

Bijlagen Afstudeer scriptie

Projectleider in de techniek

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Bijlagen 01

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Nick Groot

Van: Bouwe Snoek <bouwe@foag.nl>
Verzonden: woensdag 29 april 2015 10:25
Aan: Nick Groot
CC: Kolk Barbara van der; Marc.Kassing@nl.mcd.com; Gert Den Butter
Onderwerp: RE: McDonalds te Schiphol Lounge 2

Beste Nick,

Zien mijn opmerkingen in Groen,

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,

met vriendelijke groet,

Bouwe Snoek

Van: Nick Groot [mailto:nick@lenting.nl]
Verzonden: donderdag 16 april 2015 11:46
Aan: Bouwe Snoek
Onderwerp: McDonalds te Schiphol Lounge 2

Geachte dhr Snoek,

Graag zouden wij willen weten hoe en wat er precies water en afvoer zikdig moet worden afgemonteerd in de McDonalds keuken op schiphol Lounge 2.

Over de onderstaande toestellen heeft Lenting voorzieningen getroffen, hoe nu verder?

Uitgangspunt tekening F.O.A.G. pr.nr.1301966. Nr: K02 d.d. 28-01-2015

- A.02 Voor het aansluiten van de Ice-Bin. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?
Door de loodgieter word deze aangesloten en de benodigde materialen worden door hem aangeleverd,
- A.04 Voor het aansluiten van het koffie apparaat. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?
Door de loodgieter word deze aangesloten en de benodigde materialen worden door hem aangeleverd,
- A.04 Voor het aansluiten van het koffie apparaat. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?
Door de loodgieter word deze aangesloten en de benodigde materialen worden door hem aangeleverd,
- A.25 Eldeco levert afvoerset, Wie monteert deze op de VWA?
deze word door de loodgieter aangesloten op het VWA
- D.01 Voor het aansluiten van de Sink. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA? Er dient een sparing door de wand te worden geboord. Hoe en wanneer wordt dit gedaan?
Door de loodgieter word deze aangesloten en de benodigde materialen worden door hem aangeleverd, de benodigde sparing zal door de aannemer moeten worden verzorgd,
Het lijkt mij het meest verstandig dit te doen tijdens de montage van de keuken, Datum conform planning Barbara v.d. Kolk.
- D.02 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?
De spoelkraan door de loodgieter aangeleverd, het aansluiten hiervan gebeurd tevens door de loodgieter net als het aanleveren van de benodigde kleinmaterialen.
- D.03 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?
De spoelkraan door de loodgieter aangeleverd, het aansluiten hiervan gebeurd tevens door de loodgieter net als het aanleveren van de benodigde kleinmaterialen.
- J.01 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?

De spoelkraan door de loodgieter aangeleverd, het aansluiten hiervan gebeurt tevens door de loodgieter net als het aanleveren van de benodigde kleinmaterialen.

- J.02 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?
idem

- J.03 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?

De sensorkraan door de loodgieter aangeleverd, het aansluiten hiervan gebeurt tevens door de loodgieter net als het aanleveren van de benodigde kleinmaterialen.

- M.01 Lenting plaatst afvoer, is de sifon onder de vloer aanwezig?

Correct, sifons conform tekening in overleg met Vintis,

- M.04 Lenting heeft afgedopt opgeleverd incl. afsluiter. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal van de postmixer?

Dit word door Eldeco verzorgd in overleg met de Loodgieter

- N.01 Eldeco levert afvoerset, Wie monteert deze op de VWA?

word door Eldeco aangeleverd en gemonteerd door de Loodgieter

- P.01 Lenting plaatst afvoer en sifon, voor het aansluiten van de Vaatwasmachine, Wanneer is de sifon op het werk? er dient een sparing door de wand te worden geboord. Hoe en wanneer wordt dit gedaan? benodigde materialen (Sifon en aansluitmateriaal word door loodgieter aangeleverd en gemonteerd, dit kan het best worden uitgevoerd in de week van plaatsen keuken en randequiptment conform planning Barbara van der Kolk)

- P.03 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?

Kraan word door Loodgieter aangeleverd en gemonteerd inclusief benodigde afvoeren

- P.04 Lenting heeft afgedopt afgeleverd. Wie levert en monteert de spoelkraan?

Kraan word door Loodgieter aangeleverd en gemonteerd inclusief benodigde afvoeren

- P.06 Voor het aansluiten van de kledingwasmachine. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?

Kraan word door Loodgieter aangeleverd en gemonteerd inclusief benodigde afvoeren

- W.02 Voor het aansluiten van de koelcel. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?

dit zou reeds gedaan moeten zijn door de loodgieter in samenspraak met Kovu

- W.03 Voor het aansluiten van de koelcel. Wie levert en monteert het aansluitmateriaal voor op de VWA?

dit zou reeds gedaan moeten zijn door de loodgieter in samenspraak met Kovu

Ik hoop u hier voldoende mee te hebben geïnformeerd en graag verneem ik u reactie,

Met vriendelijke groet,



Nick Groot

modelleur/werkvoorbereider

T 0229 54 12 69
E nick@lenting.nl

Postadres
Postbus 19
1633 ZG Avenhorn

Bezoekadres
Schrepel 9
1648 GC De Goorn

www
lenting.nl
voorveiligwater.nl
E info@lenting.nl

LOODGIETERS | WATERSERVICE | ISOLATIE & BRANDWERING | WWW.LENTING.NL

Bijlagen 02

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

CALCULATIE

Project	Werk:	Fokker 14, SCHIPHOL
	Aanvrager:	
	Bestek:	HOOFDBEGROTING Voorbeel school Nick

Ingediend door:	Lenting Project Loodgieters BV
	Schrepe1 9
	1648 GC DE GOORN
	0229-541269

Calculatie: 100.14.144/00600

Datum: 02.03.2015

Calculatie: 100.14.144/00600

Lenting Project Loodgieters BV

02.03.2015

Blad : E1

Eindberekening

Valuta: EUR

Werk:

Fokker 14, SCHIPHOL

Aanvrager:

Bestek:

HOOFDBEGROTING voorbeeld school Nick

MATERIAAL					
Handling/logistiek/versnit toeslag	6,00%			6.815,69 408,94	
Subtotaal materiaal					7.224,63
LOONKOSTEN					
Montageloan					
Monteur	109,01 uur x 45,00		4.905,45		
Subtotaal Montageloan	109,01		4.905,45	4.905,45	
Teken- en engineeringsloan					
Werkvoorbereiding / engineer	10,00 uur x 50,00		500,00		
Subtotaal Teken- en engineeringsloan	10,00		500,00	500,00	
Subtotaal loon					5.405,45
OVERIGE PROJECTKOSTEN					
Hoogwerker				1.000,00	
Subtotaal overige projectkosten					1.000,00
RISICO					
Risicoregeling materiaal	2,00% van	6.815,69		136,31	
Risicoregeling arbeid	2,00% van	5.405,45		108,11	
Subtotaal risico					244,42

calculatie: 100.14.144/00600

Lenting Project Loodgieters BV

02.03.2015

Blad : E2

Eindberekening

Valuta: EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL

Aanvrager:

Bestek: HOOFDBEGROTING Voorbeeld school Nick

OVERIGE

Algemene kosten

6,00% van 13.874,50

832,47

Winst en risico

6,00% van 13.874,50

832,47

1.664,94

OFFERTEPRIJS EXCL. B.T.W.

15.539,44

TOTAALPRIJS EXCL. B.T.W.

15.539,44

=====

Calculatie: 100.14.144/00600

Lenting Project Loodgieters BV

02.03.2015

Blad : T 1

Totaalblad
Valuta: EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING voorbeeld school Nick

	Aant	Netto-tot	Uren-tot	Mat+tslg	Loon	Uitb+tslg	Ov-loon	Staart-kst	Totaal
100 HWA Voorgevel	3	413,42	7,03	438,23	316,35	0,00	93,31	356,34	2713,38
103 HWA Achtergevel	7	33,39	1,20	35,39	54,00	0,00	25,79	98,49	750,03
201 Vuilwater PE grondriool	3	468,55	20,17	496,66	907,20	0,00	173,60	662,93	5048,12
800 Brandbeveiliging	1	3936,05	19,03	4172,21	856,80	0,00	207,30	791,60	6027,91

Totaal offerteposten		6.815,69	109,03	7.224,63	4.905,45	0,00	500,00	2.909,36	15.539,44
----------------------	--	----------	--------	----------	----------	------	--------	----------	-----------

Calculatie: 100.14.144/00600

Lenting Project Loodgieters BV

02.03.2015

Blad : S 1

Totaalblad
Valuta: EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING voorbeel school Nick

	Aant	Netto-tot	Uren-tot	Mat+tslg	Loon	Uitb+tslg	Ov-loon	Staart-kst	Totaal
Hemelwaterafvoeren									
100 HWA Voorgevel	3	413,42	7,03	438,23	316,35	0,00	93,31	356,34	2713,38
		1240,26	21,09	1314,68	949,05	0,00	93,31	356,34	2713,38
Systeemdeel 103									
103 HWA Achtergevel	7	33,39	1,20	35,39	54,00	0,00	25,79	98,49	750,03
		233,73	8,40	247,75	378,00	0,00	25,79	98,49	750,03
Systeemdeel 201									
201 Vuilwater PE grondriool	3	468,55	20,16	496,66	907,20	0,00	173,60	662,93	5048,12
		1405,65	60,48	1489,99	2721,60	0,00	173,60	662,93	5048,12
Brandbeveiliging									
800 Brandbeveiliging	1	3936,05	19,04	4172,21	856,80	0,00	207,30	791,60	6027,91
		3936,05	19,04	4172,21	856,80	0,00	207,30	791,60	6027,91

Calculatie: 100.14.144/00600 Offertepost: 100 Lenting Project Loodgieters BV 02.03.2015 Blad : 1

Offertepost : HWA Voorgevel
Valuta : EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING Voorbeeld school Nick

Reg	Mat-kode	Fabr.	Omschrijving	Aantal	Eh	Bruto	Kort	Netto	Netto-tot	Norm	Norm-tot
1	1000332532	PIPELIFE	RENOFORT SN4(KL41) 1605M KOMO	8,00	m	20,25	10,00	18,23	145,84	35	280
2	1000360609	PIPELIFE	RI M41 MOF 160	2,00	st	10,28	10,00	9,25	18,50	10	20
3	1000360730	PIPELIFE	RI M41 BOCHT 45G 160 M/M	4,00	st	18,30	10,00	16,47	65,88	23	92
4	1000360587	PIPELIFE	RI M41 BOCHT 87G 160 M/M	4,00	st	20,59	10,00	18,53	74,12	0	0
5	1000017784	MUPRO	Schroefbuis klem zonder inlegstrip, M8, 6" (160-169 mm), gegalv.	6,00	st	4,92	10,00	4,43	26,58	12	72
6	0000000003		Hulpmateriaal	1,00	st	15,00	0,00	15,00	15,00	0	0
7	0000000001		Armaflex 160 6mm	1,50	st	45,00	0,00	45,00	67,50	0	0
			Montagecorrectie	1.00						-42	-42

***** Posttotalen *****

413,42

422

calculatie: 100.14.144/00600 offertepost: 103 Lenting Project Loodgieters BV 02.03.2015 Blad : 1

Offertepost : HWA Achtergevel
Valuta : EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING Voorbeeld school Nick

Reg	Mat-kode	Fabr.	Omschrijving	Aantal	Eh	Bruto	Kort	Netto	Netto-tot	Norm	Norm-tot
1	1000332531	PIPELIFE	RENOFORT SN4(KL41) 1255M KOMO	2,00	m	13,15	10,00	11,84	23,68	30	60
2	1000360608	PIPELIFE	RI M41 MOF 125	1,00	st	6,86	10,00	6,17	6,17	9	9
3	1000017002	MUPRO	Schroefbuis klem zonder inlegstrip, M8, 125 mm (125-130 mm), gegalv.	1,00	st	3,93	10,00	3,54	3,54	10	10
			Montagecorrectie	1.00						-7	-7

***** Posttotalen *****

33,39

72

calculatie: 100.14.144/00600 offertepost: 201 Lenting Project Loodgieters BV 02.03.2015 Blad : 1

Offertepost : Vuilwater PE grondriool
Valuta : EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING Voorbeeld school Nick

Reg	Mat-kode	Fabr.	Omschrijving	Aantal	Eh	Bruto	Kort	Netto	Netto-tot	Norm	Norm-tot
1	1000365798	GEBERIT	GEB PE BUIS DIAM. 110MM LG5	17,00	m	8,03	10,00	7,23	122,91	28	476
2	1000365524	GEBERIT	GEB PE BOCHT 90 GR. 40 MM	1,00	st	1,34	10,00	1,21	1,21	12	12
3	1000365540	GEBERIT	GEB PE STEEKMOF 40	1,00	st	2,31	10,00	2,08	2,08	5	5
4	1000365550	GEBERIT	GEB PE BOCHT 45 GR. 50	3,00	st	1,23	10,00	1,11	3,33	11	33
5	1000365554	GEBERIT	GEB PE BOCHT 88,5 GR. 50	3,00	st	1,94	10,00	1,75	5,25	13	39
6	1000365556	GEBERIT	GEB PE T-STUK 45 GR. 50	1,00	st	4,12	10,00	3,71	3,71	14	14
7	1000365584	GEBERIT	GEB PE ELEKTROMOF 50	1,00	st	2,79	10,00	2,51	2,51	3	3
8	1000365588	GEBERIT	GEB PE STEEKMOF 50	3,00	st	2,31	10,00	2,08	6,24	3	9
9	1000365799	GEBERIT	GEB PE BOCHT 45 GR. 110	4,00	st	5,05	10,00	4,55	18,20	15	60
10	1000365802	GEBERIT	GEB PE BOCHT 88,5 GR. 110	4,00	st	6,84	10,00	6,16	24,64	17	68
11	1000365809	GEBERIT	GEB PE T-STUK 45 GR. 110/110	5,00	st	7,90	10,00	7,11	35,55	19	95
12	1000365832	GEBERIT	GEB PE ONTSTOP.STUK Ø110	1,00	st	26,53	10,00	23,88	23,88	17	17
13	1000365839	GEBERIT	GEB PE VERLOOPST.EXC.110/40	1,00	st	3,30	10,00	2,97	2,97	7	7
14	1000365842	GEBERIT	GEB PE VERLOOPST.EXC.110/50	3,00	st	3,30	10,00	2,97	8,91	7	21
15	1000365848	GEBERIT	GEB PE VERLOOPST.EXC.110/75	1,00	st	3,37	10,00	3,03	3,03	7	7
16	1000365866	GEBERIT	GEB PE ELEKTROMOF 110	15,00	st	5,38	10,00	4,84	72,60	5	75
17	1000365869	GEBERIT	GEB PE STEEKMOF 110	3,00	st	5,68	10,00	5,11	15,33	6	18
18	2000006349		DELTA OPHANGBAND V RIOLERING B=3CM CA=50MT R	0,40	st	34,20	10,00	30,78	12,31	200	80
19	2000021335		DIJKA EXPANSIESTUK POLDERMODEL 110MM L=790 MM	1,00	st	39,48	10,00	35,53	35,53	42	42
20	0000000003		Hulpmateriaal	1,00	st	50,00	0,00	50,00	50,00	0	0
21	0000000001		Draagpennen	6,00	st	3,06	0,00	3,06	18,36	8	48
22	0000000010		Spiegellassen	25,00	st	0,00	0,00	0,00	0,00	8	200
			Montagecorrectie	1.00						-119	-119

***** Posttotalen *****

468,55

1210

calculatie: 100.14.144/00600 offertepost: 800 Lenting Project Loodgieters BV 02.03.2015 Blad : 1

Offertepost : Brandbeveiliging
Valuta : EUR

Werk: Fokker 14, SCHIPHOL
Aanvrager:
Bestek: HOOFDBEGROTING voorbeeld school Nick

Reg	Mat-kode	Fabr.	Omschrijving	Aantal	Eh	Bruto	Kort	Netto	Netto-tot	Norm	Norm-tot
1	1000341065	AJAX	SMALHASPEL 700-30-3/4" EXCL. MONT.SET. BOU WD. 128	9,00	st	209,10	10,00	188,19	1693,71	90	810
2	1000361374	AJAX	MONTAGESET 3/4"EURO(PLUS) STANDPIJP+KOGELA FSL KNEL	9,00	st	82,00	10,00	73,80	664,20	0	0
3	1000357250	AJAX	VARIGRIP 790x1090x225 MELDERVAK 87x87mm, L INKSSCH.	3,00	st	499,47	10,00	449,52	1348,56	90	270
4	1000347340	AJAX	DAGLIJST 790x1090 mm, RAL 9010	3,00	st	47,38	10,00	42,64	127,92	10	30
5	1000405397	AJAX	STICKER 100x100 HASPEL	9,00	st	3,04	10,00	2,74	24,66	5	45
6	1000352391	AJAX	STICKER 147x55 LET OP GEEN DRINKWATER	20,00	st	4,28	10,00	3,85	77,00	5	100
			Montagecorrectie	1.00						-113	-113

***** Posttotalen *****

3936,05

1142

Bijlagen 03

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Overzicht afrekening Lenting Loodgieters

Taaknaam	Totale Kosten	Totale uren	Totaal materiaal
HWA PLUVIA	€ 55.912,12	346	€ 40.342,12
HWA Noodoverstort	€ 52.340,75	217	€ 42.575,75
Riolering	€ 19.074,54	200	€ 10.074,54
Riolering isolatie	€ 4.740,82	20	€ 3.840,82
Waterleiding unipipe	€ 35.146,24	396	€ 17.326,24
Sanitair	€ 20.684,48	121	€ 15.239,48
Brandveiliging kantoor	€ 9.711,67	40	€ 7.911,67
Totaal bedrag	€ 197.610,62	1340	€ 137.310,62

Prognosticatie

Totale Kosten	Totale uren	Totaal materiaal
€ 48.000,00	320	€ 33.600,00
€ 50.000,00	200	€ 41.000,00
€ 19.000,00	190	€ 10.450,00
€ 4.500,00	18	€ 3.690,00
€ 30.000,00	350	€ 14.250,00
€ 18.000,00	110	€ 13.050,00
€ 7.500,00	35	€ 5.925,00
€ 177.000,00	1223	€ 121.965,00

Bijlagen 04

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Projectnr : 100.14.170
Betreft : **Fokker 7 te Schiphol**
Onze ref.: RdV/NG
Blad nr. : 1

Homij technische installaties
T.a.v. Dhr.

Per email:

De Goorn,

16-5-2015

aanneemsom

€ 125.000,00

1e termijn	Na opdracht	5,00%	€ 6.250,00
2e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
3e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
4e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
5e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
6e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
7e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
8e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
9e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
10e termijn	naar rato werk	10,00%	€ 12.500,00
11e termijn	Na oplevering	5,00%	€ 6.250,00

Totaal

100,00%

€ 125.000,00

Projectnr : 100.14.170
Betreft : **Fokker 7 te Schiphol**
Onze ref.: RdV/NG
Blad nr. : 1

Homij technische installaties
T.a.v. Dhr.

Per email:

De Goorn,

28-5-2015

Overzicht afrekening Lenting Loodgieters

Taaknaam	Totale Kosten	Percentage Gereed	Kosten van percentage
HWA PLUVIA	€ 55.912,12	40%	€ 22.364,85
HWA Noodoverstort	€ 52.340,75	25%	€ 13.085,19
Riolering	€ 19.074,54	30%	€ 5.722,36
Riolering isolatie	€ 4.740,82	0%	€ 0,00
Waterleiding unipipe	€ 35.146,24	5%	€ 1.757,31
Sanitair	€ 20.684,48	0%	€ 0,00
Brandveiliging kantoor	€ 9.711,67	0%	€ 0,00
Totaal bedrag	€ 197.610,62	21,72%	€ 42.929,71

Ambitieuus doel	Ambitieuze kosten
€ 48.000,00	€ 19.200,00
€ 50.000,00	€ 12.500,00
€ 19.000,00	€ 5.700,00
€ 4.500,00	€ 0,00
€ 30.000,00	€ 1.500,00
€ 18.000,00	€ 0,00
€ 7.500,00	€ 0,00
€ 177.000,00	€ 38.900,00

Hoogachtend,

Lenting Project Loodgieters BV
De Goorn

Projectnr.: 100.14.170
 Betreft : Fokker 7 te Schiphol
 Onze ref.: RdV/NG
 Bladnr. : 1

Resultaat gegevens

De Goorn, 28-mei-15

Omschrijving		Datum	Basis	Basis	Meer/Minder	Meer/Minder
Geinvesteerd Totaal	€ 25.322,45	7-4-2015				
Geinvesteerd			€ 19.290,47	20,26%	€ 6.031,98	140,67%
Gereed			€ 28.336,73	22,67%	€ 6.750,00	157,42%
Gefactureerd			€ 31.250,00	25,00%	€ -	0,00%
Anneemsom			€ 125.000,00	100,00%	€ 4.288,00	100,00%
Rendement			€ 9.046,26	2,41%	€ 718,02	16,74%
Totaal	€ 9.764,28					
Facturatie	€ 5.927,55					

Homij technische installaties
T.a.v. Dhr.
0
Per email:

De Goorn, 16-mei-15

Nummer	Omschrijving	Datum	Lenting	HOMIJ	Status	Meer/Minder
100.14.170-MW-01	Extra riolering	11-2-2015	€ 6.500,00	€ 4.288,00	opdracht	€ 4.288,00
100.14.170-MW-02	Wijzigingen riolering na prefab	10-2-2015	€ 250,00	€ 283,00	verstuurd	
100.14.170-MW-03	Verplaatsen T-ruimte op 1e verdieping	24-2-2015	€ 1.800,00	€ 1.511,00	verstuurd	
100.14.170-MW-04						
100.14.170-MW-05						
100.14.170-MW-06						
Totaal			€ 8.550,00	€ 6.082,00	Opdracht	€ 4.288,00

Bijlagen 05

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

LENTING



Documentenlijst

Project	JT Bioscoop	Projectleider	Erik Rijpkema					
Projectnr.	100.14.205	Werkvoorbereider	Nick Groot					
Onderdeel	Documentatie installatie	Opmaak datum	14-4-2015					
Tekeningnr.	Installatie	Verdieping	Formaat	Schaal	Concept	Ter goedkeuring	Definitief	Opmerking
	Berekeningen							
KWB-01	Koudwaterberekening	-	A4	nvt	wk 16	wk 17		
VWA-01	Vuilwaterberekening	-	A4	nvt	wk 16	wk 17		
	Tekeningen sanitaire installaties							
SI-10--2	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Fundering	A0	1:100	wk 12	wk 17		
SI-10--1	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Parkeerkelder	A0	1:100	wk 12	wk 17		
SI-10--1C	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Parkeerkelder	A0	1:100	wk 12	wk 17		
SI-10-00	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Begane grond	A0	1:100	wk 13	wk 17		
SI-10-01	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Eerste verdieping	A0	1:100	wk 14	wk 17		
SI-10-02	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Tweede verdieping	A0	1:100	wk 15	wk 17		
SI-10-03	Sanitaire installatie, vuilwater/hwa	Derde verdieping	A0	1:100	wk 16	wk 17		
SI-10-04	Sanitaire installatie, vuilwater	Dak verdieping	A0	1:100	wk 16	wk 17		
SI-20--1	Sanitaire installatie, water	Parkeermaaiveld	A0	1:100	wk 13	wk 17		
SI-20-00	Sanitaire installatie, water	Begane grond	A0	1:100	wk 14	wk 17		
SI-20-01	Sanitaire installatie, water	Eerste verdieping	A0	1:100	wk 15	wk 17		
SI-20-02	Sanitaire installatie, water	Tweede verdieping	A0	1:100	wk 15	wk 17		
ST-00-01	Sanitair tekeningen	-	A4	1:25	wk 17	wk 18		

Pagina 1

LENTING		Week 13										Week 14					
LOODGIETERS WATERSERVICE ISOLATIE & BRANDWERING		21 za	22 zo	23 ma	24 di	25 woe	26 do	27 vrij	28 za	29 zo	30 ma	31 di	1 woe	2 do	3 vrij	4 za	5 zo
LPL	Cees Leynse			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
LPL	Yakup Esen			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
IWNM	Danny Talsma			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
Techni	Richard Bruin			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
LPL	John Bergers			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
Technicum	Jeroen Pennings			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
Technicum	Jean Paul Thonus			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij	
Technicum											Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg		
											Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg		
LPL	Rob Schouten			ZMC	ZMC	ZMC	ZMC	ZMC			ZMC	ZMC	ZMC	ZMC	ZMC	Vrij	
LL	Jose Luis Beirao			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	Vrij	
IWNH	Bram Schouten			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	Vrij	
LPL	Patrick Bron			ZMC	FokkerKraanvogel	Kraanvogel	Kraanvogel	Kraanvogel			Kraanvogel	Kraanvogel	Mc Donald	Kraanvogel	Kraanvogel	Vrij	
LPL	Ted Danenberg			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	Vrij	
LL	Peter de Decker			CCI	vd Laan	CCI	CCI	CCI	CC	CC	vd Laan	vd Laan	Aerdenhout	vd Laan	vd Laan	Vrij	
LPL	Patrick Jonker			School	Blooming	Blooming	Blooming	Den Helder			School	vd Laan	Aerdenhout	vd Laan	vd Laan	Vrij	
LPL	Arnoud Bakker			Kleiburg	Bam wfg	Bam wfg	Bam wfg	Bam wfg			Amstelveste				Fokker 7	Vrij	
IWNH	Bram Taam			School	School	Bam wfg	Bam wfg	Bam wfg			School				Fokker 8	Vrij	
LPL	Sebastiaan Hottinga			Den Helder	Den Helder	Den Helder	Den Helder	Den Helder			Den Helder	Den Helder	Vrij	Den Helder	Vrij		
Techni	Harm de Vries			Den Helder	Den Helder	Den Helder	Den Helder	Den Helder			Den Helder	Den Helder	Den Helder	Den Helder	Vrij		
IWNH	Bart Dolfing			Deen Zaandam	Bilderdijk	Bilderdijk	ZMC	ZMC			Kemp	Kemp	Kemp	Kemp	Vrij		
LPL	Vincent Stampe			Ziek	Kropman	Kropman	Kropman	Kropman			ZMC	ZMC	ZMC	ZMC	Vrij		
LPL	Rien Nan			Hilvertshof	Hilvertshof	Hilvertshof	Fokker 7	Hilvertshof			Hilvertshof	Hilvertshof	Hilvertshof	Hilvertshof	Vrij		
LPL	Lieuwe Luik			Hilvertshof	Hilvertshof	Vrij	Fokker 7	Hilvertshof			Hilvertshof	Hilvertshof	Vrij	Hilvertshof	Vrij		
LPL	Sjaak Smal			Golen zaandam	Molen	van Genwen	Bredeweg	Bredeweg								Vrij	
LPL	Gert Jan Windt			Angelapark	Angelapark	Angelapark	Angelapark	Angelapark			Angelapark	Angelapark	Angelapark	Angelapark	Vrij		
LPL	Ruud Bontekoning			Blooming	Blooming	Blooming	Blooming	Den Helder			Den Helder	Blooming	Blooming	Blooming	Vrij		
LPL	Frank Bot			Kemp Mgallery	Kemp Mgallery	Kemp Mgallery	Kemp Mgallery	Kemp Mgallery			Kemp	Kemp	Kemp	Kemp	Vrij		

 LENTING LOODGIETERSBEDRIJF B.V.				Week 13							Week 14						
		21 za	22 zo	23 ma	24 di	25 woe	26 do	27 vrij	28 za	29 zo	30 ma	31 di	1 woe	2 do	3 vrij	4 za	5 zo
LL	Kees van Etten			Vrij	Telegraaf	Div	Div	Vrij			Vrij	Telegraaf			Vrij		
LL	Koos Bel			CV Ketel Koos Bel	BW	Woning blokker	BW	Woonhuis Blokker	CC	CC	Deen Zaandam	BW	BW	BW	Vrij		
LL	Ronald Hilgers			Deen zaandam	Deen zaandam	Deen zaandam	Deen zaandam	Vrij			Deen zaandam	Deen zaandam	Deen zaandam	Deen zaandam	Vrij		
IWNH	Gijs van Langen			ZMC	Sheraton	Ziek	Ziek				School	Angelapark	Angelapark	Angelapark	Vrij		
LL	Gerard Schuitemaker			Spaarne	Spaarne	Vrij	Vrij	Spaarne			Spaarne	Spaarne	Vrij	Spaarne	Vrij		
LL	Ed de Weerd			Edwin Herrie	Ziek		Ziek	Spoelen horizon				Ziek	Aerdenhout	Ziek	Vrij		
LL	Dick Goedhart			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	CC	CC	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	Vrij		
IWNH	Nick Huiberts			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier			H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	H Doom E / F Pier	Vrij		
STA	Joris Jan Breed Stage			School	School	School	Rijkhof	Rijkhof			School	School	School	Rijkhof	Vrij		

		Week 13										Week 14									
		21 za	22 zo	23 ma	24 di	25 woe	26 do	27 vrij	28 za	29 zo	30 ma	31 di	1 woe	2 do	3 vrij	4 za	5 zo				
LL	Gerard de Decker			Sheraton	Sheraton	Novotel	DC Klinieken	DC Klinieken								Vrij					
SLWS	Steve Fuller			Delta	Delta	Delta	Delta	Delta			Delta	Delta	Delta	Delta		Vrij					
SLWS	Ed Jacobs			Okura	Okura	Okura	Okura	Claus			Claus	Claus				Vrij					

		Week 13										Week 14					
		21 za	22 zo	23 ma	24 di	25 woe	26 do	27 vrij	28 za	29 zo	30 ma	31 di	1 woe	2 do	3 vrij	4 za	5 zo
Li&B	Frank van Camp			Ziek	Ziek	Ziek	Ziek	Ziek			Ziek	Ziek	Ziek	Ziek	Vrij		
Li&B	Dave Been			Vrij	Artiflex	Artiflex	Artiflex	Artiflex			Artiflex	Artiflex	Artiflex	Artiflex	Vrij		
Li&B	Aime Streefkerk			Pater	Kleiburg	Kleiburg	Brandwering BBA	Delta			Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Kleiburg	Vrij		



[illegible]


Bijlagen 06

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Kernkwadrant



360° feedback formulier

360° feedback blok 1 : d.d. 16-02-2015
 Student : Nick Groot
 Studentnummer : 13102532
 Groep : Haagse Hoge School TP-29

Onderstaand formulier dient te worden ingevuld naar inschatting van de kwaliteit van de geleverde prestaties.

	Beoordeling dit blok					
	onvoldoende	matig	voldoende	goed	zeer goed	n.v.t.
Graag een X-teken zetten bij de beoordeling.						
<u>Opereren als lid van een team:</u>						
# neemt loyaal en actief deel aan de vergaderingen / bijeenkomsten en de besluitvorming				✓		
# maakt tijdens vergaderingen / bijeenkomsten gebruik van de bijdragen van anderen				✓		
# heeft eigen inbreng in de vergaderingen / bijeenkomsten			✓	✓		
# gedraagt zich pro-actief binnen het team			✓			
<u>Omgaan met conflicten:</u>						
# kan onderkennen wanneer er sprake is van een conflict			✓			
# kan de verschillende kanten van een conflict benoemen				✓		
# kan de verschillende meningen van verschillende kanten in een constructief voorstel gieten			✓			
<u>Omgaan met regels:</u>						
# volgt de regels, maar wijkt (in overleg) af indien nodig				✓		
# spreekt anderen aan op afspraken				✓		
# legt afspraken vast			✓			
<u>Kunnen onderhandelen:</u>						
# kan verschillende belangen onderkennen en afwegen			✓			
# is in staat win-win situaties te creëren				✓		
# kan een constructief klimaat opbouwen			✓			
# kan flexibel zijn				✓		
# kan standvastig zijn				✓		
<u>Assertiviteit:</u>						
# komt voor zichzelf op				✓		
# komt op voor de projectorganisatie				✓		
# neemt initiatief				✓		

vervolg	Beoordeling dit blok				
	onvoldoende	matig	voldoende	goed	zeer goed n.v.t.
Zelfkritiek:					
# evalueert het eigen aandeel in het eindproduct/project			✓	✓	
# maakt het eigen functioneren in het groepsproces bespreekbaar			✓		
Tijdsdruk:					
# kan omgaan met tijdsdruk			✓	✓	
# kan prioriteiten stellen			✓	✓	
# kan presteren onder stress				✓	
# kan plannen en bewaakt de voortgang				✓	
Kwaliteit van werk:					
# is het werk van de persoon zelf (geen copy, paste)			✓		
# is het werk onderbouwd				✓	
# kennis bij terugkoppeling			✓	✓	
# oefent controle uit op eigen werk			✓		
Participatie:					
# is altijd aanwezig					✓
# komt op tijd				✓	
# denkt actief mee bij problemen				✓	
# houding				✓	
# gedrag				✓	

Ondertekend door:

Naam

: R. de Vries


Functie

: Projectleider

Datum

: 10-02-2015

Handtekening

: 

Bijlagen 07


“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

1, 2, 3, 4 & 5 5X

125mm



5X

Buis PVC 125mm

1. 1088mm
2. 608mm
3. 455mm
4. ongeveer 500mm los erbij

- 3x 45° bocht lijn mof mof
1x 45° bocht lijn mof spie
1x 45° bocht manchet mof mof




Bovenaanzicht

6

125mm

1X



Zit al in werk

Buis PVC 125mm

1. 516mm

- 1x 45° bocht lijn mof mof
1x 45° bocht manchet mof mof




Bovenaanzicht

10

125mm

1X



Buis PVC 125mm

1. 1068mm
2. 295mm
3. 225mm
4. 790mm

- 3x 45° bocht lijn mof mof
1x 45° bocht lijn mof spie
1x Sok manchet mof mof



Bovenaanzicht

Extra los er bij leveren:


- Ophangband
- 10 x Beugel 125 + Draadstang
- 6 x Beugel 160 + Draadstang
- 5 x 45° 125mm bocht mof mof
- 5 x 45° 125mm bocht mof spie
- 4 x 45° 160mm bocht mof mof
- 4 x 45° 160mm bocht mof spie
- 5 m PVC 125mm
- 5 m PVC 160mm
- 8 x sok 125mm
- 3 x sok 160mm

- 5 m PVC 75mm
- 2 x sok 75mm
- 4 x 45° bocht 75mm mof mof
- 2 x 45° bocht 75mm mof spie

7

160mm


1X



Buis PVC 160mm

1. 1245mm
2. 849mm
3. 805mm
4. ongeveer 500mm los erbij

- 4x 45° bocht lijn mof mof
2x 45° bocht lijn mof spie
1x 45° bocht manchet mof mof




Bovenaanzicht

8

160mm


1X



Buis PVC 160mm

1. 949mm
2. 343mm
3. 2675mm
4. 275mm
5. 499mm

- 4x 45° bocht lijn mof mof
2x 45° bocht lijn mof spie
1x 45° bocht manchet mof mof




Bovenaanzicht

9

160mm


1X




Buis PVC 160mm

1. 949mm
2. 343mm
3. 1574mm
4. 489mm
5. 130mm

- 4x 45° bocht lijn mof mof
3x 45° bocht lijn mof spie
1x 45° bocht manchet spie mof



Bovenaanzicht




BIM modellen

Gedeelte > 07066 Fokker 7-8 > Uitvoeringsfase > BIM modellen

Sorteren op: Wijzigingsdatum

Naam	Wijzigingsdatum	Delen	Grootte
 Tijdelijk voor BRS	11-11-2014 Systabo Enschede	 Kan bewerken	90,8 MB
 Vervallen	28-5-2014 Systabo Enschede	 Kan bewerken	5,82 GB
 Documenten	28-5-2014 Systabo Enschede	 Kan bewerken	29,0 MB
 BCF opmerkingen	28-5-2014 Systabo Enschede	 Kan bewerken	627 MB
 150518_F78_Totaalmodel.tbp	18-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	172 MB
 150511_ABT_F7_DEF_wijz_b_bedrijfsvloer.ifc	13-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	7,60 MB
 150512_SYS_F78_DEF_47_dakbedekking.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	41,6 kB
 150512_SYS_F78_DEF_37_dakopeningen.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	4,69 MB
 150512_SYS_F78_DEF_31_stelkozijnen.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	258 kB
 150512_SYS_F78_DEF_31_puien.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	4,31 MB
 150512_SYS_F78_DEF_00_overig.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	2,23 MB
 150512_SYS_F78_DEF_31_industrieuren.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	8,11 MB
 150512_SYS_F78_DEF_22_binnenwanden en kozijnen.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	1,95 MB
 150512_SYS_F78_DEF_21_prefab plinten.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	347 kB
 150512_SYS_F78_DEF_21_prefab docks.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	137 kB
 150512_SYS_F78_DEF_44_systeemplafond.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	267 kB
 150512_SYS_F78_DEF_43_afwerkvloeren.ifc	12-5-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	60,6 kB
 150512_LEN_F78_DEF_SI-10-02-HWA.IFC	12-5-2015 Fred Hazeleger	 Kan bewerken	11,3 MB
 150422_BRS_F78_REV_STAAL-F7.ifc	22-4-2015 Sietze Sijms	 Kan bewerken	45,2 MB
 150421_HOM_F78_CON_60 E-installaties.ifc	21-4-2015 Fred Hazeleger	 Kan bewerken	8,35 MB
 150421_HOM_F78_CON_50 W-installaties.ifc	21-4-2015 Fred Hazeleger	 Kan bewerken	30,4 MB
 150420_FSH_F78_CON_Sprinklerinstallatie Daknetten.ifczip	20-4-2015 Algemeen FIRE ST...	 Kan bewerken	25,2 MB
 150415_GSS_F78_TCO_8466-D-01 steektrappen entree.ifc	20-4-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	887 kB
 150415_GSS_F78_TCO_8466-C-01 trappen t.p.v. as A & K.ifc	20-4-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	7,48 MB
 150415_GSS_F78_TCO_8466-B-01 vluchtrapjes as 1+K.ifc	20-4-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	960 kB
 150320_GSS_F78_DEF_8466-F-01 hekken op entresolvloer.ifc	20-4-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	10,1 MB
 150413_VBI_F78_DEF_kanaalplaat_dakhoog.ifc	13-4-2015 Leon Holleman	 Kan bewerken	268 kB
 150410_BRA_F78_DEF - Lessenaarsdaken Fokker-7.ifcZIP	10-4-2015 Hakvoort daglicht	 Kan bewerken	3,36 MB
 150408_SYS_F78_CON_23_vloeren docks.ifc	8-4-2015 Systabo Enschede	 Kan bewerken	61,9 kB
 150408_VBI_F78_DEF_kanaalplaat_dak.ifc	8-4-2015 Leon Holleman	 Kan bewerken	3,53 MB
 150402_RSC_F78_TCO_isolatie.ifc	2-4-2015 Niels Beljaars	 Kan bewerken	25,8 MB
 150402_RSC_F78_TCO_Wandpanelen.ifc	2-4-2015 Niels Beljaars	 Kan bewerken	3,02 MB
150402_RSC_F78_TCO_Gevelbeplating.ifc	2-4-2015 Niels Beljaars	Kan bewerken	3,93 MB



Bijlagen 08

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief

Projectnr.: 100.14.170
Betreft : Fokker 7 te Schiphol
Onze ref.: RdV/NG
Bladnr. : 3

Homij technische installaties
T.a.v. Dhr.
0
Per email:

Meer- minderwerk overzicht

De Goorn,

16-mei-15

Nummer	Omschrijving	Datum	Prijs	Status	Meer/Minder
100.14.170-MW-01	Extra riolering	11-2-2015	€ 6.500,00	opdracht	€ 4.288,00
100.14.170-MW-02	Wijzigingen riolering na prefab	10-2-2015	€ 250,00	verstuurd	
100.14.170-MW-03	Verplaatsen T-ruimte op 1e verdieping	24-2-2015	€ 1.800,00	verstuurd	
100.14.170-MW-04	HWA aansluiting	4-3-2015	€ 800,00	verstuurd	
100.14.170-MW-05	Isoleren CV-installatie	10-4-2015	€ 16.540,00	Opdracht	€ 16.540,00
100.14.170-MW-06	Extra toilet groep 2e verdieping	2-5-2015	€ 8.400,00	Opdracht	€ 8.400,00
100.14.170-MW-07	BSH in hal	2-5-2015	€ 15.230,00	verstuurd	
100.14.170-MW-08					
100.14.170-MW-09					
100.14.170-MW-10					
100.14.170-MW-11					
Totaal			€ 8.550,00	Opdracht	€ 4.288,00

Offerte nr. : 200.13.314-MW03
Betreft : Phillips Medisize Edisonstraat 7
Onze ref. : NG
Blad nr. : 1

BAM Techniek
T.a.v. de heer
Dr. De Vriesstraat 16 te Benningbroek
2181 AB Hillegom

De Goorn, 16 december 2014

Geachte heer Greve,

Hierbij offeren wij u het **meerwerk** volgens de mail d.d. 3-12-2013 en de nieuwe bouwkundige tekeningen U.01 en U.02 d.d. 29-11-2013. Het leveren en monteren van 2x een wastrog van 120mm met beide 2x een dyson airblade AB11 wandkraan met droogfunctie en voorzien van mengventiel; een 30L boiler gesitueerd in één van de kleedruimtes.

Deze werkzaamheden kunnen wij u aanbieden voor, exclusief BTW: € **20.000,-**

Niet gerekend:

- Bouwkundige werkzaamheden
- Elektrawerken
- Boor- en freeswerk
- kitwerk

Algemeen

- deze offerte is geldig tot 60 dagen na dagtekening
- betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
- op deze aanbieding zijn de algemene voorwaarden ALIB 2007 van toepassing
- risico regeling woning-, utiliteitsbouw is van toepassing


Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan, en wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Lenting Loodgietersbedrijf BV

N. Groot



Postadres Postbus 19, 1633 ZG Avenhorn | Bezoekadres Schrepel 9, 1648 GC De Goorn
Telefoon 0229 - 54 12 69 | Fax 0229 - 54 21 56 | Internet www.lenting.nl | E-mail info@lenting.nl



Inschrijving Handelsregister KvK Noordwest-Holland nummer 37117387 | OIB nummer NL8142.89.666.B01 | Bankrelatie ABN-AMRO rekeningnummer 45.20.78.806 | OIB nummer 3950479

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installatiebedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaarden liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek enverwijd en kosteloos toegezonden.

Bijlagen 09

“Je kunt wel weten waar je heen moet, maar zonder helder beeld van de huidige werkelijkheid kun je eigenlijk geen kant op!”



Auteur:	Nick Groot
Studentennummer:	13102532
Opleidingsperiode:	sep. 2013 t/m jul. 2015
Onderwijsinstelling:	Haagse Hogeschool te Delft
Theorie begeleider:	Pieter Eijkelenboom
Werkgever:	Lenting Groep B.V.
Praktijk begeleider:	Ron de Vries
Datum:	2 juni 2015
Versie:	1.0
Status:	Definitief