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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt mijn afstudeerrapport, over het optimaliseren van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 
communicatie voor het project herinrichting centrum Bergschenhoek. Dit rapport is geschreven in het kader 
van het afronden van de hbo opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool. Ik heb met veel plezier 
gewerkt aan dit rapport tijdens mijn afstudeerperiode van februari 2021 - juni 2021. Ondanks het gekke, Covid-
19, jaar heb ik mijn afstuderen volgens planning kunnen doen, waar ik heel dankbaar voor ben. 

Dankwoord 
Graag wil ik via deze weg mijn stagebedrijf Pro Infra en alle collega’s bedanken voor alle hulp tijdens mijn 
afstuderen. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider van het bedrijf, Hendrik-Jaap in ’t Veld, bedanken voor 
de begeleiding tijdens mijn afstuderen. Hij heeft mij geleerd hoe een BLVC-plan geschreven moet worden. Ook 
heeft hij me geleerd hoe ik het systeem GIS kan gebruiken. 

Tevens wil ik mijn begeleiders vanuit de Haagse Hogeschool, Ellen Wesselingh en Carin Hoogeboom, bedanken. 
Bedankt voor alle hulp bij het begeleiden van het proces en het toepassen van genoeg diepgang in mijn 
afstuderen.  

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Marije Efdée 

Wassenaar, 10 juni 2021 
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Samenvatting 
In dit afstudeerrapport wordt er onderzoek gedaan naar de hoofdvraag en deelvragen, deze zijn opgesteld bij 
aanvang van het afstuderen in een werkplan.  
 
De hoofdvraag die centraal staat in dit rapport is:  
Hoe kan de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie geoptimaliseerd worden voor het project 
herinrichting centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland? 
 
Onderzoekmethode 
Het onderzoek is gedaan aan de hand van onderzoekmethoden. De onderzoekmethoden zijn gekozen door 
gebruik van Methods Pack, een set kaarten met onderzoekmethoden. De volgende methoden zijn gebruikt 
voor dit onderzoek: expert interview, interview, product lifecycle analysis, stakeholder analyse, requirements 
list, risk analysis, sketching en concept solutions. 
 
Tussenproducten - Resultaten 
Eerst is er een omgevingsanalyse opgesteld. De omgevingsanalyse laat zien waar, wie en wat er in het centrum 
Bergschenhoek te vinden is. De verkeerstromen, kinderopvang, ondernemingen en voorzieningen (kerken en 
geldautomaten), parkeervoorzieningen, huishoudelijk afval en nood- en hulpdiensten zijn weergegeven in de 
omgevingsanalyse. 
 
Er zijn zeven onderzoeken in het projectgebied uitgevoerd en geanalyseerd om duidelijk voor ogen te hebben 
wat een eventuele vervolgstap/ -actie is. 
 
Vervolgens is de complexiteit in beeld gebracht voor het centrum Bergschenhoek. De complexiteit die naar 
voren komt in centrum Bergschenhoek zijn: de uitstroomvoorziening, hergebruik materialen, hemelwaterriool 
dicht bij de ondernemingen en bereikbaarheid van ondernemingen. 
 
De stakeholders zijn in beeld gebracht in een stakeholdersanalyse. Voor elke stakeholder is de rol, invloed en 
belang die de stakeholder bij het project heeft beschreven. Hieruit is een stakeholdersdiagram gemaakt. In het 
stakeholdersdiagram is te zien dat de opdrachtgever het hoogste invloed heeft op het project. De ondernemers 
en de bewoners hebben het hoogste belang bij het project. 
 
Er is een variantenanalyse opgesteld omdat een project op veel verschillende manieren uitgevoerd kan 
worden. Er zijn drie varianten opgesteld aan de hand van de algemene uitgangspunten. De algemene 
uitgangspunten zijn eisen die meegegeven zijn door de opdrachtgever. De drie varianten zijn opgesteld uit 
verschillende oogpunten. Vanuit de oogpunten: van de aannemer, de winkeliers en een tussenweg. Voor deze 
drie varianten zijn de doorlooptijden berekend en is de fasering, uitvoering en planning uitgewerkt.  
 
De uitgewerkte varianten zijn in een variantenafweging vergeleken. De variantenafweging is gedaan aan de 
hand van verschillende uitgangspunten. De uitgangspunten zijn verdeeld in de categorieën uitgangspunten: 
algemeen, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en uitvoerbaarheid. Uit de variantenafweging is er een 
voorkeursvariant gekomen. De voorkeursvariant is vervolgens geoptimaliseerd en uitgewerkt. De 
voorkeursvariant wordt van concept 0, naar concept 1 en vervolgens naar een definitieve variant 
geoptimaliseerd. De definitieve variant bestaat uit 9 fases en heeft een doorlooptijd van 38 werkweken. 
 
Uitwerken definitieve variant 
Voor de definitieve variant is er een plan voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie 
(BLVC-plan) geschreven. In dit plan is de omgevingsanalyse opgenomen en is de bereikbaarheid per fase 
beschreven. 
 
Er is een bouwplaatsinrichting gemaakt voor de definitieve variant. Vervolgens is er een uitvoeringsfasering 
gemaakt. Deze uitvoeringsfasering laat per fase zien wat het werkgebied is. Daarna is er een 
uitvoeringsplanning gemaakt. Als laatste is er een risicoanalyse gemaakt waar er alle risico’s in beschreven 
staan.  
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Wat levert het op 
De optimalisatie van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie levert een goed uit te voeren 
project op.  Waarbij de 4 facetten: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie goed uitgedacht is 
in het BLVC-plan. Dit plan dient tijdens de uitvoering van het project als een handleiding om de 4 facetten te 
handhaven tijdens de uitvoering. Hierdoor leveren de werkzaamheden zo min mogelijk overlast tijdens de 
uitvoering van het project.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Dit rapport is geschreven voor de afstudeerstage van de opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool. 
De afstudeerperiode is februari 2021- juni 2021. Het afstudeerrapport laat zien dat de afstudeerder competent 
genoeg is om te voldoen aan de hbo competenties die vooraf vastgesteld zijn in het werkplan. Het werkplan is 
bijgevoegd in Bijlage I. 
 
1.2 Projectomschrijving 
In opdracht van gemeente Lansingerland wordt gewerkt aan het vergroenen van het dorpscentrum van 
Bergschenhoek. Het doel van de werkzaamheden is om de huidige, steenachtige grijze invulling van het 
centrum om te buigen naar een aangenamer verblijfsgebied. 
 
Naast de herinrichting van het centrum wordt er een nieuw hemelwaterriool aangelegd. De afwatering van de 
verhardingen en de hemelwaterafvoeren van de gebouwen worden hierop aangesloten.  
 
Bergschenhoek valt onder de gemeente Lansingerland. Onder gemeente Lansingerland vallen ook Bleiswijk en 
Berkel en Rodenrijs. Bergschenhoek ligt boven Rotterdam. Figuur 1 geeft het centrum Bergschenhoek weer. 
Het werkgebied is gearceerd met roze strepen en de buitgrens is aangegeven met een zwarte stippellijn. 
 

 
Figuur 1: Project locatie (Efdée, M.A.E. 2021) 
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1.3 Opdracht, Onderzoeksvraag en deelvragen 
De opdracht die centraal staat in dit afstudeerrapport is een onderzoek naar de hoofdvraag: Hoe kan de 
bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie geoptimaliseerd worden voor de herinrichting van 
het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland? 
 
Om uiteindelijk antwoord te geven op de onderzoeksvraag zijn er vier deelvragen opgesteld. De vier deelvragen 
zijn: 
1. Waar ligt het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland, wat is er in de omgeving te vinden en 

wie maakt er gebruik van het centrum? 
2. Welke complexiteit zit er in het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland? 
3. Welke aspecten moeten worden uitgewerkt voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en 

communicatie van het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland? 
4. Welke varianten zijn er mogelijk om het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland te realiseren? 
 
1.4 Leeswijzer 
Als eerste is er in dit rapport beschreven hoe het onderzoek gedaan gaat worden. In hoofdstuk 2  zijn de 
onderzoeksmethoden beschreven. De onderzoeksmethoden zijn een basis om het afstuderen in goede banen 
te leiden. Nadat de onderzoeksmethoden beschreven zijn wordt er gestart met het onderzoek.  
 
Alle resultaten van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 3. Om te beginnen met onderzoeken is er 
een omgevingsanalyse gemaakt, deze is beschreven in paragraaf 3.1. Hierin wordt beschreven hoe de 
omgeving er uit ziet en wat het project inhoud. 
 
Nadat de omgevingsanalyse in beeld is gebracht en er bekend is wat er moet gebeuren, is de complexiteit van 
het project in beeld gebracht in paragraaf 3.2.  
 
Er is een stakeholderanalyse gemaakt om de belangen en invloed van stakeholders in beeld te brengen. De 
stakeholderanalyse is weergegeven in paragraaf 3.3. 
 
Een project kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Daarom is er een variantenanalyse gemaakt. In 
de variantieanalyse worden er drie varianten met elkaar vergeleken. Dit is beschreven in paragraaf 3.4.  
 
Uit de variantenanalyse is er een voorkeursvariant gekomen. Deze voorkeursvariant is beschreven in paragraaf 
3.5. Voor de voorkeursvariant is er een BLVC-plan, bouwplaatsinrichting, uitvoeringsfasering, 
uitvoeringsplanning en risicoanalyse uitgewerkt. 
 
Nadat alle resultaten uitgewerkt zijn is er een conclusie getrokken in hoofdstuk 4 en is er een aanbeveling 
geschreven in hoofdstuk 5. 
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2 Onderzoeksmethoden 
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag en de vier deelvragen is het van belang om verschillende 
aspecten te onderzoeken. Onderzoek doen kan op veel verschillende manieren. 
  
Vanwege de vele manieren van onderzoek doen, is er per deelvraag is een keuze gemaakt voor een 
onderzoeksmethode. De methoden die toegepast gaan worden, zijn gekozen door middel van engineering 
methods pack. Dit is een pak met kaarten die verschillende onderzoeksmethoden bevat.  Uit de 
onderzoeksmethoden volgen verschillende tussenproducten. Tabel 1 geeft de deelvragen, 
onderzoeksmethoden, tussenproducten en waarom is er voor de onderzoekmethoden gekozen weer. In Bijlage 
III staat de keuze van de onderzoeksmethoden en tussenproducten toegelicht.  
 

 
Tabel 1: Deelvraag, onderzoeksmethoden, tussenproducten en waarom onderzoeksmethoden (Efdée, M.A.E. 2021) 

De experts interviews zijn gedaan met: werkvoorbereider, BLVC-specialist, directievoerder en projectleider. 
 
Nu is er per deelvraag duidelijk hoe het onderzoek gedaan wordt, welke tussenproducten er gemaakt moeten 
worden en waarom de onderzoeksmethoden toegepast worden. Alle tussenproducten worden in hoofdstuk 3 
Resultaten uitgewerkt.  

 

Deelvraag Onderzoeksmethoden Tussen product Waarom 
onderzoeksmethoden 

Deelvraag 1: 
 Waar ligt het centrum 
Bergschenhoek in 
gemeente 
Lansingerland, wat is er 
in de omgeving 
te vinden en wie maakt 
er gebruik van het 
centrum?  

Expert interview Omgevingsanalyse Om duidelijk te krijgen 
welke informatie nodig is 
om een complete 
omgevingsanalyse te 
maken. 

Interview Locatie beschrijving, 
omgevingsanalyse 

Interviews voor het in 
beeld brengen van de 
locatie. 

Deelvraag 2:  
Welke complexiteit zit 
er in het centrum 
Bergschenhoek in 
gemeente 
Lansingerland? 

Expert interview Complexiteit, 
(Hergebruik van de 
stenen)  

In beeld brengen van de 
complexiteit in het 
project en bedenken hoe 
deze uitgevoerd kunnen 
worden. 

Product lifecycle analysis  Materialen een tweede 
leven geven in de 
nieuwe situatie. 

Deelvraag 3: 
 Welke aspecten 
moeten worden 
uitgewerkt voor de 
bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid 
en communicatie van 
het centrum 
Bergschenhoek in 
gemeente 
Lansingerland? 

Stakeholder analyse Stakeholderanalyse  Belanghebbenden van 
het project in beeld 
brengen. 

Risk analysis Risicoanalyse De Risico’s van het 
project inzichtelijk 
maken.  

Expert interview Bouwplaats inrichting Het expertinterview 
maakt inzichtelijk waar 
rekening mee gehouden 
moet worden bij de 
tussenproducten. 

(Uitvoerings-) Fasering 

(Uitvoerings-) Planning 

Deelvraag 4:  
Welke varianten zijn er 
mogelijk om het 
centrum Bergschenhoek 
in gemeente 
Lansingerland te 
realiseren? 

Sketching Varianten analyse 
  

Bedenken van varianten. 

Concept solutions Verschillende ideeën 
met elkaar vergelijken 
en tot een 
voorkeursvariant komen. 
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3 Resultaten 
De tussenproducten, zoals beschreven in hoofdstuk 2, worden in dit hoofdstuk uitgewerkt. Als alle resultaten 
van de tussenproducten bekend zijn, dan kunnen de deelvragen en de onderzoeksvraag beantwoord worden. 
 
3.1 Omgevingsanalyse 
De onderzoeksmethoden die gebruikt zijn voor de omgevingsanalyse zijn interview en expert interview. De 
omgevingsanalyse is in twee delen opgesplitst. Als eerste is de omgevingsanalyse beschreven en vervolgens zijn 
er verschillende onderzoeken geanalyseerd.  
 

3.1.1 Omgevingsanalyse  
Alle verkregen antwoorden voor de omgevingsanalyse zijn verwerkt in het BLVC-plan1, Bijlage VIII. Om de 
omgevingsanalyse te maken is er een interview geweest met verschillende ondernemers. Door deze interviews 
is er informatie opgehaald over de omgeving.  
 
Om de ondernemers te spreken zijn er een aantal acties geweest om aan informatie te komen. Eerst is er een 
mail verstuurd, waar de ondernemers een meeting (online of op locatie) konden in plannen. Vanwege de lage 
respons is er vervolgens een vragenlijst opgesteld die gedeeld is met de ondernemers. Als laatste zijn er nog 2 
bel rondes gedaan om een zo hoog mogelijke respons te hebben. Uiteindelijk is er respons gekomen van, 44 
van de 51 ondernemers. De input van de ondernemers staat beschreven in het BLVC-plan.  
 
Het expert interview is gedaan met de BLVC-specialist. Hierbij is informatie opgehaald over hoe het beste de 
informatie verwerkt kan worden in het BLVC-plan. 
 
Voor de omgevingsanalyse is er gekeken naar verschillende verkeersstromen. De verkeersstromen van: 
voetgangers, fietsers, auto’s, bevoorrading ondernemingen en het openbaar vervoer zijn in beeld gebracht. 
Deze verkeerstromen zijn weergegeven in Figuur 2. Alle verkeerstromen staan uitgebreid beschreven in bijlage 
VIII, BLVC-plan. 
 

 
Figuur 2: Verkeerstromen omgevingsanalyse (Efdée, M.A.E. 2021) 

1 BLVC-plan: Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie -plan. 
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Ook zijn er andere voorzieningen in beeld gebracht en/of beschreven. De voorzieningen: Woningen, 
omgevingsprojecten en evenementen zijn beschreven in de omgevingsanalyse, in Bijlage VIII BLVC-plan. De 
volgende voorzieningen zijn in beeld gebracht: de kinderopvang, ondernemingen en voorzieningen (kerken en 
geldautomaten), parkeervoorzieningen, huishoudelijk afval, nood- en hulpdiensten. De voorzieningen die in 
beeld gebracht zijn, zijn weergegeven in Figuur 3 en zijn beschreven in Bijlage VIII BLVC-plan. 
 

 
Figuur 3: In beeld gebrachte voorzieningen (Efdée, M.A.E. 2021) 

3.1.2 Analyse onderzoeken 
Er zijn zeven onderzoeken opgevraagd/uitgevoerd, hier is een analyse van gemaakt. Hierbij is een conclusie van 
de onderzoeken geschreven en een eventuele vervolgstap/actie. De onderzoeken die zijn uitgewerkt staan in 
Bijlage IV beschreven, de analyse is voor de onderzoeken: Quickscan Flora&fauna, bomeneffect analyse, 
bemalingsadvies, archeologie, inspectie duikerbrug, bodemonderzoek 1 en bodemonderzoek 2. 
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3.2 Complexiteit 
Er zijn een aantal complexe situaties bij de herinrichting centrum Bergschenhoek. Expert interview is de 
onderzoeksmethode die is toegepast. De complexe situaties zijn in beeld gebracht door gespreken met experts. 
Met de volgende experts is gesproken: werkvoorbereider, BLVC-specialist, directievoerder en projectleider. 
 

3.2.1 Uitstroomvoorziening  
Het hemelwaterriool moet worden aangesloten op het oppervlaktewater. Dit gebeurt door middel van een 
uitstroomvoorziening. De voorziening wordt in de huidige brug gerealiseerd op de overgang van Bergweg 
Noord naar Dorpsstraat. In het vooronderzoek is er naar voren gekomen dat er, ter hoogte van de locatie van 
de uitstroomvoorziening een waterleiding ligt.  
 
De uitstroomvoorziening wordt in de damwand van de huidige brug gemaakt. De complexiteit van de 
uitstroomvoorziening is de smalle ruimte waarin de uitstroomvoorziening gerealiseerd moet worden, waarbij 
de waterleiding niet stuk mag gaan. 
 
Uitvoering 

Om de uitstroomvoorziening te kunnen realiseren dient er een bouwkuip gemaakt te worden. Hierdoor kan er 
in de damwand gewerkt worden. Er moet tijd genomen worden om de uitstroomvoorziening te realiseren. Als 
de uitstroomvoorziening gerealiseerd is dan kan het nieuwe hemelwaterriool aangesloten worden op de 
uitstroomvoorziening en kan het water direct afgevoerd worden naar het oppervlak. De uitstroomvoorziening 
is te realiseren in 3 werkdagen, dit is besloten in een bespreking met de directievoerder.  
 

3.2.2 Hergebruik van materialen 
Bij het hergebruik van materialen wordt er gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode product lifecycle 
analysis. De materialen die hergebruikt worden krijgen een nieuw leven in de nieuwe situatie. 
 
Vanuit de opdrachtgever is de eis om zoveel mogelijk vrijgekomen materiaal te hergebruiken in het project. De 
complexiteit van het hergebruik van de stenen zit in, waar in het gebied komt het materiaal vrij en waar kan 
het hergebruikt worden. De scheiding tussen nieuw en hergebruikt moet zo min mogelijk zichtbaar zijn, of het 
moet een logische overgang zijn. Ook wordt er duidelijk of er materiaal bijbesteld moet worden, in welke fases 
dit nodig is en de hoeveelheid van het nieuw materiaal. Er komt ook materiaal vrij wat niet hergebruikt kan 
worden in dit project. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal wat niet hergebruikt kan 
worden.  
 
Om het hergebruik van de materialen in beeld te brengen is er een Excel sheet gemaakt. Er is in beeld gebracht 
hoeveel m2 materiaal vrij komt. Er wordt gerekend met een percentage van 25% breuk. Er kan dus 75% van het 
materiaal hergebruikt worden. Het vrijgekomen materiaal is per materiaalsoort berekend. 
 
Uitvoering 

Voor de voorkeursvariant is er een berekening gemaakt per fase. De vrijgekomen en benodigde materialen per 
fase zijn bijgevoegd in Bijlage V. Er is per fase aangegeven hoeveel materiaal in m2 vrijgekomen en benodigd is. 
Het totaal van de bij te bestellen materialen en materialen die over zijn is weergegeven in Tabel 2. 
 

Materiaal Bijbestellen in m2 Over in m2 

SBS Waalformaat rood 782  - 

SBS Dikformaat rood 323  - 

SBS Keiformaat grijs 49  - 

SBS Dikformaat geel 820  - 

SBS Dikformaat bruin 205  - 

SBS Keiformaat bruin  - 53 

SBS Keiformaat rood 699  - 

SBS Waalformaat gemengd  - 150 

Tabel 2: Totaal te bestellen materialen (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.2.3 Hemelwaterriool dicht bij de gevel van de ondernemingen 
Bij de Dorpsstraat noord moet een hemelwaterriool aangelegd 
worden. Het hemelwaterriool moet dicht bij de gevel gelegd 
worden. Vanwege de beperkte ruimte is er geen mogelijkheid om 
een talud te graven, daarom is het nodig om voorzieningen te 
treffen. Er zitten veel ondernemers aan de Dorpsstraat, dit zorgt 
voor een extra uitdaging. 
 
Uitvoering 

Tijdens de uitvoering zal er bij het aanleggen van het 
hemelwaterriool gebruik gemaakt moeten worden van een 
sleufkistvoorziening. Door de sleufkist hoeft er geen talud gegraven 
worden. Een voorbeeld van een sleufkist is weergegeven in Figuur 4. 
 
De ondernemers die zich bevinden aan de Dorpsstraat hebben 
aanloop van winkelend publiek. Voor het winkelend publiek en de 
ondernemers moeten er een voorziening getroffen worden om veilig 
over de sleuf te kunnen. De voorziening moet een loopbrug met een 
leuning zijn, vergelijkend met Figuur 5. Zo wordt de kans op een 
ongeluk verkleind.  
 

3.2.4 Bereikbaarheid ondernemingen 
Het centrum Bergschenhoek heeft veel ondernemingen. Vanuit de 
opdrachtgever wordt er een eis gesteld dat deze bereikbaar blijven.  
 
Uitvoering 

Tijdens de uitvoering moet de aannemer ervoor zorgen dat de ondernemers zo veel mogelijk bereikbaar 
blijven. Hoe de aannemer dit moet doen wordt beschreven in het BLVC-plan. Het BLVC-plan is bijgevoegd als 
Bijlage VIII.  
 
In het BLVC-plan wordt beschreven dat alle ondernemingen te voet bereikbaar moeten zijn voor winkelend 
publiek. Als er een verharding opgebroken wordt, moet de aannemer met loopschotten voorzieningen treffen 
zodat de onderneming bereikbaar blijft. De voorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mindervalide. 
  

Figuur 4: Sleufkist (Sleuf- en putkisten, z.d.) 

Figuur 5: Loopbrug met leuning (Loopbrug 
met leuning, z.d.) 
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3.3 Stakeholderanalyse 
Een stakeholderanalyse wordt gebruikt om stakeholders in beeld te brengen. Voor de stakeholderanalyse is er 
gekeken naar hoeveel belang de stakeholder heeft bij het project en hoeveel invloed heeft de stakeholder op 
een besluit. 
 
Van alle stakeholders wordt er een omschrijving gegeven van de rol, invloed en belang die de stakeholder heeft 
op beslissingen op het project herinrichting centrum Bergschenhoek. De volledige stakeholderanalyse is 
bijgevoegd in bijlage VI. 
 

3.3.1 Stakeholders 
De volgende stakeholders worden in beeld gebracht in de stakeholderanalyse: 

1. (Projectleider) Gemeente Lansingerland; 
2. Bewoners; 
3. Ondernemingen (+- 50 stuks); 
4. Winkelend publiek; 
5. De RET; 
6. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; 
7. Kabel-& leidingenbeheerders; 
8. Hulpdiensten. 

 

3.3.2 Stakeholderdiagram 
Nadat de stakeholders in beeld gebracht zijn. Is er een stakeholderdiagram gemaakt. Op deze manier is er 
zichtbaar welke stakeholders de meeste invloed en/of belangen heeft. Figuur 6 geeft het stakeholderdiagram 
weer. 
 
In het stakeholdersdiagram is te zien dat de opdrachtgever het hoogste invloed heeft op het project. De 
ondernemers en de bewoners hebben het hoogste belang. 
 

 
Figuur 6: Stakeholderdiagram (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.4 Variantenanalyse 
Concept solutions en sketching zijn de onderzoeksmethoden die voor de variantenanalyse gebruikt zijn. Voor 
de variantenanalyse zijn: 

- De uitgangspunten opgesteld, deze worden beschreven in paragraaf 3.4.1; 
- Vervolgens zijn de varianten beschreven in paragraaf 3.4.4; 
- De afweging van de varianten wordt toegelicht in paragraaf 3.4.5; 
- Nadat de voorkeursvariant bekend is wordt er een optimalisatie van de voorkeursvariant beschreven 

in paragraaf 3.4.6; 
- Als laatste wordt in dit hoofdstuk de definitieve variant toegelicht in paragraaf 3.4.7. 

De totale variantenanalyse is bijgevoegd als Bijlage VII. 
 

3.4.1 Uitgangspunten 
Om verschillende varianten te schetsen is er een lijst van uitgangspunten opgesteld. Er zijn vanuit verschillende 
aspecten uitgangspunten opgesteld. De uitgangspunten zijn in de volgende 5 categorieën opgedeeld: 

- Algemene uitgangspunten; 
- Bereikbaarheid; 
- Leefbaarheid; 
- Veiligheid; 
- Uitvoerbaarheid. 

Per categorie worden de verschillende uitgangspunten op een rij gezet. 
 
Uitgangspunten 
Algemene uitgangspunten (eisen vanuit de opdrachtgever): 

• Start werkzaamheden eind Oktober; 

• De terrassen op De Kruin en De Vlashoeck dienen gereed te zijn voor het terras seizoen. Dus voor april 
2022; 

• Dorpsstraat/ Kerkstraat (gemotoriseerd verkeer) uiterlijk 15 juli 2022; 

• Tijdens het kerstreces geen werkzaamheden. 
 
Uitgangspunten Bereikbaarheid 

• Alle ondernemingen moeten gedurende de uitvoering bereikbaar blijven; 

• De woningen moeten altijd bereikbaar zijn; 

• De ondernemingen moeten altijd bevoorraad kunnen worden; 

• Brandweer: Maximaal 40m opbreking i.v.m. met de lengte van de brandslang (eis voor het verkrijgen 
van een vergunning). 

 
Uitgangspunten Leefbaarheid 

• Aaneengesloten werken → om zo kort mogelijk “rotzooi” voor de deur te hebben. 
 
Uitgangspunten Veiligheid 

• Er moet genoeg ruimte zijn om het werk uit te voeren; 

• De veiligheid van iedereen die met de werkzaamheden wordt geconfronteerd dient altijd 
gewaarborgd te zijn: 

o Veiligheid en Gezondheidsplan van de aannemer en de voorbereidende instanties; 
o Voorschriften Arbeidsinspectie; 
o Wettelijke veiligheidsnormen; 
o Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering CROW 96b. 

 
Uitvoerbaarheid 

• De riool werkzaamheden moeten logisch vallen en werkzaam zijn: 
o Bij voorkeur van put naar put werken; 
o Bij voorkeur tegen de stroom van het riool in werken. Dan is het nieuwste stuk van het riool 

aangesloten op de uitstroomvoorziening en wordt het water aangesloten op het oppervlakte 
water. 
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3.4.2 Verwerken uitgangspunten 
De algemene uitgangspunten, in paragraaf 3.4.1 worden aangehouden bij het bedenken van de varianten. De 
algemene uitgangspunten zijn door de gemeente vastgelegd in een politiek besluit. Dit zijn dus eisen vanuit de 
opdrachtgever. 
 
De uitgangspunten bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en uitvoerbaarheid zijn uitgangspunten waar de 
varianten op beoordeeld worden om tot de voorkeursvariant te komen. 
 

3.4.3 Hoe zijn de varianten tot stand gekomen 
Er zijn drie varianten die uitgewerkt gaan worden. Bij het bedenken van de varianten zijn de algemene 
uitgangspunten aangehouden. 
 

Variant 1: in één keer, vanuit de aannemer; Het gehele projectgebied afsluiten en het werk uitvoeren. 
Gehele projectgebied kort en hevig. Dit is vanuit het oogpunt van de aannemer. 
Variant 2: 11 fases, tussenweg; Het gebied gefaseerd herinrichten. Per fase kort en hevig. Dit is de 
tussenweg. 
Variant 3: 34 fases, vanuit de ondernemers; Heel veel kleine fases. Niet hevig, lang. Dit is vanuit het 
oogpunt van de ondernemers. 

 
De drie varianten zijn weergegeven in Figuur 7. 
 

 
Figuur 7: De drie varianten (Efdée, M.A.E. 2021) 

3.4.4 Varianten  
Voor de drie varianten is er een fasering uitgedacht en is er beschreven hoe de variant het beste uitgevoerd 
kan worden. Ook zijn de doorlooptijden van de varianten berekend en is van de doorlooptijden een planning 
gemaakt. De fasering en de planning (in totaal aantal werkweken) zijn opgenomen in Tabel 3. De totale 
doorlooptijd berekening en de planningen van alle varianten zijn bijgevoegd in Bijlage VII: Variantenanalyse. 
 

Variant Fasering Planning (totaal aantal werkweken) 

Variant 1 Alles in een keer 30 

Variant 2 11 fases 37 

Variant 3 34 fases 46 
Tabel 3: Fasering en planning van de drie varianten (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.4.5 Varianten afweging 
Alle uitgangspunten zijn in Tabel 4 gezet. De tabel wordt hier gebruikt om te kijken of de varianten voldoen aan 
de uitgangspunten. In de eerste kolom staan de uitgangspunten beschreven. Vervolgens wordt voor elke 
variant aangegeven of deze voldoet (Ja) of niet voldoet (Nee). 
 
Alle drie de varianten zijn bedacht vanuit de algemene uitgangspunten, daarom geldt dat alle drie de varianten 
voldoen aan de algemene uitgangspunten. 
 

Uitgangspunt Variant 1 Variant 2 Variant 3 

Bereikbaarheid 

Alle ondernemingen moeten gedurende de 
uitvoering bereikbaar blijven; 

Nee Ja Ja 

De woningen moeten altijd bereikbaar zijn; Nee Ja Ja 

De ondernemingen moeten altijd bevoorraad 
kunnen worden; 

Nee Ja Ja 

Brandweer: Maximaal 40m opbreking i.v.m. met de 
lengte van de brandslang (eis voor het verkrijgen 
van een vergunning) 

Nee Ja Ja 

Leefbaarheid 

Aaneengesloten werken → om zo kort mogelijk 
“rotzooi” voor de deur te hebben; 

Ja Ja Nee 

Veiligheid 

Er moet genoeg ruimte zijn om het werk uit te 
voeren; 

Ja Ja Nee 

De veiligheid van iedereen die met de 
werkzaamheden wordt geconfronteerd dient altijd 
gewaarborgd te zijn: 

Ja Ja Nee 

Uitvoerbaarheid 

De riool werkzaamheden moeten logisch vallen en 
werkzaam zijn. (Dit betekent, het liefst van put 
naar put werken); 

Ja Ja Nee 

Zo veel mogelijk tegen de stroom van het riool in 
werken. Dan is het nieuwste stuk van het riool 
aangesloten op de uitstroomvoorziening; 

Ja Ja Ja 

Tabel 4: Afweging varianten (Efdée, M.A.E. 2021) 

Conclusie 
Variant 1 valt af omdat de bereikbaarheid niet gehandhaafd wordt. Hierbij is de bereikbaarheid van de 
brandweer noodzakelijk voor het krijgen van een vergunning. 
Variant 3 valt af omdat de variant niet uitvoerbaar is, ook voldoet deze variant niet aan de veiligheid en 
leefbaarheid uitgangspunten. 
Variant 2 voldoet als enige aan alle uitgangspunten. Variant 2 is de beste optie. 
 
Variant 2 komt dus naar voren als voorkeursvariant. De voorkeursvariant kan nog geoptimaliseerd worden. De 
optimalisatie staat beschreven in paragraaf 3.4.6. 
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3.4.6 Optimaliseren voorkeursvariant 
Voor het optimaliseren van de voorkeursvariant zijn er verschillende stappen genomen. Deze stappen zijn 
globaal toegelicht in deze paragraaf. De volledige stappen en uitleg zijn toegelicht in Bijlage VII. 
 
Voorkeursvariant → concept 0 
Voor het optimaliseren is er eerst een overleg geweest met het projectteam. Hieruit kwam naar voren dat een 
aantal fases samengevoegd konden worden. Hierdoor is de voorkeurvariant van 11 fases geoptimaliseerd naar 
concept 0 bestaand uit 9 fases. De voorkeursvariant en concept 0 zijn weergegeven in Figuur 8. Met concept 0 
is een eerste BLVC-plan versie opgesteld en naar de opdrachtgever gestuurd. 
 

 
Figuur 8: Van voorkeursvariant naar concept 0 (Efdée, M.A.E. 2021) 
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Concept 0 → Concept 1 
Het BLVC-plan concept 0 is beoordeeld door de opdrachtgever. Hieruit zijn op- en aanmerkingen gekomen 
vanuit de opdrachtgever. Er zijn een aantal aanpassingen in de grenzen en een aantal fases die in een andere 
volgorde uitgevoerd worden. De nieuwe versie is concept 1. Concept 0 en concept 1 zijn weergegeven in Figuur 
9. Concept 1 is vervolgens verwerkt in een BLVC-plan concept 1 is opnieuw met de opdrachtgever gedeeld. 
 

 
Figuur 9: Van concept 0 naar concept 1 (Efdée, M.A.E. 2021) 

Concept 1 → Definitief 
Er is nog een wijziging toegevoegd wat betreft de scope van het project herinrichting centrum Bergschenhoek. 
Fase 6 aan de Bergweg Noord kant wordt iets ingekort. De aangepaste versie is de definitieve variant. Concept 
1 en de definitieve versie zijn weergegeven in Figuur 10. De definitieve variant is verder toegelicht in paragraaf 
3.4.7.  
 

 
Figuur 10: Van concept 1 naar definitief (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.4.7 Definitieve variant 
Fasering/ uitvoering 
De definitieve fasering bestaat uit 9 fases. Waarbij er begonnen 
word op De Vlashoeck (1). Vervolgens wordt er doorgegaan op 
het plein De Vlashoeck (2), ook wordt er in het noorden bij de 
Akker een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze twee fases 
zijn voor het kerstreces gereed. Dan wordt er pas weer na het 
kerstreces gestart. Dan wordt het plein De Kruin gemaakt (3). 
Daarna wordt De Kruin (4) gemaakt. Dit is gereed voor het 
terrasseizoen april 2022. Vervolgens wordt de Dorpsstraat Noord 
(langzaam verkeer) (5) gemaakt. Na fase 5 moet er een tijdelijke 
pompvoorziening geplaatst worden. Als dit gereed is dan is het 
centrum (langzaam verkeer) geheel gereed, voor Goede vrijdag. 
De werkzaamheden worden vervolgd na Pasen, op de Dorpsstraat 
vanaf de Bergweg Noord (6). Hier wordt eerst de 
uitstroomvoorziening gerealiseerd en dan worden de rest van de 
werkzaamheden uitgevoerd. Als dit gereed is dan wordt er verder 
gewerkt aan de Dorpsstraat (7) vervolgens wordt de kruising 
Smitshoek/ Dorpsstraat/ Kerkstraat gemaakt (8). Als laatste wordt 
het plein voor de Kerk (9) gemaakt. De fasering staat in Figuur 11. 
 
Planning 
Voor de planning van de definitieve variant is er rekening 
gehouden met vijf hoofdpijlers: 

1. Start werkzaamheden 25-10-2021; 
2. De Kruin en De Vlashoeck zijn gereed voor april 2022, de start van het terrasseizoen; 

3. Dorpsstraat/ Kerkstraat (gemotoriseerd verkeer) uiterlijk 15 juli 2022; 
4. Er wordt niet gewerkt in de het kerstreces (27-12-2021 tot en met 09-01-2022); 
5. Er wordt niet gewerkt met goede vrijdag (15-04-2022) en met Pasen (17-04-2022 en 18-04-2022). 

 
De planning staat weergegeven in Tabel 5. Hier staat het aantal werkweken en de start- en einddatum van de 
fases vermeld. 

 

  

Fase Aantal weken Startdatum Einddatum 

1 2 25-10-2021 05-11-2021 

2 5 08-11-2021 10-12-2021 

Kerstreces - 25-12-2021 09-01-2022 

3 5 10-01-2022 11-02-2022 

4 4 10-02-2022 09-03-2022 

5 5 10-03-2022 14-04-2022 

Goede vrijdag 
en Pasen 

- 15-04-2022 18-04-2022 

6 4 19-04-2022 16-05-2022 

7 5 11-05-2022 16-06-2022 

8 4  17-06-2022 15-07-2022 

9 3 18-07-2022 05-08-2022 

Tabel 5: Planning definitieve variant (Efdée, M.A.E. 2021) 

Figuur 11: Definitieve variant (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.5 Uitwerken voorkeursvariant 
De voorkeursvariant is uitgewerkt naar een definitieve variant in paragraaf 3.4.7. Vanaf nu wordt de 
voorkeursvariant de definitieve variant genoemd. 
 
Voor de definitieve variant wordt ter voorbereiding op de uitvoering verschillende producten uitgewerkt. De 
volgende producten gaan beschreven en uitgewerkt worden:  

- BLVC-plan, deze wordt beschreven in paragraaf 3.5.1; 
- Bouwplaatsinrichting, beschreven in paragraaf 3.5.2; 
- Uitvoeringsfasering, deze wordt beschreven in paragraaf 3.5.3; 
- Uitvoeringsplanning, deze wordt beschreven in paragraaf 3.5.4; 
- Risicoanalyse, deze wordt beschreven in paragraaf 3.5.5. 

 

3.5.1 BLVC-plan 
Om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te optimaliseren is er een BLVC-plan 
opgesteld, voor de herinrichting centrum Bergschenhoek. BLVC-plan staat voor een bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie plan. 
 
Het doel van een BLVC-plan is het onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig 
zijn om een goede balans te vinden tussen veilig en efficiënt werken en het handhaven van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving. Ook wordt er beschreven hoe de communicatie het best 
kan verlopen tijdens de uitvoering. Door van tevoren hierover na te denken, verloopt de uitvoering beter. 
 
De definitieve variant is uitgewerkt in het BLVC-plan. De definitieve variant wordt in het BLVC-plan de 
referentie fasering genoemd. Dit vanwege hoe het BLVC-plan verder in het project gebruikt gaat worden. Het 
BLVC-plan wordt uiteindelijk bijgevoegd als bijlage aan het bestek wat opgesteld gaat worden voor het project 
herinrichting centrum Bergschenhoek. Hierbij is de definitieve variant een referentie voor de aannemer. 
 
Het project wordt aanbesteed door middel van een bestek met EMVI criteria. EMVI staat voor Economisch 
Meest Voordelige Inschrijving. Een EMVI aanbesteding zorgt ervoor, dat een aannemer fictieve kortingen krijgt, 
als de aannemer een slim en/ of innovatief idee heeft. De EMVI criteria die naar voren komen in dit project 
hebben te maken met de fasering en de doorlooptijden. 
 
Om de aannemer uit te dagen in het schrijven van een slim/ innovatief inschrijving, is in het BLVC-plan een 
referentie fasering beschreven. Doordat het een referentie is kan de aannemer waar hij kan en wilt 
aanpassingen doen om een beter idee te bedenken voor de inschrijving. Zo wordt de aannemer uitgedaagd om 
een goede inschrijving voor het project herinrichting centrum Bergschenhoek. 
 
Het BLVC-plan dient uiteindelijk als een handleiding tijdens de uitvoering, om de vier facetten: bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie, te handhaven tijdens de uitvoering. Zo leveren de werkzaamheden 
zo min mogelijk overlast tijdens de uitvoering. 
 
Het BLVC-plan is bijgevoegd in Bijlage VIII. In het BLVC-plan wordt eerst een toelichting van het project 
gegeven. Vervolgens is de omgevingsanalyse opgenomen zoals gemaakt in paragraaf 3.1. Daarna is het 
referentiefaseringsplan omschreven. Er is per fase beschreven hoe de bereikbaarheid optimaal gehouden kan 
worden tijdens de uitvoering. Er is omschreven hoe de leefbaarheid en veiligheid geregeld moeten worden en 
als laatste is de communicatie tijdens de uitvoering beschreven. Zodat de communicatie op de goed momenten 
en bij de goed personen terecht komt.  
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3.5.2 Bouwplaatsinrichting 
De totale beschrijving van de bouwplaatsinrichting is bijgevoegd in Bijlage IX. Er is beschreven wat er allemaal 
op het opslagterrein moet komen te staan. 
 
De locatie van de bouwplaatsinrichting is het parkeerterrein achter de Hervormde kerk. Deze is aangewezen 
door de gemeente Lansingerland. De locatie is weergegeven in Figuur 12. 
 

 
Figuur 12: Locatie bouwplaatsinrichting (Efdée, M.A.E. 2021) 

De bouwplaatsinrichting is getekend en weergegeven in Figuur 13. Alle keten, schaftwagens, opslag olocaties 
en voorzieningen staan hier in getekend. 
 

 
Figuur 13: Bouwplaatsinrichting (Efdée, M.A.E. 2021) 
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3.5.3 Uitvoeringsfasering 
De uitvoeringsfasering is bijgevoegd in Bijlage X. Voor de uitvoeringsfasering is de fasering per fase 
aangegeven. Per fase zijn de werkzaamheden en de duur van de uitvoering aangegeven, in werkweken en 
werkdagen. Het BLVC-plan is een ondersteuning voor de uitvoeringsfasering. In het BLVC-plan staan alle 
omleidingen weergegeven per fase en er is in het BLVC-plan aangegeven hoe de bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie geregeld moet worden. 
 

3.5.4 Uitvoeringsplanning 
Er is een uitvoeringsplanning gemaakt aan de hand van de fases die zijn uitgewerkt in de uitvoeringsfasering. 
De doorlooptijden van de uitvoeringsplanning zijn bijgevoegd in Tabel 6. De gehele uitvoeringsplanning is 
bijgevoegd in Bijlage XI. 
  

Fase Aantal 
werkdagen 

Aantal 
werkweken 

Startdatum Einddatum 

1.1 5 1  25-10-2021  29-10-2021 

1.2 5 1 01-11-2021 05-11-2021 

2.1 25  5  08-11-2021  10-12-2021  

2.2 3 1 10-11-2021 12-11-2021 

Kerstreces  -  - 25-12-2021  09-01-2022  

3  25  5  10-01-2022  11-02-2022  

4  20  4  10-02-2022  09-03-2022  

5.1 26 5  10-03-2022  14-04-2022  

5.2 7 1,5 11-03-2022 21-03-2022 

Goed vrijdag en Pasen - - 15-04-2022 18-04-2022 

6  18 4  19-04-2022  16-05-2022  

7.1.1 1 1  11-05-2022  11-05-2022 

7.1.2 13 3 12-05-2022 31-05-2022 

7.2 14 3 27-05-2022 16-06-2022  

8.1 19 4 17-06-2022  15-07-2022 

8.2 2 1 14-07-2022 15-07-2022 

9  15  3  18-07-2022  05-08-2022  

Totale doorlooptijd 
van het project 

189 38 
 

25-10-2021 05-08-2022 

Tabel 6: Doorlooptijden uitvoeringsplanning (Efdée, M.A.E. 2021) 

3.5.5 Risicoanalyse 
Voor de risicoanalyse zijn alle risico’s van het project herinrichting centrum Bergschenhoek in beeld gebracht.  
De risico’s zijn beschreven in ongewenste gebeurtenis, oorzaak en gevolg. Vervolgens is er bij de risico’s een 
beheersmaatregel bedacht. De beheersmaatregel zorgt ervoor dat het risico verminderd wordt. Als laatste is er 
beschreven hoe de beheersmaatregel toegepast wordt. 
 
Door het gebruik van de beheersmaatregelen zijn de kansen en gevolgen van alle risico’s zo klein dat er geen 
grote risico’s meer zijn voor het project. Daarom worden de risico’s niet verder in beeld gebracht. De 
risicoanalyse is bijgevoegd in Bijlage XII. 
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4 Conclusie  
Waar, wat en wie 
Het centrum Bergschenhoek ligt in gemeente Lansingerland. Dit ligt boven Rotterdam. In de omgeving zijn 
verschillende verkeersstromen waar tijdens de uitvoering rekening mee gehouden moet worden. Ook zijn er 
een aantal andere voorzieningen in het centrum gevestigd waar rekening mee gehouden moet worden. De 
verkeersstromen en voorzieningen zijn allemaal beschreven in een omgevingsanalyse. 
  
Wie er gebruik maakt van het centrum is naar voren gekomen in de omgevingsanalyse. Degene die gebruik 
maken van het centrum zijn fietsers, auto’s, voetgangers, winkelend publiek en ondernemers. In de 
stakeholderanalyse is naar voren gekomen dat de belangen van de bewoners en de ondernemers het hoogst 
zijn. Ook kwam er naar voren dat de invloed van de opdrachtgever het hoogst is in dit project. 
 
Complexiteit 
In het project herinrichting centrum Bergschenhoek zitten verschillende complexe zaken. Er moet een 
uitstroomvoorziening gerealiseerd worden om het hemelwaterriool op aan te sluiten. Om deze te realiseren is 
het nodig om een bouwkuip te maken zodat er in de huidige damwand gewerkt kan worden. De 
uitstroomvoorziening kan gerealiseerd worden in 3 werkdagen.  
 
Door materialen te hergebruiken krijgen de materialen een tweede leven in het nieuwe centrum 
Bergschenhoek. De complexiteit van het hergebruik zit in het uitzoeken hoeveel materiaal er hergebruikt kan 
worden, in welke fases dit vrijkomt en waar het hergebruikt wordt. Er is een berekening gemaakt met hoeveel 
materiaal er nog bijbesteld moet worden. Voor de materialen moeten er straatbakstenen bijbesteld worden 
van de formaten en kleuren: waalformaat rood, dikformaat rood, keiformaat grijs, dikformaat geel, dikformaat 
bruin en keiformaat rood. 
 
Het hemelwaterriool ligt in fase 5, Dorpsstraat Noord, dicht bij de ondernemingen. Doordat het riool dicht bij 
de onderneming ligt, levert dit twee complexe situaties op. Als eerste, tijdens de uitvoering kan er geen sleuf 
onder talud gegraven worden dus zal er een sleufkistvoorziening toegepast moeten worden. De tweede 
complexe situatie is dat de ondernemingen bereikbaar moeten blijven als er gewerkt wordt. De 
ondernemingen aan de sleuf moeten bereikbaar gehouden worden door het gebruik van een loopbrug met 
leuningen, die ook toegankelijk is voor mindervalide. 
 
Het centrum Bergschenhoek heeft veel ondernemingen, deze moeten tijdens de uitvoering bereikbaar blijven. 
Wanneer de verharding opgebroken wordt, moet er gebruik gemaakt worden van loopschotten voorzieningen. 
 
Varianten en voorkeursvariant 
Er zijn veel verschillende manieren om een project uit te voeren. Voor de herinrichting centrum Bergschenhoek 
zijn er drie varianten opgesteld uit de algemene uitgangspunten, eisen van de opdrachtgever. Vervolgens is 
voor de drie varianten de planning en fasering uitgewerkt. 
 
De drie varianten zijn daarna afgewogen aan 5 categorieën uitgangspunten: algemeen, bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en uitvoerbaarheid. Hieruit is een voorkeursvariant gekomen. De voorkeursvariant is 
variant 2: 11 fases. De variant is geoptimaliseerd naar een definitieve variant. De definitieve variant bestaat uit 
een fasering van 9 fases. De definitieve variant voldoet aan alle opgestelde uitgangspunten. 
 
Voor de definitieve variant is er een uitvoeringsfasering geschreven. Hierin staat per fase de werkzaamheden 
en duur van de fase aangegeven. Er is een uitvoeringsplanning gemaakt aan de hand van de 
uitvoeringsfasering. 
 
Er is een bouwplaatsinrichting gemaakt. De locatie van de bouwplaatsinrichting is achter de kerk. Hierbij moet 
rekening gehouden worden met de laadpaal, deze moet altijd bereikbaar blijven. 
 
Als laatste is er een risicoanalyse gemaakt waar alle risico’s in beschreven staan. Er worden beheermaatregelen 
toegepast om de kans en gevolg te verlagen. Door deze beheersmaatregelen zijn de risico’s zo klein dat er geen 
grote risico’s meer voor het project zijn. 
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Bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie 
Om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te optimaliseren voor het project 
herinrichting centrum Bergschenhoek is er een BLVC-plan opgesteld. In het BLVC-plan is de definitieve variant 
uitgewerkt. De definitieve variant heet in het BLVC-plan de referentiefasering. In het BLVC-plan wordt er 
beschreven hoe de aannemer, de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie optimaal kan 
regelen voor het project herinrichting centrum Bergschenhoek. 
 
Conclusie hoofdvraag 
De hoofdvraag luidde: 
Hoe kan de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie geoptimaliseerd worden voor het 
herinrichten van het centrum Bergschenhoek in gemeente Lansingerland? 
 
De bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie kan geoptimaliseerd worden door tijdens de 
voorbereiding van het project na te denken over de verschillende facetten van de bereikbaarheid, leefbaarheid, 
veiligheid en communicatie. Om voor de herinrichting centrum Bergschenhoek de bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie te optimaliseren is er voor de definitieve variant een BLVC-plan 
uitgewerkt. 
 
De optimalisatie van de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie levert een goed uit te voeren 
project op.  Waarbij de 4 facetten: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie goed uitgedacht is 
in het BLVC-plan. Dit plan dient tijdens de uitvoering van het project als een handleiding, om de 4 facetten te 
handhaven tijdens de uitvoering. Hierdoor leveren de werkzaamheden zo min mogelijk overlast tijdens de 
uitvoering van het project. 
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5 Aanbeveling 
Door het BLVC-plan te gebruiken zal de omgeving het minste last hebben van alle werkzaamheden. De 
bereikbaarheid wordt dan zo goed als mogelijk gehandhaafd. Waar nodig worden er duidelijke omleidingen 
aangegeven. De leefbaarheid zal voor de omgeving hoog zijn. De veiligheid wordt apart beschreven, waardoor 
er extra op de veiligheid gelet wordt tijdens de werkzaamheden. De communicatie van de werkzaamheden 
staan beschreven in het BLVC-plan. Door de lijst in het hoofdstuk communicatie in het BLVC-plan af te werken 
wordt de informatie tijdig gecommuniceerd en komt de informatie op de juiste plekken en bij de juiste 
personen terecht. 
 
Het is aan te bevelen om tijdens de uitvoering van het project herinrichting centrum Bergschenhoek, het BLVC-
plan te gebruiken om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie optimaal te laten verlopen. 
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