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Voorwoord 

Voor u ligt het projectresultaat naar aanleiding van het afstudeeronderzoek vanuit de studie 

Pedagogiek, aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, in opdracht van Oosterpoort. 

Het onderzoek heeft de werkzame factoren van de gezinshuizen bij Oosterpoort in kaart 

gebracht. Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen ontstaan. Eén aanbeveling is 

uitgewerkt, wat zich heeft gevormd in dit projectresultaat.  
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mei 2015  
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Hoofdstuk 1 Project- en productbeschrijving 

1.1 Inleiding 

Dit projectresultaat is ontstaan uit het onderzoek naar de werkzame factoren bij de 

gezinshuizen. Uit dit onderzoek zijn een aantal aanbevelingen voortgevloeid, waarvan er 

één is uitgewerkt in dit projectresultaat. Voor overige informatie van het onderzoek kunt u 

het onderzoeksrapport opvragen/lezen bij de projectleider of projectleden. Het initiatief voor 

de uitwerkingen van de overige aanbevelingen ligt bij Oosterpoort. 

Dit projectresultaat is geschreven op basis van een standaard projectplan van Oosterpoort 

(z.d.).  

 

1.2 Opdrachtformulering 

De onderzoeksvraag was als volgt:  

● Wat zijn de werkzame factoren van de gezinshuizen bij Oosterpoort?  

Deze vraag is ontstaan vanuit de behandelcoördinator van de gezinshuizen. Zij stuitte op het 

probleem dat de gezinshuizen niet bekend zijn bij een aantal instanties, waaronder de 

gemeente. Door de transitie, die 1 januari  2015 is ingegaan,  zijn de gemeentes 

verantwoordelijk voor de zorg. Dit geldt voor alle vormen van jeugdhulp. De organisatie van 

de jeugdhulp is vastgesteld in de Jeugdwet. Dat wil zeggen dat de gemeente keuzes moeten 

maken over wat iedere instelling bekostigd krijgt (Rijksoverheid, z.d, Rijksoverheid, z.d). 

Door middel van het in kaart brengen van de werkzame factoren kan Oosterpoort uitdragen 

wat de werkzame factoren zijn van de gezinshuizen bij Oosterpoort. Dit projectresultaat zal 

helpen om dit te realiseren. 

De aanbeveling die Stronks & Martens hebben is (2015, p. 47): 

Uit het onderzoek kwam er volgens verschillende betrokkenen naar voren dat 

gezinshuizen geen bekende hulpvorm is voor veel mensen en (overheids)instanties. 

Daarentegen weten zij vaak wel wat een leefgroep of een pleeggezin inhoudt. 

Middels dit onderzoek zijn de werkzame factoren in kaart gebracht van gezinshuizen. 

Deze factoren kunnen gebruikt worden om een beeld te creëren van gezinshuizen. 

Op die manier kan mogelijk het sectorimago verbeterd worden. Een positief 

sectorimago is tevens een extra werkzame factor, zoals genoemd in het IWF-model 

(Pijnenburg, 2010, p. 7). 

Het IWF-model staat voor het Integratief Werkzame Factorenmodel. In overleg met de 

opdrachtgever is er besloten om bovenstaande aanbeveling uit te werken. Deze aanbeveling 

past ook bij de doelstelling uit het onderzoeksproject en de behoefte die er was vanuit 
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Oosterpoort om de werkzame factoren te kunnen presenteren. Door aan te sluiten bij de 

behoefte is de verwachting dat de implementatie makkelijker verloopt door het draagvlak. De 

aanbeveling vloeit, naast de behoefte vanuit Oosterpoort, ook logisch voort uit het 

onderzoek.  

1.3 Productverantwoording 

Na overleg met de opdrachtgever is er gekozen om een factsheet te ontwikkelen naar 

aanleiding van bovengenoemde aanbeveling. De beargumentering voor de factsheet is als 

volgt: 

 Binnen Oosterpoort zijn er al folders voor potentiële gezinshuiskinderen en hun 

ouders/verzorgers. Er was geen behoefte aan een nieuw product voor deze 

doelgroep. Er ontbrak nog wel een folder o.i.d. gericht op  gemeentes en overige 

(overheids)instanties. 

 Het is de verwachting dat de implementatie soepel zal verlopen. Er is namelijk 

sprake van een intrinsieke motivatie en draagvlak vanuit Oosterpoort.  

 De werkzame factoren moeten overzichtelijk worden gepresenteerd. Met een 

factsheet is de informatie overzichtelijk en bondig. Gemeentes e.d. kunnen in één 

opslag zien waar de informatie over gaat. Daarbij zijn de resultaten uit het onderzoek 

geschikt voor een factsheet. 

 Een factsheet wordt makkelijk meegenomen en overhandigd.  

 

1.4 Criteria 

De criteria waaraan de factsheet moet voldoen zijn in overleg met de opdrachtgever 

opgesteld. De factsheet dient in de huisstijl van Oosterpoort te zijn,  een (onder)titel hebben 

en de gegevens van Oosterpoort bevatten. De volgende zaken moeten op de factsheet 

terugkomen: informatie over de gezinshuizen, de wet waaronder gezinshuizen vallen, 

informatie over het onderzoek, quotes vanuit de interviews, begripsuitleg werkzame 

factoren, resultaten, doelgroepomschrijving, financiële aspecten en een conclusie. 

 

1.5 Doelstelling 

De doelstelling van dit project is: 

 Het implementeren, beschikbaar stellen en gebruik maken van de factsheet voor en 

door het team gezinshuizen van Oosterpoort, binnen 1 maand na afronding van het 

onderzoek.  
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1.6 Subdoelen 

Uit de doelstelling vloeien de volgende subdoelen voort: 

1. Ontwikkelen en produceren van de factsheet. 

2. Implementeren van de factsheet. 

3. Gebruikmaken en evalueren van de factsheet door Oosterpoort. 

1.7 Resultaat 

Wanneer de doelstelling is gehaald zal het naar verwachting de volgende resultaten 

opleveren: 

 De factsheet is geïmplementeerd en beschikbaar binnen Oosterpoort. 

 Oosterpoort heeft een gebruiksvriendelijk product. 

 De gemeentes en overige (overheids)instanties worden gemakkelijk op de hoogte 

gesteld over de hulpvorm gezinshuizen, waarmee bekendheid wordt gegenereerd. 

 

Hoofdstuk 2 Projectorganisatie 

2.1 Betrokkenen project 

De projectleider, oftewel de opdrachtgever van dit project is mevr. S. van Oss, 

behandelcoördinator van de gezinshuizen binnen Oosterpoort. Omdat zij intensief betrokken 

is geweest bij het onderzoeksrapport, is het passend als zij hoofdverantwoordelijke blijft over 

de factsheet. Zij zal dan de evaluatie en onderhoud van de factsheet handhaven met het 

begeleidingsteam van de gezinshuizen. Het begeleidingsteam van de gezinshuizen bestaat 

uit de werkbegeleiders  (H. den Boer & C. Cuijpers) en de manager gezinshuizen en 

pleegzorg (H. Helwegen). De overige betrokkenen bij dit project zijn de 

kwaliteitsmedewerkers (J. Sparidans & J. Verkooijen) en de medewerkers communicatie (A. 

de Man & M. Abels).  Deze worden allemaal uitgenodigd voor de presentatie om draagvlak 

te creëren. Deze personen kunnen zorgen voor het verdere gebruik binnen en buiten 

Oosterpoort. Voor de start- en implementatiefase gelden de onderzoekers/projectleden  

Björn Martens en Miriam Stronks ook als betrokkenen. 

2.2 Implementatieplan 

In het implementatieplan zijn alle activiteiten en middelen te vinden die nodig zijn om het 

product te implementeren en te kunnen gebruiken bij en door Oosterpoort.  
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Implementatieplan  

Activiteit Hoe?  Wie?  Wanneer? Bijzonderheden 

Startfase Subdoel 1: Ontwikkelen en produceren van de factsheet 

Het ontwikkelen van de 
factsheet  

- Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek. 

- De onderzoekers houden contact met opdrachtgever voor 
de criteria en ontwikkeling. 

- Onderzoekers 

- Opdrachtgever 

Week 20 
& 21 

Onderdeel van de 
afstudeerfase van 
de onderzoekers 

Het produceren van de 
factsheet  

- De factsheet 10 maal bij de receptie uitprinten in kleur. 

- De factsheet plastificeren. 

- Onderzoekers 

-Receptie 
medewerker  

Week 22  Onderdeel van de 
afstudeerfase van 
de onderzoekers 

Voorbereiding implementatiefase Subdoel 2: Implementeren van de factsheet 

Het presenteren van de 
factsheet  

- De factsheet wordt gepresenteerd aan betrokkenen om 
draagvlak te creëren.  

- Onderzoekers 2 juni 
2015 
(week 23) 

Onderdeel van de 
afstudeerfase van 
de onderzoekers 

Het overhandigen van 
de factsheet  

- 10 geplastificeerde factsheets  in kleur overhandigen aan 
aanwezigen bij de presentatie. 

- Aparte afspraak plannen met betrokkenen die niet 
aanwezig zijn bij de presentatie.  

- Onderzoekers 

- Betrokkenen 

Week 23 
& 24 

Onderdeel van de 
afstudeerfase van 
de onderzoekers 
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Implementatiefase Subdoel 2: Implementeren van de factsheet 

De factsheet 
beschikbaar stellen 
voor Oosterpoort 

- De factsheet op intranet en TOL beschikbaar stellen in 
samenwerking met beleidsmedewerker en medewerkers 
communicatie. 

- Overige benodigde middelen voor factsheet: Kleurenprinter 
en plastificeerapparaat.  De opdrachtgever krijgt een 
bewerkbare versie voor evt. veranderingen. 

- Onderzoekers 

- Beleids-
medewerker 

- Medewerkers 
communicatie  

- Opdrachtgever 

Week 23 
& 24  

Onderdeel van de 
afstudeerfase van 
de onderzoekers 

Onderzoeksrapport 
nalezen  

- Door het lezen van onderzoeksrapport krijgen de 
betrokkenen meer achtergrondinformatie vanuit het 
onderzoek om de factsheet toe te kunnen lichten.  

- Betrokkenen  n.v.t. Afstudeerfase is 
voorbij 

Evaluatiefase Subdoel 3: Gebruikmaken en evalueren van de factsheet door Oosterpoort 

Het gebruik van de 
factsheet evalueren  

- In een overleg van het begeleidingsteam gezinshuizen 
wordt de factsheet na 3 maanden geëvalueerd 

De volgende vragen kunnen gesteld worden:  

- Hoe is het gebruik van de factsheet ervaren? 

- Geeft het product een meerwaarde in gesprek met 
derden?  

- Gaan we op deze manier verder?  

- Zijn er aanpassingen nodig? 

- Begeleidingsteam 
gezinshuizen 

Begin 
september 
2015 
(Week 36 
& 37) 

Nieuwe evaluatie 
plannen na 3 
maanden 
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Bijlage 1 Factsheet 

In deze bijlage vindt u de factsheet zoals de opdrachtgever het heeft goedgekeurd.  Op de 

eerstvolgende pagina is de voorkant van de factsheet te vinden. De pagina daaropvolgend 

bevat de achterkant van de factsheet.  

De factsheet wordt in een los document aangeleverd bij Oosterpoort in een bewerkbare 

versie en een versie in PDF.  
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