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Voorwoord 
 

Voor u ligt de scriptie Het projectenproces optimaal ingericht. De scriptie is geschreven als laatste 
onderdeel van het bachelorprogramma van de opleiding Bedrijfseconomie op de Hogeschool 
Rotterdam.  

Deze scriptie is in opdracht van Organisatie X geschreven. Samen met mijn praktijkbegeleiders is het 
onderzoeksobject tot stand gekomen. In deze scriptie staan de optimalisatiemogelijkheden van het 
projectenproces centraal. 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden gedurende de periode februari 2020 tot en met juni 2020. Mijn 
doel was om de kennis die ik de afgelopen vier jaar heb opgedaan, toe te passen en uit te breiden. Ik 
heb veel geleerd op het gebied van het doen van zelfstandig onderzoek, het planmatig werken, het 
denken in oplossingen en het formuleren van relevante aanbevelingen. Deze vaardigheden zullen mij 
helpen bij toekomstige opdrachtgevers. 

Verder heeft dit onderzoek zich afgespeeld gedurende de coronacrisis. Dit heeft tot gevolg gehad dat 
mijn afstudeerperiode een andere invulling kreeg dan ik oorspronkelijk verwachtte. Ik heb hier goed 
mee om kunnen gaan. Zo stelde ik iedere week een weekplanning op om te zorgen dat het 
thuiswerken volgens een vaste structuur zou verlopen. Daarnaast heb ik kunnen deelnemen aan 
vergader- en feedbackmomenten via Microsoft Teams. 

Ik zou graag de heer X en de heer X, mijn bedrijfsbegeleiders, bedanken voor de prettige begeleiding 
en de wekelijkse feedbackmomenten. Verder wil ik graag de heer Kouwenhoven bedanken voor het 
kritisch lezen van mijn scriptie en het periodiek voorzien van terugkoppeling. Tot slot wil ik alle 
medewerkers bij Organisatie X bedanken die mij hebben ondersteund gedurende het onderzoek. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Tim Houdijk 

Gouda, 5 juni 2020 
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Managementsamenvatting 
Organisatie X is sinds de afgelopen jaren aan het groeien. Steeds grotere en voor Organisatie X 
complexere projecten worden aangegaan. Het gevolg hiervan is dat het projectmanagement, de 
verwerking en de vastlegging van data steeds belangrijker worden. Bovendien is Organisatie X in het 
verleden geld misgelopen, doordat budgetten werden overschreden. Tevens krijgt het kunnen 
concurreren met vergelijkbare organisatie als Organisatie X een steeds hogere prioriteit.  

De hoofdvraag die in dit onderzoek wordt beantwoord is: In hoeverre kan het projectenproces bij 
Organisatie X geoptimaliseerd worden? Het doel is om mogelijke verbeteringen in het 
projectenproces op te sporen door een oordeel te geven over of de aanvraag tot en met de 
beëindiging van projecten efficiënt en effectief plaatsvindt. De eerste deelvraag die wordt 
beantwoord is gericht op het onderzoeken van de optimalisatiemodellen die in de theorie worden 
beschreven. Hierbij zijn de modellen Six Sigma, Lean, Lean-Six Sigma en Kaizen bestudeerd. Op basis 
van aan projectmanagers voorgelegde criteria is bepaald dat het optimalisatiemodel Lean-Six Sigma 
zal worden uitgewerkt. Het huidige proces is in kaart gebracht door interviews uit te voeren en 
interne bronnen te raadplegen. Het grootste onderdeel van het onderzoek heeft zich gericht op het 
uitwerken van de DMAIC-methode van Lean-Six Sigma. 

Op basis van praktijkonderzoek zijn de verspillingen bepaald. De grootste drie verspillingen zijn: het 
maken van een onjuiste inschatting van de scope en het budget van een nieuw project; het uit AFAS 
halen van de geschreven uren om hier een rapportage mee op te stellen in Excel en het niet op fases 
schrijven of überhaupt niet schrijven van uren door consultants. 

Uit analyses van de meetgegevens is gebleken dat het projectenproces start met het opstellen van 
een in beperkte mate onderbouwde scope en budget door de salesafdeling. Gedurende het 
uitvoeren van projecten worden vaak uren niet op fases geschreven, waardoor de voortgang van 
projecten niet goed gevolgd kan worden en het opstellen van rapportages veel tijd kost. Tevens 
komen projectmanagers, door het gebrek aan vastlegging van data, er te laat achter dat projecten 
niet meer op schema liggen. Dit heeft tot gevolg dat het budget van een project wordt overschreden. 
Vanwege het gebrek aan volledigheid in het vastleggen van data, wordt weer een onjuiste 
inschatting gemaakt van de scope en het budget van een nieuw project. Hierdoor worden de 
verspillingen structureel in stand gehouden. De oorzaken van de verspillingen zijn dus te wijten aan 
de methoden die worden gehanteerd, het gebrek aan vastlegging en verwerking van data en 
menselijk handelen.  

De belangrijkste aanbeveling is dat projectmanagers maandelijks consultants betrekken bij het 
rapportageproces, waardoor consultants onderdeel worden van het rapportageproces en een groter 
verantwoordelijkheidsgevoel zullen krijgen. Een andere belangrijke aanbeveling is om 
projectmanagers door de salesafdeling te betrekken bij het bepalen van de scope en het budget 
wanneer een opportunity zich voordoet. Dit zal ervoor zorgen dat in een vroeg stadium op basis van 
gefundeerde gegevens beslissingen worden genomen, waardoor minder budgetten in de toekomst 
zullen worden overschreden. De derde belangrijke aanbeveling is om door de afdeling Administratie 
een standaard rapportage te ontwikkelen die ingezet kan worden door projectmanagers. Dit zal tot 
gevolg hebben dat onnodige tijd voor het handmatig opstellen van rapportages zal worden 
verwijderd. Ook zullen hierdoor minder fouten in rapportages worden gemaakt.  

Wanneer alle aanbevelingen geïmplementeerd zullen worden, kan het komende jaar en het jaar 
daarop respectievelijk 3.173 en 3.396 uur aan effectieve tijd worden bespaard. Dit staat gelijk aan 
een potentiële extra omzet van € 788.282. Tevens zal de wachttijd per project met anderhalve dag 
verkort worden. Vervolgonderzoek kan zich richten op het analyseren van het aantal uur dat 
consultants per maand aan een project dienen te werken om voor Organisatie X winstgevend te zijn.   
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Afkortingen en begrippen 
Actuals 
De actuals zijn de werkelijke gestoken tijd en geld in een project. 
 
AFAS (Applications For Administrative Solutions) 
AFAS is een softwarepakket waar onder andere de administratieve verwerking van projecten in plaatsvindt.  
 
AfasInsite 
AfasInsite is het platform dat voor alle medewerkers toegankelijk is waar onder andere uren in geschreven 
worden, uren gereed worden gemeld en projectaanvragen in worden gedaan. Tevens kunnen hier gegevens 
van huidige en afgesloten projecten worden geraadpleegd. 
 
CTQ (Critical To Quality) 
CTQ’s zijn meetbare factoren die zijn gebaseerd op wensen en eisen van belanghebbenden. 
 
KPI (Kritische Prestatie-Indicator) 
KPI’s zijn indicatoren die prestaties van de organisatie meten. 
 
Leadconsultant 
De leadconsultant is de persoon die voor het eerste contact heeft gezorgd bij de potentiële opdrachtgever. 
 
Optimaal  
In deze scriptie wordt onder ‘optimaal’ verstaan efficiënt en effectief. 
 
Niche 
Een niche wordt gezien als een afbakening van een specialisme. Organisatie X kent negen specifieke gebieden 
waarin zij hun bedrijfsactiviteiten uitvoeren. 
 
Projectenmanagementgilde 
Het projectenmanagementgilde bestaat uit en groep projectleiders die regelmatig bijeenkomt om 
projectgerelateerde zaken te bespreken. 
 
Scope 
De scope geeft een afbakening aan van de onderdelen die in een project worden uitgewerkt. 
 
SOW (Statement Of Work) 
Een SOW is een contract waarin afspraken zijn vastgelegd over de inhoud van het project. 
 
Uitnutten project  
Het uitnutten van een project wordt gedaan door zo veel mogelijk uren op een project te schrijven om 
zodoende het afgesproken budget te bereiken. 
 
VOC (Voice Of the Customer) 
De Voice Of the Customer kan gezien worden als de wensen en eisen van belanghebbenden in het proces. 
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Inleiding 
Aanleiding 
Organisatie X heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Steeds grotere en voor Organisatie X 
complexere projecten worden aangegaan. Het gevolg hiervan is dat projectmanagement, de 
verwerking en de vastlegging van data steeds belangrijker worden. Bovendien is Organisatie X in het 
verleden geld misgelopen, doordat budgetten werden overschreden. Daarnaast treden meer 
concurrenten toe op de consultancymarkt. Hierdoor wordt het voor Organisatie X steeds belangrijker 
om projecten procesmatig efficiënter en effectiever in te richten om zodoende beter te kunnen 
concurreren.  

Bovendien geeft Organisatie X in zijn visie aan dat eenvoud versnelt, de bedrijfsvoering verbetert en 

de organisatie wendbaar maakt (Organisatie X. z.d.). Echter, deze eenvoud geldt nog niet voor het 
projectenproces binnen Organisatie X zelf, vanwege het gebrek aan standaard werkwijzen en 
richtlijnen.  

Ook wordt sinds een aantal jaar AFAS ingezet voor de administratieve verwerking van projecten. 
Momenteel is Organisatie X bezig met het herinrichten van AFAS, waarbij wordt gekeken of 
mogelijke verbeterpunten van het projectenproces verwerkt kunnen worden in AFAS.    

Doel 
Het doel van dit onderzoek is het opsporen van mogelijke verbeteringen in het projectenproces door 
een oordeel te geven over of de aanvraag tot en met de beëindiging van projecten efficiënt en 
effectief plaatsvindt.  

Hoofdvragen 
Het gedefinieerde probleem en het gestelde doel van deze scriptie hebben geleid tot de volgende 
centrale vraag: 

In hoeverre kan het projectenproces bij Organisatie X geoptimaliseerd worden? 

Deelvragen 
Teneinde in staat te zijn een volledig antwoord te kunnen formuleren op de centrale vraag, zijn de 
volgende deelvragen opgesteld: 

Deelvraag 1: Welk optimalisatiemodel is geschikt voor Organisatie X? 

Deelvraag 2: Hoe vindt het huidige projectenproces plaats? 

Deelvraag 3: Hoe kan dit model toegepast worden bij Organisatie X? 

Werkwijze 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte zal zich richten op 
literatuuronderzoek en het tweede gedeelte op praktijkonderzoek. Optimalisatiemodellen zullen 
middels literatuuronderzoek in kaart worden gebracht. Hier zullen boeken en wetenschappelijke 
artikelen voor worden geraadpleegd. 

Verder is gekozen voor een empirisch diepteonderzoek, omdat dit type onderzoek zal leiden tot een 
concrete onderbouwing en een hoge betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten. Dit zal zich 
vertalen in het uitvoeren van een casestudy, waarbij de werkwijze van projectmanagers voor 
verschillende projecten zal worden bestudeerd.   
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Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt gestart met het beschrijven van de onderzoekscontext. Hier wordt de 
organisatie in kaart gebracht en wordt de afbakening van het onderzoeksobject beschreven.  

In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke soorten onderzoek plaatsvinden en op welke manier de 
informatie verwerkt wordt.  

In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader beschreven. In dit hoofdstuk worden 
optimalisatiemodellen in kaart gebracht en wordt uiteindelijk een oordeel gegeven over welk model 
het beste bij Organisatie X past.  

In hoofdstuk 4 wordt het huidige projectenproces in kaart gebracht door alle processtappen binnen 
de scope te beschrijven. 

In hoofdstuk 5 wordt het eerste onderdeel van de DMAIC-methode uitgewerkt. Zo wordt 
gedefinieerd waaruit het onderzoek bestaat, wie stakeholders zijn en welke verspillingen zich in het 
proces voordoen. 

In hoofdstuk 6 wordt het huidige proces gemeten aan de hand van opgestelde meetplannen. 

In hoofdstuk 7 worden analyses gedaan op de meetresultaten en worden de oorzaken van de 
verspillingen achterhaald. 

In hoofdstuk 8 worden verbetervoorstellen gedaan en wordt een advies gegeven over de prioritering 
van de aanbevelingen. 

In hoofdstuk 9 wordt beschreven hoe de aanbevelingen uitgevoerd en in stand gehouden kunnen 
worden.  

Tot slot wordt in hoofdstuk 10 de conclusie beschreven en worden aanbevelingen gedaan.  
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1 Onderzoekscontext 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie beschreven waar het onderzoek wordt uitgevoerd. Verder 
wordt de ontwikkeling van het projectmanagement besproken en wordt de scope van het onderzoek 
in kaart gebracht. 

1.1 Organisatie 
Deze paragraaf is vanwege vertrouwelijke informatie niet opgenomen. 

1.2 Projectmanagement   
Organisatie X is sinds de afgelopen jaren een flinke groei aan het doormaken. Zo worden steeds 
grotere en complexere projecten aangegaan, maar waren nog niet alle projectmanagers in staat hier 
efficiënt mee om te gaan. Deze grote complexe projecten hadden tot gevolg dat Organisatie X in een 
aantal situaties geld is misgelopen door onjuist projectmanagement. Om deze reden zijn de 
afgelopen jaren nieuwe ervaren projectmanagers aangetrokken door Organisatie X.  
 
Daarbij werd in januari 2018 voor de verwerking van projecten een nieuw softwarepakket 
geïntroduceerd. Zo was het oude softwarepakket volledig gericht op de verwerking van projecten, 
alleen kon dit pakket niet verder ontwikkeld worden en dus niet bijbenen met de groeiambitie van 
Organisatie X. Het nieuwe softwarepakket AFAS is een volledig geïntegreerde oplossing die gericht is 
op het administreren van alle gegevens binnen Organisatie X, maar minder gericht is op 
projectmanagement. Verder kunnen functionaliteiten aan dit nieuwe softwarepakket worden 
toegevoegd. Voor Organisatie X geldt dat zij continu opzoek zijn naar de wijze waarop AFAS het 
projectenproces beter kan dienen.  
 
Ook neemt het aantal software-oplossingen waar Organisatie X zich in specialiseert toe en is er 
hierdoor steeds meer behoefte aan projectmanagers die hoog zijn gekwalificeerd. Binnen Organisatie 
X zijn ongeveer zeven projectmanagers die zich bezighouden met grote projecten, waarvan een 
aantal onlangs bij Organisatie X is gestart. Om in de werkwijzen uniformiteit aan te brengen, wordt 
door projectmanagers in het projectenmanagementgilde overlegd. In bijlage H zijn notulen 
opgenomen van een vergadering van het projectenmanagementgilde waarin zaken omtrent deze 
uniformiteit zijn besproken. 

1.3 Scope 
Om een concreet en specifiek antwoord te kunnen formuleren op de hoofdvraag, is het van belang 
om in kaart te brengen welke zaken wel en niet tot dit onderzoek behoren.  

Het onderzoek zal plaatsvinden bij Organisatie X in de periode februari 2020 tot juni 2020 waarin het 
projectenproces centraal staat. Kijkend naar de aanleiding en de doestelling van deze scriptie, zullen 
in de scope vallen: aanvragen, opstellen van de scope, SOW en de planning, administratief 
verwerken, uitvoeren, factureren, verwerken en afsluiten van projecten.  

Buiten de scope vallen de marketing gerelateerde activiteiten die hebben geleid tot het tot stand 
komen van de projectovereenkomst. Verder zal dit onderzoek zich ook niet richten op het 
debiteurenbeheer. Tot slot zal dit onderzoek zich niet richten op de resource planning, omdat een 
medewerker binnen Organisatie X dit momenteel aan het onderzoeken is. 

Figuur 3 geeft de schematische weergave weer van de processtappen die wel en niet binnen de 
scope vallen. Hierbij geldt dat alle processtappen die zich binnen de lijnen bevinden, in de scope van 
de scriptie vallen.  
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Figuur 3: Schematische weergave scope 
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2 Onderzoeksmethodologie 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke informatie voor het onderzoek benodigd is en hoe deze 
informatie verwerkt wordt. Verder wordt de onderzoeksaanpak per deelvraag beschreven om zo een 
beeld te schetsen van de stappen die gezet worden om een antwoord op de centrale vraag te 
formuleren. In bijlage T is een evaluatie van de onderzoeksmethodologie beschreven. 

2.1 Onderzoeksmethoden 
Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. Het eerste gedeelte zal zich richten op 
literatuuronderzoek en het tweede gedeelte op praktijkonderzoek. De optimalisatiemodellen zullen 
middels literatuuronderzoek in kaart worden gebracht. Hier zullen boeken en wetenschappelijke 
artikelen voor worden geraadpleegd. Verder is gekozen voor een empirisch diepteonderzoek, omdat 
dit type onderzoek zal leiden tot een concrete onderbouwing en een hoge betrouwbaarheid van de 
onderzoeksresultaten. Dit zal zich vertalen in het uitvoeren van een casestudy, waarbij meerdere 
projecten onder verschillende projectmanagers gevolgd zullen worden.  

2.2 Vooronderzoek 
Het vooronderzoek heeft plaatsgevonden in de eerste week van het onderzoek. Dit vooronderzoek 
heeft bestaan uit het raadplegen van interne documenten, het bestuderen van de 
organisatiestructuur en het spreken van medewerkers die veel te maken hebben met projecten. Het 
doel hiervan was om een beeld te krijgen van de partijen die betrokken zijn en de problemen die 
worden ervaren in het projectenproces. Verder zijn diverse artikelen geraadpleegd om een beeld te 
krijgen van de optimalisatiemodellen die er zijn. 

2.3 Onderzoeksmodel 
Aan de hand van de beschreven theorie door Verschuren en Doorewaard (2015) is het 
onderzoeksmodel tot stand gekomen. In dit model zijn de deelvragen van links naar rechts 
opgenomen en zullen tezamen een antwoord formuleren op de hoofdvraag. Het onderzoeksmodel 
laat schematisch zien op welke wijze en aan de hand van welke bronnen het doel van het onderzoek 
bereikt zal worden. Er zal gestart worden met beschrijven van optimalisatiemodellen aan de hand 
van literatuur. Gelijktijdig zullen beoordelingscriteria worden opgesteld die worden voorgelegd aan 
projectmanagers. Aan de hand van de beschreven optimalisatiemodellen en gewogen 
beoordelingscriteria, zal het meest geschikte optimalisatiemodel worden gekozen.  

Vervolgens zal het gekozen optimalisatiemodel worden uitgewerkt. Gelijktijdig met het uitwerken 
van dit model, zal het huidige proces worden beschreven. Dit hoofdstuk zal vóór de uitwerking van 
het optimalisatiemodel worden opgenomen in de scriptie. Dit zal worden gedaan om een 
gefundeerde basis te leggen voor het in latere hoofdstukken uitgewerkte optimalisatiemodel. Door 
het optimalisatiemodel uit te werken, kan een antwoord worden geformuleerd op de hoofdvraag: In 
hoeverre kan het projectenproces bij Organisatie X geoptimaliseerd worden? 
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Figuur 4: Onderzoeksmodel projectenproces  

2.4 Onderzoeksaanpak per deelvraag 
Deelvraag 1: Welke optimalisatiemodel is geschikt voor Organisatie X? 

Deze deelvraag zal uitgewerkt worden door literatuuronderzoek te verrichten. Zo zullen 
optimalisatiemodellen uitgewerkt worden en zal een model worden gekozen op basis van gewogen 
criteria.  

Zo zullen boeken worden geraadpleegd waarin optimalisatiemodellen in beschreven staan. Verder 
zullen wetenschappelijke artikelen en onderzoeken worden aangehaald om verschillende opinies 
omtrent de theorieën te beschrijven. Deze boeken, artikelen en onderzoeken zullen worden 
beschreven door de databanken Google Scholar, HBO-Kennisbank en JSTOR te raadplegen.  

Na de optimalisatiemodellen te hebben beschreven, zal worden geanalyseerd welk model het beste 
bij Organisatie X past door de theoretische modellen te vertalen naar praktijkgerichte vragen. Deze 
vragen zullen worden voorgelegd aan vier projectmanagers. Deze vragen worden aan hen 
voorgelegd, omdat zij veel taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen het 
projectenproces hebben. Op basis van de antwoorden van de projectmanagers en de geraadpleegde 
literatuur, zal een weging en een score worden toegekend. 

Voor deze methode is gekozen, omdat zowel de theoretische als praktische aspecten tezamen 
worden verwerkt in de criteria en hier zodoende aan ieder criterium een gepaste weging kan worden 
gegeven. Aan de weging per criterium zal een 1,2 of 3 worden verbonden. Weging 1 geeft aan dat 
het criterium in de ogen van de projectmanager in kleine mate van belang is voor het optimaliseren 
van het projectenproces. Weging 2 geeft aan dat het criterium in de ogen van de projectmanager 
redelijk belangrijk is voor het optimaliseren van het projectenproces. Tot slot geeft weging 3 aan dat 
het criterium in de ogen van de projectmanager erg belangrijk is voor het optimaliseren van het 
projectenproces 

Verder zal aan ieder optimalisatiemodel, in combinatie met een individueel criterium, een cijfer 1,2 
of 3 worden toegekend. Cijfer 1 betekent dat het criterium op het betreffende model in (zeer) kleine 
mate van toepassing is. Cijfer 2 betekent dat het criterium op het betreffende model in redelijke 
mate van toepassing is. Tot slot geeft cijfer 3 aan dat het criterium op het betreffende model in grote 
mate van toepassing is.  
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Op basis van de som van alle vermenigvuldigingen van de criteria met de bijbehorende weging, zal 
een score per optimalisatiemodel kenbaar worden gemaakt. Het optimalisatiemodel met de hoogste 
score zal worden gekozen en uitgewerkt worden in het vervolg van de scriptie. 

Deelvraag 2: Hoe vindt het huidige projectenproces plaats? 

Het huidige projectenproces zal in kaart worden gebracht middels het in praktijk brengen van een 
enkelvoudige casestudy, waarbij één onderzoeksobject zal worden onderzocht, te weten het 
projectenproces. Dit onderzoeksobject is tot stand gekomen op basis van de aanleiding en 
doelstelling van het onderzoek. 

Verder zal het doen van kwalitatief diepgaand onderzoek centraal staan. Deze diepgang zal worden 
bereikt middels methodentriangulatie (Verschuren en Doorewaard, 2015). Zo zullen individuele 
interviews, deelname aan de projectengildevergadering en inhoudsanalyses van interne bronnen 
worden gebruikt om de praktijk in kaart te brengen. 

Concreet zal dit inhouden dat vier projectleiders geïnterviewd zullen worden. In dit interview worden 
vragen gesteld over hoe zij de individuele processtappen uitvoeren en welke problemen zij hierbij 
ervaren. Deze interviews zullen worden getranscribeerd en hieruit zal een conclusie volgen.  

Verder zal worden deelgenomen aan een periodiek overleg waarin het projectengilde 
projectgerelateerde zaken bespreekt. Bovendien zullen twee administratieve medewerkers worden 
geïnterviewd om de administratieve taken in het projectenproces in kaart te brengen. 

Daarnaast zal gesproken worden met een salesmedewerker om de activiteiten binnen en buiten de 
scope kenbaar te maken.  

Tot slot zullen interne documenten en AfasInsite worden geraadpleegd om het huidige 
projectenproces inzichtelijk te maken. Deze bronnen zullen informatie verschaffen over de financiële 
gegevens van afgeronde en huidige projecten. 

Deelvraag 3: Hoe kan dit model toegepast worden bij Organisatie X? 

Deze deelvraag zal uitgewerkt worden door de tools van het gekozen optimalisatiemodel uit te 
werken. Aan de hand van de uitgewerkte tools kan een inschatting worden gemaakt van de 
problemen binnen het proces. Daarnaast kunnen inzichten worden verkregen over de mate waarin 
het projectenproces kan worden geoptimaliseerd.   

2.5 Betrouwbaarheid en validiteit  
Gedurende dit onderzoek zijn er voor de onderzoeker twee belangen. Deze zijn het voldoen aan de 
gestelde eisen vanuit school en het opleveren van een zo nuttig mogelijk rapport voor Organisatie X. 
Om een zo optimaal mogelijk onderzoek uit te voeren, zal gedurende het traject met beide partijen 
regelmatig worden gesproken over de voortgang van het onderzoek. Hierbij zal de onderzoeker 
kritisch wegen welke informatie bruikbaar en relevant is voor de scriptie. 

Verder zullen in het kader van de betrouwbaarheid de interviews worden opgenomen en 
getranscribeerd. Deze zullen na een akkoord van de respondenten te hebben ontvangen over de 
juistheid en volledigheid, in het onderzoek worden verwerkt. Het feit dat interviews worden 
opgenomen, kan respondenten beïnvloeden. Dit heeft invloed op de validiteit, omdat er een kans is 
dat respondenten antwoorden geven die afwijken van de werkelijke situatie. 

Om deze reden zullen de uitspraken van medewerkers indien mogelijk worden gecontroleerd door 
data uit interne systemen te raadplegen. Ook zullen gedurende het onderzoek de bevindingen van de 
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onderzoeker regelmatig worden besproken met de begeleiders van de onderzoeker, om te toetsen of 
de bevindingen uit het onderzoek ook overeenkomen met de realiteit.  

Daarnaast zijn er verschillende scripties die als raamwerk dienen voor dit onderzoek. Het doel 
hiervan is om voort te borduren op succesvolle strategieën van scripties. Van deze scripties worden 
methodieken, tools en gemaakte keuzes bestudeerd en zal wetenschappelijke literatuur 
geraadpleegd worden om op een verantwoorde en betrouwbare wijze te kiezen voor bepaalde 
werkwijzen.  

Ook zal een vergadering worden bijgewoond waar meerdere stakeholders aanwezig zullen zijn, om 
een beeld te krijgen van de werkwijzen van het projectenmanagementgilde. Met het gegeven dat 
personen gedurende een vergadering vaak onvollediger en wenselijker antwoord op vragen geven 
dan bij een individueel gesprek, zal informatie over het huidige proces voornamelijk middels 
individuele interviews worden verkregen. Dit zal de betrouwbaarheid en validiteit van de 
onderzoeksresultaten vergroten.   
 
Tot slot zullen in het theoretisch kader meerdere onderzoeken worden geraadpleegd om één theorie 
of gedachtegoed te bestuderen. Dit zal de betrouwbaarheid van de onderzoeksbevindingen in het 
theoretisch kader doen vergroten. 
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3 Theoretisch kader 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader beschreven door optimalisatiemodellen in kaart te 
brengen. Dit vindt plaats door boeken en wetenschappelijke artikelen te raadplegen. Na de 
verschillende modellen te hebben beschreven, wordt op basis van een analyse van de beste match 
met Organisatie X, een model gekozen dat uitgewerkt wordt in het vervolg van de scriptie.  

3.1 Geschiedenis van procesoptimalisatie  
Om een uitspraak te kunnen doen over hoe een proces geoptimaliseerd kan worden, is het van 
belang te weten wat optimalisatie is, waarvoor het dient en hoe dit begrip zich in de loop van de tijd 
heeft ontwikkeld. 

In het onderzoek van Mertens (2017) is beschreven dat procesoptimalisatie ‘’Het beter gebruik 
maken van tijd en het tegengaan van verspilling ten behoeve van productiviteit is.’’(pp. 3) Hierbij 
staan dus de variabelen tijd, verspilling en productiviteit centraal. De afgelopen tijd zijn er tal van 
stromingen geweest die hun opvattingen hebben beschreven over bovengenoemde variabelen. Zelfs 
in de klassieke oudheid werd tijd gestoken in het optimaliseren van processen.   

Zo beschrijft Patterson (2002) dat Aristoteles een van de eerste was die bepaalde kenmerken 
verbond aan een proces. Zo definieerde hij tien categorieën die van belang waren voor het in kaart 
brengen van een proces: substantie, kwantiteit, kwaliteit, relatie, plaats, tijd, toestand, hebben, doen 
en ondergaan. In het beginsel staan deze categorieën vandaag de dag nog steeds centraal bij het 
definiëren en optimaliseren van een proces. 

Deane (1979) beschrijft dat de industriële revolutie een overgang kenmerkte van veelal handmatige 
naar volledig machinale productie. Zo ontstond in deze periode een toenemende behoefte aan 
productiemiddelen die in een zo kort mogelijke tijd, zo veel mogelijk producten konden produceren. 
Gedurende deze periode stond het optimaliseren van machines centraal, omdat machines het 
belangrijkste organisatieonderdeel vormden in veel organisaties. Deze tijd kenmerkte zich door de 
grote afstand tussen de eigenaren van de fabrieken en de arbeiders. Seccombe (1995) stelt dat 
fabriekseigenaren weinig gaven om het welzijn van arbeiders en dat arbeiders strak aangestuurd 
dienden te worden. 

Na deze industriële revolutie zijn steeds meer organisaties ontstaan waarbij de menselijke 
capaciteiten centraal kwamen te staan. Nu rees de vraag hoe het productiemiddel ‘medewerker’ zo 
optimaal mogelijk aangestuurd en ingezet kon worden om processen te optimaliseren. In deze tijd 
ontwikkelde de klassieke organisatietheorie zich en stonden stromingen als het scientific 
management, generiek management en bureaucratie centraal (Docherty, Surles en Donovan, 2001).  

Vanaf 1980 zijn moderne organisatietheorieën opgesteld die vandaag de dag in praktijk worden 
gebracht. Lunenburg (2012) beschrijft dat volgens de moderne organisatietheorieën eerst de interne 
structuur van een onderneming in kaart gebracht dient te worden, voordat naar de rest van de markt 
kan worden gekeken. Zo werden de zeven configuraties van Mintzberg vastgesteld waarbij alle type 
organisaties werden beschreven aan de hand van het coördinatiemechanisme, de dominante partij 
en het structuurtype. Verder werd in de systeemtheorie beschreven dat een organisatie gezien dient 
te worden als kleine onderdelen die samen een geheel proces vormen. Deze kleine onderdelen 
dienen verbonden te worden om beter te kunnen sturen op de processen (Anderson en Johnson, 
1997). 

Tot slot stelde het total quality management dat een verbetering van de bedrijfsprestaties kan 
worden behaald wanneer de nadruk wordt gelegd op de continue verbetering van processen. Deze 
continue verbetering zal resulteren in een verlaging van kosten en verhoging van de opbrengsten. 
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Voor het kwaliteitsmanagement zijn modellen vastgesteld die procesoptimalisatie als doel hebben 
(Marcus en van Dam, 2015).  

In dit onderzoek zal een aantal van deze kwaliteitsmanagementmodellen worden beschreven en zal 
één model integraal bij Organisatie X worden toegepast. Hierbij zal in dit onderzoek onder 
optimalisatie worden verstaan het effectief en efficiënt inrichten van bedrijfsprocessen. 

3.2 Optimalisatiemodellen voor het projectenproces 
De keuze is gemaakt om vier optimalisatiemodellen te beschrijven die potentieel ingezet kunnen 
worden voor optimalisatie van het projectenproces. Omdat Lean-Six Sigma bij Organisatie X bekend 
is, is gekozen om dit model te beschrijven in het theoretisch kader. Verder wordt in de literatuur 
beschreven dat dit model is voortgekomen uit de modellen Lean en Six Sigma. Deze twee modellen 
zullen ook worden beschreven. Tot slot is de Kaizen-methode een optimalisatiemodel dat, volgens 
vooronderzoek, past bij de organisatiecultuur van Organisatie X. Dit model zal ook in het theoretisch 
kader aan bod komen. 

Voor de volledigheid van dit onderzoek worden dus vier methoden in het theoretisch kader 
beschreven en wordt één model in het vervolg van de scriptie gedetailleerd uitgewerkt. 

3.2.1 Six Sigma  
Zoals gedeeltelijk is beschreven in paragraaf 3.1 vindt ook de oorsprong van Six Sigma zich in de 
industriële revolutie. Voor deze tijd werden goederen met de hand gemaakt. Nu de opkomst van 
machines een feit was, ontstond een groei in productiviteit. Door de opschaling van productie, 
ontstond ook een toename in het aantal fouten gedurende het productieproces. Onder leiding van 
Fedrick Taylor werden, door de nadruk te leggen op specialisatie, de fouten in het productieproces 
teruggedrongen (Salentijn, 2017).  

De eerste grote doorbraak in het productieproces kwam met de introductie van de lopende band. Zo 
introduceerde Henry Ford de eerste fabriek waarin aan de lopende band auto’s werden gemaakt. 
Deze invoering leidde ertoe dat productietijden werden verlaagd en dat de kwaliteit van producten 
constanter werd (Salentijn, 2017). 

Een van de grondleggers van Six Sigma was Philip Crosby. Philip Crosby hield zich gedurende de 
koude oorlog bezig met de productie van raketten. Verder ontstond een toename van de 
investeringen in wapens, vanwege de opkomende wapenwedloop. Gezien het feit dat Amerika door 
de productie van wapens steeds armer werd, richtte Philip Crosby zich op het verlagen van de kosten 
door het productieproces foutloos in te richten (Salentijn, 2017).  

Motorola borduurde verder op dit idee door een kwaliteitsprogramma op te stellen waarin het 
streven was om per één miljoen kansen slechts twee fouten toe te staan. Dit kwaliteitsprogramma 
werd in de loop van de tijd aangepast naar 3,4 fouten per 1 miljoen kansen en werd Six Sigma 
genoemd (Salentijn, 2017). 

Six Sigma is dus het vakgebied dat zich bezighoudt met het zo foutloos mogelijk werken. Om precies 
te zijn staat Six Sigma slechts 3,4 fouten toe op 1 miljoen kansen. Het doel van Six Sigma is om de 
kosten in een proces te verminderen door zo min mogelijk fouten te maken (Brandse, 2015).  
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Figuur 5: Aantal fouten per niveau (Six Sigma – Lean Manufacturing and Six Sigma Definitions. z.d.) 

Hierbij geldt dat Six Sigma een statistische benadering is om de mate van foutloosheid in een proces 
te bepalen door uniformiteit aan te brengen in het proces. Zo representeert Sigma de 
standaardafwijking van de verzamelde gegevens uit een proces. Per Sigma, ten opzichte van het 
gemiddelde, mag maar een gegeven aantal fouten mogelijk zijn. De zes sigmaniveaus vormen samen 
bijna honderd procent van alle mogelijke uitkomsten van een proces (Allen, 2006).  

 

Figuur 6: Normale verdeling (Brandse, 2015)  

Montgomery en Woodall (2008) beschrijven dat de DMAIC-methode voor een goed raamwerk zorgt 
om deze foutloosheid te behalen. Hierbij staan deze letters voor Define, Measure, Analyse, Improve 
en Control. De DMAIC-methode wordt veelal gebruikt voor projecten die net gestart zijn. Verder kent 
deze methode veel gelijkenissen met de plan-do-check-act-methode. Volgens Sokovic, Pavletic en 
Pipan (2010) is het verschil tussen beide methodes dat de DMAIC-methode bruikbaarder is voor 
bedrijven die flexibele processen kennen en openstaan voor het elimineren van processtappen die 
weinig of geen waarde toevoegen aan het totale proces. Verder stelt Brandse (2015) dat Six Sigma 
een verbetermodel is dat veel tijd in beslag neemt om in de bedrijfsvoering te integreren. 

Definiëren  

Als eerste stap dient gedefinieerd te worden waarom het project nodig is en wat het doel van het 
project is. Verder zal de scope van het project worden bepaald en worden alle belanghebbenden van 
het project in kaart gebracht (Rasmusson, 2006).  
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Meten 

In deze fase worden alle benodigde gegevens verzameld over de praktijk. Deze informatie bestaat 
onder andere uit het aantal betrokken partijen, de verwerkingstijden en het benodigde materiaal. 
Verder schrijven Jirasukprasert, Garza-Reyes, Soriano-Meier en Rocha-Lona (2012) dat aan de hand 
van deze data, key performance indicators worden opgesteld om de voortgang van het project te 
kunnen monitoren, projecten onderling te vergelijken en om een eindoordeel te kunnen geven 
wanneer een project is afgerond. 

Analyse 

Deze fase richt zich op het vaststellen van het hoofdprobleem en het achterhalen van de oorzaken. 

Verbeteren 

In deze fase worden aan de hand van de probleemanalyse en de verrichte metingen 
verbetervoorstellen gedaan. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
verbetervoorstellen op het gebied van de prioriteit van een verbetervoorstel (Sokovic et al., 2010).  

Controle 

De laatste fase richt zich op het instandhouden van de doorgevoerde aanbevelingen. Dit wordt 
gedaan door KPI’s te raadplegen. Verder zullen in deze fase eventueel enkele aanpassingen worden 
gedaan in het verbetermodel om zodoende continue verbetering mogelijk te maken. Bij nieuwe 
projecten zal op basis van verkregen inzichten weer gestart worden met de eerste processtap en 
zullen de stappen in de cirkel weer worden nagelopen. (Sokovic et al., 2010). 

 

 

 

Figuur 7: DMAIC-methode (Van der Kalk, 2016)  

3.2.2 Lean 
Zoals reeds beschreven is, is Six Sigma in het beginsel ontstaan door Henry Ford die de lopende band 
in het productieproces introduceerde. In diezelfde tijd legde een aantal Japanners dat werkzaam was 
bij Toyota de eerste basis voor Lean. Zij richtten zich namelijk op het zodanig inrichten van het 
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productieproces dat zij zowel konden inspelen op de veranderingen in het aanbod van grondstoffen 
als op de vraag van klanten naar producten (Salentijn, 2017).  

Lean houdt volgens Wilson (2009) in dat alle individuele onderdelen in de organisatie zich richten op 
het creëren van waarde. Wanneer een onderdeel geen waarde toevoegt, wordt gesproken over een 
verspillingen. Deze verspillingen dienen geëlimineerd te worden om waardecreatie te kunnen 
bevorderen. Om dit concreet uit te kunnen voeren, zijn vijf stappen vastgesteld die tezamen een 
proces Lean zullen inrichten. 

Waarde 

De waarde van een product of dienst voor een klant is lastig te meten. Wel dient om in behoefte van 
een klant te kunnen voorzien, aan een aantal eisen te worden voldaan. Deze eisen die verbonden 
worden aan een product of dienst worden Critical To Quality-requirements (CTQ’s) genoemd. Deze 
CTQ’s kunnen worden achterhaald door bijvoorbeeld de klant om feedback te vragen middels een 
enquête of een telefonisch gesprek. Aan de hand van deze feedback komen problemen die spelen 
vaak aan het licht en kunnen aanpassingen in het proces worden doorgevoerd (Salentijn, 2017).  

Waardestroom 

Volgens het gedachtegoed van Lean dient de waardestroom beschreven te worden door het 
transformatieproces omgekeerd weer te geven. Normaal gesproken wordt gestart met de input, 
vindt een verwerking plaats en geeft dit een output. Lean richt zich op een vooraf vastgestelde 
output in de toekomst en analyseert welke input daar op dit moment voor nodig is (Salentijn, 2017).   

Flow 

In deze fase dienen alle activiteiten die geen waarde toekennen aan het proces te worden 
geëlimineerd. Dit zal plaatsvinden door verspillingen in kaart te brengen. Door het wegnemen van 
activiteiten die geen waarde toekennen, zal het proces minder processtappen en partijen kennen 
waardoor de inrichting slanker zal zijn. Dit is het uiteindelijke doel van Lean (Salentijn, 2017).  

Verder beschrijft Hensley (2017) dat de Lean-methode stelt dat er acht soorten verspillingen zijn: 

• het transporteren van materiaal naar locaties 

• het aanhouden van te veel voorraad 

• het te veel belasten van medewerkers 

• het wachten op materiaal en informatie van anderen 

• het produceren/verlenen van meer producten/diensten dan nodig 

• het te veel processtappen doorlopen die geen waarde toevoegen 

• het niet kunnen inspelen op defecten 

• het niet benutten van talent van medewerkers en systemen 
 

Pull 

Pull houdt in dat klant bepaalt wanneer het proces start. Het idee hierachter is dat er geen onnodige 
kosten worden gemaakt voor projecten die nog niet gestart zijn. Hierbij is het belangrijk dat een 
goede communicatie is met de klant, zodat op het juiste moment het proces in gang kan worden 
gezet (Salentijn, 2017).  
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Perfectie 

De laatste stap van Lean richt zich op het analyseren of de gewenste situatie bereikt is. Deze stap kan 
ook worden gezien als een stap die aanleiding geeft tot het inrichten van een nieuw proces conform 
LEAN. (Salentijn, 2017).  

Tot slot concludeert Hensley (2017) dat Lean ook een aantal beperkingen kent. Zo kan de Lean-
methode alleen op korte termijn geïmplementeerd worden als de organisatie openstaat voor grote 
veranderingen. Ook ligt de nadruk vooral op het elimineren van onderdelen die geen waarde 
toekennen, waardoor minder wordt gefocust op het nog beter doen laten verlopen van de 
processtappen die al wel waarde toekennen. (Salentijn, 2017).  

3.2.3 Kaizen-methode 
Kaizen richt zich op kwaliteitsmanagement en de woorden ‘kai’ en ‘zen’ betekenen respectievelijk 
veranderen en goed (Duffy, 2013). De Kaizen-methode is gedefinieerd als een methode waarbij 
iedereen van de organisatie dient samen te werken en verbetervoorstellen dient te doen, zonder dat 
grote investeringen gedaan dienen te worden (Baybars, 1986). Verder stellen Cannas, Pero, Pozzi en 
Rossi (2018) dat het delen van verantwoordelijkheden zal leiden tot het vergroten van het collectieve 
gevoel om processen succesvol te laten verlopen. 

De Kaizen-methode beschrijft verder dat kleine veranderingen constant in processen doorgevoerd 
dienen te worden in plaats van een eenmalige grote verandering. Centraal in deze methode staat de 
continue evaluatie op het functioneren van mensen en machines. Zoal in figuur 8 te zien is, leiden 
deze continue evaluaties tot een gelijkmatige groei van de onderneming. Verder richt de Kaizen-
methode zich, net zoals Lean, op het elimineren van onderdelen die geen waarde toevoegen. (Duffy, 
2013). 

 

Figuur 8: Groeimogelijkheden Kaizen (Duffy, 2013) 

Duffy (2013) beschrijft dat processen zelden op zichzelf staan. Zo vormt het ene proces vaak de input 
of output van een ander proces. Met dit gegeven is het van belang om de koppeling te maken tussen 
de processen die invloed op elkaar hebben. Zodoende kan een duidelijk beeld worden geschetst van 
wat de invloed van de individuele processen is op het functioneren van de organisatie als geheel. 

Om bovengenoemde punten te realiseren, wordt een Kaizen-stappenplan opgesteld. Deze stappen 
zullen een continu proces beschrijven van het doorvoeren van verbeteringen in de huidige 
processen. Hier geldt wel dat in acht dient te worden genomen wat de invloed is van het doorvoeren 
van aanpassingen in het ene proces, op het andere proces.  
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Probleemdefinitie 

Als eerste dient het probleem te worden vastgesteld en kenbaar te worden gemaakt aan de 
organisatie. Vervolgens dienen taken en verantwoordelijkheden kenbaar te worden gemaakt aan 
medewerkers die zich gaan richten op het oplossen van het probleem. Hierbij is het van belang dat 
medewerkers worden geselecteerd die genoeg kennis hebben om het probleem te verhelpen. 
Voordat met de procesoptimalisatie kan worden gestart, dient eerst de huidige situatie in kaart te 
worden gebracht. Ook het doel dient voor alle betrokkenen medewerkers duidelijk te zijn om 
zodoende zo efficiënt en effectief mogelijk te werken (Duffy, 2013). 

Het verkrijgen en analyseren van data 

In deze fase wordt alle benodigde informatie verzameld over de praktijk. Deze informatie bestaat 
onder andere uit het aantal betrokken partijen, de verwerkingstijden en het benodigde materiaal. 
Verder schrijven Jirasukprasert et al., (2012) dat aan de hand van deze data, key performance 
indicators worden opgesteld om de voortgang van de optimalisatie te kunnen monitoren, 
optimalisatieprocessen onderling te vergelijken en om een eindoordeel te kunnen geven over het 
verloop van de procesoptimalisatie. 

Het identificeren van mogelijke oplossingen 

Aan de hand het probleem, de doelstelling en de verkregen data zullen mogelijke oplossingen 
worden opgesteld. De verantwoordelijk gestelde medewerkers zullen vervolgens de mogelijke 
oplossingen bespreken en onderzoeken welke het meest haalbaar en effectief zijn. 

Het kiezen van de beste oplossing 

Het kiezen van de beste oplossing vindt volgens Duffy (2013) plaats door veranderingen hypothetisch 
door te voeren in de procesbeschrijving van het huidige proces. Vervolgens zal aan de hand van de 
PDCA- of DMAIC-methode worden geanalyseerd welke oplossing het meeste waarde toe heeft 
gevoegd voor de onderneming. Na deze resultaten te hebben bestudeerd, zal een herontwerp van 
het proces worden geïnitieerd. 

Het ontwikkelen van een actieplan 

Aan de hand van het herontwerp zal een actieplan worden opgesteld om de veranderingen in het 
huidige proces door te voeren. Dit zal worden gedaan door een overzicht te maken van de 
activiteiten en hier een deadline aan te verbinden. Shelly en Rosenblatt (2011) stellen dat een 
GANNT-grafiek een goed middel is om het tijdsverloop van het verbeterproject in weer te geven.  

Het implementeren van de oplossing 

Aan de hand van het actieplan zal het verbeterde model in praktijk worden gebracht en zullen alle 
medewerkers op de hoogte worden gesteld van het nieuwe model. Zo stelt Schein (1996) dat een 
verbetering alleen doorgevoerd kan worden als alle medewerkers geïnformeerd zijn over de 
verandering en dat zij achter het idee staan.  

Evalueren 

De laatste stap van de Kaizen-methode richt zich, net zoals de laatste stap van LEAN, op het 
analyseren of de gewenste situatie bereikt is.  
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Figuur 9: Kaizen-methode stappen (Bauer, Duffy en Westcott, 2006)  

Tapping (2007) concludeert dat de belangrijkste voordelen van Kaizen zijn dat naast het 
optimaliseren van processen vooral de samenwerking tussen medewerkers wordt verbeterd. Zo leidt 
het werken in teamverband tot het sneller en effectiever kunnen werken. Daarnaast zorgen de 
continue kleine veranderingen, ten opzichte van één grote verandering, voor minder weerstand bij 
werknemers. Echter, Tapping (2007) beschrijft dat continue veranderingen wel dienen te passen bij 
het type organisatie. Zo past dit optimalisatiemodel beter bij jonge en groeiende ondernemingen dan 
bij organisaties waar al jaren processen op dezelfde manier worden ingericht. Bovendien is het van 
belang dat de organisatie tijd incalculeert om periodiek te evalueren op de mate van efficiënt en 
effectief werken. 

3.2.4 Lean-Six Sigma 
Lean-Six Sigma is een model dat is ontstaan uit de samenvoeging van Lean en Six Sigma. In 
tegenstelling tot de traditionele Six Sigma, richt Lean-Six Sigma zich op het gedachtegoed van Lean en 
de methodologie van Six Sigma. Er wordt verder gesteld dat de Lean-Six Sigma eerder een 
ontwikkeling is van Six Sigma dan een aanpassing van Lean hierop (Gupta, 2015).  

Lean is namelijk gericht op het verhogen van de snelheid waarin alle processtappen doorlopen 
worden. Het doel van Lean is om de cycle time te verkorten. Verder staat het elimineren van de acht 
soorten afval centraal. Zo schrijft Sunder (2013) dat het elimineren van afval plaatsvindt om tijd en 
kosten te besparen. Wel stelt Gupta (2015) dat Lean zich richt op de snelheid van het proces en niet 
de kwaliteit. 

Timans, Antony, Ahaus en Van Solingen (2012) beschrijven dat Six Sigma gericht is op het 
verminderen van fouten in processen. Zo dienen volgens Six Sigma de hoofdproblemen van een 
proces in kaart gebracht te worden, waarbij de kwaliteit en uniformiteit van het proces centraal 
staan. Verder richt Six Sigma zich op het effectief werken middels efficiënt datagebruik.  

De combinatie van beiden resulteert in een kwaliteitsmanagementmodel waarbij de snelheid van het 
proces wordt gewaarborgd door het elimineren van afval. Verder wordt de kwaliteit van het proces 
gegarandeerd door het aantal variaties in het proces te verminderen en het efficiënt om te gaan met 
data (Gupta, 2015).   

De methode die gehanteerd wordt om dit kwaliteitsmanagementmodel uit te werken, zal 
onderdelen bevatten van zowel Lean als Six Sigma. Zo zal de DMAIC-verbetercyclus worden 
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beschreven om de kwaliteit van het proces te verbeteren. Verder zullen de processtappen in kaart 
worden gebracht die volgens Lean geen waarde toevoegen. Dit zal plaatsvinden door de acht soorten 
verspillingen te beschrijven.  

 

Figuur 10: Lean-Six Sigma (Cheah, 2016)  

3.2.5 Keuze optimalisatiemodel 
In voorgaande paragrafen zijn verschillende optimalisatiemodellen beschreven die toegepast kunnen 
worden om het projectenproces te optimaliseren. In deze paragraaf zal een model worden gekozen 
op basis van de reeds beschreven literatuur en de beoordelingscriteria die zijn opgesteld op basis van 
de gevoerde gesprekken met projectmanagers.    

De kernpunten van ieder model zijn: 

LEAN 

• Alle onderdelen in het proces voegen waarde toe. 

• Alle onderdelen die geen waarde toevoegen worden geëlimineerd. 

• De snelheid van het doorlopen van het proces staat centraal. 

Six Sigma 

• Het proces wordt zo foutloos mogelijk ingericht door op het hoofdprobleem te focussen. 

• Het besparen van kosten staat centraal. 

• Efficiënt datagebruik wordt ingezet om processen in te richten. 

• De kwaliteit van het proces wordt gegarandeerd door het aantal variaties in het proces te 
verminderen. 

Kaizen:  

• Gericht op het elimineren van onderdelen die geen waarde toevoegen.  

• Het als collectief functioneren staat centraal. 

• Het evalueren van het functioneren van mensen en machines vindt op continue basis plaats. 

 

 



    

 

 

  24 
 

Lean-Six Sigma 

Het combineren van het creëren van één foutloos proces met het elimineren van onderdelen die 
geen waarde toevoegen, waarbij efficiënt en effectief datagebruik centraal staat.   

 

Beoordelingscriteria 

1 Het model richt zich op het verminderen van variaties in het proces. 

2 Het model richt zich op het verhogen van de kwaliteit van de beschikbare 
middelen. 

3 Het model richt zich op het zo snel mogelijk doorlopen van het proces. 

4 Het model richt zich op efficiënt datagebruik. 

5 Het model richt zich op continue evaluatie van het proces.  

Tabel 1: Beoordelingscriteria optimalisatiemodellen 

Om relevante en vergelijkbare antwoorden te krijgen, zijn de volgende vragen aan projectmanagers 
gesteld: 

Voorgelegde vragen aan projectmanagers 

1 In hoeverre vind jij het belangrijk dat alle projectmanagers op een uniforme 
wijze werken? 

2,3 Kijkend naar de snelheid waarin projecten worden afgerond en de kwaliteit van 
de dienst, welke van deze twee biedt de voorkeur? Of zijn er andere variabelen 
die bij Organisatie X centraal staan? 

4 In hoeverre denk jij dat efficiënt gebruik van de data kan bijdragen aan 
optimalisatie van het projectenproces? 

5 In hoeverre ben jij als projectmanager op continue basis bezig om zelf en in 
teamverband efficiënter te werken? 

Tabel 2: Beoordelingscriteria vertaald naar vragen 

Op basis van de antwoorden die gegeven werden door projectmanagers, is per projectmanager een 
weging toegekend aan het criterium. Tabel 3 geeft de gemiddelde en afgeronde weging per criterium 
weer. 

 

Tabel 3: Weging beoordelingscriteria 

Tabel 4 geeft de weging en een score per optimalisatiemodel weer. Hierbij geldt dat de weging tot 
stand is gekomen op basis van interviews tussen projectmanagers en de onderzoeker. Verder zijn de 
scores per model toegekend door de onderzoeker op basis van de geraadpleegde literatuur.  

 

Criterium PM1 PM2 PM3 PM4 Gemiddelde weging Afgerond

1 2 3 2 2 2,25 2

2 2 2 3 3 2,5 3

3 2 2 2 2 2 2

4 3 3 2 3 2,75 3

5 1 3 2 1 1,75 2



    

 

 

  25 
 

Criteria Weging Six Sigma Lean Lean-Six 
Sigma 

Kaizen 

Het model richt zich op het 
verminderen van variaties in het 
proces. 

 
 
2 3 1 3 1 

Het model richt zich op het verhogen 
van de kwaliteit van de beschikbare 
middelen. 

 
 
3 3 1 3 2 

Het model richt zich op het zo snel 
mogelijk doorlopen van het proces. 

 
2 1 3 3 3 

Het model richt zich op efficiënt 
datagebruik. 

 
3 3 1 3 1 

Het model richt zich op continue 
evaluatie van het proces. 

 
2 1 1 1 3 

Totaal  28 16 32 23 

Tabel 4: Uitkomsten gewogen beoordelingscriteria 

Kijkend naar de optimalisatiemodellen die gekoppeld zijn aan de criteria, kan gesteld worden dat 
Lean-Six Sigma de beste eigenschappen bevat van zowel Lean als Six Sigma. Verder kan op basis van 
de interviews met projectmanagers geconcludeerd worden dat het verhogen van de kwaliteit van het 
proces door middel van efficiënt datagebruik als belangrijk wordt gevonden. Ook richt Organisatie X 
zich op het doorlopen van veel projecten met een korte looptijd. Gezien de opgestelde 
beoordelingscriteria, de output van projectmanagers en de scores uit tabel 4, kan geconcludeerd 
worden dat Lean-Six Sigma het meest geschikte model is voor Organisatie X. Dit verbetermodel zal 
derhalve worden gekozen.  

3.3 Uitwerken optimalisatiemodel 
Nu de Lean-Six Sigma-methode is gekozen, wordt aangegeven op welke manier dit verbetermodel 
voor het projectenproces wordt uitgewerkt. Hier wordt verwezen naar de methodiek die beschreven 
is bij Lean en Six Sigma. Zo bestaat de aanpak van Lean-Six Sigma uit vijf stappen: definiëren, meten, 
analyseren, verbeteren en controle.  

Definiëren          

Hayes (2000) schrijft dat te allen tijde gestart dient te worden met het opstellen van een project 
charter. In de project charter dient onder andere te worden opgenomen wie betrokken zijn in het 
optimalisatietraject, welke doelstellingen er zijn en wat de afbakening van het onderzoek is. Dit is van 
belang om in kaart te brengen, omdat een optimalisatieproces alleen op een efficiënte en effectieve 
wijze kan plaatsvinden als er eenduidigheid is in de afspraken en doelstellingen. 

Verder richt deze stap zich op het beschrijven van de huidige situatie en de problemen die hier 
aanwezig zijn. Salentijn (2017) stelt dat “het beschrijven van een proces niets anders is dan het 
stapsgewijs beschrijven welke inputs worden bewerkt met uiteindelijk als resultaat een 
output”(pp.45). Een tool die gebruikt wordt om dit in kaart te brengen is het SIPOC-diagram. Dit 
diagram zal worden ingezet om de verschillende processtappen, de betrokken partijen en de in- en 
output weer te geven. 

Singh et al., (2018) stellen verder dat het definiëren van de problemen start met het vaststellen van 
de Voice Of the Customer (VOC) en de Critical To Quality (CTQ). De VOC wordt gedefinieerd als de 
eisen en wensen die worden gesteld door stakeholders aan het functioneren van het 
projectenproces. Deze VOC wordt achterhaald door stakeholders te interviewen. Aan de hand van de 
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VOC worden Critical To Qualities (CTQ’s) bepaald. Dit zijn meetbare factoren die zijn gebaseerd op de 
eisen en wensen van stakeholders. Singh, Singh en Gandhi (2018) beschrijven dat het raadplegen van 
stakeholders belangrijk is voor deze processtap, omdat stakeholders problemen in het huidige proces 
aan het licht kunnen brengen. Verder is het volgens Elsaid, Salem en Abdul-Kader (2017) van belang 
om de stakeholders te classificeren door de macht en interesse van de individuele respondent vast te 
stellen. Dit zal gedaan worden door de Mendelow-analyse uit te voeren. Tot slot zullen in deze fase 
verspillingen worden benoemd aan de hand van de acht verspillingen van Lean (Salentijn, 2017). Per 
verspilling zullen één of meerdere CTQ’s worden benoemd. 

Meten                                                                                                                                                                            
Deze fase richt zich op het verrichten van metingen die te maken hebben met de bewerkings- en 
cyclustijd van het projectenproces. Taghizadegan (2010) schrijft dat om betrouwbare metingen te 
doen, datacollectieplannen opgesteld dienen te worden. Hierin dient minimaal vermeld te worden 
wie de data zullen verzamelen, wanneer dit gebeurt en waarom dit plaatsvindt. Dit zal ervoor zorgen 
dat uniformiteit in de metingen van toekomstige onderzoeken kan worden aangebracht.  

In dit onderzoek zullen meetplannen worden opgesteld om een nulmeting te doen en zullen hierin 
ook de verspillingen worden gemeten. De meetresultaten zullen worden verkregen door het 
opvragen van schattingen en het raadplegen van historische gegevens uit AfasInsite en AFAS. Het 
kwantificeren van procestijden zal tot gevolg hebben dat een relevante en concrete uitspraak gedaan 
kan worden aan de opdrachtgever over de mate waarin het proces kan worden geoptimaliseerd.  

Hayden en Schwerha (2019) schrijven dat de Value Stream Map veel inzicht aan alle betrokken 
partijen verschaft over de werkelijke processtappen en -tijden. Zo wordt geconcludeerd dat 
stakeholders vaak een andere perceptie hebben van het proces dan werkelijk is. Tevens stellen 
Hayden en Schwerha (2019) dat de Value Stream Map een relevante tool is om problemen in het 
proces overzichtelijk weer te geven. In dit onderzoek zal een Value Stream Map worden opgesteld 
waarin alle opeenvolgende processtappen in het projectenproces worden weergegeven. Tevens 
worden in deze figuur de verspillingen opgenomen en zal zodoende zichtbaar zijn in welke fases zich 
de meeste problemen bevinden. 

Analyseren                                                                                                                                                                        
Op basis van de verrichte metingen, zal de grootte van problemen worden blootgelegd. Een Pareto-
diagram zal worden ingezet om weer te geven welke verspillingen verantwoordelijk zijn voor het 
meeste negatieve resultaat. Hierbij is de gedachte dat tachtig procent van het negatieve resultaat 
kan worden verholpen door twintig procent van de verspillingen te verwijderen. Voor deze tool is 
gekozen, omdat dit diagram op een overzichtelijke wijze de verspillingen presenteert en in één 
oogopslag laat zien welke grote verspillingen zich in het huidige proces bevinden (Salentijn, 2017). 
Verder schrijven Singh et al., (2018) dat het Pareto-diagram ingezet wordt om een prioritering in de 
verspillingen aan te kunnen geven. Hierbij geldt dat de grootste verspillingen vaak de hoogste 
prioriteit hebben. 

Wanneer de grootte van de verspillingen in kaart is gebracht, zullen de oorzaken van de verspillingen 
worden achterhaald aan de hand van de five-times-why-methode. Volgens Salentijn (2017) kan de 
root cause van een verspilling worden achterhaald door vijf keer de waarom-vraag te stellen. Tevens 
kunnen deze oorzaken van de verspillingen volgens Salentijn (2017) worden gecategoriseerd door 
een Ishikawa-diagram op te stellen. Hierbij zullen de verspillingen worden gekoppeld aan de 
categorieën machines, methoden, mensen, materialen, milieu en management (Liliana, 2016). Het 
resultaat van het combineren van beide methoden is dat concreet kan worden gestuurd op de 
categorieën die verantwoordelijk zijn voor de meeste en grootste problemen (Gupta, 2015). 
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Verbeteren                                                                                                                                                               
In deze fase zullen verbetervoorstellen worden gedaan. Deze verbetervoorstellen zullen onderling 
worden vergeleken door een score toe te kennen aan de inspanning en de impact die een 
verbetervoorstel heeft. Ook zullen in de verbetervoorstellen worden geformuleerd welke acties 
benodigd zijn om het voorstel te implementeren (Salentijn, 2017). 

De scores per verbetervoorstel zullen weergegeven worden in een PICK-schema. Deze tool wordt 
ingezet, omdat de variabelen inspanning en impact doorslaggevend zijn voor het al dan wel of niet 
implementeren van een verbetervoorstel. Badiru en Thomas (2013) schrijven dat het kwantificeren 
en visualiseren van de mogelijke oplossingsvarianten in een PICK-schema zorgt voor het sneller en 
beter maken van keuzes.  

Om vervolgens een prioritering te kunnen bepalen, is het volgens Ghorbanzadeh, Feizizadeh en 
Blaschke (2018) van belang dat de verbetervoorstellen onderling vergeleken kunnen worden middels 
kwantitatieve gegevens. Neuhaus en Guarraia (2007) stellen dat dit gedaan kan worden door de 
potentiële winst van een aanbeveling te vergelijken met de kosten en tijd. Dit zal gedaan worden 
door een decision matrix op te stellen waarbij dezelfde variabelen als in het PICK-schema worden 
gehanteerd, te weten inspanning en impact.  

Controle                                                                                                                                                                            
Deze fase richt zich op het zorgen dat verbetervoorstellen uitgevoerd worden en in stand zullen 
worden gehouden. Gagliardi, Marshall, Huckson, James en Moore (2015) schrijven dat het 
combineren van een implementatieplan met deadlines van activiteiten zal leiden tot het vergroten 
van de kans dat verbetervoorstellen daadwerkelijk worden doorgevoerd. In deze processtap zal een 
implementatieplan worden opgenomen waarbij per aanbeveling wordt beschreven welke acties 
benodigd zijn om de implementatie mogelijk te maken. Zo zal opgenomen worden wie 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van een aanbeveling en welke activiteiten hieraan verbonden 
zijn. Daarnaast zal een implementatieplanning worden opgenomen waarin de tijdsduur, begin- en 
einddatum van acties in verwerkt zullen worden.  

Tot slot stellen Murphree, Vath en Daigle (2011) dat een control plan ervoor zorgt dat organisaties 
snel kunnen reageren als aanbevelingen niet opgevolgd worden. Ook beschrijven zij dat er drie 
componenten zijn die minimaal opgenomen dienen te worden om een succesvol control plan op te 
stellen. Zo dient vastgelegd te worden wat gemeten wordt, de frequentie waarin het gemeten wordt 
en de wijze waarop deze meetgegevens verkregen worden. In dit onderzoek zullen aan de hand van 
de oorspronkelijke gedefinieerde verspillingen, KPI’s worden geformuleerd en zal hier een 
maximumwaarde aan worden verbonden. Op het moment dat de waarde van de KPI wordt 
overschreden, zal actie worden ondernomen door een aangewezen persoon.  
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Figuur 11: Lean-Six Sigma methodologie 
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4 Het huidige projectenproces  
Voordat gestart wordt met het uitwerken van de DMAIC-methode, wordt het huidige 
projectenproces beschreven. Dit hoofdstuk wordt op deze plaats in het rapport beschreven om een 
gefundeerde basis te leggen voor de in latere hoofdstukken beschreven uitwerking van de Lean-Six 
Sigma-methode. Er geldt dat dit hoofdstuk gelijktijdig is geschreven met het uitwerken van de 
DMAIC-methode. In dit hoofdstuk wordt de kern van het proces beschreven en zal de gedetailleerde 
procesbeschrijving te lezen zijn in bijlage G.  

Uit de interviews met projectmanagers blijkt dat de projectaanvraag door verschillende 
medewerkers plaatsvindt (bijlage A tot en met D). Zo kan de aanvraag gedaan worden door de 
verantwoordelijke salesmedewerker, projectmedewerker, leadconsultant of projectleider. Het kan 
ook zo zijn dat de projectleider tegelijkertijd projectmedewerker is. De aanvraag wordt gedaan in 
AfasInsite waar zaken worden ingevuld die relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn: 
omschrijving project, projectgroep, eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, 
ondertekenaar klant, begin- en einddatum.  
 
Wanneer deze aanvraag heeft plaatsgevonden, wordt administratief door Afdeling X een project 
aangemaakt in AFAS (bijlage E). Afdeling X controleert of in de aanvraag geen fouten zijn gemaakt en 
voegt indien nodig enkele gegevens toe. Zo koppelt Afdeling X een conceptovereenkomst aan het 
project, worden projectmedewerkers toegewezen en worden hier tarieven aan verbonden. Deze 
conceptovereenkomst kan vervolgens ter ondertekening worden voorgelegd aan de klant (bijlage E 
en F). 

De voorcalculatie wordt op variabele wijze opgesteld. Zo is een enkele projectmanager betrokken bij 
het onderhandelingsproces tussen de salesafdeling en de klant en de andere projectmanagers niet 
(Bijlag A tot D). Zo is uit een gesprek met persoon X (persoonlijke communicatie, 29 april 2020) van 
de salesafdeling gebleken dat de salesafdeling in de meeste gevallen zelfstandig afspraken maakt 
over de hoogte van het budget en dit doet op basis van schattingen. Dit heeft gevolg dat veel 
projectmanagers een budget krijgen van de salesafdeling en dat op basis hiervan de voorcalculatie en 
planning wordt gemaakt (bijlage A en B). Kijkend in AfasInsite naar de resultaten van de projecten 
onder leiding van verschillende projectmanagers, kan geconcludeerd worden dat de projectmanager 
die actief betrokken is in het voortraject bij de salesafdeling, in de minste gevallen te maken heeft 
met een budgetoverschrijding. 
 
Op basis van de voorcalculatie en planning wordt een SOW opgesteld die uiteindelijk door beide 
partijen wordt ondertekend. Dit ondertekende contract wordt door de projectmanager in AfasInsite 
toegevoegd aan het dossier van het project. De afdeling Administratie controleert tot slot of alle 
documenten voorzien zijn van een handtekening. Wanneer dit het geval is, wordt het project 
opengezet en kunnen hierop uren geschreven worden (bijlage E). De voorbereidingsfase van het 
proces is nu afgerond. 
 
Uit een gesprek met persoon X blijkt dat in de praktijk al begonnen wordt met werken aan een 
project zonder dat hiervoor een aanvraag is gedaan en contracten zijn getekend (persoonlijke 
communicatie, 24 april 2020). Dit heeft tot gevolg dat er in het verloop van het project discussie kan 
ontstaan over de scope en de tarieven waartegen gewerkt wordt. 
 
Gedurende het uitvoeren van projecten worden door consultant uren geschreven op projecten en 
indien het een project betreft met fases, dient op fases geschreven te worden. Het op fases schrijven 
en het überhaupt schrijven van uren wordt regelmatig vergeten (bijlage F). Dit heeft negatieve 
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gevolgen voor de snelheid en de kwaliteit van de rapportages die worden opgesteld door 
projectmanagers. 

Periodiek wordt door projectmanagers een rapportage voor de klant opgesteld. Wat opvalt, is dat 
onderling verschillende methoden worden gehanteerd voor het opstellen van deze rapportage. Zo 
blijkt uit de bijlage A tot en met D dat projectmanagers op verschillende termijn rapporteren. Te 
denken valt aan wekelijks, om de twee weken en om de vier weken. Verder stelt, tot op heden, 
iedere projectmanager in Excel handmatig de periodieke rapportage op waarbij gegevens uit 
AfasInsite worden geïmporteerd. Op basis van interne bronnen blijkt dat projectmanagers onderling 
verschillende formats en methoden gebruiken voor het opstellen van een rapportage naar de klant 
(Organisatie X, 2020)1. 

Ook hebben projectmanagers om de drie weken een vergadering waarin zij zaken bespreken die 
relevant zijn voor het aanbrengen van uniformiteit in onder andere de periodieke rapportage. Deze 
projectgroep wordt het projectmanagementgilde genoemd (bijlage H).  

Iedere week worden uren op projecten geschreven door consultants. Aan het einde van de maand 
wordt vervolgens door een administratief medewerker gevraagd of iedereen zijn uren gereed meldt. 
De uren van de medewerkers die hebben aangegeven dat hun uren volledig zijn, worden dan 
allemaal in één handeling in AFAS gereed gemeld. Met de consultants die hun uren niet gereed 
hebben gemeld, wordt contact gezocht. Dit vindt plaats op de laatste dag van de maand en indien 
nodig ook op de eerste dag van de nieuwe maand (bijlage F). 

Op het moment dat van alle medewerkers de uren in AFAS zitten, wordt nog een aantal controles 
uitgevoerd voordat de gegevens financieel verwerkt kunnen worden. Zo blijkt uit bijlage F dat deze 
controles zich richten op de volledigheid van de geschreven uren en de mate waarin tegen het 0-
tarief is geschreven. Wanneer dit akkoord is, worden de financiële gegevens geëxporteerd naar Excel 
en wordt hier een journaalpost opgesteld die uiteindelijk wordt geëxporteerd naar AFAS en daar 
wordt geboekt. 

Nadat de uren financieel gezien verwerkt zijn, vindt de facturatie plaats. Zo wordt in bijlage E 
beschreven dat facturatie voor het grootste gedeelte plaatsvindt op basis van nacalculatie bij time 
material-projecten. Voor fixed price-projecten geldt dat wordt gefactureerd conform wat in de 
statement of work is afgesproken. Over het algemeen wordt gefactureerd na het hebben bereikt van 
een bepaalde voortgang. 

Het project eindigt als de laatste fase van het project is afgerond zoals deze in de SOW stond 
geformuleerd (bijlage C). Als de klant behoefte heeft aan aanvullingen, wordt een nieuwe 
projectaanvraag gedaan en een aanvullende SOW opgesteld met een nieuw projectcode. Als dit niet 
het geval is, kan naar de laatste stap van het proces worden gegaan. Zo wordt bekeken of alle uren 
geschreven zijn en alle facturen zijn verstuurd. Als dit zo is, kan het project in AFAS op aanvraag van 
de projectmanager worden afgesloten en kan de eindrapportage worden opgesteld. 

Op administratief gebied hoeft bij een time material-project alleen in AFAS vermeld te worden dat 
het project afgerond is. Hier is het aantal geschreven uur per definitie gelijk aan de facturen die 
verzonden worden naar de klanten. Bij fixed price-projecten kan aan het einde van de periode pas 
opgemaakt worden wat het definitieve resultaat is, omdat het resultaat voor onderhandenwerk nog 
geboekt dient te worden (bijlage E). 

 

 
1 Interne bron met voorbeeldrapportages afkomstig van projectmanagers 
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5 Definiëren 
Dit hoofdstuk richt zich op het beschrijven van de huidige situatie en het vaststellen van de 
problemen die daarbij komen kijken. Verder worden de stakeholders gedefinieerd en wordt de Voice 
Of the Customer (VOC) beschreven. Aan de hand van de VOC worden Critical To Qualities (CTQ’s) 
bepaald en worden de verspillingen in het proces benoemd. 

5.1 Project charter 
De project charter presenteert op een overzichtelijke wijze wie betrokken is bij het onderzoek en wat 
centraal staat in het onderzoek. Daarnaast is een globale planning bijgevoegd. 

Procesoptimalisatie projectenproces met Lean-Six Sigma 

Informatie Betrokkenen 

Startdatum: 11 februari 2020 
Einddatum: 5 juni 2020 
Bedrijf: Organisatie X 
Onderwerp: projectenproces 
Project start: aanvraag project 
Project einde: afsluiten project 
 
 

Naam Functie 

Tim Houdijk Onderzoeker 

Persoon X Medewerker 
procesadministratie 

Persoon X Medewerker 
procesadministratie 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Probleemstelling 

Organisatie X is sinds de afgelopen jaren aan het groeien. Steeds grotere en voor Organisatie X 
complexere projecten worden aangegaan. Het gevolg hiervan is dat het projectmanagement, de 
verwerking en vastlegging van data steeds belangrijker worden. In het verleden is Organisatie X 
geld misgelopen. Deze situatie is nog steeds zo, doordat een onjuiste scope wordt vastgesteld en 
hierdoor een te laag budget wordt afgesproken. 

Onderzoeksvraag 

In hoeverre kan het projectenproces bij Organisatie X geoptimaliseerd worden? 
 

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is het opsporen van mogelijke verbeteringen in het projectenproces 
door een oordeel te geven over of de aanvraag tot en met de beëindiging van projecten efficiënt 
en effectief plaatsvindt. 

Planning 

 
Figuur 12: Project charter 
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5.2 SIPOC-diagram 
In het SIPOC-diagram staat het principe centraal dat iedere processtap een in- en output heeft. De 
input wordt hierbij geleverd door de ene partij en de output wordt ontvangen door een andere 
partij. Aan de hand van de informatie uit de interviews met de vier projectmanagers en de twee 
administratief medewerkers, wordt dit diagram in kaart gebracht. Dit diagram is ingezet om kenbaar 
te maken welke partijen verantwoordelijk zijn voor bepaalde processtappen en wat de in- en output 
hiervan is.  

 

Figuur 13: SIPOC-diagram 

5.3 Stakeholdersanalyse 
Voor het onderzoek is het belangrijk om de partijen in kaart te brengen die betrokken zijn in het 
onderzoek en op welke partijen de aanbevelingen invloed hebben. Wat verder van belang is, is dat 
binnen de Organisatie Xcultuur niet met functietitels wordt werkt. In plaats daarvan speelt ervaring 
en kennis een belangrijke rol bij het uitvoeren van de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Zo blijkt uit een 
gesprek met de recruiter (C. Gorlee, 18 maart 2020) dat op vakinhoudelijk gebied natuurlijk 
leiderschap binnen teams ontstaat. 

Naam Functie 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Projectmanager 

Persoon X Medewerker (project)Administratie 

Persoon X Medewerker (project)Administratie 

Tabel 5: Betrokken partijen  

 

Projectmanager Vermelding dat het 

project is afgerond

(7) Afsluiten project Na afronding van het 

project in een lijst met 

afgeronde projecten

Projectmanager, Sales en 

klant

Projectmedewerker Gereed gemelde uren (5) Uren verwerken Fictieve omzet Projectmanager

De afdeling Administratie Verwerkte uren (6) Facturatie Factuur Projectmanager en klant

Projectmanager, 

leadconsultant, 

projectmedewerker of 

Sales

Ingevulde 

projectaanvraag

(3) Administratieve 

verwerking

Aangemaakt project in 

AFAS

Projectmanager en klant

De afdeling Administratie Na controle en aanvulling 

het project openzetten

(4) Uitvoeren project Na iedere maand een 

urenoverzicht

Projectmanager en klant

Projectmanager, 

leadconsultant, 

projectmedewerker of 

Sales

Project- en klantgegevens (1) Aanvragen project Een aanvraag voor een 

project 

De afdeling 

(project)Administratie

Projectmanager, 

leadconsultant, 

projectmedewerker en 

Sales

Eisen en wensen van de 

klant op papier

(2) Opstellen Scope, SOW 

en planning

Getekende 

overeenkomsten

Klant en de afdeling 

Administratie

Who supplies the 

process inputs?

What inputs are 

required?

What are the major 

steps in the process?

What are the process 

outputs?

Who receives the 

outputs?

Suppliers Inputs Processes Outputs Customers
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Partij Verantwoordelijkheid 

Projectmanagement Het projectmanagement is verantwoordelijk 
voor het opzetten en begeleiden van projecten. 

Administratie/Afdeling X De afdeling Administratie is verantwoordelijk 
voor de verwerking, de facturatie, de afsluiting 
en het administratief onderhouden van 
projecten. 

Salesafdeling De salesafdeling is verantwoordelijk voor de 
marketing, het spotten van leads, het inspelen 
op opportunity’s en het bepalen van de hoogte 
van een budget van een nieuw project.  

Projectmedewerkers Projectmedewerkers zijn verantwoordelijk voor 
het periodiek schrijven en gereed melden van 
uren nadat werkzaamheden zijn verricht. 

Tabel 6: Partijen waarop het onderzoek invloed heeft 

Van de personen die betrokken zijn in het onderzoek is een tweetal zaken in kaart gebracht: 
interesse en macht. Dit is gedaan door een score van 1 tot en met 3 toe te kennen aan iedere 
variabele per medewerker. Hierbij geldt dat een score van 1 betekent dat diegene weinig macht en 
interesse heeft in het onderzoek. Een score van 3 betekent dat diegene veel macht heeft en zeer 
geïnteresseerd is in het onderzoek. Deze informatie is verkregen uit persoonlijke communicatie en 
het afnemen van interviews. In Bijlage I zijn de scores per medewerker weergegeven die hebben 
geleid tot figuur 14. 

 

Figuur 14: Ingevulde kwadranten Mendelow-analyse 

5.4 Voice Of the Customer 
De Voice Of the Customer (VOC) wordt in dit proces gedefinieerd als de wensen en eisen van de 
stakeholders in het projectenproces. De VOC is belangrijk voor de onderzoeker, omdat stakeholders 
een duidelijk beeld hebben van de goed- en slechtlopende processtappen. Om deze wensen en eisen 
concreet in beeld te krijgen, zijn gedurende de interviews onder ander de volgende vragen gesteld: 
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• Welke mogelijke verbeteringen zijn er mogelijk in het projectenproces op administratief 
vlak? 

• Welke mogelijke verbeteringen zijn er mogelijk in het projectenproces in het algemeen? 

In de beantwoording van deze vragen beschreven de respondenten de huidige problemen en gaven 
zij aan wat voor hen de gewenste situatie zou zijn. Verder is gevraagd aan de respondenten om aan 
ieder optimalisatiegebied een weging toe te kennen op schaal van 1 tot en met 3. Weging 1 betekent 
dat het optimalisatiegebied in de ogen van de respondent in kleine mate belangrijk wordt gevonden. 
Weging 2 betekent dat het optimalisatiegebied in de ogen van de respondent in gemiddelde mate 
belangrijk wordt gevonden. Weging 3 betekent dat het optimalisatiegebied als zeer belangrijk wordt 
gevonden. Hierbij geldt dat sommige optimalisatiegebieden door de onderzoeker zijn voorgelegd aan 
de respondent en gedurende het interview zijn besproken. Tabel 7 geeft de VOC van de stakeholders 
en de door hen gekozen weging weer. In bijlage J staat een volledig overzicht van de VOC 
gespecificeerd naar de individuele respondent. 

 

Tabel 7: VOC en belang 

Stakeholder VOC Belang

AFAS is in sommige gevallen niet handig in het gebruik en te ingewikkeld. 1

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren 

boeken. 3

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met betrekking tot het analyseren 

van data middels dashboards worden niet optimaal benut. 3

De projectmanager moet bij de afdeling Administratie aanvragen om 

wijzigingen door te voeren in teams en tarieven wat tijd kost. 3

De projectmanager wordt niet betrokken in het voortraject. 2

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van periodieke rapportages. 2

Er is veel aan data beschikbaar bij Organisatie X omtrent de projecten alleen 

kan dit effectiever en efficiënter worden ingezet. 2

Er kunnen betere rapportages opgesteld worden op het gebied van de 

contracten die in de workflow zitten. 2

Er vindt weinig tot geen evaluatie plaats op het efficiënter werken zelf en in 

teamverband. 1

Er wordt geen standaard template gebruikt om de voorcalculatie op te stellen. 2

Nog niet aan ieder project wordt een projectmanager toegewezen. Hierdoor 

gaat het overzicht in sommige gevallen verloren. 2

Projecten worden soms weer geopend als er aanpassingen worden gedaan in 

het project. Als dit contractueel niet is vastgelegd, mag dit niet. 1

Wanneer projecten nog niet aan hun budget zitten, kan er meer uit projecten 

gehaald worden op het moment dat er nog meer wordt gestuurd op de 

voortgang van consultants. 1

De projectmanager moet bij de afdeling Administratie aanvragen om 

wijzigingen door te voeren in teams en tarieven. 2

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met betrekking tot het analyseren 

van data middels dashboards worden niet optimaal benut. 2

Projectmanagers hanteren verschillende methodes voor de verwerking 

projecten. 3

De mogelijkheid om resources in te plannen op projecten met een koppeling 

van en naar AFAS wordt nog niet benut. 2

De omzet wordt gejournaliseerd via Excel. 1

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren 

boeken. 1

AFAS wordt in beperkte mate gebruikt, omdat analyses in Excel worden 

gemaakt. 1
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5.5 Critical To Quality 
Op basis van de VOC zijn de drijvers bepaald. Deze drijvers geven aan op welk gebied de VOC gericht 
is. Hierbij bestaan de drijvers in dit onderzoek uit kwaliteit, betrouwbaarheid, geld en snelheid. Een 
combinatie van meerdere drijvers is ook mogelijk. Aan de hand van de VOC en de drijver zijn de 
CTQ’s opgesteld. CTQ’s zijn eisen van stakeholders die vertaald zijn naar meetbare factoren. 
Wanneer niet aan deze eisen worden voldaan, zal het proces in de ogen van de stakeholders niet 
goed verlopen. In tabel 8 zijn de VOC, drijvers en CTQ’s benoemd.      

  

Tabel 8: Critical To Quality tree 

5.6 Verspillingen 
Op basis van de VOC en de CTQ’s zijn de verspillingen in het projectenproces gedefinieerd. De theorie 
van Lean stelt dat er acht verspillingen zijn op het gebied van: transport, voorraad, belasting 

VOC Drijver CTQ CTQ-nummer

Projecten worden soms weer geopend als er 

aanpassingen worden gedaan in het project. Als 

dit contractueel niet is vastgelegd, mag dit niet.

Betrouwbaarheid Voor iedere nieuwe opdracht wordt 

contractueel vastgelegd dat toevoegingen aan 

het afgesloten project gedaan mogen 

worden.

1

AFAS wordt in beperkte mate gebruikt, omdat 

analyses in Excel worden gemaakt.

Analyses worden in één platform gemaakt en 

zijn voor iedereen beschikbaar.

2

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van 

periodieke rapportages.

Rapportages worden door projectmanagers 

op uniforme wijze opgesteld. 

3

Wanneer projecten nog niet aan hun budget 

zitten, kan er meer uit projecten gehaald worden 

op het moment dat er nog meer wordt gestuurd 

op de voortgang van consultants. 

Geld Projectmanagers sturen actief op het 

uitnutten van projecten.

4

AFAS is in sommige gevallen niet handig in het 

gebruik en te ingewikkeld.

Projectmanagers kennen de mogelijkheden 

en beperkingen van AFAS.

5

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met 

betrekking tot het analyseren van data middels 

dashboards worden niet optimaal benut.

Projectmanagers benutten de mogelijkheden 

uit AFAS met betrekking tot dashboards

6

De projectmanager wordt niet betrokken in het 

voortraject.

De projectmanagers worden in het 

voortraject betrokken.

7

Er is veel aan data beschikbaar bij Organisatie X 

omtrent de projecten alleen kan dit effectiever en 

efficiënter worden ingezet.

Handmatige verwerking van gegevens vindt 

niet plaats.

8

Er kunnen betere rapportages opgesteld worden 

op het gebied van de contracten die in de 

workflow zitten.

Rapportages worden opgesteld die de status 

van contracten weergeven.

9

Er wordt geen standaard template gebruikt om 

de voorcalculatie op te stellen.

De voorcalculatie wordt opgesteld volgens 

vooraf afgesproken richtlijnen. Dit kan in de 

vorm van een template zijn.

10

Nog niet aan ieder project wordt een 

projectmanager toegewezen. Hierdoor gaat het 

overzicht in sommige gevallen verloren. 

Aan ieder project wordt een projectmanager 

toegewezen.

11

Er vindt weinig tot geen evaluatie plaats op het 

efficiënter werken zelf en in teamverband.

Er vinden periodieke evaluaties plaats op het 

functioneren van medewerkers als onderdeel 

van het projectenproces.

12

Projectmanagers hanteren verschillende 

methodes voor de verwerking projecten.

Projectmanagers verwerken projecten op een 

uniforme wijze.

13

De mogelijkheid om resources in te plannen op 

projecten met een koppeling van en naar AFAS 

wordt nog niet benut.

Er is een koppeling tussen de resourcing en de 

projecten in AFAS.

14

Consultants vergeten op fases te schrijven of 

vergeten überhaupt hun uren boeken.

Alle uren worden voor het einde van de 

maand gespecificeerd en gereed gemeld.

15

De projectmanager moet bij de afdeling 

Administratie aanvragen om wijzigingen door te 

voeren in teams en tarieven wat tijd kost.

De projectmanager kan in een korte tijd de 

teams en tarieven aanpassen

16

De omzet wordt gejournaliseerd via Excel. De omzet wordt gejournaliseerd in één 

platform.

17

Kwaliteit

Kwaliteit en snelheid

Snelheid

Kwaliteit en betrouwbaarheid
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medewerkers, wachten, overproductie, overprocessing, defecten en talent. Verder kan het zo zijn dat 
meerdere CTQ’s ten grondslag liggen aan één verspilling. Tabel 9 toont aan dat de meeste 
verspillingen toebehoren aan de categorieën defect en talent. 

  

Tabel 9: Verspillingen projectenproces 

 

Procesonderdeel CTQ Verspilling Soort verspilling Nummer verspilling

Aanvragen project 5,11,13 Het doen van een onduidelijke of incorrecte 

aanvraag van een project, waardoor de afdeling 

Administratie contact moet zoeken met degene die 

de aanvraag heeft gedaan

Defect 1

Opstellen scope, 

voorcalculatie en planning

4,7,10,11 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope 

en het budget van een nieuw project

Defect en talent 2

Rapportage 2,3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier 

een rapportage mee op te stellen in Excel

Beweging en talent 3

Rapportage 2,3,6,8,9,13 Het door projectmanagers op verschillende wijze 

opstellen van calculaties en rapportages

Talent 4

Uren schrijven 14,16 Het contact zoeken met de afdeling Administratie 

om het team en de tarieven aan te passen

Wachten 5

Uren schrijven 11,12,14,15 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet 

schrijven van uren door consultants

Wachten 6

SOW opstellen 1,7 Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling 

op een project, nadat het project is afgesloten

Defect 7

Resultaat boeken 17 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk 

in een Excel-bestand

Talent 8
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6 Meten 
In dit hoofdstuk worden het huidige proces en de verspillingen hierin gemeten. Dit wordt gedaan 
door metingen uit te voeren op basis van opgestelde meetplannen. Aan de hand van de verrichte 
metingen wordt de Value Stream Map opgesteld waarin het procesverloop en de verspillingen in de 
processtappen worden weergegeven. 

6.1 Procestijden 
Om een concrete uitspraak te kunnen doen over de mate waarin het projectproces geoptimaliseerd 
kan worden, is het van belang om de bewerkings- en cyclustijd van het huidige proces in kaart te 
brengen. Onder de bewerkingstijd wordt de tijd verstaan die effectief wordt gestoken in het 
uitvoeren van een processtap. Onder de cyclustijd wordt de totale tijd verstaan die het kost om een 
proces(fase) te doorlopen.  

Vanwege de beperkte aanwezigheid van vastgelegde data, zijn relatief veel schattingen gedaan. Deze 
schattingen zijn gedaan door vier projectmanagers, twee administratief medewerkers, de 
onderzoeker en de begeleiders.  

Voor zover mogelijk zijn de schattingen vergeleken met historische gegevens uit AfasInsite. 
Daarnaast zijn schattingen met de begeleiders besproken om zo de validiteit te toetsen. Voor het 
meten van de verspillingen is eenzelfde aanpak gehanteerd. Om verspillingen concreet te maken, 
worden verspillingen in dit proces als gelds- en tijdsverspillingen gedefinieerd. Indien een 
betreffende verspilling van invloed was op de variabele geld, is een vertaalslag gemaakt naar tijd om 
zodoende toch vergelijking mogelijk te maken.  

Zo is voor verspilling 2 berekend hoeveel tijd verspild wordt wanneer het budget wordt overschreden 
en dit niet betaald wordt door de klant. Hiervoor is de budgetoverschrijding in euro’s gedeeld door 
het gemiddeld commerciële tarief van een consultant. Verder geldt voor de verspillingen dat de 
verwachte waarde van een verspilling is berekend om zodoende over een gemiddeld project een 
uitspraak te doen. Zo is de kans dat bij verspilling 1 zich een verspilling van vijf minuten voordoet 
vijftig procent. De verwachte waarde van twee en een halve minuut is in dit geval opgenomen als 
verspilling. In bijlage K zijn meetplannen opgenomen voor de nulmeting en de verspillingen. Hierin is 
vastgelegd wat voor soort meting het is, hoe er wordt gemeten, wat er wordt gemeten en wanneer 
de meting plaatsvindt. Voor het meetplan van de verspillingen geldt dat aan bovenstaande 
onderdelen is toegevoegd waarom het gemeten wordt. In bijlage L staan de resultaten van de 
verwerkte metingen. 

Te zien in tabel 10 is dat de cyclustijd is berekend over drie fasen. Dit is gedaan, omdat geen 
relevante en betrouwbare schattingen per processtap gemaakt konden worden, maar wel per fase. 
Deze fases zijn de projectvoorbereiding, -uitvoering en -sluiting. De cyclustijd van één project 
bedraagt in totaal 295 dagen. Verder is de totale bewerkingstijd van een project 2.349 minuten. 
Hierbij valt op dat de meeste tijd in het daadwerkelijk uitvoeren van het project wordt gestoken. Dit 
komt, omdat handelingen als het schrijven van uren, gereed melden, factureren en het opstellen van 
een rapportage meerdere keren binnen één project plaatsvinden. Zo blijkt uit een interne bron dat 
de gemiddelde looptijd van een project 9,4 maanden is en dat bovengenoemde handelingen 
wekelijks of maandelijks plaatsvinden (Organisatie X, 2020)2. Verder is te zien dat niet binnen iedere 
processtap verspillingen zich voordoen en dat de grootte van de verspillingen varieert. Voor de 
verspilling van 357 minuten in processtap drie geldt dat een vertaalslag is gemaakt van geld naar tijd. 
In het huidige proces is deze verspilling in tijd niet meegenomen.  

 
2 Intern document met historische projectgegevens afkomstig van AfasInsite 
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Tabel 10: Bewerkings-, cyclus- en verspillingstijden 

In tabel 11 zijn de verspillingen per project opgeteld en is berekend wat de verspilling per jaar is. 
Hierbij is de schatting op basis van historische data uit AfasInsite dat in een gemiddeld jaar 
Organisatie X aan 350 projecten werkt (Organisatie X, 2020)3. Tabel 12 geeft weer dat het 
instandhouden van de verspillingen zal resulteren in een verspilling van 2,7 fte op jaarbasis wat gelijk 
staat aan € 173.776 aan verspilde loonkosten. Tevens kan een potentiële extra omzet van € 595.802 
worden gegenereerd als de verspilde tijd wordt omgezet in declarabele uren.  

Hierbij is rekening gehouden met een gemiddeld intern tarief van € 35 en een extern tarief van € 120. 
Voor het interne tarief geldt dat, op basis van een interne bron met alle loongegevens, is uitgegaan 
van de som van het brutoloon, het vakantiegeld en de sociale lasten (Organisatie X, 2020)4. Het 
externe tarief is voortgekomen uit het gemiddelde gewogen gefactureerde bedrag per uur exclusief 
btw (Organisatie X, 2020)5. In het vervolg van de scriptie zullen de verspillingen worden uitgedrukt in 
uren per jaar. 

 

Tabel 11: Verspilling per jaar in minuten 

 
3 Intern document met historische projectgegevens afkomstig van AfasInsite 
4 Intern document met loongegevens afkomstig van AFAS 
5 Intern document met historische projectgegevens afkomstig van AfasInsite 

Processtappen Cyclustijd in dagen Bewerkingstijd in minuten Tijd verspilling in minuten

Aanvragen project 10 3

Aanvraag verwerken en controleren 5

Opstellen scope, voorcalculatie en planning 480 357

SOW opstellen 120 45

Documenten ondertekenen 90

Documenten controleren 5

Uren schrijven 611 209

Uren gereed melden 19

Uren verwerken 28

Facturatie 52

Rapportage 917 231

Project afsluiten 5

Resultaat boeken 8 7

Totaal 295 2.349 851

7

285

3

Project voorbereiden

Project uitvoeren

Project sluiten

Nummer Verspilling Per project in minuten Per jaar in minuten Per jaar in uren

1 Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag van een 

project, waardoor de afdeling Administratie contact moet zoeken 

met degene die de aanvraag heeft gedaan

3 875 15

2 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope en het 

budget van een nieuw project

357 125.000 2.083

3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier een 

rapportage mee op te stellen in Excel

213 74.376 1.240

4 Het door projectmanagers op verschillende wijze opstellen van 

calculaties en rapportages

19 6.563 109

5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om het team 

en de tarieven aan te passen

5 1.750 29

6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet schrijven van uren 

door consultants

204 71.290 1.188

7 Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling op een 

project, nadat het project is afgesloten

45 15.750 263

8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk in een Excel-

bestand

7 2.297 38

Totaal 851 297.901 4.965
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Tabel 12: Verspilling per jaar in fte en euro’s 

6.2 Value Stream Map 
De Value Stream Map geeft alle opeenvolgende processtappen in het projectenproces weer. Verder 
zijn in dit overzicht de bewerkings- en cyclustijden gepresenteerd. Deze geven respectievelijk aan 
hoeveel effectieve tijd het kost om een bepaalde processtap uit te voeren en hoeveel tijd er tussen 
processtappen zit.  

Dit overzicht is in het onderzoek meegenomen om zichtbaar te maken uit welke onderdelen het 
projectenproces bestaat. Verder geeft de Value Stream map duidelijk weer gedurende welke 
processtappen zich de meeste verspillingen voordoen. In Bijlage L staan de meetresultaten die de 
basis vormen voor de Value Stream Map. 

Hierbij is het van belang te onderkennen dat een aantal aannames is gedaan omtrent de cyclustijd. 
Zo is in de eerste fase, te weten de fase projectvoorbereiding, de cyclustijd van de overleggen die 
voorafgaan aan het starten van het project niet meegenomen. Dit is gedaan, omdat de praktijk heeft 
uitgewezen dat deze overleggen kunnen plaatsvinden in een tijdsbestek van één week tot meerdere 
jaren. Het integreren van deze data in Value Stream Map middels één schatting zou resulteren in een 
niet relevant overzicht. Ook valt het inspelen op de opportunity buiten de scope. De cyclustijd van 
zeven dagen in de Value Stream Map weerspiegelt de tijd die benodigd is om de voorbereidingen 
voor het project te doen, met het gegeven dat er tussen beide partijen al een akkoord is over de 
projectopdracht.  

Daarnaast is gebleken uit historische gegevens uit AfasInsite dat Organisatie X grotendeels gericht is 
op het aannemen van projecten met een korte tijdsduur van circa zes maanden. Vanwege het grote 
aantal projecten met eenzelfde looptijd is gekozen om de gemiddelde looptijd van 9,4 maanden op 
te nemen als de cyclustijd voor de fase projectuitvoering. Tot slot is bij de cyclustijd van de fase 
projectsluiting uitgegaan van een schatting van drie dagen.  

Verspilling per project in minuten 851

Gemiddeld aantal projecten per jaar 350

Verspilling in uren per jaar 4.965

Gemiddeld intern uurloon 35€                  

Gemiddeld extern tarief 120€                

Verspilling in fte per jaar 2,7

Verspilling in geld (intern tarief) 173.776€        

Verspilling in geld (extern tarief) 595.802€        
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Figuur 15: Value Stream Map 

Nummer Verspilling

1

Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag van een project, waardoor de afdeling 

Administratie contact moet zoeken met degene die de aanvraag heeft gedaan

2 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope en het budget van een nieuw project

3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier een rapportage mee op te stellen in Excel

4 Het door projectmanagers op verschillende wijze opstellen van calculaties en rapportages

5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om het team en de tarieven aan te passen

6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet schrijven van uren door consultants

7

Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling op een project, nadat het project is 

afgesloten

8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk in een Excel-bestand

Symbool

Betekenis Verspilling Externe partij Digitale informatie Wachttijd Fase voorbereiding Fase uitvoering Fase afsluiting

W
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7 Analyseren 
Op basis van de verrichte metingen wordt de grootte van problemen blootgelegd. Allereerst wordt 
het Pareto-diagram ingezet om te achterhalen welke verspillingen voor het meeste negatieve 
resultaat zorgen. Verder wordt de five-times-why-methode gebruikt om tot de root cause van een 
verspilling te komen. Tot slot wordt in het Ishikawa-diagram weergegeven in welke categorie de 
meeste problemen zich voordoen. 

7.1 Pareto-diagram 
In het Pareto-diagram wordt weergegeven wat het aandeel is van een verspilling in het negatieve 
resultaat van de totale verspillingen. Hierbij is volgens de theorie de gedachte dat tachtig procent 
van het negatieve resultaat kan worden verholpen door twintig procent van de verspillingen te 
verwijderen. In figuur 16 worden de cumulatieve verspillingen in uren per jaar weergegeven. 

Figuur 16 toont aan dat drie verspillingen verantwoordelijk zijn voor een groot gedeelte van het 
negatieve resultaat. Zo geeft tabel 13 weer dat verspilling twee, drie en zes tezamen 90,9% vormen 
van het totale negatieve resultaat. Verder zijn er twee verspillingen van circa 150 uur en drie 
verspillingen van circa dertig uur per jaar. De oorzaken van de verschillende grootte van de 
verspillingen zullen in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. 

 

Figuur 16: Pareto-diagram projectenproces 

 

Tabel 13: Invoer Pareto-diagram 
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Pareto-diagram

Verspilling in uren per jaar Cumulatief in %

Nummer verspilling Verspilling in uren per jaar Cumulatief Cumulatief in %

2 2.083 2.083 42,0%

3 1.240 3.323 66,9%

6 1.188 4.511 90,9%

7 263 4.774 96,1%

4 109 4.883 98,3%

8 38 4.921 99,1%

5 29 4.950 99,7%

1 15 4.965 100,0%
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7.2 Five-times-why 
De five-times-why-methode wordt gebruikt om tot de root cause van de verspillingen te komen. Een 
root cause kan worden gezien als de hoofdoorzaak van een verspilling. Hierbij is per verspilling tot en 
met vijf keer toe een antwoord gegeven op de waarom-vraag. Bijlage M geeft de volledige uitwerking 
van deze methode weer. De root causes van de verspillingen worden in tabel 14 weergegeven. 

Kijkend naar tabel 14, kan geconcludeerd worden dat verspillingen het gevolg van elkaar zijn. Zo start 
het proces met het opstellen van een in beperkte mate onderbouwde scope en budget door de 
salesafdeling. Gedurende het uitvoeren van projecten worden uren in beperkte mate op fases 
geschreven, waardoor de voortgang van projecten niet goed gevolgd kan worden en het opstellen 
van rapportages veel tijd kost. Tevens komen projectmanagers, door het gebrek aan vastlegging van 
data, er te laat achter dat projecten niet meer op schema liggen. Dit heeft tot gevolg dat het budget 
van een project wordt overschreden. Vanwege het gebrek aan volledigheid in het vastleggen van 
data, wordt een onjuiste inschatting gemaakt van de scope en het budget van een nieuw project. Dit 
heeft tot gevolg dat de verspillingen structureel in stand worden gehouden.  

Nummer Verspilling Root cause 

1 Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag 
van een project, waardoor de afdeling Administratie 
contact moet zoeken met degene die de aanvraag 
heeft gedaan 

Organisatie X is geen bedrijf met strikte 
regels en stuurt op het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid. 

2 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope 
en het budget van een nieuw project 

Er is een tweedeling tussen de 
activiteiten van de salesafdeling en de 
projectmanager. 

3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier 
een rapportage mee op te stellen in Excel 

Er is in beperkte mate onderzocht welke 
mogelijke applicaties gebruikt kunnen 
worden voor het opstellen van 
rapportages. 

4 Het door projectmanagers op verschillende wijze 
opstellen van calculaties en rapportages 

Projectmanagers hebben allemaal hun 
eigen type projecten en werkwijzen. 

5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om 
het team en de tarieven aan te passen  

Er is maar voor een beperkt aantal 
medewerkers toegang tot alle 
functionaliteiten van AFAS. 

6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet 
schrijven van uren door consultants  

Het genereren van omzet wordt 
belangrijker geacht dan het optimaal 
administratief verwerken ervan. 

7 Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling 
op een project, nadat het project is afgesloten  

Er is beperkte communicatie tussen de 
afdeling Administratie en 
projectmanagers over het verminderen 
van de werklast voor elkaar 

8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk 
in een Excel-bestand 

In AFAS worden geen gegevens 
vastgelegd met betrekking tot de 
voortgang en de besteding van fixed 
price-projecten. 

Tabel 14: Root cause van de verspillingen 
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7.3 Ishikawa-diagram 
Het Ishikawa-diagram wordt ingezet om de oorzaken van verspillingen te onderscheiden in vijf 
categorieën. De five-times-why-methode vormt de basis voor het identificeren van de belangrijkste 
oorzaken per verspilling. Verder is voor deze tool gekozen, omdat middels dit diagram duidelijk 
wordt gemaakt welke specifieke categorie het meeste verspillingen kent en welke oorzaken daar ten 
grondslag aan liggen.  

Categorieën die opgenomen worden zijn: 

• machines 

• methoden 

• mensen 

• materialen 

• milieu  

• management 
 
Uit figuur 17 blijkt dat de meeste oorzaken van de problemen te wijten zijn aan de methoden die 
gehanteerd worden. De voornaamste problemen in deze categorie ontstaan door het gebrek aan 
strikte richtlijnen vanwege de vrije organisatiecultuur van Organisatie X. De problemen in de 
categorie mens borduren hierop voort. Zo worden uren niet geschreven of te laat gereed gemeld 
door het ontbreken van concrete afspraken en harde richtlijnen. Bovendien kent het op tijd schrijven 
van uren en het gereed melden hiervan voor consultants een te lage prioritering. Verder worden 
problemen in de categorie machines veroorzaakt door het gegeven dat data niet op een efficiënte en 
effectieve manier worden verwerkt. Zo worden verschillende platforms als Word, Excel en 
PowerPoint gebruikt om data in te verwerken en vindt deze bewerking op een variabele wijze plaats. 
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Figuur 17: Ishikawa-diagram
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8 Verbeteren 
In de fase verbeteren worden aan de hand van de probleemanalyse en de verrichte metingen 
verbetervoorstellen gedaan. Dit geschiedt door het opstellen van een PICK-schema waarin de 
verbetervoorstellen worden weergegeven. Op basis van een decision matrix wordt vervolgens een 
advies gegeven over de prioriteit van de aanbevelingen. 

8.1 Verbetervoorstellen 
Om de verspillingen te elimineren, worden per probleem verbetervoorstellen gedaan. In het 
verbetervoorstel wordt het volgende vermeld: actiehouder, team, resultaat, impact, acties en 
inspanning. Gezien het gegeven dat het elimineren van onderlinge verspillingen een verschillende 
inspanning en impact kennen, is het van belang om een score toe te kennen aan de individuele 
verbetervoorstellen.  

Er wordt eerst per probleem minstens één verbetervoorstel gegeven waarna een score wordt 
toegekend aan de inspanning en de impact die een individueel verbetervoorstel heeft. Om dit op een 
overzichtelijke wijze te doen, wordt een PICK-schema ingezet om ieder verbetervoorstel in weer te 
geven.  

Voor de verbetervoorstellen geldt dat aan de inspanning een score van 1 tot 5 zal worden toegekend. 
Hier geldt dat een score van 1 betekent dat het verbetervoorstel weinig inspanning vereist en een 
score van 5 erg veel inspanning. De impact zal worden vastgesteld door te schatten hoeveel minuten 
van een verspilling geëlimineerd kunnen worden. Aan deze impact zal ook een score van 1 tot 5 
worden toegekend. Een score van 1 betekent een lage eliminatie van de verspilling en een score van 
5 een erg hoge verspilling. In Bijlage N staat het scoringsmodel volledig uitgewerkt en zijn alle 
verbetervoorstellen beschreven.  

Voor het PICK-schema geldt dat de verbetervoorstellen die zich in het kwadrant bevinden met een 
hoge impact en een lage inspanning, een hoge potentie hebben om geïmplementeerd te worden. De 
verbetervoorstellen die zich in het kwadrant bevinden met een hoge inspanning en een lage impact, 
zullen een lage prioritering kennen. Voor de overige twee kwadranten geldt dat het een mogelijkheid 
en een uitdaging is om het verbetervoorstel in praktijk te brengen.  

8.2 Resultaten PICK-schema 
Possible 

Op basis van figuur 18 kan worden geconcludeerd dat een aantal verbetervoorstellen zich binnen het 
kwadrant possible bevindt. Hier valt het op dat geen enkel verbetervoorstel een erg hoge inspanning 
vereist. De volgende verbetervoorstellen worden in dit kwadrant weergegeven: 

4: Het door de afdeling Administratie informeren van projectmanagers over de contractuele 
mogelijkheden voor het opstellen van een SOW                                                                                                                               
Het contractueel vastleggen dat aanvullingen mogen worden gedaan aan een huidige SOW nadat een 
project is afgesloten, zal ervoor zorgen dat het niet meer nodig is om een nieuwe projectaanvraag te 
doen en hier een nieuwe SOW voor op te stellen. Alleen de aanvullingen dienen met de klant 
besproken te worden en vastgelegd te worden. Dit zal voorkomen dat er onnodig veel 
projectaanvragen gedaan zullen worden en SOW’s opgesteld en getekend hoeven te worden. De 
verwachting is dat de verspilling van 263 uur op jaarbasis met 90% zal worden geëlimineerd. De 
uitvoering van deze aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden gerealiseerd. 

5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot teamwijzigingen in AfasInsite voor 
projectmanagers door contact te zoeken met AFAS                                                                                  
Wanneer projectmanagers zelf administratieve aanpassingen in hun team kunnen doorvoeren, hoeft 
niet meer gemaild en gebeld te worden met de afdeling Administratie om het door hen aan te laten 
passen. De verwachting is dat de verspilling van 29 uur op jaarbasis met 100% zal worden 
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geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd van een dag verlaagd worden tot 0. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden gerealiseerd. 

5B: Het door projectmanagers alleen gebruik maken van de meldknop in AfasInsite om wijzigingen in 
het team te laten doen 
Wanneer de meldknop in AfasInsite vaker door projectmanagers wordt gebruikt zal dit leiden tot een 
reductie van de verspilling. Zo hoeft er slechts één bericht door de projectmanager verstuurd te 
worden, waardoor er minder tijd zit in het onderlinge mail en telefonisch contact tussen de 
projectmanager en de afdeling Administratie. De verwachting is dat de verspilling van 29 uur op 
jaarbasis met 50% zal worden geëlimineerd. De wachttijd van een dag zal hier in stand worden 
gehouden, omdat projectmanagers nog steeds dienen te wachten op het afhandelen van de taak 
door de afdeling Administratie. De uitvoering van deze aanbeveling kan met erg weinig inspanning 
worden gerealiseerd. 

7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van 
een project mag doen                                                                                                                                           
Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van een 
project mag doen, zal ervoor zorgen dat alleen medewerkers die genoeg kennis van het project 
hebben een aanvraag zullen doen. Dit zal tot gevolg hebben dat projectaanvragen vollediger en 
juister worden ingevuld. De verwachting is dat de verspilling van vijftien uur op jaarbasis met 90% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van deze aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

Implement 

Het kwadrant implement geeft de verbetervoorstellen weer met een lage inspanning en een hoge 
impact. Deze voorstellen zijn dus het meest interessant voor Organisatie X. De verbetervoorstellen 
die zich op de grenzen van implement en challenge bevinden, zullen bij het kwadrant challenge 
worden toegelicht. De volgende verbetervoorstellen worden in dit kwadrant weergegeven: 

1A: Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij het bepalen van de scope en het 
budget wanneer een opportunity zich voordoet 
De projectmanager zal eerder in het proces worden betrokken. Zo zal de projectmanager door de 
salesafdeling bericht worden wanneer een opportunity zich voordoet. Op dit moment zal de hoogte 
van het budget in samenspraak tussen de projectmanager en de salesafdeling worden bepaald aan 
de hand van een gedetailleerde voorcalculatie. De verwachting is dat, door in een vroegtijdig stadium 
een gedetailleerde voorcalculatie op te stellen, de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 50% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van de aanbeveling kan met weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

3A: Het organiseren van een teambuildingsmoment op verzoek van projectmanagers om 
gemeenschappelijke doelen te definiëren  
Het inplannen van een teambuildingsdag/ochtend waarin door zowel consultants als 
projectmanagers wordt benadrukt wat zij nodig hebben van elkaar om binnen de Organisatie 
Xcultuur effectief en efficiënt te werken. Gedurende dit moment worden doelstellingen 
geformuleerd en worden beloningen gedefinieerd voor realisatie van deze doelstellingen. Zo is het 
mogelijk om consultants in teamverband te belonen wanneer zij hun uren (op fase) schrijven. Deze 
positieve groepsdruk zal als instrument worden ingezet om gedrag te verbeteren. De verwachting is 
dat de verspilling van 1.188 uur op jaarbasis met 50% zal worden geëlimineerd. Tevens zal de 
wachttijd mogelijk met 40% worden verkort, omdat de afdeling Administratie eerder alle gegevens 
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van consultants heeft ontvangen. De uitvoering van deze aanbeveling kan met weinig inspanning 
worden gerealiseerd. 

3B: Het zetten van sancties op het niet (op fases) schrijven van uren door medewerkers                  
Wanneer per projectteam met de projectmedewerkers wordt besproken wat zij zelf een passende 
sanctie vinden voor het niet (op fases) schrijven van uren, is de verwachting dat zij zich meer bewust 
zullen zijn van de verantwoordelijkheden die zij hebben. De schatting is dat de verspilling van 1.188 
uur op jaarbasis met 40% zal worden geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd mogelijk met 30% 
worden verkort, omdat de afdeling Administratie eerder alle gegevens van consultants heeft 
ontvangen. De uitvoering van deze aanbeveling kan met weinig inspanning worden gerealiseerd. 

3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de consultants bij het rapportageproces 
van de projectmanagers                                                                                                                                     
Wanneer projectmanagers consultants actief informeren over de voortgang die behaald is en met 
consultants bespreken welke input nodig is om een goede rapportage op te stellen, zullen 
consultants meer de mate van belang voelen om hier actief mee bezig te zijn. Consultants worden 
zodoende onderdeel van het rapportageproces en delen als team de verantwoordelijkheid voor een 
goede rapportage. De schatting is dat de verspilling van 1.188 uur op jaarbasis met 80% zal worden 
geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd mogelijk met 50% worden verkort, omdat de afdeling 
Administratie eerder alle gegevens van consultants heeft ontvangen. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met weinig inspanning worden gerealiseerd. 

Challenge 

In het kwadrant challenge bevinden zich drie verbetervoorstellen met een gemiddeld tot hoge 
inspanning en een hoge impact. De volgende verbetervoorstellen worden in dit kwadrant 
weergegeven: 

2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard rapportage uit AFAS en 
het inzetten hiervan door projectmanagers                                                                                                                   
Het opstellen van rapportages naar de klant toe neemt per rapportage gemiddeld 45 minuten in 
beslag. Hiervan worden vijftien minuten gezien als verspilling door de handmatige handelingen die 
worden verricht om de rapportage samen te stellen. De standaard gegenereerde rapportage uit AFAS 
zal de handmatige bewerkingen verwijderen en zal er tevens voor zorgen dat hierin geen fouten 
meer worden gemaakt. De verwachting is dat de verspilling van 1.349 uur op jaarbasis met 100% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van deze aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning 
worden gerealiseerd. 

2B: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard rapportage uit Excel en 
het inzetten hiervan door projectmanagers                                                                                                                    
Zoals bij 2A is beschreven, worden vijftien minuten van de rapportage gezien als verspilling door de 
handmatige handelingen die worden verricht om de rapportage samen te stellen. Naast de 
mogelijkheid om door het al bekende programma AFAS rapportages te laten generen, is het ook een 
mogelijkheid om rapportages automatisch te generen door Excel in de vorm van een macro. De 
verwachting is dat de verspilling van 1.349 uur op jaarbasis met 100% zal worden geëlimineerd. De 
uitvoering van deze aanbeveling kan met veel inspanning worden gerealiseerd. 

1B: Het door de afdeling Administratie ontwerpen en opstellen van een standaard template om door 
de Sales de hoogte van het budget te bepalen 
De verwachting is dat een template zal zorgen voor preciezere inschattingen door de Sales. Zo zullen 
betere toekomstige inschattingen kunnen worden gedaan wanneer inzichtelijk is gemaakt welke 
onderdelen in een project zitten en hoeveel tijd en geld deze in het verleden kostten. De schatting is 
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dat de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 40% zal worden geëlimineerd. De uitvoering van 
deze aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden gerealiseerd. 
 
1C: Het door de afdeling Administratie ontwerpen van dashboards om door de salesafdeling ingezet 
te worden voor het bepalen van toekomstige budgetten 
Wanneer vastgelegde data worden omgezet naar concrete informatie in dashboards, zal het voor de 
salesafdeling makkelijker worden om op basis van historische gegevens een inschatting te maken van 
de scope en het budget. Daarnaast zal de kwaliteit van de inschatting hoger zijn. De verwachting is 
dat de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 30% zal worden geëlimineerd. De uitvoering van 
deze aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden gerealiseerd. 

Kill 

Op de grens van possible en kill bevindt zich verbetervoorstel 6. Voor dit kwadrant geldt dat deze 
verbetervoorstellen de laagste prioritering zullen krijgen ten opzichte van de voorstellen die zich in 
de andere kwadranten bevinden. 

6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de afdeling Administratie, waarin het saldo van het 
onderhandenwerk kan worden gevolgd                                                                                                             
Wanneer de voortgang van een project in AFAS wordt vastgelegd betekent dit dat te allen tijde het 
saldo voor onderhandenwerk kan worden gevolgd en uiteindelijk kan worden geboekt. Hierdoor zal 
het niet meer nodig zijn om periodiek in Excel dit handmatig bij te houden. De verwachting is dat de 
verspilling van 38 uur op jaarbasis met 100% zal worden geëlimineerd. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden gerealiseerd. 

 

 

Figuur 18: PICK-schema 

8.3 Prioritering aanbevelingen 
Aan de hand van de decision matrix zal de prioritering worden bepaald voor het implementeren van 
de aanbevelingen. Zo zal voor iedere aanbeveling een score worden toegekend aan de variabelen 
inspanning en impact. Dit zal plaatsvinden aan de hand van een vijfpuntsschaal. Hierbij geldt voor 
beide criteria dat een score van 1 betekent dat de aanbeveling een hoge inspanning en een lage 
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impact kent en een score van 5 dat de aanbeveling een lage inspanning en een hoge impact kent. De 
betekenis van de score van de inspanning is dus omgedraaid ten opzichte van bij het PICK-schema. 
Het scoringsmodel en de uitkomsten van de decision matrix zijn opgenomen in bijlage O. 

Voor tabel 15 geldt dat de aanbevelingen met de minste inspanning en de hoogste impact, de quick 
wins, de hoogste prioriteit hebben om geïmplementeerd te worden. Daarnaast zijn alleen de 
variabelen inspanning en impact beoordeeld, om zodoende de complexiteit in het vergelijken van 
verschillende variabelen met verschillende wegingen te beperken. 

Voor de prioritering geldt dat eerst is gekeken naar de scores binnen verschillende aanbevelingen en 
daarna tussen verschillende aanbevelingen. Zo is bijvoorbeeld eerst gekeken naar de scores van 
aanbevelingen 3A, 3B en 3C en 1A, 1B en 1C en zijn daarna de hoogste scores van beiden met elkaar 
vergeleken. 

Kijkend naar de aanbevelingen en hun scores, is het advies om de aanbevelingen 3C, 1A, 2A, 4, 5A, 7 
en 6 respectievelijk te implementeren. Hierbij heeft aanbeveling 3C een hogere prioritering dan 1A 
vanwege de hogere impact per periode en de ongeveer gelijke inspanning om de aanbeveling te 
implementeren. Dit houdt in dat de eliminatie in uren is gedeeld door de doorlooptijd van de 
implementatie van de aanbeveling om de impact per periode te kunnen bepalen. 

Verder geldt voor aanbeveling 1A, 1B en 1C dat eerstgenoemde de voorkeur heeft, vanwege de 
hogere impact en lagere inspanning. Dit geldt ook voor de aanbeveling 3C ten opzichte van 3A en 3B. 
Ook is het advies om aanbeveling 2A een hogere prioriteit te geven dan 2B, vanwege het verschil in 
inspanning en de gelijke impact. Tot slot heeft het implementeren van aanbeveling 5A ten opzichte 
van 5B de voorkeur, vanwege de hogere eliminatie van de verspilling en de ongeveer gelijke 
inspanning.   

 

Tabel 15: Decision matrix 

Verbetervoorstel Inspanning Impact Totaal

3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de consultants bij het 

rapportageproces van de projectmanagers                                                                                                                                     4 5 9

1A: Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij het bepalen 

van de scope en het budget wanneer een opportunity zich voordoet 4 5 9

3A: Het organiseren van een teambuildingsmoment op verzoek van 

projectmanagers om gemeenschappelijke doelen te definiëren 4 5 9

3B: Het zetten van sancties op het niet (op fases) schrijven van uren door 

medewerkers 4 4 8

1B: Het door de afdeling Administratie ontwerpen en opstellen van een 

standaard template om door de Sales de hoogte van het budget te bepalen 3 5 8

2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard 

rapportage uit AFAS en het inzetten hiervan door projectmanagers                                                                                                                   3 5 8

1C: Het door de afdeling Administratie ontwerpen van dashboards om door de 

salesafdeling ingezet te worden voor het bepalen van toekomstige budgetten 3 5 8

4: Het door de afdeling Administratie informeren van projectmanagers over de 

contractuele mogelijkheden voor het opstellen van een SOW                                                                                                                               5 3 8

2B: Het ontwikkelen en inzetten van door Excel gegenereerde rapportages 2 5 7

5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot 

teamwijzigingen in AfasInsite voor projectmanagers door contact te zoeken met 5 1 6

5B: Het door projectmanagers alleen gebruik maken van de meldknop in 

AfasInsite om wijzigingen in het team te laten doen 5 1 6

7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie 

de aanvraag van een project mag doen                                                                                                                                           5 1 6

6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de afdeling Administratie, waarin 

het saldo van het onderhandenwerk kan worden gevolgd 3 1 4
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9 Controle 
In dit hoofdstuk wordt het laatste onderdeel van de DMAIC-methode beschreven. De fase controle 
richt zich op het zorgen dat aanbevelingen uitgevoerd worden en in stand worden gehouden. Dit 
wordt ten eerste gedaan door een implementatieplan op te stellen. Verder is het van belang dat niet 
wordt teruggevallen op oude gewoontes. Het terugvallen op oude gewoontes zal er namelijk voor 
zorgen dat de verspillingen weer groter zullen worden. Om dit te kunnen voorkomen, wordt een 
control plan opgesteld. 

9.1 Implementatieplan 
In het implementatieplan wordt per aanbeveling beschreven welke acties benodigd zijn om de 
implementatie mogelijk te maken. Zo is in bijlage P opgenomen wie verantwoordelijk zijn voor de 
uitvoering van de aanbevelingen en welke activiteiten hieraan verbonden zijn. Verder is per 
actiepunt een schatting gemaakt van de eenmalige effectieve tijd en de doorlooptijd. Daarnaast is 
een kolom met periodieke effectieve tijd opgenomen. Deze kolom is opgenomen, omdat voor de 
implementatie van aanbevelingen 1A en 3C geldt dat, ten opzichte van de huidige situatie, periodiek 
meer tijd in processtappen gestoken dient te worden om de verspillingen te elimineren. Overige 
periodieke activiteiten ten gevolge van de aanbevelingen worden beschreven in paragraaf 9.2 en zijn 
opgenomen in bijlage R. 

Aan de hand van de prioritering en de doorlooptijd van een aanbeveling, is in bijlage Q een 
implementatieplanning opgenomen. Zo zijn de aanbevelingen met de hoogste impact en laagste 
inspanning als eerste onderdeel in de planning opgenomen. Voor aanbeveling 5A geldt verder dat 
kan worden afgeweken van de planning indien softwareleverancier AFAS op kortere termijn zelf al 
met een oplossing komt. Deze mogelijkheid is er, omdat begin dit jaar het huidige probleem reeds 
besproken is met AFAS. Verder is de verwachting dat het implementeren van alle aanbevelingen 
ongeveer negen maanden in beslag zal nemen. 

9.2 Control plan 
Het control plan zal ervoor zorgen dat niet wordt teruggevallen op oude gewoonten. Zo zullen aan de 
hand van de oorspronkelijke verspillingen, KPI’s worden gedefinieerd en zal hier een 
maximumwaarde aan worden verbonden. Op het moment dat de waarde van de KPI is overschreden, 
wordt actie ondernomen door een aangewezen persoon. In bijlage R is het control plan opgenomen 
waarin staat vermeld welke afdelingen en personen verantwoordelijk zijn voor het ondernemen van 
actie. Het advies is om maandelijkse metingen uit te voeren om de waarde van de KPI’s te 
achterhalen. Op het moment dat de maximum toegestane waarde van de KPI wordt overschreden, 
zal de actiehouder verantwoordelijk zijn voor achterhalen van de oorzaken van de overschrijding en 
het nemen van vervolgstappen. 

9.3 Resultaat implementatie aanbevelingen inclusief kosten 
De implementatie van de aanbevelingen zorgt voor een reductie van de verspillingen, maar zoals 
beschreven is in paragraaf 9.1, komen hier ook periodieke kosten bij kijken uitgedrukt in tijd. Zo zorgt 
het maandelijks meten van de KPI’s conform het control plan voor een toename van de maandelijkse 
te investeren tijd. In bijlage S zijn de kosten van de verspillingen en aanbevelingen in uren verwerkt is 
aangegeven welke besparing mogelijk is.  
 
Tabel 16 geeft de kosten van de aanbevelingen en het control plan weer tegen het commerciële 
tarief en laat tevens zien welke potentiële extra omzet gegenereerd kan worden. Wanneer 
Organisatie X zijn groeiambitie vervult en de bespaarde tijd omzet in declarabele uren, zal de 
komende twee jaar € 788.282 aan extra omzet gegenereerd kunnen worden. 
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Tabel 16: Potentiële extra omzet 

Verspilling Aanbeveling Verspillingen jaar 0 Eliminatie Eenmalig kosten Periodieke kosten Kosten controleplan Besparing jaar 1 t.o.v. jaar 0 Besparing jaar 2 t.o.v. jaar 0

6 3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken 

van de consultants bij het rapportageproces van de 

projectmanagers                                                                                                                                      €                    142.581  €        114.065  €                   2.520  €                    14.400  €                           1.440  €                                        95.705  €                                        98.225 

2 1A: Het betrekken van de projectmanagers door de 

salesafdeling bij het bepalen van de scope en het 

budget wanneer een opportunity zich voordoet  €                    250.000  €        125.000  €                   3.000  €                    12.000  €                               720  €                                      109.280  €                                      112.280 

3 en 4 2A: Het door de Administratie bouwen en testen van 

een standaard rapportage uit AFAS en het inzetten 

hiervan door projectmanagers                                                                                                                    €                    161.878  €        161.878  €                 10.440  €                             -    €                               360  €                                      151.078  €                                      161.518 

7 4: Het door de administratie informeren van 

projectmanagers over de contractuele mogelijkheden 

voor het opstellen van een SOW.  €                      31.500  €          28.350  €                   2.160  €                             -    €                               720  €                                        25.470  €                                        27.630 

5 5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met 

betrekking tot teamwijzigingen in AfasInsite voor 

projectmanagers door contact te zoeken met AFAS                                                                                   €                        3.500  €            3.500  €                   1.920  €                             -    €                               720  €                                              860  €                                          2.780 

8 7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers 

waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van een 

project mag doen                                                                                                                                            €                        1.750  €            1.575  €                   1.320  €                             -    €                               360  €                                            -105  €                                          1.215 

1 6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de 

afdeling Administratie, waarin het saldo van het 

onderhandenwerk kan worden gevolgd  €                        4.594  €            4.594  €                   5.400  €                             -    €                               720  €                                         -1.526  €                                          3.874 

Totaal  €                    595.802  €        438.961  €                 26.760  €                    26.400  €                           5.040  €                                      380.761  €                                      407.521 
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10 Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt een antwoord geformuleerd op de hoofdvraag door de onderzoeksresultaten 
samen te brengen. Verder worden aanbevelingen gedaan en wordt beschreven hoe deze vanaf het 
moment van implementatie blijvend in stand kunnen worden gehouden. 

10.1 Conclusie 
In dit rapport staat de volgende hoofdvraag centraal: In hoeverre kan het projectenproces bij 
Organisatie X geoptimaliseerd worden? Op basis van literatuur en empirisch onderzoek kan 
geconcludeerd worden dat efficiënter en effectiever kan worden gewerkt door de verspillingen die 
zich in het huidige proces bevinden te verwijderen en nieuwe werkwijzen te introduceren. Deze 
nieuwe werkwijzen zullen ervoor zorgen dat besparingen gerealiseerd worden, waardoor een 
potentiële reductie in de bezetting mogelijk is of een toename van de capaciteit om nieuwe 
projecten aan te gaan. Wanneer Organisatie X zijn groeiambitie vervult en de bespaarde tijd omzet in 
declarabele uren, zal de komende twee jaar € 788.282 aan extra omzet gegenereerd kunnen worden. 

De modellen Six Sigma, Lean, Lean-Six Sigma en Kaizen zijn onderzocht om in te zetten als 
optimalisatiemodel. De kernpunten van ieder model zijn in kaart gebracht en vertaald naar 
praktijkgerichte vragen die voorgelegd zijn aan projectmanagers. Op basis van de literatuur en de 
gegeven antwoorden van projectmanagers is aan ieder model een score verbonden. Uiteindelijk is 
ervoor gekozen om Lean-Six Sigma verder uit te werken aan de hand van de DMAIC-methode.  

Het huidige proces is in kaart gebracht door stakeholders te interviewen en interne bronnen en 
systemen te raadplegen. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat de aanvraag van een 
project door verschillende medewerkers plaatsvindt. Deze aanvraag wordt vervolgens gecontroleerd 
en verwerkt door een administratief medewerker. Verder wordt het budget van een project door de 
salesafdeling vastgesteld en worden door veel projectmanagers hierna pas een gedetailleerde 
calculatie en planning opgesteld. Gedurende het uitvoeren van projecten worden uren geschreven, 
uren gereed gemeld, facturen verstuurd en periodieke rapportages opgesteld. Op het moment dat 
hetgeen in de scope stond is afgerond, kan het project door de afdeling Administratie worden 
beëindigd en kan het resultaat worden bepaald. 

De tools van Lean-Six Sigma die zijn ingezet hadden ten doel om op een gestructureerde wijze tot 
aanbevelingen te komen en om verbeteringen in stand te houden. Zo is gestart met het vaststellen 
van de VOC, CTQ’s en verspillingen. Deze verspillingen zijn: 

  
Tabel 17: Verspillingen 

Aan de hand van metingen die zijn uitgevoerd, is een Value Stream Map opgesteld waarin de 
bewerkings- en cyclustijden zijn weergegeven. Verder zijn in deze figuur de verspillingen opgenomen. 
Op basis van het Pareto-diagram, Ishikawa-diagram en de five-times-why-methode is gebleken dat 
verspillingen 2, 3 en 6 verantwoordelijk zijn voor 90,9% van het totale negatieve resultaat. Bovendien 
zijn de oorzaken van de voornaamste problemen te wijten aan de methoden die worden gehanteerd. 
Zo zijn geen strikte richtlijnen vastgesteld voor projectmanagers met betrekking tot de verwerking 

Nummer Verspilling Verspilling in uren per jaar

1

Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag van een project, waardoor de afdeling 

Administratie contact moet zoeken met degene die de aanvraag heeft gedaan 15

2 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope en het budget van een nieuw project 2.083

3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier een rapportage mee op te stellen in Excel 1.240

4 Het door projectmanagers op verschillende wijze opstellen van calculaties en rapportages 109

5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om het team en de tarieven aan te passen 29

6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet schrijven van uren door consultants 1.188

7

Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling op een project, nadat het project is 

afgesloten 263

8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk in een Excel-bestand 38
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van projecten. Ook kent het (op fase) schrijven van uren bij consultants een te lage prioritering, 
waardoor de voortgang van projecten lastig te volgen is. Dit heeft tot gevolg dat projectmanagers te 
laat tot de conclusie komen dat een project niet meer op schema loopt. Hierdoor wordt het budget 
overschreden. Bovendien heeft het niet volledig en juist vastleggen van data tot gevolg dat dit proces 
in stand wordt gehouden. 

10.2 Aanbevelingen 
Op basis van een decision matrix, is de volgende volgorde bepaald voor de implementatie van de 
aanbevelingen: 
 
3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de consultants bij het rapportageproces 
van de projectmanagers                                                                                                                                     
Wanneer projectmanagers consultants actief informeren over de voortgang die behaald is en met 
consultants bespreken welke input nodig is om een goede rapportage op te stellen, zullen 
consultants meer de mate van belang voelen om hier actief mee bezig te zijn. Consultants worden 
zodoende onderdeel van het rapportageproces en delen als team de verantwoordelijkheid voor een 
goede rapportage. De schatting is dat de verspilling van 1.188 uur op jaarbasis met 80% zal worden 
geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd mogelijk met 50% worden verkort, omdat de afdeling 
Administratie eerder alle gegevens van consultants heeft ontvangen. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met weinig inspanning worden gerealiseerd. 

1A: Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij het bepalen van de scope en het 
budget wanneer een opportunity zich voordoet 
De projectmanager zal eerder in het proces worden betrokken. Zo zal de projectmanager door de 
salesafdeling bericht worden wanneer een opportunity zich voordoet. Op dit moment zal de hoogte 
van het budget in samenspraak tussen de projectmanager en de salesafdeling worden bepaald aan 
de hand van een gedetailleerde voorcalculatie. De verwachting is dat, door in een vroegtijdig stadium 
een gedetailleerde voorcalculatie op te stellen, de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 50% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van de aanbeveling kan met weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard rapportage uit AFAS en 
het inzetten hiervan door projectmanagers                                                                                                                   
Het opstellen van rapportages naar de klant toe neemt per rapportage gemiddeld 45 minuten in 
beslag. Hiervan worden vijftien minuten gezien als verspilling door de handmatige handelingen die 
worden verricht om de rapportage samen te stellen. De standaard gegenereerde rapportage uit AFAS 
zal de handmatige bewerkingen verwijderen en zal er tevens voor zorgen dat hierin geen fouten 
meer worden gemaakt. De verwachting is dat de verspilling van 1.349 uur op jaarbasis met 100% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van deze aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning 
worden gerealiseerd. 

4: Het door de afdeling Administratie informeren van projectmanagers over de contractuele 
mogelijkheden voor het opstellen van een SOW                                                                                                                               
Het contractueel vastleggen dat aanvullingen mogen worden gedaan aan een huidige SOW nadat een 
project is afgesloten, zal ervoor zorgen dat het niet meer nodig is om een nieuwe projectaanvraag te 
doen en hier een nieuwe SOW voor op te stellen. Alleen de aanvullingen dienen met de klant 
besproken te worden en vastgelegd te worden. Dit zal voorkomen dat er onnodig veel 
projectaanvragen gedaan zullen worden en SOW’s opgesteld en getekend hoeven te worden. De 
verwachting is dat de verspilling van 263 uur op jaarbasis met 90% zal worden geëlimineerd. De 
uitvoering van deze aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden gerealiseerd. 
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5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot teamwijzigingen in AfasInsite voor 
projectmanagers door contact te zoeken met AFAS                                                                                  
Wanneer projectmanagers zelf administratieve aanpassingen in hun team kunnen doorvoeren, hoeft 
niet meer gemaild en gebeld te worden met de afdeling Administratie om het door hen aan te laten 
passen. De verwachting is dat de verspilling van 29 uur op jaarbasis met 100% zal worden 
geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd van een dag verlaagd worden tot 0. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden gerealiseerd. 

7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van 
een project mag doen                                                                                                                                           
Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van een 
project mag doen, zal ervoor zorgen dat alleen medewerkers die genoeg kennis van het project 
hebben een aanvraag zullen doen. Dit zal tot gevolg hebben dat projectaanvragen vollediger en 
juister worden ingevuld. De verwachting is dat de verspilling van vijftien uur op jaarbasis met 90% zal 
worden geëlimineerd. De uitvoering van deze aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de afdeling Administratie, waarin het saldo van het 
onderhandenwerk kan worden gevolgd                                                                                                             
Wanneer de voortgang van een project in AFAS wordt vastgelegd betekent dit dat te allen tijde het 
saldo voor onderhandenwerk kan worden gevolgd en uiteindelijk kan worden geboekt. Hierdoor zal 
het niet meer nodig zijn om periodiek in Excel dit handmatig bij te houden. De verwachting is dat de 
verspilling van 38 uur op jaarbasis met 100% zal worden geëlimineerd. De uitvoering van deze 
aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden gerealiseerd. 

Om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen uitgevoerd worden en in stand worden gehouden, zijn 
een implementatieplan, implementatieplanning en control plan opgesteld. Volgens het control plan 
zullen maandelijkse metingen uitgevoerd worden om te toetsen of verbeteringen in het proces in 
stand worden gehouden. Op basis van de implementatieplanning is de verwachting dat het 
implementeren van de aanbevelingen circa negen maanden in beslag zal nemen. Wanneer deze 
aanbevelingen geïmplementeerd worden, kan het komende jaar en het jaar daarop respectievelijk 
3.173 en 3.396 uur aan effectieve tijd bespaard worden. Dit staat gelijk aan een potentiële extra 
omzet van € 788.282. Tevens zal de wachttijd per project met anderhalve dag verkort worden.  
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Tabel 18: Besparing in geld per aanbeveling 

 
Tabel 19: Besparing in fte en geld totaal 
  

Verspilling Aanbeveling Verspillingen jaar 0 Besparing jaar 1 t.o.v. jaar 0 Besparing jaar 2 t.o.v. jaar 0

6 3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken 

van de consultants bij het rapportageproces van de 

projectmanagers                                                                                                                                      €                    142.581  €                                        95.705  €                                        98.225 

2 1A: Het betrekken van de projectmanagers door de 

salesafdeling bij het bepalen van de scope en het 

budget wanneer een opportunity zich voordoet  €                    250.000  €                                      109.280  €                                      112.280 

3 en 4 2A: Het door de Administratie bouwen en testen van 

een standaard rapportage uit AFAS en het inzetten 

hiervan door projectmanagers                                                                                                                    €                    161.878  €                                      151.078  €                                      161.518 

7 4: Het door de administratie informeren van 

projectmanagers over de contractuele mogelijkheden 

voor het opstellen van een SOW.  €                      31.500  €                                        25.470  €                                        27.630 

5 5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met 

betrekking tot teamwijzigingen in AfasInsite voor 

projectmanagers door contact te zoeken met AFAS                                                                                   €                        3.500  €                                              860  €                                          2.780 

8 7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers 

waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van een 

project mag doen                                                                                                                                            €                        1.750  €                                            -105  €                                          1.215 

1 6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de 

afdeling Administratie, waarin het saldo van het 

onderhandenwerk kan worden gevolgd  €                        4.594  €                                         -1.526  €                                          3.874 

Totaal  €                    595.802  €                                      380.761  €                                      407.521 

Jaar 1 t.o.v. jaar 0 Jaar 2 t.o.v. jaar 0

Besparing in fte 1,7 1,8

Potentiële reductie in loonkosten tegen intern tarief 111.055€                     118.860€                  

Potentiële extra omzet tegen extern tarief 380.761€                     407.521€                  
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Bijlagen: 
Bijlage A: Interviewverslag projectmanager 1 
Interviewverslag over het doorlopen van de stappen in het projectenproces door projectmanagers 
bij Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, projectmanager Organisatie X 
Datum: 13 maart 2020 
Tijd: 11:00 tot 11:30 
Plaats: n.v.t. (telefonisch contact) 
 
Inleiding: 
 

• De Corona-ontwikkelingen zijn besproken. 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijkend naar de onderdelen waar 
projectmanagers bij betrokken zijn. 

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. 

• Dit interview zal ongeveer dertig minuten duren. 

• Graag stuur ik begin volgende week het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar je 
toe. Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de juistheid 
en de volledigheid van dit verslag. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 
Middendeel: 
  
Soorten projecten: 
 
Hoe vindt de aanvraag van een project plaats? 
Deze aanvraag vindt plaats door een projectmanager. Ikzelf vraag de projecten dus aan in AFAS. 
Verder kunnen projectmedewerkers ook projecten aanvragen maar dit gebeurt minder. We zijn er nu 
mee bezig om te zorgen dat dit niet meer gebeurt, omdat er in het verleden enorme lijsten waren 
van projecten die gestart waren zonder dat iemand het overzicht hierover had. Volgens ons moet de 
procedure zijn dat de salesafdeling het verkoopgedeelte doet, hier komt vervolgens een project uit. 
Hier wordt vervolgens een SOW voor getekend en de projectmanager zorgt in deze fase dan voor de 
aanvraag van het project. Hier zitten we in een transitiefase. We kijken hier erg naar wie welke rol op 
zich neemt en welke werkzaamheden hier bijhoren. 
 
Hoe wordt er gekozen voor het soort project, kijkend naar fixed price en time material?  
Sales stuurt nu nog voornamelijk op het soort project. We willen dat de projectmanagers al in een 
voorstadium worden betrokken, zodat meegepraat kan worden over wat het beste werkt en wat het 
beste gedaan kan worden. Nu zie je dat sales kiest of het fixed price of time material wordt. 
 
Welke risico-opslag wordt gehanteerd voor fixed price en hoe wordt die bepaald? 
Geen, in ieder geval niet dat ik weet. 
 
In hoeverre past het soort project dat gekozen wordt binnen de bedrijfscultuur van Organisatie X? 
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De discussie loop nu bij Organisatie X dat projecten veel te rooskleurig worden ingeschat qua uren en 
dus geld kosten. Dit terwijl dat we vaak veel meer tijd nodig hebben om een project uit te voeren. Ik 
vind dat bij Organisatie X te opportunistisch wordt gedacht over prijzen van projecten. In projecten 
waar ik in ieder geval actief ben, zijn ze allemaal te krap gebudgetteerd. 

Factureringsmethoden: 

Welke factureringsmethoden worden gebruikt en in hoeverre is er behoefte aan een alternatief?  
Bij time material-projecten wordt iedere maand een factuur gestuurd en bij fixed price-projecten 
vaak na afronding van een bepaalde fase. Ik heb nu niet zozeer behoefte aan een andere methode. 
Daar ondervind ik nu geen last van. 
  
Voorcalculatie: 
 
Hoe vindt de voorcalculatie plaats? 
De calculatie van het project zou helemaal in het begin plaats moeten vinden. Persoon X van afdeling 
X heeft daar een template voor opgesteld. In dit template wordt een berekening gemaakt van het 
aantal geschatte uren en kosten. Dan krijg je een mooi uren- en bedragenoverzicht van wat het 
project gaat kosten. Tot nu toe doen alleen zij dat en de rest van de teams doen dat niet. Wat je nu 
ziet is dat eerst een contract wordt afgesloten met de klant. Als projectleider moet ik dan aan de 
hand van de gegeven uren en geld een correcte inschatting en planning gaan maken van het project. 
Dit is niet heel relaxed voor mij, omdat projecten vaak te krap worden gebudgetteerd. In geval van te 
krap gebudgetteerde projecten moeten gesprekken met opdrachtgevers worden aangegaan waarin 
aangegeven wordt dat we met deze uren er niet uitkomen. Dus wat je ziet is dat we veel 
professioneler aan de voorkant moeten worden en dus inderdaad zo een template moeten 
gebruiken. Hier moet een handvat voor gecreëerd worden, zoals een template, waar duidelijk wordt 
gekeken of aan alles is gedacht. 
 
Hoe vindt bij jou de voorcalculatie plaats? 
Nu krijg ik een bedrag en een aantal uren en daar moet ik het dan mee doen. Aan de hand hiervan ga 
ik de planning maken. Er zou eigenlijk aan de voorkant al gekeken moeten worden of aan bepaalde 
zaken een vast aantal uren of kosten verbonden kunnen worden. Dan pas kan een goede offerte 
worden opgesteld. 
 
Uitvoeren project: 

In welke gevallen maak je een periodieke rapportage en hoe doe je dit?                                       
Meestal moet ik tweewekelijks een rapportage opleveren aan de klant waarin ik aangeef wat vorige 
week is gedaan, deze week is gedaan en wat volgende week op de planning staat. Daar geef ik aan 
wat voor risico’s er zijn die ik zie, wanneer documenten getekend moeten worden en wat het 
budgetoverzicht is met de bijbehorende voortgang van het project. Aan deze voortgang worden 
percentages verbonden door de ontwikkeling van de verschillende fases te bekijken. 

Hoe zeker ben je van de planning die je maakt in de periodieke rapportage? 
Het is nu puzzelen met het bedrag en aantal uren wat ik krijg en daarmee moeten we uitkomen. Bij 
mijn projecten komt de planning achteraf gezien vaak overeen. Alleen heb ik nu projecten 
overgenomen die compleet buiten budget zijn gegaan. 

Waardoor kwam het dat deze projecten buiten budget zijn gegaan?                                                               
Dat is niet op een iemand of iets af te schuiven. Dit komt door een combinatie van meerdere 
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factoren. Zo kwam dit onder andere door het soort projectmanagement en het schrijven van uren 
wat ongelimiteerd werd gedaan. Dit alles kan worden herleid naar het projectmanagement.  

In hoeverre hecht jij waarde aan de juistheid en relevantie van periodieke rapportages?                   
Ik vind het erg belangrijk om de periodieke rapportages goed bij te houden, omdat anders compleet 
buiten budget kan worden gegaan.  

In hoeverre vind jij het belangrijk om op continue basis te analyseren of jij als projectmanager je 
werk beter kunt uitvoeren? 
Elke drie weken komen alle projectmanagers bijeen met het projectmanagersgilde. We hebben vaak 
veel dingen op de agenda staan gedurende dit overleg. Het doel van de wekelijkse punten is het 
aanbrengen van uniformiteit, zodat niet iedereen steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Aan 
de andere kant is dit best wel lastig voor een organisatie als Organisatie X. Ik merk namelijk dat voor 
bepaalde zaken templates zijn die ik niet gebruik. Hier maak ik dan zelf iets voor en dit bevalt mij ook. 
Deze mening delen andere projectmanagers ook en ik denk dat dit ook zo moet blijven, omdat dit 
echt onderdeel is van bedrijfscultuur bij Organisatie X. Het is dus belangrijk dat je ook de vrijheid 
moet krijgen om je eigen ding te doen. Aan de andere kant denk ik dat het wel goed is om met elkaar 
een aantal zaken af te spreken en ook zeker om van elkaar te leren en de kwaliteit van 
projectmanagement te waarborgen.  

Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk uren worden geboekt op een project, kijkend naar het 
bedrag dat vooraf is afgesproken?                                                                                                                 
Voor mijn projecten heb ik precies in kaart wat de voortgang van het project is en wat daar nog 
uitgehaald kan worden. Zo bespreek ik iedere week met het interne projectteam hoeveel zij moeten 
schrijven op welke fase van het project. Zolang ik deze structuur aanhoud, komt de planning overeen 
met de werkelijkheid en wordt het project optimaal uitgenut. Dit betekent wel dat je er echt 
bovenop moet zitten. Zo moet je ervoor zorgen dat wekelijks iedereen zijn uren schrijft. Ik heb nu 
een medewerker op een project zitten die dat niet doet en die ziet mij bij wijze van spreken iedere 
dag aan zijn bureau staan. Ik kan namelijk niet voor hem de balans opmaken. Dit moet gewoon 
wekelijks bij worden gehouden anders wordt het een zooitje. 

Wat maakt dat deze medewerker zijn uren niet wekelijks bijhoudt?                                                       
Omdat wij dat niet gewend zijn. Dit is een kwestie van opvoeden. Binnen EPM zijn ze het echte 
projectmanagement niet gewend. Dus Persoon X is daar vorig jaar april gekomen en ik in oktober en 
ik ben nog veel blauwer dan Persoon X. Dit betekent dat ik veel strikter ben en dat ik echt op alles let. 
Ze zijn over het algemeen niet gewend dat er iemand is die zegt wanneer ze iets moeten doen. Wat 
dat betreft is dat wel een omslag die ze te verduren krijgen. Aan de andere kant zien zij ook dat er 
heel veel projecten buiten budget gaan, dus er moet wel wat gebeuren. Het komt erop neer dat het 
hele vrijheid en blijheid er vanaf moet. 

AFAS: 
 
Nu even een aantal vragen over de verwerking van projecten in AFAS. 
Zijn er volgens jou zaken die extra vastgelegd moeten worden om beter het project te kunnen 
sturen en betere financiële analyses te maken? 
Ik haal wekelijks de geboekte uren uit AFAS en kijk of dit overeenkomt met mijn Excel en daar baseer 
ik mijn rapportages dan op. Dit is voor mij voldoende. 
 
In hoeverre heb jij de behoefte om alle gegevens van projecten centraal te hebben in AFAS? 
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Dat wordt lastig, omdat iedereen zijn eigen projectaanpak heeft en dus ook zijn eigen soort  Excel-
bestand. Daar een ding van maken in AFAS zie ik niet zo snel gebeuren. Ik kan het misschien fijn 
vinden maar anderen niet. 

Zijn hier concrete richtlijnen voor opgesteld? 

Hier is wel een template voor gemaakt, maar iedereen zit hier anders in. Zo houd ik alle uren bij en 
de ander doet dat niet. Het is lastig om hier te zeggen wat goed is. Ik weet niet of AFAS het juiste 
systeem is om het iedereen naar zijn zin te maken. 

In hoeverre vind jij dat er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in AFAS, los van de analyses 
die we al hebben besproken?  

Ik heb iedere dag gezeur met inloggen in AFAS. Mijn projectleden loggen maar één keer per week in 
dus als projectmanager heb ik daar dus meer last van, omdat ik iedere dag inlog. Ik moet met 
inloggen de dubbele controle doen, maar dit pakt hij dan niet.  

Heb jij het gevoel dat je genoeg bevoegdheden hebt binnen AFAS? 

Ja, dit denk ik wel. Wat ik alleen niet logisch vindt is dat als ik een projectleider wil wijzigen, ik hier 
een aanvraag voor moet doen bij Afdeling X. Dit vind ik onzin en niet efficiënt.  

Heb je dit ook bij projectleden die je wilt wijzigen? 

Ja, dit heb ik ook bij projectleden. Ik zou willen dat ik hierin veel meer kan muteren. Ik snap dat niet 
iedereen dat moet kunnen, maar als je de functie van projectleider hebt, zou gezegd moeten worden 
dat tarieven en medewerkers gewoon gewijzigd kunnen worden. Ik heb nu allerlei projecten 
overgenomen met verschillende fases waarbij ik tien keer hetzelfde verhaal heb moeten aanvragen, 
maar dan voor een ander projectnummer. Dit vind ik heel onlogisch. Ik vind dus dat als je deze 
functie hebt, je de bevoegdheid moet krijgen om dat zelf te kunnen wijzigen. Ik begreep verder wel 
dat het veldje projectleider binnen AFAS van een andere stroom is en dat dit daarom niet zomaar 
aangepast kan worden. Het zit volgens mij allemaal best lastig in elkaar en ik denk dat alles bij elkaar 
moet worden gebracht naar een simpelere versie. Dingen kunnen dan veel makkelijker worden 
gemuteerd. Nu ben ik dus met mijn aanvraag tijd kwijt en Afdeling X is dan ook weer tijd kwijt aan 
mijn aanvraag en dit vind ik niet efficiënt.   

In hoeverre vind jij het belangrijk dat efficiënt datagebruik wordt ingezet bij de verwerking van 
projecten? 

Dit vind ik belangrijk. Verder snap ik dat iedereen niet zomaar zaken mag wijzigen, maar ik vind dat je 
als projectleider, dit gewoon moet kunnen wijzigen. 

Ben je wekelijks veel tijd kwijt aan mails sturen naar Afdeling X voor wijzigingen in projecten? 

Nee, dat valt wel mee. Het is nu toevallig dat ik van de week een groot project heb overgenomen en 
dat ik dit heb moeten doen. 

Dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Welke mogelijke verbeterpunten zie jij in het 
projectenproces, kijkend naar het totaalplaatje? 

Waar ik tegenaan loop is dat in AFAS dingen onoverzichtelijk zijn. Zo is de schermindeling voor mij 
niet logisch. Zo wil ik soms als ik iets heb aangevraagd in AFAS iets checken en dan staan hier acht 
regels. Ik moet dan vervolgens helemaal naar pagina drie om de melding te kunnen bekijken. Ik moet 
dan eerst alles doorzoeken wat op een volgende pagina staat. Dit is ook weer persoonlijk. Verder 
denk ik soms over AFAS dat het ingewikkeld in elkaar zit. Ik zou dit veel simpeler willen. Ik denk 
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echter dat dit AFAS zelf is, dus daar kunnen we niet heel veel mee. Verder moet ik bij teamleden ook 
veel pagina’s door om alle teamleden te kunnen bekijken. Er is voor mijn gevoel weinig overzicht. Het 
mag voor mij wat gebruiksvriendelijker. 

Slot 

• De respondent heeft geen verdere opmerkingen. 

• Begin volgende week wordt een verslag van dit interview ter goedkeuring voorgelegd aan de 
respondent. 

• De overige activiteiten van de dag zijn met de respondent besproken. 

 

Paraaf goedkeuring respondent: 

Akkoord Persoon X 

Den Haag, 13 maart 2020 

Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

Soort project: 

Een salesmedewerker stuurt nu voornamelijk op het soort project. Zo kiest een salesmedewerker of 
het time material of fixed price wordt. Verder worden projecten door Organisatie X te rooskleurig 
ingeschat qua uren en wordt een te krap budget meegegeven.  

Aanvraag: 

De aanvraag vindt plaats door een projectmanager in AFAS. Projectmedewerkers doen dit soms ook, 
maar het overzicht gaat dan soms verloren. Nadat het project is aangevraagd, wordt een SOW 
opgesteld.  
 
Voorcalculatie: 
De salesafdeling sluit een projectovereenkomst af met de klant. Op basis van het afgesproken bedrag 
en het aantal uren maakt de projectmanager een planning van het project.  
 
Uitvoeren project: 
Voor de periodieke rapportages zijn tussen de projectmanagers geen procedures opgesteld. Wel 
heeft projectmanager 1 aangegeven dat zij tweewekelijks rapporteert. Ook is aangegeven dat het 
belangrijk is om meer uniformiteit aan te brengen in het maken van een voorcalculatie en de 
periodieke rapportages. Projectmanager 1 heeft aangegeven AFAS te raadplegen om te controleren 
of de geboekt uren overeenkomen met de informatie in haar  Excel-bestand. In deze rapportages 
wordt vermeld wat vorige week is gedaan, deze week is gedaan en wat volgende week op de 
planning staat. Verder wordt aangegeven wat voor risico’s er zijn, wanneer documenten getekend 
moeten worden en wat het budgetoverzicht is met de bijbehorende voortgang van het project. Aan 
deze voortgang worden percentages verbonden door de ontwikkeling van de verschillende fases te 
analyseren. Verder gaan projecten soms buiten budget, omdat er te krap wordt gebudgetteerd, 
consultants onbeperkt uren denken te kunnen schrijven en er geen eenduidig projectmanagement is. 
Ook heeft projectmanager 1 aangegeven dat het belangrijk is om op continue basis bezig te zijn om 
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te kijken of op een betere manier gewerkt kan worden, maar dat het belangrijk is dat iedereen zijn 
eigen invulling daaraan geeft. Daarnaast is het in een korte tijd afronden van een project belangrijk, 
maar staat de kwaliteit van het eindproduct het meest centraal. Ook denkt projectmanager 1 dat het 
efficiënt inzetten van systemen en data kunnen bijdragen aan het beter laten verlopen van het 
projectenproces. 
Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Koppelen tarieven en teamleden: momenteel worden de tarieven en teamleden gekoppeld door de 
afdeling Administratie. Dit heeft in de praktijk tot gevolg dat projectmanagers, gedurende het 
uitvoeren van projecten, mails moeten sturen naar de afdeling Administratie om zaken aan te laten 
passen indien een wijziging van het team en de tarieven plaatsvindt. Deze wijziging kost vaak tijd, 
wat ten koste gaat van de snelheid waarop projectmanagers aan klanten kunnen rapporteren. 

-Keuze fixed price of time material in samenspraak met PM: de keuze voor fixed price of time 
material wordt momenteel gemaakt in overleg tussen sales en de klant. In het kader van de 
projectsturing is het verstandig om de projectmanager in dit stadium mee te laten denken over het 
type project. 

-Template voorcalculatie: het gebruiken van een template zal ervoor zorgen dat een meer accurate 
inschatting kan worden gemaakt van het project. Verder zal het gebruiken van templates ervoor 
zorgen dat meer uniformiteit wordt aangebracht in deze processtap.  

-Gebruiksgemak AFAS: AFAS is in sommige gevallen niet handig in het gebruik. Zo is de 
schermindeling onlogisch, is informatie soms lastig te vinden en zit AFAS ingewikkeld in elkaar.  

-Schrijven uren door consultants: de projectmanager loopt tegen het feit aan dat enkele consultants 
niet op fases hebben geschreven of überhaupt hun uren vergeten te boeken zijn. Het gevolg hiervan 
is dat de projectmanager onvolledige data hebben en zodoende zelf geen correcte en volledige 
rapportages kan opstellen. 

-Periodieke rapportages: er is aangegeven dat projectmanagers nog geen uniforme wijze hebben 
voor het opstellen van rapportages. Hier wordt met alle projectmanagers in het projectengilde over 
gesproken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde werkwijze wordt gehanteerd om zo 
projecten beter te kunnen vergelijken en dat het makkelijker wordt om projecten over te nemen.  

Optimalisatiegebied Weging (1 tm 3) 

Koppelen tarieven en teamleden 3 

Keuze fixed price of time material in 
samenspraak met PM 

3 

Template voorcalculatie 3 

Gebruiksgemak AFAS 1 

Schrijven uren door consultants 2 

Periodieke rapportages 2 

Focus moet gaan liggen op inrichting van 
Kostprijs+ projecten. Dit voorkomt dat er veel 
projecten buiten budget gaan lopen. 

3 

Tabel 20: Optimalisatiegebieden en weging respondent 1 

Opmerkingen:  

Akkoord Persoon X 

Datum: 15-4-2020 



    

 

 

  65 
 

Bijlage B: Interviewverslag projectmanager 2 
Interviewverslag van het doorlopen van de stappen in het projectenproces door projectmanagers bij 
Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, projectmanager Organisatie X 
Datum: 18 maart 2020 
Tijd: 10:30 tot 11:00 
Plaats: n.v.t. (telefonisch contact) 
 

Inleiding: 
 

• De corona-ontwikkelingen en thuiswerken zijn besproken. 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijkend naar de onderdelen waar 
projectmanagers bij betrokken zijn. 

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. 

• Dit interview zal ongeveer dertig minuten duren. 

• Graag stuur ik voor het weekend het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar je toe. 
Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de juistheid en 
de volledigheid van dit verslag. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 
Middendeel: 
 
Soorten projecten: 
 
Hoe vindt de aanvraag van een project plaats? 
Dit vindt plaats via de sales. Als er sprake is van een opportunity, heb ik meegemaakt dat de sales 
met de aanvraag van een project bij mij komt. Even een zijstapje: in de EPM resource-call wordt 
samen met de sales gesproken over wat er in de pijplijn zit en wanneer er projecten starten. Dit is 
net een andere invalshoek dan dat sales ‘gewoon’ met een project bij mij komt 
 
Voorcalculatie: 
 
Hoe vindt de voorcalculatie plaats? 
Nu wordt dit gedaan door de sales. Ik werk nog niet zo lang bij Organisatie X, nu een jaar, en ik merk 
dat ik veel zaken heb geaccepteerd zoals ze zijn. Ik merk dat als dat zo blijft dat dit in het vervolg van 
het proces voor problemen kan zorgen. Ik denk dat over de voorcalculatie met elkaar een gesprek 
gevoerd moet worden en dat met elkaar een financieel plan wordt gemaakt over de uitvoering van 
een project.   
 
 
In hoeverre vind jij het belangrijk dat alle projectmanagers op basis van dezelfde richtlijnen en op 
dezelfde wijze hun voorcalculatie opstellen?                                                                                                    
Deze richtlijnen ken ik niet en die hebben we volgens mij ook niet. Ik denk dat het verstandig is om 
met de sales en alle projectmanagers duidelijke afspraken te maken, zodat voor iedereen meer zaken 
duidelijk zijn en op elkaar afgestemd zijn. Ook zal dit ervoor zorgen dat het vervolg van het proces 
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beter zal verlopen. Dit betekent minder fouten, minder correcties, meer tijd voor sales, afdeling 
Administratie en uitvoering van de projectwerkzaamheden. 

Is het dus nu zo dat alleen de Sales verantwoordelijk is voor het opstellen van de voorcalculatie en 
worden jullie daar niet bij betrokken?                                                                                                                
Als ik voor mijzelf spreek, dan word ik daarin niet betrokken. Er zit verder wel een verschil tussen de 
collega’s qua werken, maar ook in ervaring.  Zoals ik net al aangaf, heb ik wel behoefte aan het 
gesprek tussen Sales en de projectmanager en dat er dan ook een verantwoordelijkheid aan mij op 
dit gebied wordt gegeven. Ik vind dat als je samen ergens over praat, dat iedereen daar een 
verantwoordelijkheid in heeft. Momenteel is een werkgroep binnen de EPM-niche gestart die zich 
ook met deze materie bezighoudt. Daar benoemen we het offerteteam dat bestaat uit Sales, 
projectmanager etc. Je moet dus kritisch naar elkaar zijn over de bedragen die we hanteren, de 
risico’s die er zijn en waar we uiteindelijk op uitkomen. Al dit soort zaken zijn relevant om aan de 
voorkant te benoemen om dan een weloverwogen keuze te kunnen maken. Dit niet doen kan zijn 
consequenties hebben voor het verloop van het project en de uiteindelijke afrekening. Hier wil je een 
plan voor hebben om negatieve gevolgen te kunnen voorkomen. 

 
Hoe wordt er gekozen voor het soort project, kijkend naar fixed price en time material?  
Contractueel wordt dit allemaal in het voortraject bepaald, waar ik tot nu toe niet bij betrokken ben 
geweest. Verder krijg ik, tot op heden, de projecten aangereikt. Hier heb ik dus verder geen grote rol 
in gespeeld. Wat ik wel kan meegeven is dat in principe wij in de praktijk met time material werken. 
Verder denk ik dat de fixed price methode wel werkt om projecten beheersbaar te houden. Zo denk 
ik dat je bij fixed price veel vaker en kritischer naar de uren kijkt, waardoor efficiënter gewerkt wordt 
en zodoende niet ver over het budget wordt gegaan. Deze methode van werken vind ik belangrijk. 
 
Welke risico-opslag wordt gehanteerd voor fixed price en hoe wordt die bepaald? 
Tot nu toe heb ik daar niet mee te maken gehad. Dat zou dan bij de sales moeten liggen. Ik weet wel 
dat dit in de toekomst door het offerteteam zal worden gedaan. 
 
In hoeverre past het soort project dat gekozen wordt binnen de bedrijfscultuur van Organisatie X? 
Ik denk dat veel projecten wel bij Organisatie X passen, omdat veel projecten een korte cyclus 
hebben. Hiermee bedoel ik tussen de nul en 6 maanden. Verder hebben we bij Organisatie X niet erg 
veel projecten met een erg lange looptijd. De nadruk bij Organisatie X ligt op de projecten met een 
korte looptijd. Dit past binnen de cultuur van veel mensen bij Organisatie X, omdat het snel afronden 
van projecten met een korte looptijd door veel mensen als prettig wordt ervaren. Er heerst dus bij 
Organisatie X een ondernemende en actiegerichte cultuur gericht op de korte termijn. 
 

Uitvoeren project: 

In welke gevallen maak je een periodieke rapportage en hoe doe je dit?                                                    
Hier heb je grote verschillen in. In principe probeer ik op weekbasis te rapporteren. Verder heb je 
met klanten bepaalde afspraken en hier verschilt de frequentie van rapporteren per klant. Over het 
algemeen is dit om de vier à zes weken afhankelijk van de frequentie van de stuurgroep. De 
belangrijkste zaken die hierin worden opgenomen zijn: de voortgang, de tijd, het geld, de kwaliteit en 
eventuele risico’s die zich kunnen voordoen. Verder is het hanteren van de RAID log, risk, action, 
issue en decision een vast onderdeel. 

In hoeverre zijn er procedures vastgelegd voor het opstellen van periodieke rapportages? 
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Zoals we het net al hebben gehad over de cultuur van Organisatie X, zijn er veel zaken die niet in een 
vast processchema staan. Bij Organisatie X staat de eigen invulling en verantwoordelijkheid centraal. 
Wel komen de projectmanagers periodiek bij elkaar waarbij onder andere de standaardisatie van 
procesonderdelen wordt besproken. Dit wordt ook wel het projectmanagersgilde genoemd. Dit 
onderwerp is heel actueel en daar wordt momenteel aan gewerkt. 

Ik vind het wel verder belangrijk om het voor iedereen duidelijk te maken dat op een bepaalde 
manier wordt gewerkt. Deze duidelijkheid zal ervoor zorgen dat verwachtingen over en weer 
duidelijk zijn. Ook zullen hierdoor minder fouten en correcties zijn. Zo zou er minder gebeld en 
gemaild kunnen worden. Dit zal uiteindelijk als doel moeten hebben dat onder de streep projecten 
zo rendabel mogelijk te laten verlopen.  

In hoeverre komt de periodieke rapportage die je maakt achteraf gezien overeen? 
Dit is bij mij negen van de tien keer niet zo, omdat elk project met een bepaalde verwachting gaat. 
Gedurende het uitvoeren van het project zijn er veel zaken die we tegenkomen die het verloop van 
het project beïnvloeden. Zowel van de kant van de klant als de kant van Organisatie X zijn er vaak 
zaken die van invloed zijn op de doorlooptijd van projecten. Het gevolg hiervan is dat periodieke 
rapportages uit het verleden niet meer overeenkomen met de werkelijkheid. Wat oorspronkelijk in 
het begin gepland is, blijkt in de praktijk (zelden) exact te verlopen als gepland. Rapportages geven 
de afgelegde route met regelmatig nieuwe inzichten en aanpassingen in de tijd weer. 
 
In hoeverre hecht jij waarde aan de juistheid en relevantie van periodieke rapportages?                   
Ik vind het belangrijk om deze op te stellen, alleen merk ik dat gedurende het uitvoeren van het 
project er veel zaken zijn die het project beïnvloeden, waardoor rapportages uit het verleden niet erg 
relevant meer zijn. Meestal verandert het verloop en regelmatig ook de doorlooptijd van projecten 
door zowel Organisatie X als de klant.  

In hoeverre vind jij het belangrijk om op continue basis te analyseren of jij als projectmanager je 
werk beter kunt uitvoeren? 
Ik vind het belangrijk om naar mijzelf te kijken en open te staan voor zelfreflectie. Ik heb mij ook 
voorgenomen om de komende tijd dit veel strakker naar mij toe te trekken door met collega’s 
hierover te praten om de werkzaamheden van projectmanagers te kunnen verbeteren. Dit kan in het 
gilde zijn, maar ook daarbuiten. Zo hebben we het onlangs gehad over coaching: één op één met een 
collega een gesprek voeren over bepaalde problemen of over onderwerpen die je belangrijk vindt.  
 
Hoe zorg je ervoor dat zo veel mogelijk uren worden geboekt op een project, kijkend naar het 
bedrag dat vooraf is afgesproken?                                                                                                                     
De afgelopen tijd heb ik nog niet super veel meegemaakt dat er nog een groot gat zat tussen de 
werkelijke geboekte uren en het vooraf afgesproken bedrag. Ik vind het erg belangrijk dat dit 
gebeurt. Ik geloof er verder in dat dit slechts een begin is. Zo kan je gedurende het traject kijken naar 
mogelijkheden om het project zelfs groter te maken. Het gaat hier niet om het verstoren van het 
project, maar wel om het spotten van nieuwe kansen en creëren van nieuwe trajecten. Dit is 
uitnutten ‘plus’ om het maar zo te zeggen. 

Op welke manier doe jij dit?                                                                                                                                 
Door goed te kijken bij de klant waar het huidige project nog meer invulling aan kan geven. In de 
praktijk houdt dit in dat je bij de organisatie praat met stakeholders die hier een belangrijke rol in 
kunnen spelen. Je zit hier dan op de salesstoel en dit moet bij je passen. In de rol van de 
projectmanager is er de gelegenheid om veel te spreken met de klant. Je bent in dit geval al binnen 
bij de klant. Dit is een groot voordeel ten opzichte van sales die van buitenaf moet bellen. Hier zit 
best nog veel te ontginnen gebied. Als achtergrond ben ik o.a. accountmanager geweest. Voor mij is 
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dit vanzelfsprekend. Iemand die alleen aan de kant van projectmanagement gezeten heeft, kan hier 
anders tegenaan kijken. 

AFAS: 
 
Nu even een aantal vragen over de verwerking van projecten in AFAS. 
Zijn er volgens jou zaken die extra vastgelegd moeten worden om beter het project te kunnen 
sturen en betere financiële analyses te maken? 
Toen ik bij Organisatie X binnenkwam miste ik een duidelijke handreiking van zaken die verplicht zijn 
om in te vullen en met een enige toelichting waarom dit zo is. Misschien weet ik ook nog te weinig 
van wat AFAS allemaal kan. Het is een beetje een ‘kip ei-verhaal’ bij mij. Hiermee bedoel ik mee te 
zeggen dat ik behoefte zou hebben, naast de handleiding, aan bijvoorbeeld een ochtendje 
voorlichting over AFAS. Ik denk dat ik redelijk wat fouten heb gemaakt in het verleden die 
voorkomen hadden kunnen worden. 
 
Heb jij het gevoel dat je genoeg bevoegdheden hebt binnen AFAS?                                                                 
Ik denk van wel. Er is namelijk een goede dialoog met Afdeling X over verschillende zaken. Via AFAS 
wordt er met elkaar gecommuniceerd en worden er dingen aangepast. Ik heb niet zozeer dat ik 
bepaalde dingen niet in AFAS kan, die ik wel zou willen. Als dit wel het geval is, vraag ik dit op bij 
Afdeling X en dan krijg ik het. 

In hoeverre vind jij het belangrijk dat efficiënt datagebruik wordt ingezet bij de verwerking van 
projecten?                                                                                                                                                                
Ik denk dat dit heel belangrijk is. We zitten op een hele hoop data en als je echt beter wil worden, 
moet je hier gebruik van te maken. 

In hoeverre vind jij dat er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in AFAS?                                   
Ik heb leren werken met AFAS nu en ik denk nog steeds niet dat ik hier genoeg van afweet, dus het 
zou helpen als ik hier een soort opleiding of een cursus voor zou krijgen. Gezien de beperkte mate 
van kennis over AFAS, kan ik niet zeggen of er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in AFAS. Ik 
zou hier wel het gesprek met collega’s over willen aangaan.  

In hoeverre gebruik je alleen AFAS om gegevens in vast te leggen of gebruik jij meerdere 
systemen?                                                                                                                                                                
Ik denk deels door mijn onkunde en onbekendheid met AFAS dat ik gekunsteld met  Excel 
documenten werk. Het is niet zo dat ik met een druk op de knop mijn wekelijkse rapportage uit AFAS 
haal. Dit zou wel het ideaalplaatje zijn. Het zou dus voor mij ideaal zijn om aan te kunnen geven bij 
Afdeling X dat wordt gerapporteerd op weekbasis en voor stuurgroepen op maandbasis en dat 
projectmanagers dan kunnen aangeven welke zaken zij in deze rapportages willen terugzien.  

Afsluiten project: 

Wanneer wordt een project officieel afgesloten?                                                                                                   
Ik vind dat het afsluiten van een project bij de projectmanager hoort. In AFAS kan ik de status van het 
project aanpassen. Bij aanvang van een project kan ik ook aangeven wanneer de sluitingsdatum van 
een project is. Ik denk dat het belangrijk is dat het afsluiten van projecten zo veel mogelijk 
geautomatiseerd moet worden, maar dat de projectmanager aangeeft dat het officieel afgesloten 
kan worden. Je ziet namelijk dat er altijd dingen anders lopen en dan kan het zomaar zijn dat die 
datum verandert. Verder vindt het afsluiten plaats als het project opgeleverd is en dat er niet meer 
aan gewerkt wordt. Je hebt hier alleen vaak nog een nasleep van openstaande punten waar de klant 
met je over in gesprek is. Als dit soort zaken afgehandeld zijn, dan zorg ik ervoor dat het project in 
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AFAS wordt gesloten. Mocht er dan nog iets zijn met de klant, dan doe ik het verzoek bij Afdeling X 
om het project weer te heropenen en af te sluiten als alles verder is afgehandeld.  

Gebeurt het vaker dat er openstaande punten zijn als een project bijna is afgerond?                                  
Bij het project van Stage Entertainment werden bepaalde dingen van de functionaliteit nu pas 
geraakt. Het werd in een dag tijd aangepast, netjes afgehandeld en gefactureerd. 

Dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Welke mogelijke verbeterpunten zie jij in het 
projectenproces, kijkend naar het totaalplaatje? 

Ik denk vooral hetgeen wat we in het begin hebben besproken over de voorcalculatie van de Sales. In 
deze fase wordt een basis gelegd voor het vervolg. Verder wat we op het einde bespraken over of er 
rapportagemogelijkheden zijn in AFAS, zodat er voorkomen kan worden dat dit dubbel gebeurt en 
ook nog in Excel. In Excel zijn er vooralsnog meer mogelijkheden dan AFAS. Tot slot denk ik dat het 
niet allemaal zo complex hoeft te zijn, maar dat er wel een aantal basisafspraken gemaakt moeten 
worden over hoe we zaken met z’n allen (gaan) doen. 

Slot: 

• Tip voor het onderzoek van respondent: kijk bij Afdeling X waar zij problemen ervaren met 
ons als projectmanagers. 

• Begin volgende week wordt een verslag van dit interview ter goedkeuring voorgelegd aan de 
respondent. 

• De overige activiteiten van de dag zijn met de respondent besproken. 

 

Paraaf goedkeuring respondent: 

Akkoord Persoon X 

Apeldoorn, 1 april 2020 

 

Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

Aanvraag: De aanvraag vindt plaats door een salesmedewerker. In sommige gevallen komt de 
salesmedewerker met de aanvraag naar de projectmanager. Daarnaast wordt in de EPM-resource 
call geïnventariseerd welke huidige projecten spelen en welke toekomstige projecten eraan komen. 
In de aanvraag worden zaken ingevuld die relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn onder 
andere: omschrijving project, projectgroep, eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, 
begindatum en einddatum. 

Voorcalculatie: 
De voorcalculatie wordt opgesteld door de sales. Op basis van de voorcalculatie gemaakt door Sales, 
maakt de projectmanager een eigen planning. 
 
Type project:                                                                                                                                                        
Het type project wordt gekozen door de salesafdeling. Verder wordt voornamelijk gewerkt met time 
material-projecten, omdat het in de cultuur van Organisatie X zit om projecten aan te nemen met 
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een korte looptijd. Echter, ieder project is in de kern een fixed price. Dit komt, omdat met vrijwel 
iedere klant een richtinggevend plafondbedrag wordt afgesproken. In vrijwel alle gevallen wordt dus 
gekozen voor een time material-project waarbij de werkelijk bestede uren gefactureerd worden. 
Verder is het snel afronden van een project om binnen budget te blijven belangrijk, maar staat de 
kwaliteit van het opgeleverde product centraal. In enkele gevallen wordt genoegen genomen met 
een mindere kwaliteit als de opleveringsdatum vast staat.  

 
Uitvoeren project: 
Voor de periodieke rapportages zijn tussen de projectmanagers nog geen procedures opgesteld. In 
het projectengilde wordt over het aanbrengen van uniformiteit veel gesproken. Projectmanager 2 
heeft aangegeven dat het aanbrengen van uniformiteit belangrijk is en zal leiden tot beter 
projectmanagement.  Verder heeft projectmanager 2 aangegeven dat hij om de vier à zes weken 
rapporteert aan de stuurgroep en wekelijks de voortgang met het projectteam bewaakt. Daarnaast 
wordt de opdrachtgever wekelijks voorzien van een rapportage. In deze periodieke rapportage, 
opgesteld in Excel, worden zaken opgenomen als: de voortgang, de tijd, het geld, de kwaliteit en 
eventuele risico’s die zich kunnen voordoen. Ook is het hanteren van de RAID log, risk, action, issue 
en decision een vast onderdeel.  Daarnaast heeft projectmanager 2 beschreven dat hij op continue 
basis bezig is om als team beter te werken en zoekt hij regelmatig momenten op om persoonlijke 
feedback te ontvangen van collega’s. Kijkend naar het uitnutten van projecten, is projectmanager 2 
van mening dat het belangrijk is dat het maximale uit ieder project wordt gehaald. Zo is hij van 
mening dat zelfs gekeken kan worden naar mogelijkheden om het verkooptraject uit te breiden door 
als projectmanager naar nieuwe ingangen te zoeken bij de klant. Tot slot vindt projectmanager 2 dat 
de data die Organisatie X bezitten ingezet moet worden om het proces beter te laten verlopen. 
 
Afsluiten project:                                                                                                                                                         
Het afsluiten van het project vindt over het algemeen plaats door de projectmanager. In AFAS wordt 
de status van het project dan gewijzigd. Verder wordt in AFAS bij de aanvraag een sluitingsdatum 
aangegeven en wordt dit als richtlijn gehanteerd. Daarnaast is projectmanager 2 van mening dat het 
afsluiten van projecten zo veel mogelijk geautomatiseerd moet gebeuren, maar dat het definitief 
sluiten op aanvraag van de projectmanager moet gebeuren. Zo is er vaak nog een nasleep van 
openstaande punten waar de projectmanager met de klant over in gesprek gaat. Als deze zaken zijn 
afgehandeld, wordt het project in AFAS afgesloten. Indien nodig, kan het project weer worden 
opengezet door Afdeling X. 

 

Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Voorcalculatie: momenteel vindt de voorcalculatie plaats met weinig of geen inbreng van de 
projectmanager. Dit heeft tot gevolg dat regelmatig, achteraf gezien, een niet precies budget wordt 
afgesproken, waardoor de projectmanager in de problemen komt. Wanneer de projectmanager 
actief in dit proces betrokken wordt, zal dit ervoor zorgen dat meer accurate inschattingen van 
projecten kunnen worden gemaakt waardoor hogere winsten door Organisatie X behaald zullen 
worden.  
 
-Template voorcalculatie: het gebruiken van een template zal ervoor zorgen dat een meer accurate 
inschatting kan worden gemaakt van het project. Verder zal het gebruiken van een template ervoor 
zorgen dat meer uniformiteit wordt aangebracht in deze processtap.  
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-Uitnutten projecten: wanneer projecten nog niet aan hun budget zitten, kan er meer uit projecten 
gehaald worden op het moment dat er nog meer wordt gestuurd op de voortgang van consultants. 
Zo zullen periodieke overleggen met consultants hier een bijdrage aan kunnen leveren.  
 
-Inzetten data: er zijn veel data bij Organisatie X omtrent de projecten alleen kan dit effectiever en 
efficiënter worden ingezet. Zo worden veel verschillende platforms gebruikt om data te verwerken 
en presenteren. Hier kan gezocht worden naar een manier van werken waardoor alle data 
makkelijker samen te brengen is en om betere financiële analyses te kunnen maken.  
 
-Kennis AFAS: het gebrek aan kennis van AFAS leidt ertoe dat de functionaliteiten die AFAS te bieden 
heeft niet optimaal worden gebruikt. Hier valt een verbetering in aan te brengen. 
 
-Periodieke rapportages: er is aangegeven dat projectmanagers nog geen uniforme wijze hebben 
voor het opstellen van rapportages. Hier wordt met alle projectmanagers in het projectengilde over 
gesproken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde werkwijze wordt gehanteerd om zo 
rapportages meer volledig op te kunnen stellen, beter onderlinge projecten te kunnen vergelijken en 
makkelijker projecten over te kunnen nemen.   

 
 

Optimalisatiegebied Weging (1 tm 3) 

Voorcalculatie 1 

Template voorcalculatie 1 

Uitnutten projecten 1 

Inzetten data 2 

Kennis AFAS 1 

Periodieke rapportages 3 

(Zelf nog iets toe te voegen?) - 

Tabel 21: Optimalisatiegebieden en weging respondent 2 

 
Opmerkingen: 

Akkoord Persoon X 
Datum: 21-4-2020 
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Bijlage C: Interviewverslag projectmanager 3 
 

Interviewverslag van het doorlopen van de stappen in het projectenproces door projectmanagers bij 
Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, projectmanager Organisatie X  
Datum: 20 maart 2020 
Tijd: 09:00 tot 09:45 
Plaats: n.v.t. (telefonisch contact) 
 

Inleiding: 
 

• De Corona-ontwikkelingen en het thuiswerken zijn besproken. 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijkend naar de onderdelen waar 
projectmanagers bij betrokken zijn. 

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. 

• Dit interview zal tussen de 30 en 45 minuten duren. 

• Graag stuur ik begin volgende week het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar je 
toe. Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de juistheid 
en de volledigheid van dit verslag. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 
Middendeel: 
 
Start projectenproces: 
 
Hoe vindt de voorcalculatie plaats? 
De voorcalculatie vindt plaats vanuit een samenwerking tussen de projectmanager, Sales en 
consultants. In eerste instantie heb je in het proces een indicatie waarbij je de klant een indicatie 
geeft voor hetgeen je gaat doen. Hier wordt dan een richtbedrag aangegeven, omdat er verder nog 
geen vooronderzoek is gedaan. Op het moment dat een klant zegt dat ze willen starten, starten wij 
met een statement of work. Dit geeft een duidelijke scope aan van een deel van het project met 
duidelijke deliverables, voorwaarden, prijs, wie het gaat doen en een planning. 
 
In hoeverre vind jij het belangrijk dat alle projectmanagers op basis van dezelfde richtlijnen en op 
dezelfde wijze hun voorcalculatie opstellen?                                                                                               
Dat hangt van de vorm af, omdat er heel veel verschillende projecten gedaan kunnen worden. Zo kan 
je een project starten voor bijvoorbeeld een implementatie van een planningsproces rondom 
verbetering en consolidatie. Wij doen niet allemaal hetzelfde type projecten en ook al zou je 
hetzelfde type project doen, dan heb je ook nog klanten en omgevingen die nog anders zijn. In een 
statement of work staat feitelijk wat we gaan doen, wie het gaat doen en hoeveel het gaat kosten. 
Onderliggend hebben wij detailplanningen gemaakt. Dit betekent dus dat een implementatie van een 
softwaretool bestaat uit een aantal stappen. Die stappen worden op basis van de ervaring van 
consultants helemaal uitgeschreven. Hier gaan ze dan bij de klant een analyse maken van hoeveel 
tijd ze verwachten nodig te hebben en hoeveel tijd de klant erin moet steken. Het is altijd een co-
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building, omdat wij niet alle honderd procent van het project uitvoeren. Deze stappen zijn volgtijdig. 
Dit betekent dat de uren vertaald worden naar een planning die in Excel wordt vastgelegd. In dit  
Excel-bestand komt een calculatie te staan op alle vlakken met een bepaalde scope. Als je het 
bijvoorbeeld hebt over rapporten kan worden uitgegaan van twintig rapporten. Als de klant dan 
ineens zegt dat hij tweehonderd rapporten wil, kan dit. Er zal dan wel een wijziging van de scope 
moeten plaatsvinden en dus een aanpassing van de SOW of een nieuwe SOW. 

Valt dit onder meerwerk of wordt hier dan een nieuw project voor opgestart?                                    
Dit is eerder een vervolgstap. Je maakt in eerste instantie een scope. Op basis van deze scope stel je 
een planning op waar je het verwachte aantal uren, vermenigvuldigd met een bedrag, vermeld. 
Verder staat hier een verwachte investering van tijd van de klant ook in. Dit is de calculatie die wij 
dan hebben gemaakt. Met dit onderbouwde bedrag gaat Sales vaak terug naar de klant (eventueel 
met de projectmanager). Bij de klant wordt dit onderbouwde bedrag dan besproken. Als de klant niet 
eens is met het onderbouwde bedrag, komt het voor dat wij dan zeggen dat of zij meer tijd moeten 
investeren of dat de scope aangepast wordt. Dit is het onderhandelingsspel dat plaatsvindt. Het kan 
ook zijn dat de klant zegt dat er bij hen geen mensen beschikbaar zijn. Dit betekent dat er dan geld 
en tijd extra door Organisatie X bijgelegd moet worden wat zich vertaalt naar een hogere prijs van 
het project voor de klant. Het is dus een samenspel tussen projectmanagement, Sales en consultants 
om tot een goed onderbouwde voorcalculatie te komen. Het kan verder ook voorkomen dat Sales in 
overleg besluit toch het project te verkopen tegen een lagere prijs dan begroot in de voorcalculatie. 
Je weet dan dat je een verlies gaat maken na overleg met leadconsultant en projectmanager, maar je 
hebt dit dan wel onderbouwd. Een Sales kan verder best een richtinggevend voorstel maken, maar 
nooit een statement of work opstellen met een voorcalculatie. Dit vereist een nadere analyse van de 
situatie door de leadconsultant en projectmanager. 

Hoe vindt de resource call plaats? 
Dit verschilt per team. Wij hebben binnen performance management een uitgebreide resource 
planning per persoon per week en per project. Iedereen vult voor zichzelf in, voor zover wij vooruit 
kunnen kijken, op welke opdracht je zit en in welke weken dit zijn. Dit is altijd in nauw overleg met de 
verantwoordelijke projectmanager. Die heeft overzicht wat er wanneer moet gebeuren. In het 
systeem wordt dan aangegeven wie op welk moment beschikbaar is voor een nieuw project. Op het 
moment dat je iets verkoopt, ga je ook mensen gelijk inplannen. Als je bijvoorbeeld weet dat er een 
bepaald aantal junioren en consultants zijn, ga je bekijken wie het project zouden kunnen doen. Op 
het moment dat de voorcalculatie wordt neergelegd, is de resource planning al gedaan. Dit is nooit 
voor honderd procent kloppend natuurlijk. Dit betekent namelijk dat op het moment dat wij de 
offerte neerleggen, we dit met potlood inplannen. Met potlood betekent dat het nog niet definitief 
is. Als met pen is geschreven, betekent dit dat het definitief is. Wij zeggen verder niet als op een 
medewerker drie dagen met potlood is geschreven en twee dagen definitief dat deze medewerker 
niet meer beschikbaar is, omdat met potlood nog niet definitief is. Het komt voor dat mensen twee 
dagen met pen en vijf dagen met potlood op de planning staan. Mocht de situatie zich voordoen dat 
deze vijf dagen ook definitief worden, kunnen we dit altijd oplossen. Dit is dan een luxeprobleem. 
Dus met het afgeven van een statement of work met een onderbouwde begroting is de resource 
planning al voor tachtig procent gedaan.   
 
Hoe vindt de aanvraag van een project plaats? 
De aanvraag begint al met het feit dat een statement of work wordt gemaakt. Een nieuwe klant krijgt 
een raamovereenkomst en een eerste statement of work. Als het een bestaande klant is die al eerder 
een raamovereenkomst heeft gehad, krijgt deze klant alleen een nieuwe statement of work. Je krijgt 
als klant dus maar één keer een raamovereenkomst. Het proces start dus eigenlijk al voordat de 
statement of work is gemaakt. Er zal dus eerst een aanvraag gedaan moeten worden in AFAS naar 
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een raamwerkovereenkomst en een statement of work. Dit vindt plaats voordat een akkoord is 
gegeven op het project. Dit betekent dat een project wordt aangevraagd in AFAS voor een offerte, 
terwijl nog niet zeker is of dit project doorgaat. Sinds afgelopen jaar lopen alle raamcontracten en 
SOW’s via AFAS en dus de Administratie. Alles krijgt nu een uniek nummer en in het verleden deed 
iedereen dit zelf in een Word-template. Bij de afdeling Administratie wisten ze toen niet of offertes 
wel of niet onderweg waren. Om deze reden is het proces aangepast. Het is dan vaak de 
projectmanager of de Sales die de aanvraag in AFAS doet. Hier komt een raamcontract uit. Verder 
bestaat de SOW uit een template met wat voorgedefinieerde verplichte velden maar ook veel vrije 
velden, omdat deze op maat ingevuld moeten worden. Je doet dus de aanvraag, je krijgt het terug, 
dan ga je de SOW en het raamcontract invullen. Nadat deze getekend zijn, worden deze naar de klant 
gestuurd. Nadat dit heeft plaatsgevonden, kan er discussie met de klant ontstaan over voorwaarden 
die in de raamwerkovereenkomst staan waar de klant het niet mee eens is. Dit zijn vaak juridische 
punten. De klant kan ook iets aan te merken hebben op de SOW en dit heeft dan vaak met de inhoud 
van het project te maken. In deze twee documenten kunnen nog aanpassingen worden doorgevoerd, 
maar op een gegeven moment zal er de keuze worden gemaakt om het project te starten of om het 
toch niet door te laten gaan. Als er wordt besloten om het project niet door te laten gaan, kan het 
project worden afgesloten in AFAS. Aanpassingen worden nooit in de raamovereenkomst of SOW 
gemaakt, maar in een addendum. 
 
Wordt dit project dan ook gelijk verwijderd? 
Ik weet niet of deze gelijk verwijderd wordt. Daar moet je bij de afdeling Administratie voor zijn. Ik 
neem aan dat deze projecten wel in een archief worden bewaard, maar op het project zelf zul je 
nooit iets zien. Er staan namelijk geen mensen gekoppeld aan het project. 
 
Wat is de vervolgstap als het project wel doorgaat? 
Op het moment dat het project doorgaat, gaat de projectmanager in AFAS aangeven welke 
consultants en tegen welk intern en extern tarief zij op het project mogen schrijven. Verder moet ik 
ervoor zorgen dat de getekende contracten geüpload worden in AFAS. Op het moment dat de 
consultants met tarieven zijn toegevoegd, krijgen zij mogelijkheden om op het project uren te 
schrijven. Als er verder een nieuwe consultant bijkomt gedurende het project, moet ik als 
projectmanager dat via AFAS aanvragen. 
 
Soorten projecten: 
 
Hoe wordt er gekozen voor het soort project, kijkend naar fixed price en time material?  
Kijkend naar time material, is dit niet hoe het klinkt. Feitelijk heeft ieder project een budget. Als ik 
een offerte uitbreng voor een klant in de SOW voor bijvoorbeeld twee ton, dan kan dit time material 
zijn. Dit betekent dus dat bij time material we de uren per maand factureren die we die maand 
gemaakt hebben. Alleen wil dit niet zeggen dat bij time material zomaar over de twee ton heen mag 
worden gegaan. De klant verwacht dat wij dan voor twee ton opleveren wat er in de SOW is 
afgesproken. Verder wordt er dan gefactureerd op basis van de gemaakte uren. Verder is, net zoals ik 
net al zei, de opbouw van de offerte ontstaan doordat je taken hebt gedefinieerd en hier uren aan 
hebt gekoppeld. Zo kom je uiteindelijk tot een totaalprijs. Dit betekent dat je continu moet 
monitoren of uren worden geboekt, maar ook wat er is gedaan voor welke fase van het project. Dit 
moet je vergelijken met de planning die je hebt gemaakt. Ook moet je kijken of er is opgeleverd wat 
opgeleverd moest worden. Op het moment dat je al je stappen binnen het project monitort, weet je 
in welke fases je eventueel nog uren kan missen en welke niet. Dit communiceer ik altijd naar de 
klant toe, omdat ik transparantie erg belangrijk vind. Op een gegeven moment kan je op een punt 
komen dat er veel meer wordt gevraagd dan dat er in de scope staat. Dit betekent dat op tijd bij de 
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klant moet worden aangegeven wat er speelt en moet een gesprek worden gevoerd over een 
aanpassing in het afgesproken bedrag of over extra tijd die de klant moet investeren in het project. 
Ondanks dat dit dus time material is, wordt het project altijd gestuurd als een fixed price.  
 
In hoeverre past het soort project dat gekozen wordt binnen de bedrijfscultuur van Organisatie X? 
Echt fixed price is dat een vast bedrag wordt afgesproken voor een bepaalde scope en hier wordt dan 
geen euro meer voor betaald. Vaak zit hier dan ook een vaste datum aan vast. Wat je dan ziet is dat 
bij een fixed price-project, de klant gaat proberen zaken toe te voegen aan de scope gedurende het 
project. Wij gaan hier continu met de klant in over gesprek met als gevolg dat er irritaties komen bij 
beide partijen. Dit resulteert in een spel waar niemand blij van wordt. Wat we wel eens doen, is dat 
binnen een project een bepaalde fase tegen een fixed price wordt afgesproken. Dit betekent dat 
fixed price goed toegepast kan worden bij een klein onderdeel in een project, waarbij je zeker weet 
dat je het onder controle hebt en dat je de scope voor beide partijen glashelder is. We kunnen nooit 
afspreken om bijvoorbeeld een implementatie te doen voor twee miljoen binnen twee jaar tegen 
een fixed price. De behoefte van een klant aan fixed price vloeit vaak voort uit een slechte ervaring 
met time material waarbij het budget flink werd overschreden. Fixed price is niet nodig als je 
duidelijk kan onderbouwen hoe tot een bedrag is gekomen. Verder is het bij time material vaak niet 
erg als het vooraf afgesproken bedrag met een klein percentage wordt overschreden, zolang dit maar 
gedurende het project wordt gecommuniceerd met de klant. 

Uitvoeren project: 

Hoe maak je een periodieke rapportage en zijn hier bepaalde procedures voor opgesteld?                         
Met het projectmanagementgilde proberen we hier meer uniformiteit in te brengen. Wat ik doe bij 
mijn projecten is dat ik een planning maak voor het eerste halfjaar. Dit betekent dat ik mensen heb 
ingepland op activiteiten per maand. Dit betekent dat ik continu monitor bij de consultants of we nu 
op schema liggen en of dat de rest van de periode ook nog zal zijn. Als dit niet het geval is, zal er 
gekeken worden of de planning hetzelfde kan blijven of dat hier aanpassingen in gedaan moeten 
worden. Per maand doe ik dit en hier ga ik dan met de opdrachtgever over in gesprek.  

In hoeverre komt de periodieke rapportage die je maakt achteraf gezien overeen? 
Niet altijd. Dit hangt af van de periode. Als je een planning maakt voor een half jaar, kan je redelijk 
sturen en zal achteraf gezien er niet heel veel zijn veranderd. Als de planning langer dan een half jaar 
is, is de kans klein dat alles precies uitkwam zoals je aanvankelijk had voorspeld. De vraag die aan de 
klant wordt gesteld is: wat is voor jou cruciaal? De datum, de kwaliteit of het budget? Als de klant 
kiest voor een bepaalde datum, houdt dit in dat afgesproken kan worden om de kwaliteit op een 6- 
houden. Door beide partijen wordt dan geaccepteerd dat de opleverdatum centraal staat. Een 
andere klant kan zeggen dat een project pas klaar is, als voldaan is aan een bepaalde 
kwaliteitsstandaard. Dit betekent dat hier veel meer wordt gestuurd op kwaliteit. Het kan ook zo zijn 
dat een klant een budget heeft en dat dit in geen geval mag worden overschreden. Je stuurt hier dan 
veel meer op budget. Alle drie combineren, lukt nooit. De praktijk leert dat negentig procent van de 
projecten langer duurt, meer kost dan gepland en dat niet direct wordt opgeleverd wat 
oorspronkelijk is afgesproken. Dit is niet zozeer bij Organisatie X, maar meer in het algemeen. 
 
In hoeverre ben jij als projectmanager op continue basis bezig om zelf en in teamverband 
efficiënter te werken? 
Dit is een groot onderdeel van mijn werk om dingen efficiënt te doen. Je gaat natuurlijk niet naar een 
meeting met vier man als je dit ook alleen kan doen. Zo heb je bijvoorbeeld projectdagen die worden 
ingelast, waarbij je bepaalde dagen met z’n allen aan één project werkt. Dit is efficiënter dan dat 
iedereen op een ander moment individueel aan het project gaat werken. Er zijn bijna geen projecten 
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voor projectmanagers die fulltime zijn. Wel probeer je naar de klant toe uit te stralen dat je vijf 
dagen in de week klaar staat voor de klant. Ik probeer dus continue alles zo in te richten dat ik 
flexibel ben naar alle partijen en dat ik op deze manier efficiënt kan werken. Het project zelf probeer 
je dus zo efficiënt mogelijk te doen en naar de klant toe straal je uit dat je alle ballen in de lucht 
houdt.   
 
AFAS: 
 
Nu even een aantal vragen over de verwerking van projecten in AFAS. 
Zijn er volgens jou zaken die extra vastgelegd moeten worden om beter het project te kunnen 
sturen en betere financiële analyses te maken? 
In de rapportages zou je eigenlijk willen zien welke contracten nu in de workflow zitten. Je hebt 
projectnummers en per projectnummer is er een contract uitgegaan, maar nog niet getekend. Hier 
mis ik een stukje reporting in voor de projectmanager en voor het totaaloverzicht. Ik vind verder dat 
ieder project dat wordt aangevraagd, verplicht gekoppeld moet worden aan een projectmanager. Ik 
denk dat we veel meer verplichte velden moeten hebben in AFAS om beter projecten te kunnen 
monitoren.  
 
Heb jij het gevoel dat je genoeg bevoegdheden hebt binnen AFAS?                                                            
Ja, dat denk ik wel. Alleen heb ik wel het idee dat als ik mensen wil toevoegen op het project ik dit in 
een opmerking in AFAS moet aangeven en dat dit beter kan. Feitelijk is dit gewoon een menselijke 
handeling. Ik moet dus bij een project aangeven dat iemand toegevoegd moet worden tegen een 
bepaald tarief. Dit kan net zo goed geregeld worden door een mail te sturen, omdat de handeling 
hetzelfde is. Nu moet ik dus inloggen in AFAS, het juiste project opzoeken en hier een opmerking in 
toevoegen terwijl dit via de mail veel makkelijker zou kunnen. Ik denk dat hier nog veel handmatig 
werk zit voor de Administratie. Ik denk zelf dat het goed zou zijn als ik zelf een medewerker zou 
kunnen toevoegen met een intern en extern tarief. Dan pas zie ik echt de toegevoegde waarde van 
AFAS. Dit soort zaken zou ik veel meer verbeterd willen zien. 

In hoeverre gebruik je alleen AFAS om gegevens in vast te leggen of gebruik jij meerdere 
systemen?                                                                                                                                                                  
Ik gebruik Excel om overzichten te creëren voor de voor- en nacalculatie richting de klant. Dit 
betekent dat ik de voorcalculatie op detailniveau niet in AFAS heb zitten. Wel staat het bedrag en het 
aantal uren in AFAS. In Excel heb ik dit helemaal uitgesplitst naar activiteiten en mensen. Vervolgens 
krijg je de realisatie die in AFAS wordt vastgelegd. Ik download de gemaakte uren van AFAS dan naar 
Excel en daar ga ik dan de vergelijking maken tussen de planning en de actuals. Hier zoek ik dan naar 
een verklaring voor verschillen. Hier gebruik ik AFAS dus niet voor. 

Heb je behoefte om dit centraal te hebben op één platform?                                                                       
Nee niet zozeer. Dit zou betekenen dat de planning en voorcalculatie in detail in AFAS gezet zou 
worden op het gebied van personen en taken. Vervolgens heb ik dan mijn voor- en nacalculatie die 
bijvoorbeeld middels Power-Bi vergeleken zou kunnen worden. Mijn ervaring leert is dat negen van 
de tien mensen alle gegevens naar Excel halen, omdat dit veel flexibeler is. Op het moment dat ik het 
toch naar Excel haal, vind ik het een beetje zonde van mijn werk om alles op detailniveau in te vullen 
in AFAS. Wat wel eventueel zou kunnen is dat gegevens voor de voorcalculatie in Excel in een 
bepaalde format worden gezet en dat deze dan geüpload kunnen worden in AFAS. Dan heb je zowel 
je voor- als nacalculatie in AFAS staan en dan kan je hier een verschillenanalyse op uitvoeren. Dit 
betekent dat ik aan de voorkant veel meer werk heb om alles in AFAS te krijgen. Dit, met het gegeven 
dat de analyses toch in Excel worden gebruikt. 
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In hoeverre vind jij het belangrijk dat efficiënt datagebruik wordt ingezet bij de verwerking van 
projecten?                                                                                                                                                                  
Zoals ik net al aangaf, heb ik niet zozeer behoefte aan het gebruiken van slechts één systeem. Ik denk 
dat als tussen systemen goed wordt samengewerkt dat dit ook voor efficiënt datagebruik kan zorgen. 
Daarnaast gebruiken we Power Bi en de bronnen die daaronder liggen zijn onder andere AFAS, CRM 
en Excel. Er is nou eenmaal niet een systeem waar alles in kan, dus laten we vooral de tools inzetten 
voor waar ze goed in zijn. 

Afsluiten project: 

Het laatste onderdeel waar ik vragen over heb, gaat over het afsluiten van projecten. Wanneer 
wordt een project officieel afgesloten? 

Als we taart hebben gegeten! Laat ik het anders zeggen: het project eindigt als een fase is afgerond 
zoals deze in de SOW stond geformuleerd. Als dit zo is, kan er gekozen worden om nog een 
aanvullende SOW op te stellen, omdat de projectfase nog niet af is. Het kan ook zo zijn dat de fase 
afgesloten is en dat het project kan worden gesloten. Dit kan natuurlijk alleen pas als iedereen zijn 
uren heeft geschreven, alle uren gefactureerd zijn en naar de klant een eindrapportage is verzonden. 
Op dat moment laat ik het project dichtzetten. Dichtzetten in de zin dat niemand meer uren kan 
schrijven op het project. Wanneer dit is gebeurd, heb je gegevens over de realisatie en de forecast en 
dus kan het in die zin worden afgerond naar de klant. Het kan verder wel zo zijn dat er een nieuwe 
projectfase in wordt gegaan met een nieuwe SOW. Dit is dan een nieuw project met een nieuwe 
projectcode in AFAS. 

Kijkend naar de snelheid waarin projecten worden afgerond en de kwaliteit van de dienst, welke 
van deze twee biedt de voorkeur? Of zijn er andere variabelen die van belang zijn? 

Je kan niet dingen afraffelen. Snelheid is ook wel belangrijk. Als je binnen de tijd blijft, blijf je ook wel 
vaak binnen het budget. Op het moment dat de tijd gaat schuiven, wordt je budget automatisch 
groter en word je dus minder efficiënt. Als je op tijd en kwaliteit stuurt, dan komt het budget vaak 
ook wel goed. Ik denk dat wij een combinatie kiezen van snelheid en pragmatisch of snel resultaat 
laten zien aan de klant. Dit worden ook wel quick wins genoemd. Je moet constant momenten 
inbouwen waarop je de klant even blij kan maken, in plaats van een grote big bang. Dit betekent ook 
dat je continu in de interactie moet staan met de klant en dat je moet weten wat er bij de klant 
speelt. Dit is een stukje kwaliteit en snelheid en deze combinatie vind ik belangrijk. Verder vind ik wel 
dat je pas een datum van oplevering kan toezeggen als je een onderbouwde planning hebt vanuit je 
eigen mensen.  

Is het in het verleden gebeurt of gebeurt het nog steeds dat er flink de mist in wordt gegaan 
doordat geen goede onderbouwde planning is gemaakt?                                                                               
Ik heb een project overgenomen van een andere partij, een heel groot change project, omdat de 
andere partij onvoldoende rubber op de weg kreeg. Deze partij bleef maar hangen in planningen en 
concepten, maar er kwam bij hen niks concreets af. Zij moesten toen met het project stoppen en wij 
hebben het toen overgenomen. Het eerste wat we meekregen van de klant was dat we 1 januari live 
moesten. Ik zei toen tegen deze klant dat we eerst een realistische planning gaan maken. Uit deze 
planning kwam 1 maart als einddatum. Dit was natuurlijk een vervelende boodschap voor de klant. 
Uiteindelijk hebben we het project uitgevoerd en zijn we 1 maart overgegaan. In deze situatie gaat 
het dus om de combinatie van snelheid en kwaliteit die van belang is. Je moet hier wel continu goed 
over blijven communiceren met de klant.  

Dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Welke mogelijke verbeterpunten zie jij in het 
projectenproces, kijkend naar het totaalplaatje? 
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We zijn momenteel al bezig met continue verbetering. Ik kan niet zo twintig punten noemen die 
verbeterd kunnen worden, maar wel een paar. Zo vind ik dat vanaf het begin een projectmanager 
betrokken moet zijn bij ieder project en dit dan ook de verantwoordelijke is voor de administratieve 
zaken. De projectmanager moet dan ook de verantwoordelijkheid hebben om de projecten te 
monitoren. Daarnaast moet er beter gekeken worden of we getekende contracten hebben. Ook zou 
het beter zijn als er een dashboard zou zijn waar projecten beter en makkelijker gevolgd zouden 
kunnen worden. Verder zou er veel meer via een standaard tool kit gewerkt kunnen worden. In het 
projectengilde zijn we hier mee bezig. Wat ik ook vind is dat een betere controle moet komen op het 
schrijven van de uren. Ik vind dat altijd alle uren geschreven moeten worden en dat er niet mag 
worden gedacht dat uren beter niet meer geboekt moeten worden, omdat er geen budget meer is. 
Dat je over het budget gaat kan, maar dit moet je wel laten zien. Als er een duidelijke reden is voor 
de overschrijding van het budget, kan in sommige gevallen met de klant nog wat geregeld worden. 
Wanneer dat niet zo is, zet je een credit op de factuur en ziet de klant dat hij een cadeau heeft 
gekregen. Het meest belangrijke is dat wanneer alle uren worden geboekt, van toekomstige 
projecten een betere inschatting gemaakt kan worden. Het juist invoeren van alle uren is daarin 
belangrijk, alleen moeten mensen wel snappen hoe dit werkt en wat de consequenties zijn op het 
moment dat dit niet wordt gedaan. 

Slot: 

• De vervolgstappen van het onderzoek zijn besproken. 

• Begin volgende week wordt een verslag van dit interview ter goedkeuring voorgelegd aan de 
respondent. 

• De overige activiteiten van de dag zijn met de respondent besproken. 

Paraaf goedkeuring respondent: 

 

 

 

Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

 
Voorcalculatie: 
De voorcalculatie vindt plaats vanuit een samenwerking tussen projectmanager, Sales en 
consultants.  
Op basis van deze samenwerking wordt een indicatie gegeven aan de klant over de inhoud van de 
opdracht en tegen welk richtbedrag het project uitgevoerd kan worden. Bij akkoord van beide 
partijen, wordt gestart met grondiger onderzoek om een gedetailleerdere voorcalculatie in Excel te 
kunnen maken en vormt dit de basis voor de statement of work. Projectmanager 3 heeft aangegeven 
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dat het belangrijk is dat andere projectmanagers op basis van dezelfde richtlijnen de voorcalculatie 
opstellen, maar geeft ook aan dat sommige projecten niet te vergelijken zijn. Zo heb je verschillende 
type projecten, andere klanten en andere omgevingen die zorgen dat eenduidige richtlijnen hier 
soms niet kunnen werken. 
 
Aanvraag:                                                                                                                                                                   
De aanvraag van een project begint met het opstellen van een statement of work. Zo wordt voor 
iedere nieuwe klant eerst een raamovereenkomst opgesteld en daarna een SOW gemaakt. In de 
SOW wordt vermeld: deliverables, voorwaarden, prijs, wie het gaat doen en een planning. 

Voordat dit wordt opgesteld, wordt eerst door de projectmanager of de salesmedewerker in AFAS 
een aanvraag gedaan voor een project. Hier worden vervolgens alle zaken ingevuld die relevant zijn 
voor het project. Verplichte velden zijn onder andere: omschrijving project, projectgroep, eindklant, 
omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, begindatum en einddatum. 
 
Resource call: 
De resource call verschilt per team. Projectmanager 3 heeft aangegeven dat binnen Performance 
management een resource planning per persoon per week en per project wordt gemaakt. De 
consultants geven aan waar zij ruimte hebben in hun agenda en de projectmanager weet op basis 
hiervan welke consultants voor toekomstige projecten beschikbaar zijn. 
 
Type project:                                                                                                                                                   
Het type project wordt bepaald door de Sales. Over het algemeen wordt er gekozen voor time 
material-projecten, omdat hier minder risico’s aan verbonden zijn. Echter, ieder time material-
project is in de kern fixed price. Dit komt, omdat met vrijwel iedere klant een richtinggevend 
plafondbedrag wordt afgesproken. In vrijwel alle gevallen wordt dus gekozen voor een time material-
project waarbij de werkelijk bestede uren gefactureerd worden.  
 
Uitvoeren project: 
Voor de periodieke rapportages zijn tussen de projectmanagers tot nu toe geen procedures 
opgesteld, maar wordt in het projectmanagementgilde besproken hoe hier meer uniformiteit in kan 
worden aangebracht. Verder heeft projectmanager 3 aangegeven dat hij een planning maakt voor 
zes maanden en maandelijks rapporteert aan de klant. In deze periodieke rapportage wordt 
opgenomen wat tot op heden is uitgevoerd en wat de voortgang is van het project. Daarbij stelt hij 
dat het belangrijk is om de tools in te zetten om op een efficiënte manier data te verwerken in het 
projectenproces. 
 
Ook heeft projectmanager 3 aangegeven dat hij op continue basis evalueert of hij zelf en in 
teamverband efficiënter kan werken. Zo worden door consultants op hetzelfde moment en in 
dezelfde ruimte aan een project gewerkt om de efficiëntie en effectiviteit van het samenwerken te 
vergroten. Verder blijkt dat vooral gestuurd wordt op kwaliteit, daarna snelheid en tot slot budget. 
Echter, dit verschilt per klant en per project.  
  
Afsluiten project:                                                                                                                                            
Het project eindigt als de laatste fase van het project is afgerond zoals deze in de SOW stond 
geformuleerd. Als de klant behoefte heeft aan aanvullingen, wordt een aanvullende SOW opgesteld 
met een nieuw projectcode. Als dit niet het geval is, kan naar de laatste stap van het proces worden 
gegaan. Zo wordt bekeken of alle uren geschreven zijn en alle facturen verstuurd zijn. Als dit het 
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geval is, kan het project in AFAS worden afgesloten en kan de eindrapportage worden opgesteld. In 
deze eindrapportage wordt de realisatie vergeleken met de forcecast.  
Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Consultants uren schrijven: iedere maand loopt de projectmanager tegen het feit aan dat enkele 
consultants niet op fases hebben geschreven of überhaupt hun uren vergeten te boeken zijn. Het 
gevolg hiervan is dat de projectmanager onvolledige data hebben en zodoende zelf geen correcte 
analyses kan maken en ook geen volledige rapportage naar de klant toe kan sturen. Verder komt het 
voor dat consultants soms minder uren schrijven, omdat het budget al bijna overschreden is. Dit zal 
tot gevolg hebben dat onjuiste inschattingen van toekomstige projecten worden gemaakt, omdat 
werkelijk meer uren nodig zijn dan geschreven. 

-Meer overzicht projecten AFAS: projectmanager 3 heeft aangegeven dat betere rapportages 
opgesteld kunnen worden op het gebied van de contracten die in de workflow zitten. Zo is er geen 
concreet overzicht van contracten die wel verstuurd, maar nog niet ondertekend zijn.  

-Periodieke rapportages: er is aangegeven dat projectmanagers nog geen uniforme wijze hebben 
voor het opstellen van rapportages. Hier wordt met alle projectmanagers in het projectengilde over 
gesproken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde werkwijze wordt gehanteerd om zo 
projecten beter te kunnen vergelijken en dat het makkelijker wordt om projecten over te nemen. 

-Voorcalculatie en rapportage in AFAS: momenteel worden voorcalculaties en rapportages in Excel 
gemaakt en wordt weinig informatie in AFAS ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de mogelijkheden 
die AFAS biedt met betrekking tot het analyseren van de data (dashboards) niet optimaal benut 
kunnen worden. 

-Projectmanager en project: nog niet aan ieder project zit een projectmanager gekoppeld. Dit heeft 
tot gevolgd dat er niet een eindverantwoordelijke is die te allen tijde het overzicht behoudt. Dit 
maakt het gecompliceerder om projecten te sturen. 

 

Optimalisatiegebied Weging (1 tm 3) 

Consultants uren schrijven 3 

Meer overzicht projecten AFAS 2 

Periodieke rapportages 2 

Voorcalculatie en rapportage in AFAS 2 

Projectmanager en project 2 

(Zelf nog iets toe te voegen?)  

Tabel 22: Optimalisatiegebieden en weging respondent 3 

Opmerkingen: 
 
Goedgekeurd door Persoon X 
Datum: 15-4-2020 
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Bijlage D: Interviewverslag projectmanager 4 
Interviewverslag van het doorlopen van de stappen in het projectenproces door projectmanagers bij 
Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, projectmanager Organisatie X  
Datum: 25 maart 2020 
Tijd: 09:00 tot 09:45 
Plaats: n.v.t. (Microsoft Teams) 
 

Inleiding: 
 

• De corona-ontwikkelingen en thuiswerken zijn besproken. 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijkend naar de onderdelen waar 
projectmanagers bij betrokken zijn. 

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. 

• Dit interview zal ongeveer 45 minuten duren. 

• Graag stuur ik over een aantal werkdagen het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar 
je toe. Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de 
juistheid en de volledigheid van dit verslag. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 
Middendeel: 
 
Start project: 
 
Hoe vindt de aanvraag van een project plaats?  
Dit wordt door mijzelf gedaan. De start is meestal dat ik bij het laatste stukje van de sales-cycle al een 
klein beetje betrokken ben. Zowel in het kader van de overdracht als voor een stukje inschatting. Dit 
hoeft trouwens niet altijd een projectmanager te zijn, maar dit kan ook een leadconsultant zijn. Vaak 
ben ik daar ook bij, zodat ik al wat kennis heb en makkelijker de overdracht kan doen. Op het 
moment dat er dan een akkoord is, vertrekt Sales eigenlijk. Op dit moment is een handtekening gezet 
en is het verder aan de projectmanager en de consultant om het project verder in detail uit te 
werken en vorm te geven. Dit is de start van het project en op het moment dat we weten wat we 
moeten doen, ga ik daar de benodigde documenten voor opmaken. Dit is allereerst een 
projectovereenkomst waarin je de hoog-over afspraken maakt met de klant. Hierin staat grofweg wie 
wij zijn, wie de klant is en wat de betalingstermijn is. Dit heet wel een projectovereenkomst, maar er 
staan eigenlijk geen projectspecifieke zaken in. De projectovereenkomst kan ook wel worden gezien 
als de mantelovereenkomst. Als deze is opgesteld, maken wij een statement of work voor het 
specifieke project dat is aangevraagd. Voor iedere aparte opdracht wordt ook weer een aparte 
statement of work opgesteld. Dus je kan de projectovereenkomst als mantel zien en de statement of 
work als de deelovereenkomst waarin staat wat we voor de klant gaan doen. In de statement of work 
staat onder andere wat de scope is en welke calculatie is gemaakt bij de projectfases. 
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Hoe vindt deze voorcalculatie plaats? 
Deze voorcalculatie stel ik vaak samen op met een leadconsultant naar aanleiding van een 
requirements of een deep dive sessie. Op het moment dat sales weg is en we hebben een afspraak 
met de klant gemaakt over wat de klant precies wil, wordt op basis hiervan de calculatie gemaakt. Dit 
is gangbaar, maar niet per se standaard. Het kan ook soms zijn dat Sales nog aan tafel zit voor de 
overeenkomst, maar dat er al een meer gedetailleerde inschatting gevraagd is. Ook dan komen een 
lead consultant en of ik al om de hoek kijken. Meestal duurt dit gesprek een half dagje en voor dit 
gesprek hebben we ook een guideline voor wat wij allemaal moeten vragen. Op basis hiervan kunnen 
wij vrij specifiek een inschatting maken. Deze inschatting komt in de statement of work terecht. Zoals 
ik net al aangaf, staat in deze statement of work wat opgeleverd gaat worden, tegen welke prijs en 
met welke aannames dat is gedaan. Dus je kijkt naar de scope, assumptions en inschattingen. Dit is 
min of meer wat in de statement of work staat. Verder staat er ook nog in wie het gaan doen, welke 
projectrollen er zijn en tegen welke uurtarieven dat gedaan wordt.  
 
Hoe vindt bij jou de resource planning plaats? 
Als je de mogelijkheid hebt, kies je natuurlijk altijd de meest geschikte persoon voor een bepaald 
project. Je kijkt hier ook vaak naar het type bedrijf en het type consultant. Vaak ligt de ene consultant 
een financial service-instelling, de ander wil bij een productiebedrijf en iemand anders vindt het fijn 
om duidelijke structuur te hebben in de werkzaamheden. Dit vind je dan weer bij een grote bank of 
corporate-instelling. Hier probeer ik wel altijd een match in te vinden als er een keuze is uit meerdere 
beschikbare consultants. Verder lukt het niet altijd om naar afstand te kijken. Ik weet niet of dit bij 
het takenpakket van een projectmanager hoort, maar ik doe dit zelf. Binnen onze niche heb ik een 
vrij goed zicht op wie er beschikbaar zijn en wie ik het best op een project kan inzetten, omdat ik vrij 
korte lijntjes heb met iedereen. De resourcing doe ik dus en dat komt gelijk in de 
projectovereenkomst en dit wordt dan door de klant getekend. Als dit rond is, heb je eigenlijk een 
afspraak over het project. 
 
In hoeverre worden de kosten voor het opstellen van de voorcalculatie en de statement of work 
meegenomen in het eindresultaat van het project? 
Dit gebeurt eigenlijk niet. Dit is voor mij een stukje onbetaald voorbereidingswerk. Meestal 
calculeren wij dit niet in, tenzij dit de SOW wordt afgesproken. Over het algemeen is het werk wat ik 
vooraf doe niet billable.  
 
Dan heb ik een vraag over de fases die je net noemde. Wanneer kies je ervoor om fases op te 
nemen in een project? 
Ik neem eigenlijk altijd fases op in een project, omdat je anders aan het einde van het project geen 
idee hebt welke gedeelten van het project goed en slecht zijn verlopen. Het is daarnaast ook iets wat 
je aan de klant wil rapporteren. Als je verder elke keer voor de fase testen een veel te lage 
inschatting maakt, dan weet je dat voor het volgende project. Je kan dus toekomstige projecten 
beter sturen door fases op te nemen in het project. Van deze fases wordt in de statement of work al 
een inschatting van gemaakt. Eigenlijk heb je een standaard aantal fases dat minimaal wordt 
benoemd in de SOW: een initiatie, een bouwfase eventueel uitgesplitst naar een aantal subfases, de 
rapporten, test trainer en go live. Daarbij heb je nog een stukje projectmanagement en Q en A.  
 
In hoeverre vind jij het belangrijk dat alle projectmanagers op dit basis van dezelfde richtlijnen 
opstellen? 
Ik vind het belangrijk in de zin dat als je iets van iemand overneemt dat het een beetje vergelijkbaar 
is met jouw werkwijze. Verder moet iedereen het maar doen hoe hij of zij dat wil. Ik denk dat dit voor 
het managen van een project gewoon handiger is al. Het is verder wel handig als er een basis toolkit 
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is, met daarin een aantal templates dat alle projectmanagers binnen Organisatie X kan gebruiken. 
Volledige uniformiteit is moeilijk te realiseren omdat we binnen de verschillende niches ook 
verschillende type projecten doen. En waar voor de 1 een standaard A is, kan dit voor een andere 
niche niet bruikbaar zijn. Maar we proberen in de basis wel zoveel mogelijk standaard te hebben. 
 
Soorten projecten: 
 
Nu even een aantal vragen over de soorten projecten. Hoe wordt er gekozen voor het soort 
project, kijkend naar fixed price en time material?  
Eigenlijk doen wij in principe nauwelijks fixed price-projecten meer. Vroeger deden we dat nog wel 
eens, maar dit was altijd best lastig. Je wilt bij fixed price namelijk een risico-opslag doen die tussen 
de vijftien en twintig procent ligt van het voorgecalculeerde bedrag. Klanten willen dat vaak niet 
betalen, omdat de prijs dan in hun ogen te hoog gaat liggen. Ik werk nu negen jaar bij Organisatie X 
en ik denk dat ik twee keer een fixed price-project heb gedaan. Stiekem krijg je bij ieder project 
gewoon een budget mee. Vaak geeft een klant aan wat hij maximaal kan uitgeven voor een project 
en daar mogen wij dan niet overheen gaan. Ik zet zelfs als de klant dit wil in de SOW dat er een 
richtinggevend plafondbedrag is. Feitelijk heb je in die situatie ook een fixed price. In de calculatie 
proberen wij dus naar plafondbedrag toe te rekenen en halen dan eventueel zaken uit de scope. Dus 
het heet misschien time material, omdat je alleen de werkelijk bestede uren factureert, maar het is 
alleen ten gunste van de klant. Op het moment dat je minder factureert, is de klant blij en meer 
factureren kan niet. Het is dus niet zo zwart-wit fixed price of time material wat mij betreft. Vaak kan 
je gedurende het project inschatten hoeveel ruimte een klant boven het budget heeft en is het 
belangrijk om dit vroegtijdig met de klant te bespreken.  
 
Je geeft aan dat je twee keer in de afgelopen negen jaar een fixed price-project hebt gedaan. Naar 
welk type project, kijkend naar fixed price en time material, gaat jouw voorkeur naar uit? 
Daar heb je eigenlijk je antwoord al. Bij fixed price kan je namelijk zo op je bek mee gaan. Je zou dan 
eigenlijk van tevoren in de requirements alles al tot op detailniveau hebben besproken. Anders weet 
je niet exact wat je kan verwachten. We hebben inmiddels al tientallen projecten gedaan, dus we 
weten wat we kunnen verwachten. Echter, er hoeft maar een klant te zijn die iets totaal anders wil 
wat jij helemaal niet gezien hebt en wat je dan twintig dagen extra kost. Op dat moment heb je een 
probleem. Je verdient bij fixed price als leverancier daar nooit aan. Als je onder het afgesproken 
bedrag zit, gaat de klant alleen maar meer vragen en boven het bedrag uitkomen is jouw probleem. 
We zijn daar bij Organisatie X een keer goed op onze bek mee gegaan. Dat heeft ons toen echt veel 
geld gekost. Vanaf dat moment hebben we eigenlijk gezegd dat we fixed price-projecten gewoon niet 
meer gaan doen. Ik ben dus voorstander van time material. Dit betekent ook niet dat je in de 
eeuwigheid maar uren kan blijven schrijven. Dat denken mensen weleens, maar dat is echt niet zo.  
 
In hoeverre past het soort project dat gekozen wordt binnen de bedrijfscultuur van Organisatie X? 
Time and material is wel ons ding. Wij zijn geen groot consultancyfirm die zoveel mogelijk uren wil 
maken. Wij willen namelijk zo efficiënt mogelijk een klant hebben. Met een vork schrijven doen wij 
gewoon niet. Wij vinden het vaak leuker als we 90k hebben afgesproken met de klant en het kunnen 
opleveren voor 80k. Wij zijn dan hartstikke blij, omdat de klant ook blij is. Als de klant de maand 
daarop weer een probleem heeft, worden wij dan gebeld. Dat verdient, in relatie tot onze cultuur, 
absoluut de voorkeur. 

Uitvoeren project: 

Nu even een aantal vragen over het uitvoeren van een project. Hoe maak je een periodieke 
rapportage en zijn hier bepaalde procedures voor opgesteld? 
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Die zijn er niet echt. We zitten nu met projectmanagers in een soort van projectgroepje om wat meer 
structuur te krijgen over de hele linie. Dit doen we dus ook met het rode team waar Persoon X onder 
andere in zit en met Persoon X in zit. Dit was allemaal heel gefragmenteerd, maar eigenlijk doen we 
allemaal hetzelfde. We proberen hier nu wat standaardisatie in aan te brengen. Hoe ik het doe is als 
volgt: ik heb een rapportage opgezet op basis van dat consultants uren schrijven op projectfases. Ik 
rapporteer vaak de voortgang van het project tweewekelijks en soms wekelijks als de klant dit wil. In 
deze rapportage staan het budget per projectfase, actuele uitgaven, estimate to complete en de 
estimate at completions. Dit zet je dan in een overzicht. Vaak zet je hier ook het percentage van de 
voortgang van de bouw bij aan de hand van de consultants. Je hebt dan de budget burn rate en die 
kan je vergelijken met de werkelijke voortgang van het project. Op het moment dat deze twee erg 
afwijken, kan je hier in detail op bijsturen of eventueel de klant hierover inlichten.  

Wat zijn de voornaamste reden dat projecten soms buiten budget gaan?                                                     
Dit kan liggen aan dat de opdracht anders is dan vooraf in de requirements is gezegd. Je hebt dan een 
makkelijk gesprek met de klant. Het kan verder zo zijn dat consultants geen oog meer houden op wat 
er is afgesproken en wat het budget is. Hier kan je dan mee in de knel komen. Over het algemeen zie 
je wel dat de ene fase in de plus staat en de ander weer in de min, maar dat uiteindelijk projecten 
wel binnen de tien procent worden gehouden. Ik heb eigenlijk nog nooit gezeik gehad wanneer ik 
tien procent over het budget ben gegaan. Hierbij is het natuurlijk wel belangrijk dat je alles goed kan 
onderbouwen en niet achteraf met een overrun op de proppen komt. 

In hoeverre ben jij, als je nog onder budget zit, consultants aan het aansporen om meer geld uit het 
project te kunnen halen? 

Te weinig. Dit is geen commercieel antwoord, maar dit zit wel een beetje in onze cultuur. Zo vinden 
wij het belangrijker dat de klant blij is dan dat zo veel mogelijk geld uit ieder project wordt gehaald. 
Op de lange termijn betaalt dit zich echt terug. Je kan het verder wel aan de klant voorleggen dat de 
verwachting is dat er geld overblijft en wat zij daar dan mee willen. 

In hoeverre ben jij als projectmanager op continue basis bezig om zelf en in teamverband 
efficiënter te werken? 
 
Daar ben ik eigenlijk niet zo mee bezig moet ik eerlijk zeggen. Onze consultants zijn redelijk 
zelfstandig. Verder zijn ze volwassen en ervaren genoeg, dus iedereen moet dat maar voor zichzelf 
doen. Voor mijzelf rond ik weinig naar boven af qua uren. Ik probeer altijd zo efficiënt mogelijk te 
werken. Ik ben er dus niet zo erg mee bezig moet ik zeggen. 
 
AFAS 
Nu even een aantal vragen over de verwerking van projecten in AFAS. Zijn er volgens jou zaken die 
extra vastgelegd moeten worden in AFAS om beter het project te kunnen sturen en betere 
financiële analyses te maken? 
Nee, op zich kan ik prima overweg met AFAS. Ik heb voordat ze dit gingen uitrollen bij Afdeling X veel 
met Persoon X gezeten. Het zou dus nu een beetje raar zijn als ik zou zeggen dat ik het klote zou 
vinden. Ik heb vooraf namelijk al mijn wensen kunnen inbrengen.  
 
In hoeverre gebruik jij AFAS om je financiële analyses in te maken? 
Dit doe ik gewoon in Excel, maar ik haal de informatie op detailniveau uit AFAS. Dit hoef ik dus 
eigenlijk alleen maar op te tellen. Het is niet zo dat ik de gegevens uit AFAS haal en dat ik zelf nog 
helemaal hier dingen mee moet gaan doen. Ik maak een highlight report voor de klant en hier haal ik 
gegevens voor uit AFAS en dit combineer ik dan met eigen inzicht en voortgang. Het is dus de 
combinatie van informatie en eigen kennis wat ik daar inzet. Dit alles heb je niet in AFAS staan. Er 
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zitten wel rapportages in die ik soms gebruik. Sommige klanten willen namelijk rapportages op 
maandbasis van de uren die ze gefactureerd gaan krijgen en dit haal ik wel gewoon uit AFAS. Dit is 
dan gewoon een kant en klaar rapportje.  
 
In hoeverre gebruik jij de dashboards binnen AFAS om betere inschattingen van toekomstige 
projecten te kunnen maken en om huidige projecten te volgen?                                                         
Nauwelijks. Je ziet hier je voorcalculatie ten opzichte van de bestedingen en daar kijk ik wel naar op 
het moment dat ik bezig ben met projecten. Verder doe ik daar eigenlijk niets mee. 

In hoeverre heb je het gevoel dat dashboards van meerwaarde kunnen zijn in het projectenproces?        
Met het gegeven dat de informatie toch al in AFAS zit, denk ik dat het goed is om deze informatie 
gewoon te gebruiken inclusief de grafieken. Ik gebruik dit nu niet, maar in de toekomst zou er 
misschien meer uitgehaald kunnen worden.  

In hoeverre heb jij het gevoel dat je genoeg bevoegdheden hebt binnen AFAS?                                       
Soms niet echt. Soms is het nog wel eens irritant als je een aanvraag voor iets doet dat je moet 
wachten. Een teamaanvraag kan ik bijvoorbeeld niet zelf doen en dan moet ik wachten tot Afdeling X 
dit voor mij gedaan heeft. Dit duurt dan vaak een dag, omdat zij natuurlijk ook andere dingen te doen 
hebben. Vroeger deden we SOW’s zelf. Ik vind het wel goed dat het nu enigszins gereguleerd is dat je 
nu een projectaanvraag doet en dat je dan een SOW-template krijgt dat je moet invullen. Sinds dit 
jaar is dit de regel, maar ook hier wil nog wel eens een of twee dagen overheen gaan. Op het 
moment dat ik nu iets voor een klant wil doen dan is dit niet altijd handig. Dat is eigenlijk het enige. 

In hoeverre vind jij het belangrijk dat efficiënt datagebruik wordt ingezet bij de verwerking van 
projecten?                                                                                                                                                            
Kan je je nader verklaren? Wat bedoel je daar precies mee? 

Ik bedoel daarmee te vragen in hoeverre jij denkt dat het gebruik maken van de data die er nu zijn 
kan bijdragen aan optimalisatie van het projectenproces?                                                                         
Dit vind ik een belangrijk punt. In het verleden deed iedereen wat op zijn eigen manier zonder dat 
hier uniformiteit in was aangebracht. Voorheen gebruikte we het pakketje Microsoft PSO volgens 
mij. Hier kon iedereen alles in doen en dit werd toen best wel een rommeltje. Ik noem maar iets 
simpels als een klantnaam. Voorheen stond een klantnaam op zeven verschillende manieren in het 
systeem en dit was absoluut geen efficiënt datagebruik. Ik vind het dus zeker belangrijk dat data 
efficiënt worden ingezet. 

Afsluiten project: 

Het laatste onderdeel waar ik vragen over heb, gaat over het afsluiten van projecten. Wanneer 
wordt een project officieel afgesloten?                                                                                                            
In principe wordt in de deelovereenkomst afgesproken wat er gedaan wordt tegen welk bedrag. Op 
het moment dat dit gedaan is, zou je het project moeten afsluiten.  Echter, er zit vaak een periode bij 
dat de klant nog een aantal dingen wil die niet meer op het project staan, maar dan gewoon op de 
code geboekt kunnen worden. Op het moment dat een klant na een maand terugkomt en vraagt of 
wij een dagje komen om iets aan te passen, heb je feitelijk geen project meer. Er zou dan eigenlijk 
een nieuw project aangemaakt moeten worden. Het aanmaken van een project betekent dat er ook 
een nieuwe statement of work opgesteld moet worden. Voor een dag werk is het natuurlijk 
gekkigheid om dit te doen. Accountants willen natuurlijk wel dat iedere werkopdracht een aparte 
overeenkomst heeft. Vaak zie je dat een klant geen SOW wil maken voor een aantal uurtjes werk. Wij 
boeken het dan op de projectcode van het project wat recent gedaan is, zodat in ieder geval de 
factuur naar de klant gaat. Als we projecten dus direct sluiten na de opdracht te hebben afgerond, 
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hebben we voor die betreffende klant geen project meer openstaan. Wat we eigenlijk zouden 
moeten doen is, op het moment dat je uit je projectfase bent, een supportproject in AFAS aanmaken 
waarin een support SOW gemaakt kan worden voor de klant. Het gebeurt soms wel eens dat wij 
zeggen tegen de klant dat we klaar zijn met het project, maar dat er in de toekomst misschien nog 
vragen zijn of dat een rapport aangepast moet worden. In dit geval maken wij een 
supportovereenkomst voor het gehele jaar en dan kunnen de uren daarop geregistreerd worden. Zo 
zou het eigenlijk moeten zijn en bij mij gebeurt dit in vijftig procent van de gevallen. Het gebeurt ook 
soms dat wij aan Afdeling X vragen om het project nog even open te zetten, zodat de uurtjes toch 
geboekt kunnen worden. Het hoort dus eigenlijk op de manier dat een project wordt afgesloten en 
dat dan een supportovereenkomst wordt opgesteld voor de klant. Hierin wordt dan vastgelegd in 
welke periode, met welke team en tegen welke tarieven er kan worden geschreven. Het probleem 
hiervan is, is dat een SOW hiervan gemaakt moet worden waar de klant eigenlijk het nut niet van 
inziet. Daarnaast moet er in AFAS weer een project worden aangemaakt. Het is dus best wel wat 
administratief werk terwijl dat je niet eens zeker weet of je het gaat gebruiken. Om deze redenen 
wordt dit soms niet gedaan.  

Kijkend naar de snelheid waarin projecten worden afgerond en de kwaliteit van de dienst, welke 
van deze twee biedt de voorkeur? Of zijn er andere variabelen die bij Organisatie X centraal staan? 

In principe heb je de variabelen geld, scope en tijd die van belang zijn. Scope is hierbij het 
eindproduct en dat prevaleert altijd wel. Vaak als je de discussie aangaat, is het budget ook 
ondergeschikt aan het eindproduct. Soms moet iets live op moment x, omdat het oude systeem is 
opgezegd. Dan is de tijd weer heel belangrijk. Vaak hebben we wel een richting van wanneer we live 
moeten zijn, maar op het moment dat er nood aan de man is en het eindproduct is nog niet wat het 
zou moeten zijn, is de klant eerder geneigd om met tijd te schuiven dan met kwaliteit. Ik denk dat 
met tijd het makkelijkste geschoven kan worden, uitzonderingen daargelaten, daarna budget en het 
eindproduct staat dan bovenaan. Ik heb eigenlijk nog nauwelijks meegemaakt dat een klant 
genoegen neemt met een slechter eindproduct, omdat het geld op was. Uiteindelijk prevaleert dus 
het eindproduct.  

Dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Welke mogelijke verbeterpunten zie jij in het 
projectenproces, kijkend naar het totaalplaatje? 

Ik denk dat consultants iets specifieker en accurater moeten zijn met het schrijven van hun uren. Zij 
zien het allemaal maar als onnodige overhead, en zeker als zij dit moeten specificeren op een fase. 
Verder vind ik wel dat het geen rocket science moet worden, maar dat hierin een mix gevonden 
moet worden. Het gebeurt dus nu nog wel eens dat consultants hun uren niet of niet goed boeken. 
Verder hebben wij nu ingevoerd dat op weekbasis geschreven moet worden. Hier krijgen mensen 
dan ook automatisch een mailtje van als ze op vrijdag nog geen veertig uur hebben geschreven. 
Echter, ik heb in meer dan vijftig procent van de gevallen op maandag dat ik in de urenstaatjes uit 
AFAS zie dat de uren van mensen er nog niet in staan. Ik moet dan mensen gaan nabellen wat erg 
vervelend is. Ik heb dan belooft aan de klant dat ik maandag een rapportage aan de klant opstuur en 
het helpt dan niet als ik maar de helft van de uren heb. Dit zou wat dwingender mogen. Verder denk 
ik dat we misschien eens kunnen kijken hoe we standaard dashboards in AFAS kunnen krijgen en ook 
kunnen gaan gebruiken. Ik denk dat we nu dingen handmatig doen, terwijl dat we zaken kant en 
klaar uit het systeem kunnen trekken. Verder gaat het gewoon prima denk ik.  

Slot: 

• De vervolgstappen van het onderzoek zijn besproken. 
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• Over een aantal dagen wordt een verslag van dit interview ter goedkeuring voorgelegd aan 
de respondent. 

• De overige activiteiten van de dag zijn met de respondent besproken. 

Paraaf goedkeuring respondent: 

 

 

 

 

 

 

Datum: 25 maart 2020 

Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

Aanvraag:                                                                                                                                                               
De aanvraag van een project wordt vaak door een projectmanager of een leadconsultant gedaan, 
voordat de projectovereenkomst is opgesteld. Hier worden vervolgens alle zaken ingevuld die 
relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn onder andere: omschrijving project, 
projectgroep, eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, begindatum en einddatum. 
De resourcing wordt voor de aanvraag gedaan door de projectmanager, waarbij op basis van 
beschikbaarheid van consultants en eigen expertise, teams worden samengesteld.  

Voorcalculatie: 
De detailinschatting wordt gemaakt door de leadconsultant en de projectmanager. Dit gebeurt over 
het algemeen als de projectovereenkomst al getekend is. In sommige gevallen wordt de 
voorcalculatie gemaakt voordat de projectovereenkomst is getekend. Dit is het geval als het om een 
gedetailleerd project gaat. Deze voorcalculatie wordt gemaakt op basis van een gesprek van een 
aantal uur met de klant. Gedurende dit gesprek wordt aan de hand van een guideline, vragen gesteld 
om uiteindelijk een specifieke inschatting van het project te kunnen maken. De uren die worden 
gestoken in de voorcalculatie en de statement of work worden nooit gefactureerd, tenzij dit vooraf 
wordt afgesproken. In deze voorcalculatie worden zaken opgenomen als: hetgeen je gaat opleveren, 
tegen welke prijs en welke aannames je hierbij doet. Verder stelt projectmanager 4 dat volledige 
uniformiteit moeilijk is te realiseren, omdat binnen de verschillende niches ook verschillende typen 
projecten worden gedaan. Wel moet er in de basis zo veel mogelijk gestandaardiseerd zijn. 
 
Projectovereenkomst en SOW:                                                                                                                       
Nadat de aanvraag van het project is gedaan, ontvangt de projectmanager van de afdeling 
Administratie een projectovereenkomst en een SOW-template. In deze projectovereenkomst staan 
onder andere welke partij het project uitvoert, wie de klant is en wat de betalingstermijn is. Op het 
moment dat de handtekeningen zijn gezet, wordt de projectovereenkomst in AFAS gezet. Het is nu 
de taak van de leadconsultant en de projectmanager om het project verder uit te werken en vorm te 
geven. Zo wordt voor iedere vervolgopdracht een statement of work opgesteld. Deze statement of 
work wordt opgesteld aan de hand van de voorcalculatie. Zo wordt in de statement of work 
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vastgelegd welke projectrollen er zijn, wat het tarief is van de projectmedewerkers en wat de scope 
is van het project. Verder wordt in deze SOW altijd een minimaal aantal fases opgenomen: een 
initiatie, een bouwfase/configuratiefase eventueel uitgesplitst naar een aantal subfases, de 
rapporten, test en training en go live. Daarnaast zijn er nog de onderdelen projectmanagement en 
Q&A. Verder is projectmanager 4 van mening dat in het verleden niet efficiënt werd omgegaan met 
het gebruik van data en stelt hij dat het belangrijk is dat dit wel gebeurt. 

Type project:                                                                                                                                                      Er 
worden tegenwoordig vrijwel geen fixed price-projecten meer gedaan. Dit wordt niet meer gedaan 
om een aantal redenen. Zo wordt een risico-opslag van circa twintig procent gehanteerd met als 
gevolg dat de klant ontevreden wordt over de prijs van het project. Verder is in het verleden 
voorgekomen dat Organisatie X enorm over het budget heen is gegaan bij een fixed price-project. 
Echter, ieder time material-project is in de kern fixed price. Dit komt, omdat met vrijwel iedere klant 
een richtinggevend plafondbedrag wordt afgesproken. In vrijwel alle gevallen wordt dus gekozen 
voor een time material-project waarbij de werkelijk bestede uren gefactureerd worden.  

Uitvoeren project: 
Voor de periodieke rapportages zijn tussen de projectmanagers geen procedures voor opgesteld. 
Wel heeft projectmanager 4 aangegeven dat hij tweewekelijk rapporteert en soms wekelijks 
afhankelijk van de klant. In deze rapportages worden opgenomen: het budget per projectfase, 
actuele uitgaven, estimate to complete en de estimate at completion. Ook wordt een percentage van 
de voortgang vermeld op basis van input van consultants. Op dit moment kan de burn rate van het 
project vergeleken worden met de werkelijke voortgang van het project. Verder heeft 
projectmanager 4 aangegeven dat het aansporen van consultants om meer geld uit het project te 
halen, als nog onder het budget wordt gezeten, niet gebeurt. Ook werd aangegeven dat niet actief 
gericht is om op continue basis zelf en in teamverband efficiënter te werken. Zo wordt verondersteld 
dat consultants zelfstandig, volwassen en ervaren genoeg zijn om hun werk goed te doen. Verder 
stelt projectmanager 4 dat met tijd het makkelijkste geschoven kan worden, uitzonderingen 
daargelaten, daarna budget en het eindproduct bovenaan staat. 
 
Afsluiten project:                                                                                                                                              Als 
hetgeen in de SOW is afgesproken, is uitgewerkt, zou het project in principe afgesloten kunnen 
worden. Echter, de klant heeft vaak nog een aantal zaken dat niet in de SOW is vastgelegd. Eigenlijk 
zou voor deze nieuwe opdracht een nieuwe SOW aangevraagd moeten worden, maar in de praktijk 
gebeurt dit niet altijd. Zo wordt soms een project heropend of wordt de factuur geboekt op een 
ander project bij de klant wat recent gedaan is. 

Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Consultants uren schrijven: Iedere maand loopt de projectmanager tegen het feit aan dat enkele 
consultants niet op fases hebben geschreven of überhaupt hun uren vergeten te boeken zijn. Het 
gevolg hiervan is dat de projectmanager onvolledige data hebben en zodoende zelf geen correcte 
analyses kan maken en ook geen volledige rapportage naar de klant toe kan sturen. 

-Dashboards: Momenteel zitten verschillende dashboards in AFAS die tot op heden weinig gebruikt 
worden door de projectmanager. Zo is aangegeven dat een eigen  Excel-bestand gebruikt wordt voor 
het opstellen van analyses. Wellicht dat data uit Excel van de verschillende projectmanagers in één 
platform kunnen worden weergeven, waarbij projectmanagers op basis van dezelfde financiële 
gegevens de voortgang van huidige projecten kunnen volgen en betere inschattingen kunnen maken 
van toekomstige projecten. 
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-Periodieke rapportages: Er is aangegeven dat projectmanagers nog geen uniforme wijze hebben 
voor het opstellen van rapportages. Hier wordt met alle projectmanagers in het projectengilde over 
gesproken. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk dezelfde werkwijze wordt gehanteerd om zo 
projecten beter te kunnen vergelijken en dat het makkelijker wordt om projecten over te nemen. 

-Evaluatie efficiënter werken zelf en in teamverband: Momenteel wordt weinig aandacht besteed 
aan hoe efficiënter kan worden gewerkt zelf en in teamverband. Wellicht dat periodieke 
teambesprekingen kunnen leiden tot het efficiënter en effectiever kunnen samenwerken. 

-Uitnutten van projecten: Momenteel wordt aangegeven niet te sturen op het halen van zo veel 
mogelijk geld uit ieder project. Zo wordt gesteld dat een tevreden klant op de lange termijn terug zal 
komen voor meer opdrachten. Echter, wellicht dat het mogelijk is om projecten meer uit te nutten 
en tegelijkertijd tevreden klanten te hebben die terugkomen. 

-Project afsluiten en nieuwe SOW: Projecten worden soms weer geopend of er wordt op een ander 
project van dezelfde klant een factuur geboekt als er aanpassingen zijn doorgevoerd in het 
oorspronkelijke project. Er dient hier een oplossingen gevonden te worden waarbij het administratief 
niet te veel werk kost en dat dit tevens voldoet aan de maatstaven van de accountant. 

Optimalisatiegebied Weging (1 tm 3) 

Consultants uren schrijven 2 

Dashboards 3 

Periodieke rapportages 2 

Evaluatie efficiënter werken in zelf en in 
teamverband 

1 

Uitnutten van projecten 1 

Project afsluiten en nieuwe SOW 1 

(Zelf nog iets toe te voegen?)  

Tabel 23: Optimalisatiegebieden en weging respondent 4 

Opmerkingen: 

Goedgekeurd door Persoon X 

Datum: 9-4-2020 
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Bijlage E: Interviewverslag medewerker afdeling Administratie 1 
 
Interviewverslag van het doorlopen van de administratieve handelingen in het projectenproces bij 
Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, medewerker afdeling Administratie  
Datum: 24 maart 2020 
Tijd: 11:00 tot 12:00 
Plaats: n.v.t. (via Microsoft Teams) 
 

Inleiding: 
 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijken naar de onderdelen waar de 
afdeling Administratie bij betrokken zijn.  

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. Verder verwacht ik dat het interview ongeveer dertig minuten zal duren. 

• Graag stuur ik binnen twee dagen het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar je toe. 
Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de juistheid en 
de volledigheid van dit verslag. 

• Dit interview zal ongeveer 45 minuten duren. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 
Middendeel: 
 
Aanvraag en administratieve verwerking projecten: 

Wanneer door bijvoorbeeld een projectmanager een aanvraag wordt gedaan voor een project, 
welke gegevens dienen hiervoor vastgelegd te worden?                                                                              
Ik zal hier gelijk wat voor laten zien. Als een projectmanager een nieuw project aanvraagt, doe je dat 
via AfasInsite via de projectentab. Dan druk je op nieuw project en contractenaanvraag. Je krijgt hier 
eerst een algemene uitleg over wat voor type projecten we allemaal herkennen om te zorgen dat 
mensen de juiste keuze maken. Je hebt hier de keuze uit advies en consultancy, door klant 
opgestelde overeenkomst en project. Advies en consultancy zijn met name de interim-achtige 
opdrachten als ik dat een beetje oneerbiedig zeg. Hier heb je dan bijvoorbeeld de opdracht dat je 
komt te ondersteunen op de afdeling financiële planning gedurende een x aantal maanden voor een 
x aantal uur per week. Als je kijkt naar het kopje project, dan zijn dit de projecten waar jij mee bezig 
bent. Hier worden dan onder andere een projectplanning gemaakt, mensen tegen een bepaald tarief 
vastgelegd en worden er producten en oplevermomenten afgesproken. Dus dat is van een heel ander 
type. Dan heb je als laatste nog het kopje door klant opgestelde overeenkomst. Het komt voor dat 
klanten zeggen dat ze een eigen overeenkomst hebben die ze voor willen leggen aan Organisatie X. 
Dan kies je voor deze optie. Je bent natuurlijk bezig met het in kaart brengen van het 
projectenproces dus ik stel voor om dit samen even te bekijken.  

Wat ik je mee wil geven bij de velden bij het aanmaken van een project is dat de sterretjes verplicht 
ingevuld moeten worden. Uiteraard moet je een omschrijving van het project geven. Het 
projectnummer wordt dan automatisch bepaald. Je moet de projectgroep aangeven en dit is eigenlijk 
de niche waar het project bijhoort. Je kan daarnaast eventueel aangeven of er sprake is van een 
hoofdproject. Stel dat je bijvoorbeeld hoofd- en deelprojecten hebt en je maakt nu een deelproject 
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aan, dan kan je het deelproject koppelen aan het hoofdproject. Je moet nog een keer opgeven voor 
welke niche het project is, omdat helaas deze waarde niet kan worden overgenomen van de andere 
velden. Je geeft vervolgens je BP op vanuit het kerngegevens en daarna ga je de meer externe 
gegevens invullen. Zo geef je aan wie de eindklant is waar je het project gaat uitvoeren. Eventueel 
kan je een afwijkende verkooprelatie hebben. Je kan ook aangeven of je het project met fases gaat 
doen. Dit betekent dan dat er een check moet komen of de uren op de fases worden geschreven. 
Ook moet je het soort omzet beschrijven en het soort software wat hierop van toepassing is. De 
wijze van facturatie moet worden vastgelegd, zodat wij weten of het een fixed price of time material-
project is. Er kan hier ook ik weet het niet zeker, neem contact op met mij aan worden gevinkt. Dan 
zoeken wij contact op met degene die de informatie heeft ingevuld en proberen wij te achterhalen of 
het time material of fixed price is. Voor de rest moet er worden aangegeven wie de ondertekenaar is 
bij de klant, moeten tarieven worden opgegeven en kan eventueel een opmerking ten behoeve van 
de facturatie worden bijgevoegd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als aan een specifieke afdeling 
gefactureerd wordt of als een urenstaat bijgevoegd moet worden. Verder is de referentie van de 
opdrachtgever relevant als de opdrachtgever met PO-nummers werkt. De totale aanneemsom is 
gepresenteerd, zodat we weten over welke contractwaarde we het hebben. Tot slot zijn de velden 
begin- en einddatum verplicht om in te vullen. Dit zijn dus de gegevens die aangeleverd moeten 
worden als een projectmanager of een consultant een project aanmaakt. 

Even nog een vraag over team en tarieven: hoe zijn de interne en externe uurtarieven bepaald en 
hoe zijn deze gekoppeld met AFAS?                                                                                                                      
Hier zit geen koppeling in AFAS. Op dit moment is het nog niet mogelijk om in AfasInsite zelf al teams 
en tarieven op te geven. Dat zit er wel aan te komen en ik verwacht dat dit begin deze zomer zal 
komen. Hier is het dus nu een vrij veld en de wijze waarop de tarieven tot stand komen, kan per klant 
en per opdracht verschillen. Dus we werken niet met standaard tarieflijsten. Iedere opdracht kan 
weer tot hele andere tarieven leiden. Interne tarieven doen wij in principe niet aan. Intern wordt er 
dus gerekend tegen het verkooptarief. Dit is de methodiek die wij altijd bij Organisatie X gehanteerd 
hebben. Theoretisch zou het mogelijk zijn om te werken met intercompanytarieven, maar binnen 
Organisatie X hebben we de principe-afspraak dat we niks met interne marges gaan doen. Iedereen 
wordt dus gewoon ingehuurd vanuit een ander BP of een ander niche tegen het commerciële 
verkooptarief.  

Wat maakt dat projectmanagers gedurende een project geen teamleden en uurtarieven kunnen 
toevoegen?                                                                                                                                                                      
Dit is op dit moment een technische beperking. AfasInsite ondersteunt dat op dit moment nog niet 
en om daarvoor projectmanagers toegang te geven tot de ‘achterkant’ van de profitapplicatie van 
AFAS, is een beetje overdreven. 

Ik heb in AfasInsite gekeken naar de projecten die nu allemaal lopen en het is mij opgevallen dat 
niet iedere project gekoppeld is aan een projectleider. Wat maakt dat niet zo is? 

Wat ik net al noemde bij het aanmaken van projecten, heb je echte projecten en advies- en 
consultancyopdrachten. Stel dat er een opdracht is dat iemand de komende zes maanden veertig uur 
per week op de financiële afdeling zit. Hier is dan geen heel project aan gekoppeld en dan hoeft er 
ook geen projectmanager aan gekoppeld te worden. Overigens doen we tegenwoordig bijna overal 
standaard een projectmanager op, omdat dit de signalering als het budget wordt overschreden wel 
makkelijker maakt. Zo wordt de projectmanager bericht als een budget bijna wordt overschreden. Als 
er geen projectmanager is, gaat dit signaal nergens naartoe.  
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Wanneer in de onderhandelingsfase blijkt dat het project toch niet doorgaat, met het gegeven dat 
hier al een project in AFAS voor is aangemaakt, in hoeverre blijven deze projecten dan nog ergens 
bewaard? 

Op het moment dat alle gegevens in de aanvraag zijn ingevuld, is het binnen AFAS een project 
geworden. Het enige wat er dan gebeurt is dat het project weer wordt afgesloten. 

In hoeverre is het project dan definitief verwijderd of is deze dan nog in een lijst te vinden?                 
Dan komt het project inderdaad in de lijst met alle projecten die zijn afgesloten. Als je in AFAS 
teruggaat naar de projecttab en je kijkt naar alle projecten, dan zie je alle projecten staan die zijn 
afgemeld. Overal waar een vinkje staat, zijn de projecten die afgesloten zijn. Zo zie je dat er ook 
projecten zijn die zijn afgemeld zonder dat daar uren op zijn geboekt. Dit zijn dan projecten die zijn 
gecanceld voordat er daadwerkelijk op geschreven is. 

Als de uren zijn geschreven en worden geboekt, hoe vindt de verwerking van deze uren plaats?            
Dat zal ik even op een ander scherm laten zien. Iedere maand worden er heel veel uren geschreven. 
Laten we even doen alsof de maand maart al voorbij is. Er zijn dan heel veel uren die geboekt zijn, 
maar nog niet gereed gemeld zijn. Wat er gaat gebeuren als we aan het eind van de maand gaan 
sluiten, is dat we de uren gereed gaan melden op basis van de mensen die hebben aangegeven in 
AfasInsite dat hun uren gereed zijn. Van iedereen die heeft gezegd dat zij klaar zijn met uren boeken, 
gaan wij alle uren gereed melden. Dit doen wij in een hele grote batch. Dit gereed melden heeft twee 
effecten: 1, zorgt dit ervoor dat wij de uren kunnen factureren en 2, zorgt dit ervoor dat we de uren 
ook financieel kunnen gaan boeken. De uren die nog niet gereed zijn of te laat gereed gemeld 
worden omdat ze later ingediend zijn, gaan dus niet mee met de financiële boeking. Dit doen we op 
iedere eerste werkdag van de nieuwe maand ’s morgens rond een uur of tien. Iedereen moet dus 
voor de laatste werkdag in de maand voor vijf uur ’s middags zijn uren geschreven hebben en gereed 
hebben gemeld. De volgende ochtend om half acht gaan we direct de mensen bellen die nog niet 
hun uren gereed hebben gemeld. Dit doen we om te zorgen dat we zo snel mogelijk alle uren in AFAS 
hebben zitten. Op het moment dat dit zo is, gaan we de uren rond een uur of tien gereed melden en 
dan ga ik ook de financiële verwerking van deze uren doen om te zorgen dat de uren financieel 
geboekt kunnen worden. Ik kan nu niet laten zien hoe ik deze uren nu boek, maar ik kan wel laten 
zien hoe dat de afgelopen maand is gedaan. In deze analyse laat ik zien hoe de uren iedere maand 
rechtstreeks uit AFAS worden gehaald. Op het moment dat ik in AFAS de analyse wil openen, dan 
wordt in AFAS een bestand geopend met de laatst bekende gegevens. Alle uren die op dat moment 
geschreven zijn, zitten er dan in. Wat ik dan vervolgens ga doen, is dat ik ga bepalen welke uren 
allemaal mee mogen. Dit zijn alleen de gereed gemelde uren die na vorige periode gereed gemeld 
zijn en voor de uiterste sluitdatum. De uren die in deze periode vallen, zitten in de selectie om te 
gaan boeken. In dit  Excel-bestand zitten alle nacalculatieregels getotaliseerd per maand. Verder 
staat in dit bestand op welke grootboekrekening de uren geboekt moeten worden, de 
tegenrekeningen en de mate waarin de regels meegenomen moeten worden. Regels die niet 
meegenomen worden, vallen vaak in een andere periode of zijn nog niet gereed gemeld. Op het 
moment dat deze regels gedraaid zijn, wordt via een macro de journaalpost gemaakt. Deze financiële 
journaalpost gaat dan direct het grootboek in. Debet en credit moeten natuurlijk gelijk zijn, want 
anders laat AFAS het boeken van de journaalpost niet toe. Dit is dan ook een journaalpost voor alle 
administraties van alle BP’s in AFAS tegelijk. Deze journaalpost importeer ik rechtstreeks in AFAS als 
financiële mutatie. In AFAS komen deze mutaties dan ook in het grootboek terecht. Op het moment 
dat dit is gedaan, heb je dus financieel alle uren geboekt die gemaakt zijn en die meegenomen 
mogen worden. Op dit moment kan je de fictieve omzet bepalen. Dit is fictief, omdat de echte omzet 
uiteindelijk iets anders zou kunnen uitvallen. 
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Waar hangt dit van af?                                                                                                                                                
Dit hangt er bijvoorbeeld van af of we te maken hebben met een fixed price-project waar al dan niet 
een resultaat op zit. Stel dat je een fixed price-project hebt van tienduizend euro en je hebt 
honderdtwintig uur gemaakt tegen een tarief van honderd euro. Dan neem je in eerste instantie 
twaalfduizend euro op als omzet. Vervolgens wordt, kijkend naar het verschil tussen de werkelijk 
geboekte omzet en de afgesproken vaste prijs, het projectverlies apart bij de maandafsluiting 
opgenomen. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen. Het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat er 
correcties worden gemaakt als iemand een onjuist aantal uren heeft geschreven. De omzet is dus pas 
definitief als we alles compleet hebben en als aan het einde van het jaar de cijfers zijn gecontroleerd 
door de accountant. Dit is het financiële stuk. Op het moment dat de uren gereed gemeld zijn, staan 
deze uren ook klaar om te gaan factureren.  

Hoe vindt de facturatie van deze uren plaats?                                                                                                   
Ik ga dan naar de projectmodule. Wat er voor een groot deel van de projecten gebeurt, is dat er 
automatisch gefactureerd wordt. Dan wordt er gedrukt op de knop automatisch factureren en dan 
komt er een lijst tevoorschijn van alle projecten die automatisch gefactureerd zouden kunnen 
worden. Je ziet hier ook opmerkingen staan waarom iets nog open staat. Als er geen opmerking 
bijstaat wordt er direct gefactureerd. Op de eerste werkdag van de nieuwe maand wordt tussen de 
zestig en zeventig procent van alle facturen automatisch gegenereerd en naar de klant gestuurd. Ik 
zal een factuur aan je laten zien die nog niet definitief is. Je ziet hier precies hoeveel uren 
gefactureerd worden tegen welk tarief. Eventueel zouden we hier nog iets in kunnen aanpassen, 
maar dit doen we niet om te zorgen dat er een aansluiting blijft tussen wat er te factureren is en wat 
uiteindelijk daadwerkelijk gefactureerd is. Als bijvoorbeeld het tarief aangepast zou worden, krijg je 
een ander factuurbedrag dan wat er geboekt is in de financiële mutatie. Zo krijg je in eerste instantie 
de journaalpost: nog te facturen omzet aan omzet. Op het moment dat de factuur eruit gaat, wordt 
de journaalpost gemaakt: debiteuren aan nog te factureren omzet. Dan loopt de post nog te 
factureren omzet weg, behalve als iets op de factuur zou worden aangepast. In dit geval heb je dan 
verschillen die uitgezocht moeten worden. Vandaar dat we dit in principe niet doen, maar 
theoretisch zou het wel kunnen. 

Wat maakt dat in dit voorbeeld tegen het 0-tarief is geboekt?                                                                 
Kennelijk is bij deze klant een afspraak gemaakt dat een aantal zaken wordt gedaan tegen het 0-
tarief. Voorbeelden hiervan zijn een stukje inloop of uitzoekwerk en dergelijke. Dit moet dan wel 
geboekt worden en dit willen we wel graag laten zien aan de klant. Het proces verder is dat deze 
factuur naar de klant gaat en dan hopelijk door de klant betaald wordt. Als de factuur niet betaald 
wordt, komt deze klant bij ons in het debiteurenbewakingsproces. We gaan dan actie ondernemen 
om te zorgen dat de factuur alsnog betaald wordt.  

Als het project dan is afgerond en alle uren zijn verstuurd, hoe vindt de afsluiting van het project 
plaats?                                                                                                                                                                     
Bij een time material-project hoeft er in principe niks te gebeuren en is het gewoon kwestie van een 
vinkje zetten dat het project afgerond en klaar is. Hier is het aantal geschreven uren per definitie 
gelijk aan de facturen die de deur uit gaan. Bij een fixed price kan aan het einde van de periode pas 
opgemaakt worden wat het definitieve resultaat is. Dit gebeurt in principe vanuit een  Excel-
overzicht. Ik zal je even laten zien hoe het onderhandenwerk er uitziet. Je ziet dan een 
projectomschrijving en een projectnummer waar maandelijks gekeken wordt wat de besteding is. Dit 
is het aantal uur wat besteed is aan het project. Je hebt verder de positie van wat al gefactureerd is 
en het verschil tussen beiden is het onderhanden werk. Op het moment dat de uren daadwerkelijk 
afgerond en uitgevoerd zijn, ontstaat er een saldo voor het projectresultaat wat afgeboekt gaat 
worden. Verder is het een stuk beter voor de cashpositie als er vooruitbetaald wordt. 
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In hoeverre verschilt deze facturatiemethode per opdrachtgever?                                                           
Bij onderhandenwerkprojecten heb je per project een ander facturatieschema. Dus het kan 
inderdaad zo zijn dat bij de ene opdrachtgever wordt gezegd dat je vooruit factureert, bij de andere 
per fase en bij de andere achteraf. Per project wordt dus bepaald hoe het facturatieschema is. 

Dus als ik het goed begrijp wordt het project bij het afsluiten gestopt en kunnen er geen uren meer 
op worden geboekt?                                                                                                                                              
Dit klopt ja. De uren kunnen dan niet meer geboekt worden op het project en op het moment dat er 
dan nog een bedrag staat voor onderhandenwerk, gaan wij bepalen wat hiermee gedaan wordt. We 
kijken dan of dit een winst of verlies is dat nog geboekt moet worden. Dit gebeurt dus in principe aan 
het eind van het project en voor de jaarafsluiting gebeurt het ook altijd nog een keer tussentijds.  
Aan het eind van het jaar moet dat dus wel, omdat dit dan een verplichting is. Verder wil je dan 
weten of je op projecten verliezen loopt en wil je die dan gelijk nemen. 

Is dit in het kader van het voorzichtigheidsprincipe?                                                                                               
Ja, exact. 

Algemeen: 

In hoeverre hebben jullie als afdeling periodieke overleggen over mogelijke verbeteringen op 
administratief gebied in het projectenproces?                                                                                                     
We hebben geen reguliere overlegmomenten, maar we worden regelmatig bestookt met vragen en 
we hebben ook regelmatig interactie met bijvoorbeeld het projectenmanagementgilde. Ook hebben 
we regelmatig contact met projectmanagers uit het gilde op het gebied van zaken die anders 
ingericht kunnen worden of processen die anders opgezet kunnen worden. Dit kan van alles zijn. Zo 
gaat het de ene keer over de fasering van projecten, omdat mensen dit heel prettig vinden werken 
en dat hiermee goed overzicht te houden is. Je moet je even voorstellen dat we in 2018 zijn 
begonnen met AFAS bij Organisatie X. Dit was voor iedereen helemaal nieuw en dus zijn we gestart 
met alles redelijk basaal op te zetten. In de loop van 2018 zijn hier de eerste verbeteringen in 
gekomen. In 2019 zijn we daar al een stapje verder in gegaan en in 2020 gaan we hier ook mee door. 
We zijn het afgelopen jaar dus gestart met fases in projecten. Daarnaast hebben we de wijze van het 
opstellen van projectovereenkomsten onder handen genomen. Dit gebeurde tot nu toe altijd door de 
mensen die de Sales bedreven. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 75 verschillende 
projectovereenkomsten kreeg die allemaal een ander template hadden. Nu komen die bij ons 
vandaan en zetten wij deze klaar voor de projectmanager of de Sales en hebben we dus nu slechts 
een paar generieke templates voor de projectovereenkomsten. Dit hebben we onder andere gedaan 
om te zorgen dat iedereen dezelfde wijze hanteert voor het afleggen van overeenkomsten. Dit zijn 
kleine verbeterstappen. Ik hoop ook dat de komende zomer projectmanagers zelf personen aan een 
project kunnen toevoegen met een bepaald tarief. Dan hoeft er niet meer gewacht te worden totdat 
wij dat hebben doorgevoerd in AFAS, maar kunnen zij dat zelf in Insite toevoegen. 

Ik heb in AFAS gezien dat dashboards geraadpleegd kunnen worden. Hoe zijn de gegevens in deze 
dashboards tot stand gekomen?                                                                                                                           
Dit is een vraag die ik zelf bijna ook niet kan beantwoorden. Laten we dit voor jouw beeldvorming in 
AFAS even opzoeken. Ik heb een paar dingen. We hebben hier de projectprogress en dit is een 
dashboard dat ik zelf heb samengesteld wat automatisch iedere ochtend door AFAS wordt 
gegenereerd. Hier kan je precies zien wat het verloop is van het budget ten opzichte van de 
werkelijke besteding. Dit dashboard heb ik dus zelf opgezet op basis van gegevens uit AFAS die uit 
een Exceltemplate zijn gehaald. Ook heb je in AFAS projectdashboards staan. Dit zijn standaard door 
AFAS gedefinieerde dashboards. AFAS heeft dus een standaard functionaliteit rondom de projecten 
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die zelf een inschatting heeft gemaakt van de gegevens die interessant zouden kunnen zijn voor een 
projectmanager.  

Dus er zijn twee verschillende dashboards voor de projecten? 

Ja, eigenlijk zijn het er zelfs drie. Ik weet niet of je al in aanraking bent gekomen met de company 
radar, maar ik weet wel dat hier ook mooie dashboards in staan. Je zou eventueel kunnen 
informeren bij Robert Donker of hij wat aan jou zou kunnen laten zien. De dashboards die hierin 
staan, zijn bedacht door en voor Organisatie Xers. Daar worden er bijvoorbeeld ook data vanuit CRM 
gecombineerd met AFAS. 

Dan heb ik nog een laatste vraag. Welke mogelijke verbeteringen zijn er volgens jou mogelijk in de 
administratieve verwerking van projecten? 

Wat voor mij betreft een verbetering zou zijn, is dat we niet meer een handmatige journalisering van 
de uren hebben. Het is weliswaar automatisch, maar het gaat nog steeds via Excel. Ik trek dus eerst 
data uit AFAS en daar haal ik informatie uit met een grote macro en die lees ik dan weer in met AFAS. 
Dit is dus echt een ontkoppeling van data. Ik zou het ideaal vinden als dit volledig geautomatiseerd 
zou kunnen. In het verleden zijn we daar ook al mee bezig geweest, alleen lukte dat niet zo. Op een 
gegeven moment hebben we de keuze gemaakt om gebruik te maken van de standaard 
functionaliteiten binnen AFAS met het gegeven dat hier een paar beperkingen aan verbonden zijn. 
Het zou ideaal zijn als de functionaliteiten iets uitgebreid zouden kunnen worden, zodat daar wel 
optimaal gebruik van kan worden gemaakt. Verder zou dit dan betekenen dat de uren 
geautomatiseerd worden en gelijk geboekt worden op de manier hoe we dat nu via Excel doen. 

Heb je buiten het administratieve proces nog mogelijke verbeterpunten?                                       
Buiten het administratieve proces denk ik dat de grootste verbetering zit in het professioneler 
omgaan door projectmanagers met de mogelijkheden die er al zijn in AFAS. Ik denk dat dit erg veel 
zou kunnen helpen in het maken van overzichten met betrekking tot hoe we ervoor staan met de 
projecten. Dit gebeurt nu door projectmanagers die allemaal op hun eigen manier lijstjes opstellen. 

Slot: 

• Opmerking respondent: mocht je vervolgvragen hebben bij het uitwerken, laat mij dit dan 
even weten 

• Begin volgende week zal ik je een verslag van dit interview sturen en zou ik graag een 
handtekening ontvangen als jij akkoord bent met de inhoud 

Paraaf goedkeuring respondent: 

 

10-4-2020 

Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

Aanvraag project: de aanvraag van een project vindt plaat via de projectentap via AfasInsite. Er 
wordt hier op nieuwe project- en contractenaanvraag gedrukt en er wordt gekozen voor project. Hier 
worden vervolgens alle zaken ingevuld die relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn onder 
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andere: omschrijving project, projectgroep, eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, 
begindatum en einddatum. 

Bepaling tarieven: de externe tarieven kunnen per klant en per opdracht verschillen. Dit wordt in 
overleg bepaald tussen de salesafdeling en de klant. Organisatie X werkt niet met interne tarieven. 
Binnen Organisatie X is er de afspraak om niks met interne marges te doen. Er wordt dus te allen 
tijde gewerkt tegen het commerciële tarief.  

Verwerking uren: iedere maand worden uren op projecten geschreven door consultants. Aan het 
einde van de maand wordt vervolgens door een administratief medewerker gevraagd of iedereen 
zijn uren gereed meldt. De uren van de medewerkers die hebben aangegeven dat hun uren volledig 
zijn, worden dan allemaal in één handeling in AFAS gereed gemeld.  

De uren die nog niet gereed zijn of te laat gereed gemeld worden, gaan dus niet mee met de 
financiële boeking. Dit wordt iedere eerste werkdag van de nieuwe maand ’s morgens rond tien uur 
gedaan. Iedereen moet voor de laatste werkdag in de maand voor vijf uur ’s middags zijn uren 
geschreven hebben en gereed hebben gemeld. De eerste werkdag van de nieuwe maand, om half 
acht, worden de mensen gebeld die hun uren nog niet gereed hebben gemeld. Dit wordt gedaan om 
ervoor te zorgen dat alle uren zo snel mogelijk in AFAS kunnen worden vastgelegd. Wanneer dit het 
geval is, worden de uren door een medewerker van de afdeling Administratie gereed gemeld en 
wordt tevens de financiële verwerking van deze uren gedaan om ervoor te zorgen dat de uren 
financieel geboekt kunnen worden. 

Deze financiële gegevens worden dan in het geheel geëxporteerd naar Excel. In Excel wordt 
vervolgens bepaald welke uren verwerkt kunnen worden. Hierbij worden alleen de uren 
meegenomen die na de vorige periode en voor de uiterste sluitdatum gereed gemeld zijn. Er wordt 
dus een controle gedaan of de juiste periode geselecteerd is en of de uren gereed gemeld zijn. Op 
het moment dat deze selectie heeft plaatsgevonden, wordt via een macro een journaalpost gemaakt 
in Excel. Deze journaalpost wordt vervolgens rechtstreeks in AFAS geïmporteerd als financiële 
mutatie. In AFAS komen deze mutaties dan in het grootboek terecht. Op dit moment zijn financieel 
alle uren geboekt.  

Facturatie: om projecten te facturen, wordt door een medewerker van de afdeling Administratie 
naar de projectmodule in AFAS gegaan. Voor een groot deel van de projecten kan automatisch 
gefactureerd worden. Dit geldt voor de time material-projecten die op basis van nacalculatie worden 
gefactureerd. Dit wordt gedaan door in de projectenmodule de optie automatisch facturen te 
gebruiken. Hier verschijnen dan alle facturen die automatisch gefactureerd zouden kunnen worden. 
Als er geen opmerking bij de factuur staat, kan direct gefactureerd worden. Circa zeventig procent 
van de facturen wordt op de eerste werkdag van de maand op deze manier gefactureerd. Voor de 
fixed price-projecten geldt dat wordt gefactureerd als een fase is afgerond conform hetgeen in de 
statement of work is vastgelegd. Verder geldt een algemene betalingstermijn van dertig dagen. 

Afsluiting: Bij een time material-project hoeft alleen een vinkje in AFAS gezet te worden als het 
project afgerond en klaar is. Hier is het aantal geschreven uren per definitie gelijk aan de facturen die 
verzonden worden naar de klanten. Bij fixed price kan aan het einde van de periode pas opgemaakt 
worden wat het definitieve resultaat is. Dit gebeurt vanuit een  Excel-overzicht. In dit  Excel-overzicht 
staan en projectomschrijving en een projectnummer waar maandelijks gekeken wordt wat de 
besteding is. Verder is een saldo ontstaan voor hetgeen al gefactureerd is. Het verschil tussen beiden 
is het onderhanden werk. Op het moment dat het werk daadwerkelijk afgerond en uitgevoerd is, 
ontstaat een saldo voor het projectresultaat wat afgeboekt gaat worden. Wanneer de resterende 
facturen en het resultaat zijn geboekt, wordt het fixed price-project afgesloten in AFAS. 
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Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Koppelen tarieven en teamleden: momenteel worden de tarieven en teamleden gekoppeld door de 
afdeling Administratie. Dit heeft in de praktijk tot gevolg dat projectmanagers, gedurende het 
uitvoeren van projecten, mails moeten sturen naar de afdeling Administratie om zaken aan te laten 
passen indien een wijziging van het team en de tarieven plaatsvindt. Deze wijziging kost vaak tijd, 
wat ten koste gaat van de snelheid waarop projectmanagers aan klanten kunnen rapporteren. 

-Betere dashboards: momenteel zijn op drie verschillende plekken dashboards te raadplegen. Een 
van de drie wordt weinig gebruikt en een heeft niet iedereen toegang tot. Verder is er een dashboard 
dat in beperkte mate gebruikt wordt, maar zou dit dashboard meer informatie kunnen weergeven. 
Om beter het project te kunnen volgen en om betere beslissingen gedurende en na het project te te 
kunnen maken, is het van belang dat mogelijkheden voor één relevant en toegankelijk dashboard 
worden onderzocht. 

-Uniformiteit en gebruik AFAS door projectmanagers: projectmanagers hanteren verschillende 
methodes voor de verwerking van projecten. Dit betekent dat de administratieve afhandeling door 
afzonderlijke projectmanagers op een andere wijze plaatsvindt. Verder zijn er projectmanagers die 
niet genoeg kennis hebben van de opties die AFAS te bieden heeft. Er valt dus een slag te maken, op 
het gebied van uniformiteit, in de manier waarop projecten door projectmanagers worden verwerkt. 
Tevens dienen de opties die AFAS te bieden heeft effectiever te worden ingezet door 
projectmanagers. 
 

Optimalisatiegebied Weging (1 tm 3) 

Koppelen tarieven en teamleden 2 

Betere dashboards 2 

Uniformiteit en gebruik AFAS door 
projectmanagers 

3 

Mogelijkheid om resources in te plannen op 
projecten met een koppeling van en naar AFAS 

2 

Tabel 24: Optimalisatiegebieden en weging respondent 5 

 
Opmerkingen: 

Akkoord Persoon X 
Datum: 10-4-2020 
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Bijlage F: Interviewverslag medewerker afdeling Administratie 2 
Interviewverslag van het doorlopen van de administratieve handelingen in het projectenproces bij 
Organisatie X. 
 
Interviewer: Tim Houdijk 
Respondent: Persoon X, medewerker afdeling Administratie  
Datum: 26 maart 2020 
Tijd: 13:00 tot 13:30 
Plaats: n.v.t. (Telefonische afspraak) 
 

Inleiding: 
 

• De corona-ontwikkelingen en thuiswerken zijn besproken. 

• In dit interview wordt het projectenproces besproken kijken naar de onderdelen waar de 
afdeling Administratie bij betrokken zijn.  

• Dit gesprek zal worden opgenomen, zodat een volledig verslag van dit interview kan worden 
geschreven. 

• Dit interview zal ongeveer dertig minuten duren. 

• Graag stuur ik begin volgende week het interviewverslag ter goedkeuring per mail naar je 
toe. Verder zou ik graag een handtekening willen van jou als jij akkoord bent met de juistheid 
en de volledigheid van dit verslag. 

• De respondent heeft geen verdere vragen voor de start van het interview. 
 

Middendeel: 

Aanvraag en administratieve verwerking: 

De eerste vragen zullen gaan over de aanvraag en de administratieve verwerking van projecten. 
Welke handelingen dienen jullie als afdeling Administratie te verrichten als door bijvoorbeeld een 
projectmanager een aanvraag voor een project wordt gedaan?                                                             
Dan hebben we een reeks van handelingen die in gang wordt gezet aan de hand van de soort 
aanvraag die wordt gedaan. Er zijn natuurlijk drie smaken waaruit gekozen kunnen worden, namelijk 
de aanvraag voor een projectcontract, een aanvraag voor een advies en consultancycontract of een 
aanvraag waarbij de klant de overeenkomst opstelt. Voor al die drie smaken hebben wij 
verschillende handelingen die wij moeten doen. Ik denk dat ik even met de makkelijkste ga beginnen 
en dan loop ik hem vanaf daar door tot de lastigste. De makkelijkste voor ons is de door de klant 
opgestelde overeenkomst. Dit is gewoon een aanvraag en als het formulier is ingevuld, krijgen wij die 
ter goedkeuring bij ons in de workflow. Vervolgens kijken we in eerste instantie of de klant is 
aangemaakt. Als dit niet zo is, maken wij deze aan. Daarna kijken we wat de facturatiewijze is. Dit 
kunnen ze aangeven op het aanvraagformulier, maar soms is dat nog niet helemaal duidelijk en 
bellen we diegene op om te bekijken wat dan de juiste facturatiewijze is. Vervolgens controleren we 
of de teams en de tarieven in het project zijn opgenomen. Als die dus in het project erbij staan, 
maken we gelijk een team aan en hangen we de tarieven eronder. Bij externen hebben we hierbij 
een extra stap, omdat er hier nog een inkooptarief onder gehangen moet worden. Als dit gedaan is, 
kunnen we op de knop drukken dat we het project hebben doorgelopen en de teams hebben 
toegevoegd. De projectleider weet dan in principe dat voor het schrijven van de uren alles gereed 
staat. Vervolgens zetten we een taak klaar bij de projectleider om de door de klant opgestelde 



    

 

 

  99 
 

overeenkomst toe te voegen aan het dossier van het project zodra deze getekend is. Voor advies en 
consultancy komt hier nog bij dat wij een overeenkomst opstellen. Wij maken dan een hoofd- en 
subovereenkomst. De hoofdovereenkomst heeft een beetje de algemene artikelen erin staan. In de 
subovereenkomst gaan we dieper in op de consultants, uurtarieven, aanvang van het project, einde 
van het project en eventuele bijzondere bepalingen die afgesproken zijn. Dit is dan het gedeelte wat 
nog boven het stukje van de door de klant opgestelde overeenkomst komt. In dit geval maken wij 
dus die advies en consultancyovereenkomst op en handelen we de workflow verder af zoals ik net bij 
de eerste verteld had. Vervolgens heb je nog project. Dit is dan een iets andere overeenkomst die de 
projectleider dan krijgt. Hij krijgt dan weer de hoofdovereenkomst met die artikelen en een SOW-
template. Dit template is dan al volledig gevuld met de informatie die wij hebben. De klantgegevens 
staan daar in, de klantondertekenaar en de ondertekenaar vanuit Organisatie X. Dit template kunnen 
ze verder dan volledig aanpassen naar wat zij met de klant hebben afgesproken met betrekking tot 
de SOW. Ook kan het bij een project zo zijn dat er met fases wordt gewerkt. De projectleiders kunnen 
deze fases zelf inrichten. Het is dan voor ons ook belangrijk dat wij het project dan hebben 
aangevinkt als een project dat fases heeft. Dit zijn een beetje de drie smaakjes die er zijn, waarbij we 
de aanvraag afhandelen. Vervolgens zijn die taken uitgezet bij de projectleiders, waarbij we vragen 
om projectcontracten. Als we deze contracten terug hebben, kijken we altijd even of hier 
handtekeningen onderstaan. Indien het door een klant opgestelde overeenkomst is, check ik ook 
altijd even of de tarieven overeenkomen. Als wij de overeenkomst opmaken, hebben wij de tarieven 
gelijk in het systeem en staat het op het contract, maar andersom hoeft dat natuurlijk niet zo te zijn. 
Deze check doe ik dan even dubbel bij de door klant opgestelde overeenkomst. Als dit allemaal in 
orde is, druk ik op de knop afhandelen en zit het in het dossier van het project.  

Even nog een vraag over de standaard raamovereenkomst die wordt klaargezet bij een project. 
Wat voor zaken worden hierin opgenomen?                                                                                                   
Ik pak er even een overeenkomst bij. Wat er eigenlijk hierin wordt gezegd is dat artikel 1 over de 
opdracht gaat. Hierin wordt dus verwezen naar de bijlage van statement of work-documenten. Er is 
een klein stukje over de looptijd en de opzegtermijn opgenomen. Er staat een stukje over de 
betaling. Hiermee wordt bedoeld dat we factureren en dat de betaaltermijn in principe dertig dagen 
is. Dit is de standaard betaaltermijn die we altijd proberen aan te houden. Verder staat er iets over 
de uitvoering van het project. Hierin staan zaken over de medewerkers die op het project zitten en 
dat deze eventueel gewijzigd kunnen worden in overleg met de opdrachtgever. Ook staan er rechten 
van intellectueel eigendom, aansprakelijkheid en een stukje over geheimhouding in. Dan hebben we 
ook nog overnamebepaling. Dit is dat, als ik het goed begrijp, Organisatie Xers niet zomaar 
overgenomen mogen worden. Als laatste hebben we nog een klein stukje diversen en daar staat dat 
als er ook een Engelse versie is, de Nederlandse versie en het Nederlands recht te allen tijde van 
toepassing is.  

Verwerken van uren: 

Wanneer er maandelijks uren worden geboekt door consultants, hoe vindt de verwerking van deze 
uren plaats?                                                                                                                                                          
We sturen op de laatst werkdag van de maand een mail om te zorgen dat iedereen z’n uren op tijd 
schrijft. Op zich is iedereen bij Organisatie X daar redelijk goed in opgevoed. Op werkdag 1 checken 
we altijd wie er nog niet z’n uren geschreven hebben. Dat kunnen ze namelijk aangeven door een 
taak af te handelen op Insite. We kunnen dan een lijst uitdraaien van de personen die taken nog niet 
hebben afgehandeld en dus nog geen uren hebben geschreven. Die worden dan ’s ochtends nog een 
keer gemaild en een half uur later gaat Patrick bellen om te vragen of ze hun uren zo snel mogelijk 
kunnen schrijven. Op het moment dat wij dat van iedereen gereed hebben, doe ik nog een check of 
de tarieven goed zijn. Dit wil zeggen dat je op verschillende plekken data kan invullen en zo dus ook 
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voor tarieven. Als de datum van de tarieven niet overeenkomt met wat op het project staat, wil AFAS 
nog wel eens 0 euro boeken. Ik doe dus altijd een check of er billable uren geschreven zijn tegen het 
0-tarief, waarvan geen 0-tarief bekend is. Ook check ik altijd of de mensen die op fases moeten 
schrijven, ook daadwerkelijk hierop geschreven hebben. Ik loop ook altijd heel globaal de urenlijst 
door om te kijken of daarin iets opvalt. Als dit gedaan is, worden de uren verwerkt. Dit doen we door 
de uren gereed te melden in AFAS. Dit zorgt ervoor dat de uren beschikbaar komen om te factureren 
en dat Persoon X dan een inleesbestand kan maken van de omzet.  

In hoeverre vind jij dat deze verwerking tot op heden efficiënt plaatsvindt?                                          
Ik denk in zekere zin dat het inboeken van de omzet voor ons een handmatige handeling is wat 
misschien ook wel door het softwareprogramma AFAS gedaan zou kunnen worden. Volgens mij zijn 
ze daar nu druk mee bezig en hebben ze al het een en ander daarvoor klaarliggen, maar dat werkte 
nog niet helemaal voor ons. Wat betreft het controleren van de uren gaat dit vrij vlot, want we 
hebben hier mooie analyses voor. Verder pikken we de mensen die op fases moeten schrijven er 
redelijk snel uit. De enige slag in efficiëntie die we hierin zouden kunnen maken, is dat mensen 
überhaupt niet vergeten om op fases te schrijven. Zoiets vergeten is ook menselijk, dus ik denk niet 
dat het mogelijk is om dit voor de volledige honderd procent goed te doen. Wat betreft het schrijven 
op het 0-tarief denk ik dat het meer een systeemdingetje is. Vanuit de projectleiders zou daar 
eventueel wat vlotter op gehandeld kunnen worden en zodra iemand op het 0-tarief mag schrijven, 
dat dit gelijk doorgegeven wordt. Ook dit zijn niet veel voorkomende dingen en ik denk niet dat hier 
zo veel op te winnen valt. 

Facturatie: 

Wanneer deze uren verwerkt zijn, hoe vindt de facturatie dan plaats en welke methoden worden 
dan gehanteerd?                                                                                                                                               
Facturatie kan op twee manieren. De eerste manier is op basis van de nacalculatie. Dit is tevens de 
makkelijkste manier en de manier die we het liefst hebben, omdat deze het minst foutgevoelig is. Dit 
houdt in dat aan het einde van iedere maand een factuur naar de klant gaat waarin staat hoelang er 
is gewerkt en tegen welk tarief. Wij hebben in AFAS hier een hulpmiddel voor, namelijk het 
automatisch factureren. Wij proberen, op het moment dat ik ga factureren, alle nieuwe 
aangemaakte projecten even na te lopen op specifieke bijzonderheden. Alle oudere projecten 
hebben een opmerkingenveld waar iets ingevuld wordt, waardoor het dus nog niet gefactureerd mag 
worden. Vandaar dat ik alle nieuwe projecten van de maand nog even check, omdat het soms wel 
eens kan zijn dat er zaken aangepast moeten worden. Op het moment dat dit gedaan is, filter ik alle 
projecten die een opmerking hebben eruit en haal je dus alleen de regels over waarvan je zeker weet 
dat deze gefactureerd kunnen worden. AFAS maakt het voor mij mogelijk om al deze facturen in één 
keer te genereren en te versturen. Dat is echt wel heel fijn. Op dat moment is denk ik bijna zestig 
procent van de facturen de deur uit en misschien zelfs zeventig procent. Dan heb je dus nog een klein 
deel over wat dan nog wel een opmerking heeft. Daarvan is een groot deel selfbilling. Dit is een 
facturatievorm waarbij de eindklant een factuur aan ons stuurt en wij matchen die met de 
geschreven uren uit het systeem. Wij maken dan wel een factuur op in AFAS, maar die verzenden wij 
niet. Dit is puur en alleen om de betaling dan weg te kunnen boeken. Voor de selfbilling moeten we 
dus wachten tot de klant ons factureert. Het gedeelte wat overblijft bestaat uit facturen voor 
projecten die een getekende urenstaat nodig hebben. Als ik die al heb, dan factureer ik die natuurlijk 
meteen en als ik die nog niet heb, vraag ik deze op. Dan heb je nog enkele projecten waar de 
projectleider de factuur nog even wil controleren voordat die verstuurd wordt. Deze stuur ik dan 
naar de projectleiders toe om te controleren en wacht ik op een reactie van hen. Dit is eigenlijk het 
facturatiegedeelte. 

AFAS: 
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Dan heb ik nu een aantal vragen over AFAS zelf. In hoeverre biedt AFAS de mogelijkheid om 
periodieke rapportages op te stellen en of te generen?                                                                              
Uit mijn hoofd weet ik dat als je een project hebt dat met activiteiten werkt dat je dan echt een 
voortgang kan zien. Wat je sowieso hebt in Insite als voorcalculatieregels zijn ingevuld, is dat je een 
heel mooi grafiekje kan zien, waarbij je de voor- en nacalculatieregels kan volgen. Ook is het zo dat 
als de voorcalculatie is ingevuld en het project zit op tachtig procent van de voorcalculatie, de 
projectleider een melding krijgt. Dat stukje wordt dagelijks opnieuw ververst.   

In hoeverre kunnen  Excel-bestanden worden geconverteerd naar AFAS en andersom?                   
Vanuit AFAS kunnen we eigenlijk alles in Excel krijgen. Alle overzichten die je in AFAS kan zien, kan je 
exporteren naar Excel. Dat geldt voor mij natuurlijk. Op Insite kan je volgens mij ook alles exporteren, 
alleen hebben we dat alleen voor de belangrijkste dingen aangezet. Zo kunnen nacalculatieregels 
waar de uren zijn geboekt, door projectleiders geëxporteerd worden naar Excel. Volgens mij kunnen 
ze de facturen die zijn opgesteld ook allemaal exporteren, dus hier kunnen ze mooie overzichten 
uitkrijgen. Van AFAS importeren kan via een inleesbestand. Dit is dan gewoon een CSV-bestand dat 
we opmaken. Je kan dus ook middels Excel gewoon importeren in AFAS. 

In hoeverre heb jij het gevoel dat de functionaliteiten die AFAS momenteel biedt, beter benut 
zouden kunnen worden? Zo ja, welke functionaliteiten zijn dit?                                                                   
We hebben natuurlijk het volledige ERP-pakket en het is een beetje afhankelijk van wat de klant wil 
of we bepaalde functionaliteiten gaan inzetten. Het enige waarvan ik zeker weet dat we het niet 
gebruiken is ordermanagement, maar dit is echt voor productiebedrijven en dit doen we per definitie 
niet natuurlijk. Op dat ordermanagement na gebruiken we denk ik alle modules verder die we 
hebben van AFAS. 

In hoeverre is het mogelijk om AFAS zelf uit te breiden?                                                                              
Wij hebben momenteel het volledige pakket van AFAS en hebben dus wat zij ook hebben. Wat 
verder wel fijn is, is dat op het moment dat wij met een probleem zitten AFAS echt wel probeert mee 
te denken om eventuele oplossingen te bieden ofwel nieuwe functionaliteiten aan te maken. We zijn 
dus wel continu aan het evalueren daarin. Als je verder wensen hebt, kan je deze gewoon indienen 
bij AFAS en op het moment dat zo een wens bij meerdere klanten speelt, gaan ze daar wel mee aan 
de slag. Wat dat betreft past AFAS zich ook wel aan de klanten aan.  

Algemeen: 

Als laatste onderdeel heb ik nu nog een aantal algemene vragen. In hoeverre hebben jullie binnen 
Afdeling X overlegmomenten over mogelijke verbeteringen op administratief gebied in het 
projectenproces?                                                                                                                                                    
Dit hebben we zeker. We hebben een projectenteam. Op dit moment, omdat we nu thuiswerken, 
hebben we dagelijks even een kort overleg. In principe hebben we gewoon maandelijks overleg 
waarin we bekijken wat voor verbeteringen we kunnen doorvoeren. Het is natuurlijk zo dat het 
stukje projecten van al onze klanten verdeeld is over drie mensen van Afdeling X die daar volledig 
mee bezig zijn. Dit zijn Christine, Angela Kramer en ik. Christine en Angela doen weer andere klanten 
en ik doe natuurlijk Organisatie X. Soms wil het zo zijn dat bij een andere klant iets bedacht is wat 
ook bij Organisatie X misschien goed zou werken. In die overlegmomenten bespreken we dan dit 
soort zaken. Ook als we denken dat er een probleem is, kunnen we daarover brainstormen hoe we 
dit het beste kunnen aanpakken. Eventueel schakelen we dan met Persoon X hierover, want hij is 
natuurlijk wat meer van de inrichting. Hij kan meer zeggen of dingen überhaupt mogelijk zijn, want 
soms willen wij hele leuke dingen bedenken alleen staat AFAS dat dan nog niet toe. Die 
overlegmomenten hebben wij dus zeker. 
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In hoeverre heb je zelf en als afdeling contact met projectmanagers over mogelijke verbeteringen 
in het projectenproces?                                                                                                                                        
Dat heb ik niet echt. Niet in de zin dat ik in overleg ga met een groepje projectmanagers. Ik heb wel 
heel veel contact met die projectleiders. Zo heb ik bij … met Persoon X en bij … met Persoon X 
contact over hoe administratief dingen beter aangepakt kunnen worden. Individueel gezien heb ik 
dus wel heel veel contact met ze.  

Dan zijn we bij de laatste vraag aangekomen. Welke mogelijke verbeteringen zijn er volgens jou 
mogelijk in het projectenproces?                                                                                                                            
Ik moet heel eerlijk zeggen dat we net een hele flinke procesverbetering hebben doorgevoerd. Dit zat 
hem in de contractenaanvraag. Wanneer iemand nu een contractaanvraag doet, maakt diegene een 
hele reeks aan van opvolgende acties via de workflow. Dat zorgt ervoor dat de projectadministratie 
gewoon up to date blijft, maar ook dat we getekende contracten hebben. Ook zorgt dit ervoor dat er 
een taak opkomt op het moment dat een project z’n einddatum nadert, zodat een projectleider een 
taak krijgt om te laten weten aan ons in hoeverre het project afgesloten kan worden. Dit hebben we 
in december helemaal op de kop gegooid. Ik moet zeggen vanaf dat moment het lekker is gaan 
lopen. Misschien dat in de loop van dit jaar nog een aantal aanpassingen gedaan gaan worden, maar 
qua projectaanvraag nu ben ik wel heel tevreden. 

Heb je nog andere mogelijke verbeterpunten op het gebied van het verwerken van uren of het 
afsluiten van projecten?                                                                                                                                      
Het enige wat we nog hebben is natuurlijk dat we oude projecten hebben die nog niet middels zo 
een taak afgehandeld kunnen worden. Daar ben ik dus nu zelf al een kleine slag in aan het maken. Als 
er andere mensen zoals projectleiders naar zouden kunnen kijken, zou dat al helemaal top zijn. Voor 
de rest proberen we vanuit Afdeling X er ook voor te zorgen dat alles in een oogopslag voor iedereen 
duidelijk is, zodat iedereen bij het aanmaken van projecten meteen begrijpt welke dingen gedaan 
moeten worden. Ik denk dat het nu redelijk makkelijk is om in te vullen. Zo hebben we de velden die 
echt nodig zijn, verplicht gesteld. Ik denk voor nu dat ik er best tevreden in zit. Als je me in december 
had geïnterviewd, had dat misschien heel anders geweest. Op dit moment ben ik dus redelijk 
tevreden. 

Slot: 

• Opmerking respondent: Als je het interviewverslag hebt gestuurd, zal ik misschien nog een 
aantal zaken toevoegen. Ik deed het namelijk uit mijn hoofd en ik denk dat ik misschien nog 
wat vergeten ben. 

• Begin volgende week zal ik je een verslag van dit interview sturen en zou ik graag een 
handtekening ontvangen als jij akkoord bent met de inhoud. 

 

Datum: 2-april 2020 
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Conclusies voor het onderzoek: 

Het huidige proces: 

Aanvraag: 

De aanvraag van een project vindt plaat via de projectentap via AfasInsite. Er wordt hier op Nieuw 
project en contractenaanvraag gedrukt en er wordt gekozen voor Project. Hier worden vervolgens 
alle zaken ingevuld die relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn onder andere: 
omschrijving project, projectgroep, eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, 
ondertekenaar klant, begindatum en einddatum. Nadat deze aanvraag is gedaan, wordt via AfasInsite 
de hoofdovereenkomst met een SOW-template klaargezet. Dit template is dan al volledig gevuld met 
de informatie die de afdeling Administratie heeft zoals de klantgegevens, klantondertekenaar en de 
ondertekenaar vanuit Organisatie X. Dit template kunnen projectmanagers verder dan volledig 
aanpassen naar wat zij met de klant hebben afgesproken met betrekking tot de SOW. Ook kan het bij 
een project zo zijn dat er met fases wordt gewerkt. De projectleiders kunnen deze fases zelf 
inrichten. Vervolgens vraagt een medewerker van de afdeling Administratie aan de projectmanager 
om het in AFAS klaar te zetten. Dit is onderdeel van een grote aan elkaar gekoppelde workflow. 
Voordat het contract wordt toegevoegd, wordt gecontroleerd door een medewerker van de afdeling 
Administratie of de handtekeningen op het contract staan. Als dit allemaal in orde is, wordt op de 
knop afhandelen gedrukt en zitten alle documenten in het dossier van het project. 

Verwerking uren:  

De laatste werkdag van de maand wordt een mail door een administratief medewerker gestuurd 
naar alle medewerkers, zodat iedereen controleert of alle uren zijn geschreven en gereed zijn 
gemeld. Op de eerste werkdag van de nieuwe maand controleert een administratief medewerker wie 
er nog geen uren gereed hebben gemeld. Dit wordt gedaan aan de hand van een lijst die 
weergegeven wordt in AFAS. De medewerkers die dit nog niet hebben gedaan, ontvangen een mail 
en worden uiteindelijk gebeld door een administratief medewerker. Op het moment dat van alle 
medewerkers de uren in AFAS zitten, worden nog twee controles uitgevoerd. Ten eerste wordt 
gecontroleerd of tegen het 0-tarief is geschreven terwijl dit niet in de tarievenlijst op een project 
staat. Ten tweede wordt gecontroleerd of medewerkers die op fases uren moesten schrijven, dit ook 
daadwerkelijk gedaan hebben. Als deze controles zijn gedaan, worden de uren verwerkt in AFAS. Dit 
wordt gedaan door de uren gereed te melden, waardoor de uren beschikbaar komen om te 
factureren. 

Facturatie:  

Facturatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. De eerste methode is op basis van 
nacalculatie. Deze methode is het eenvoudigst en het minst foutgevoelig. Deze methode houdt in dat 
aan het einde van iedere maand een factuur naar de klant wordt verstuurd waarin vermeld staat 
hoelang er is gewerkt en tegen welk tarief. Vervolgens wordt gebruik gemaakt van een functionaliteit 
in AFAS, te weten Automatisch factureren, dat ervoor zorgt dat alle facturen voor nacalculatie-
projecten in één keer gegenereerd worden. De projecten die een opmerking bijgevoegd hebben, 
worden later afgehandeld. Over het algemeen wordt circa zeventig procent van de facturen via een 
druk op de knop gegenereerd en verstuurd. Er is dan een klein gedeelte waar een opmerking staat 
vermeld bij het project. Voor een groot gedeelte gaat dit om selfbilling. Er wordt dan door een 
administratief medewerker wel een factuur opgesteld in AFAS, maar niet verzonden. Dit wordt alleen 
gedaan om de betaling dan weg te kunnen boeken. Het gedeelte wat overblijft, bestaat uit facturen 
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voor projecten die een getekende urenstaat nodig hebben. Deze worden dan opgevraagd bij de 
projectmanager. Tot slot wil de projectmanager in sommige gevallen de factuur nog controleren 
voordat deze verzonden wordt. Voor de fixed price-projecten geldt dat wordt gefactureerd als een 
fase is afgerond conform hetgeen in de statement of work is vastgelegd. Voor facturatie van 
onderhanden werk geldt dat dit gebeurt als de factuur afwijkt van de geschreven uren. Hierin zijn 
verschillende opties. Er kan namelijk gekozen worden voor fixed price dat in vooraf afgestemde 
termijnen gefactureerd wordt of dat het commerciële tarief (wat naar de klant gefactureerd wordt) 
afwijkt van interne tarief (waartegen omzet geboekt wordt). In dit laatste geval lijkt hij op 
nacalculatie en worden alle uren gewerkt in die maand gefactureerd, maar is het tarief dan anders. 
Verder geldt een algemene betalingstermijn van dertig dagen(na het interview door de respondent 
toegevoegd).  

Afsluiting:  

Bij een time material-project hoeft alleen een vinkje gezet te worden dat het project afgerond en 
klaar is. Hier is het aantal geschreven uren per definitie gelijk aan de facturen die verzonden worden 
naar de klanten. Bij fixed price kan aan het einde van de periode pas opgemaakt worden wat het 
definitieve resultaat is. Dit gebeurt vanuit een  Excel-overzicht. In dit Excel-overzicht staat een 
projectomschrijving en een projectnummer waar maandelijks gekeken wordt wat de besteding is. 
Verder is een saldo ontstaan voor hetgeen al gefactureerd is. Het verschil tussen beiden is het 
onderhanden werk. Op het moment dat de uren daadwerkelijk afgerond en uitgevoerd zijn, ontstaat 
een saldo voor het projectresultaat wat afgeboekt gaat worden. Wanneer de resterende facturen en 
het resultaat zijn geboekt, wordt het fixed price-project afgesloten in AFAS. 

Probleemgebieden/ optimalisatiegebieden: 

-Handmatige journalisering van omzet via Excel in een keer in AFAS: het vereist een extra aantal 
handelingen om de uren die verwerkt dienen te worden, te vertalen naar een journaalpost en deze in 
de boekhouding te verwerken. Zo worden financiële gegevens uit AFAS geëxporteerd naar Excel. In 
Excel wordt middels een macro de journaalpost gegenereerd en deze journaalpost wordt dan weer 
geëxporteerd naar AFAS en tot slot geboekt. Hier kan gezocht worden naar een methode om in 
minder stappen de journaalpost te kunnen boeken. 

-Het boeken van uren door consultants: iedere maand loopt de afdeling Administratie tegen het feit 
aan dat enkele consultants niet op fases hebben geschreven of überhaupt hun uren vergeten te 
boeken zijn. Het kost de afdeling Administratie dan tijd (en geld) om deze consultants te bellen en te 
mailen.  

-Uniformiteit en gebruik AFAS door projectmanagers: Projectmanagers hanteren verschillende 
methodes voor de verwerking van projecten. Dit betekent dat de administratieve afhandeling door 
afzonderlijke projectmanagers op een andere wijze plaatsvindt. Verder zijn er projectmanagers die 
niet genoeg kennis hebben van de opties die AFAS te bieden heeft. Er valt dus een slag te maken op 
het gebied van uniformiteit in de manier waarop projecten worden aangevraagd, verwerkt en 
worden afgesloten en tevens dienen de opties die AFAS te bieden heeft effectiever te worden 
ingezet door projectmanagers. 

-Gegevens uit Excel in AFAS zetten: AFAS biedt de mogelijkheid om gegevens te importeren van en te 
exporteren naar Excel. Gezien het feit dat projectmanagers hun analyses in Excel maken, zou er 
gekeken kunnen worden in hoeverre alle projectgegevens in AFAS gerapporteerd worden. Het gevolg 
hiervan is dat betere tussentijdse rapportages gemaakt kunnen worden en dat betere voorspellingen 
van toekomstige projecten kan worden gemaakt. 
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Optimalisatiegebied (Weging 1 tm 3) 

Handmatige journalisering van omzet via Excel 
in een keer in AFAS 

1 hier kunnen wij geen verandering in brengen 
ligt bij Afas om de functionaliteit te verbeteren. 

Het boeken van uren door consultants 1 Ik ben van mening dat je dit altijd wel zult 
houden zolang consultants zelf hun uren 
moeten boeken. 

Uniformiteit en gebruik AFAS door 
projectmanagers 

3 ik denk dat dit het beste optimalisatiegebied 
waar jouw onderzoek uitkomst in bied. 

Gegevens uit Excel in AFAS zetten 1 – Tim heeft deze telefonisch toegelicht, was 
mij niet helemaal duidelijk waarom dit nodig 
zou zijn. Zoals telefonisch besproken denk ik dat 
deze optimalisatieslag ook bij 
softwareleverancier ligt.   

(Zelf nog iets toe te voegen?)  

Tabel 25: Optimalisatiegebieden en weging respondent 6 

Opmerkingen 

Akkoord Persoon X  

Datum:10-4-2020 
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Bijlage G: Gedetailleerde procesbeschrijving 
Aanvragen project : 
Op basis van de interviews met projectmanagers blijkt dat de projectaanvraag door verschillende 
medewerkers plaatsvindt. Zo kan de aanvraag gedaan worden door de verantwoordelijke 
salesmedewerker, projectmedewerker, leadconsultant of projectleider. Het kan tevens zo zijn dat de 
projectleider tegelijkertijd projectmedewerker is. Verder wordt deze aanvraag gedaan voordat de 
projectovereenkomst is getekend. De aanvraag wordt gedaan in AfasInsite waar zaken worden 
ingevuld die relevant zijn voor het project. Verplichte velden zijn: omschrijving project, projectgroep, 
eindklant, omzetsoort, facturatiewijze, team en tarieven, ondertekenaar klant, begindatum en 
einddatum.  
 
Verder blijkt uit de interviews dat het type project niet gekozen wordt door de projectmanager, maar 
door de salesafdeling. Bovendien wordt voornamelijk gewerkt met time material-projecten, omdat 
het in de cultuur van Organisatie X zit om projecten aan te nemen met een korte looptijd. Verder zijn 
minder risico’s verbonden aan time material-projecten. Tot slot heeft projectmanager 4 aangegeven 
dat fixed price-projecten een risico-opslag van circa twintig procent krijgen waardoor de klant 
ontevreden wordt over de prijs en dit type project daarom niet voor Organisatie X ideaal is.  
 
Echter, ieder project is in de kern fixed price. Dit komt, omdat met vrijwel iedere klant een 
richtinggevend plafondbedrag wordt afgesproken. In veel gevallen wordt dus gekozen voor een time 
material-project waarbij de werkelijk bestede uren gefactureerd worden.  
 

Administratieve verwerking deel 1: 
Wanneer deze aanvraag heeft plaatsgevonden, wordt administratief door Afdeling X een project 
aangemaakt in AFAS. Afdeling X controleert of in de aanvraag geen fouten zijn gemaakt en voegt 
indien nodig enkele gegevens toe. Zo koppelt Afdeling X een conceptovereenkomst aan het project, 
worden projectmedewerkers toegewezen en worden hier tarieven aan verbonden. Deze 
conceptovereenkomst kan vervolgens ter ondertekening worden voorgelegd aan de klant. 

Verder wordt een SOW-template voorgelegd aan de projectmanagers. Dit template is dan al volledig 
gevuld met de informatie die de afdeling Administratie heeft zoals de klantgegevens, 
klantondertekenaar en de ondertekenaar vanuit Organisatie X. Dit template kunnen projectmanagers 
verder dan volledig aanpassen naar wat zij met de klant hebben afgesproken met betrekking tot de 
SOW. Ook kan het bij een project zo zijn dat er met fases wordt gewerkt. De projectleiders kunnen 
deze fases zelf inrichten.  

 

Bepaling scope: 
De voorcalculatie wordt op verschillende wijzen opgesteld. Zo geven projectmanager 1 en 2 aan dat 
een voorcalculatie niet door de projectmanager wordt gemaakt, maar dat de sales een bedrag heeft 
afgesproken met de klant. Aan de hand van dit bedrag wordt een planning gemaakt.  
Projectmanager 3 geeft aan in beperkte mate betrokken te worden bij het salestraject en 
projectmanager 4 geeft aan sterk betrokken te zijn. De eerste voorcalculatie wordt dus opgesteld 
door alleen de salesafdeling en in sommige gevallen in een samenwerking tussen de projectmanager, 
sales en leadconsultant. Zo heeft projectmanager 4 aangegeven dat de voorcalculatie wordt gemaakt 
op basis van een gesprek van een aantal uur met de klant. Gedurende dit gesprek worden aan de 
hand van een guideline vragen gesteld om uiteindelijk een specifieke inschatting van het project te 
kunnen maken.  
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In deze fase wordt ook in de resource planning gekeken welke medewerkers beschikbaar zijn voor 
het toekomstige project. Wanneer de projectovereenkomst getekend is, worden opdrachten 
definitief toegewezen aan consultants.  
 
Wanneer de klant akkoord is met de voorcalculatie, wordt eenmalig voor nieuwe klanten een 
raamovereenkomst aangevraagd en wordt de projectovereenkomst (hoofdovereenkomst) en 
statement of work (deelovereenkomst) opgesteld. De voorcalculatie vormt de basis van de 
statement of work. Zo wordt in de statement of work vastgelegd welke projectrollen er zijn, wat het 
tarief is van de projectmedewerkers en wat de scope is van het project. Verder beschrijft 
projectmanager 4 dat in de SOW minimaal een aantal fases wordt opgenomen: een initiatie, een 
bouwfase eventueel uitgesplitst naar een aantal subfases, de rapporten, test trainer en go live. 
Daarnaast zijn er nog de onderdelen projectmanagement en Q and A. 
 

Administratieve verwerking deel 2: 
Vervolgens vraagt een medewerker van de afdeling Administratie aan de projectmanager om het 
contract toe te sturen. Voordat het contract wordt toegevoegd aan het dossier, wordt gecontroleerd 
door een medewerker van de afdeling Administratie of de handtekeningen op het contract staan. Als 
dit allemaal aanwezig is, wordt op de knop afhandelen gedrukt en zitten alle documenten in het 
dossier van het project. 

Uitvoeren project: 
Gedurende het uitvoeren van projecten worden door consultant uren geschreven op projecten en 
indien het een project betreft met fases, dient op de juiste fase geschreven te worden. Periodiek 
wordt door projectmanagers een rapportage opgesteld. Wat opvalt, is dat onderling verschillende 
methoden worden gehanteerd voor het opstellen van deze rapportage. Zo blijkt uit de interviews dat 
projectmanagers verschillende perioden hanteren voor het opstellen van periodieke rapportages . Te 
denken valt aan wekelijks, om de twee weken, om de vier weken en maandelijks. Verder stelt, tot op 
heden, iedere projectmanager in Excel de periodieke rapportage op waarbij de geschreven uren uit 
AFAS worden geïmporteerd.  

Ook blijkt uit de interviews met de projectmanagers dat in deze periodieke rapportage zaken worden 
opgenomen als: wat vorige week is gedaan, deze week is gedaan en wat volgende week op de 
planning staat. Verder wordt vermeld wat voor risico’s er zijn, wanneer documenten getekend 
dienen te worden en wat het budgetoverzicht is met de bijbehorende voortgang van het project. Aan 
deze voortgang worden percentages verbonden door de ontwikkeling van de verschillende fases te 
analyseren. 

Om de drie weken hebben projectmanagers een vergadering waarin zij zaken bespreken die relevant 
zijn voor het aanbrengen van uniformiteit in onder andere de periodieke rapportage. Deze 
projectgroep wordt het projectmanagementgilde genoemd.  

Uren verwerken: 
Iedere week worden uren op projecten geschreven door consultants. Aan het einde van de maand 
wordt door een administratief medewerker gevraagd of iedereen zijn uren gereed meldt. De uren 
van de medewerkers die hebben aangegeven dat hun uren volledig zijn, worden dan allemaal in één 
handeling in AFAS gereed gemeld.  

De uren die nog niet gereed zijn of te laat gereed gemeld worden, worden niet meegenomen in de 
financiële boeking. Dit wordt iedere eerste werkdag van de nieuwe maand ’s morgens rond tien uur 
gedaan. Iedereen moet voor de laatste werkdag in de maand voor vijf uur ’s middags zijn uren 
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geschreven hebben en gereed hebben gemeld. De eerste werkdag van de nieuwe maand, om half 
acht, worden de medewerkers gebeld die hun uren nog niet gereed hebben gemeld. Dit wordt 
gedaan om ervoor te zorgen dat alle uren zo snel mogelijk in AFAS kunnen worden vastgelegd.  

Op het moment dat van alle medewerkers de uren in AFAS zitten, worden nog drie controles 
uitgevoerd. Zo beschreef administratief medewerker 2 dat ten eerste wordt gecontroleerd of tegen 
het 0-tarief is geschreven terwijl dat niet in de SOW vermeld stond. Ten tweede wordt gecontroleerd 
of medewerkers die op fases uren moesten schrijven, dit ook daadwerkelijk gedaan hebben. 
Wanneer dit het geval is, worden de uren door een medewerker van de afdeling Administratie 
gereed gemeld en wordt tevens de financiële verwerking van deze uren gedaan om ervoor te zorgen 
dat de uren financieel geboekt kunnen worden. Tot slot wordt een algemene controle gedaan naar 
zaken die opvallen. 

Deze financiële gegevens worden dan in het geheel geëxporteerd naar Excel. In Excel wordt 
vervolgens bepaald welke uren verwerkt kunnen worden. Hierbij worden alleen de uren 
meegenomen die na de vorige periode en voor de uiterste sluitdatum gereed gemeld zijn. Er wordt 
dus een controle gedaan of de juiste periode geselecteerd is en of de uren gereed gemeld zijn. Op 
het moment dat deze selectie heeft plaatsgevonden, wordt via een macro een journaalpost gemaakt 
in Excel. Deze journaalpost wordt rechtstreeks in AFAS geïmporteerd als financiële mutatie. In AFAS 
komen deze mutaties dan in het grootboek terecht. Op dit moment zijn financieel alle uren geboekt.  

Uren factureren: 
Facturatie kan op verschillende manieren plaatsvinden. De eerste methode is op basis van 
nacalculatie. Deze methode is voor de afdeling Administratie het eenvoudigst en het minst 
foutgevoelig. Deze methode houdt in dat aan het einde van iedere maand een factuur naar de klant 
wordt verstuurd waarin vermeld staat hoelang er is gewerkt en tegen welk tarief. Hier wordt 
gebruikgemaakt van een hulpmiddel in AFAS, te weten automatisch factureren, dat ervoor zorgt dat 
alle nacalculatie-projecten in één keer worden gegenereerd en gefactureerd worden. De facturen die 
een opmerking bijgevoegd hebben, worden later afgehandeld. Administratief medewerker 1 
beschrijft dat circa zeventig procent van de facturen via een druk op de knop wordt gegenereerd en 
verstuurd.  

Er is dan een klein gedeelte waar een opmerking bij het project staat. Voor een groot gedeelte gaat 
dit om selfbilling. Er wordt dan door een administratief medewerker wel een factuur opgesteld in 
AFAS, maar niet verzonden. Dit wordt alleen gedaan om de betaling dan weg te kunnen boeken.  

Het deel dat overblijft, bestaat uit facturen voor projecten die een getekende urenstaat nodig 
hebben. Deze worden dan opgevraagd bij de projectmanager. Tot slot wil de projectmanager in 
sommige gevallen de factuur nog controleren voordat deze verzonden wordt. Voor de fixed price-
projecten geldt dat wordt gefactureerd als een fase is afgerond conform hetgeen in de statement of 
work is vastgelegd. Verder geldt een algemene betalingstermijn van dertig dagen. 

Debiteurenbeheer: 
Bij kleine facturen wordt vijf dagen nadat de betaling plaats had moeten vinden en de betaling nog 
niet ontvangen is, actie ondernomen op het gebied van debiteurenbeheer. Bij grote facturen zal tien 
dagen voordat de betaling plaats dient te vinden, contact worden gezocht met de klant of de betaling 
binnen deze termijn gerealiseerd kan worden. Dit onderdeel valt niet binnen de scope. 
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Afsluiten: 
Het project eindigt als de laatste fase van het project is afgerond zoals deze in de SOW stond 
geformuleerd. Daarna wordt bekeken of alle uren geschreven zijn en alle facturen verstuurd zijn. Als 
dit het geval is, kan het project in AFAS op aanvraag van de projectmanager worden afgesloten en 
kan de eindrapportage worden opgesteld. In deze eindrapportage wordt de realisatie vergeleken met 
de forcecast.  

Verder heeft de klant in sommige gevallen nog aanvullende zaken op een project dat is afgerond. 
Voor deze aanvullende zaken wordt door projectmanagers een nieuwe projectaanvraag gedaan en 
wordt een nieuwe SOW opgesteld en ondertekend.  

Op administratief gebied hoeft bij een time material-project alleen een vinkje in AFAS gezet te 
worden dat het project afgerond en klaar is. Hier is het aantal geschreven uren per definitie gelijk aan 
de facturen die verzonden worden naar de klanten. Bij fixed price kan aan het einde van de periode 
pas opgemaakt worden wat het definitieve resultaat is. Dit gebeurt vanuit een  Excel-overzicht. In dit  
Excel-overzicht staat een projectomschrijving en een projectnummer waar maandelijks gekeken 
wordt wat de besteding is. Verder is een saldo ontstaan voor hetgeen al gefactureerd is. Het verschil 
tussen beiden is het onderhanden werk. Op het moment dat de uren daadwerkelijk afgerond en 
uitgevoerd zijn, ontstaat een saldo voor het projectresultaat wat afgeboekt gaat worden. Wanneer 
de resterende facturen en het resultaat zijn geboekt, wordt het fixed price-project afgesloten in 
AFAS. 
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Bijlage H: Notulen vergadering via Microsoft Teams  
 
Datum: 17 april 2020 
Tijd: 9:30 tot 11:00 
 
Aanwezig: Vertrouwelijk 
 
Afwezig: Vertrouwelijk 
 
Notulist: Vertrouwelijk 
 
De notulen zijn vanwege vertrouwelijke informatie niet opgenomen. 
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Bijlage I: Stakeholderanalyse 
 

 

Tabel 26: Score stakeholdersanalyse 

 
 
 

 

Figuur 19: Ingevulde kwadranten Mendelow-analyse 

PM1 PM2 PM3 PM4 Admin 1 Admin 2

Macht 1 1 2 2 3 2

Interesse 3 2 2 3 3 3
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Bijlage J: Voice Of the Customer per respondent  

 

Tabel 27: Voice Of the Customer per respondent 

Stakeholder VOC Belang

De projectmanager moet bij de afdeling Administratie aanvragen om wijzigingen door te voeren in teams en 

tarieven. 3

De projectmanager wordt niet betrokken bij de keuze van het type project. 3

Er wordt geen standaard template gebruikt om de voorcalculatie op te stellen. 3

AFAS is in sommige gevallen niet handig in het gebruik en te ingewikkeld. 1

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren boeken. 2

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van periodieke rapportages. 2

Focus moet gaan liggen op inrichting van Kostprijs + projecten om te zorgen dat projecten buiten budget 

gaan. 3

De projectmanager wordt niet betrokken bij het opstellen van de voorcalculatie. 1

Er wordt geen standaard template gebruikt om de voorcalculatie op te stellen. 1

Wanneer projecten nog niet aan hun budget zitten, kan er meer uit projecten gehaald worden op het moment 

dat er nog meer wordt gestuurd op de voortgang van consultants. 1

Er is veel aan data beschikbaar bij Organisatie X omtrent de projecten alleen kan dit effectiever en efficiënter 

worden ingezet. 2

Het gebrek aan kennis van AFAS leidt er toe dat de functionaliteiten die AFAS te bieden heeft niet optimaal 

worden gebruikt. 1

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van periodieke rapportages. 3

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren boeken. 3

Er kunnen betere rapportages opgesteld worden op het gebied van de contracten die in de workflow zitten. 2

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van periodieke rapportages. 2

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met betrekking tot het analyeren van data middels dashoards, 

worden niet optimaal benut. 2

Nog niet aan ieder project wordt een projectmanager toegewezen. Hierdoor gaat het overzicht in sommige 

gevallen verloren. 2

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren boeken. 2

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met betrekking tot het analyeren van data middels dashoards 

worden niet optimaal benut. 3

Er is beperkte uniformiteit in het opstellen van periodieke rapportages. 2

Er vindt weinig tot geen evaluatie plaats op het efficiënter werken zelf en in teamverband. 1

Wanneer projecten nog niet aan hun budget zitten, kan er meer uit projecten gehaald worden op het moment 

dat er nog meer wordt gestuurd op de voortgang van consultants. 1

Projecten worden soms weer geopend als er aanpassingen worden gedaan in het project. Als dit contractueel 

niet is vastgelegd, mag dit niet. 1

De projectmanager moet bij de afdeling Administratie aanvragen om wijzigingen door te voeren in teams en 

tarieven. 2

De mogelijkheden die AFAS te bieden heeft met betrekking tot het analyseren van data middels dashboards 

worden niet optimaal benut. 2

Projectmanagers hanteren verschillende methodes voor de verwerking projecten. 3

De mogelijkheid om resources in te plannen op projecten met een koppeling van en naar AFAS wordt nog niet 

benut. 2

De omzet wordt gejournaliseerd via Excel. 1

Consultants vergeten op fases te schrijven of vergeten überhaupt hun uren boeken. 1

Projectmanagers hanteren verschillende methodes voor de verwerking projecten. 3

AFAS wordt in beperkte mate gebruikt, omdat analyses in Excel worden gemaakt. 1
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Bijlage K: Meetplan  
Nummer  Soort meting Wat wordt gemeten? Hoe wordt het gemeten? Wanneer vindt de meting 

plaats? 

1 Tijdsmeting in minuten • Het invullen van de projectaanvraag 
in AfasInsite 

• Schatting 
projectmanagers 

Tijdens de aanvraag project 

2 Tijdsmeting in minuten • Het controleren en aanvullen van de 
projectaanvraag 

• Schatting afdeling 
Administratie  

Tijdens de verwerking en 
controle van de aanvraag 
door Administratie 

3 Tijdsmeting in minuten • Het opstellen van de scope door te 
overleggen met de klant. 

• Het opstellen van een voorcalculatie 
en planning in Excel door de 
projectmanager 

• Schatting 
projectmanagers 

Tijdens de bepaling van het 
budget, voorcalculatie en 
planning 

4 Tijdsmeting in minuten • Het opstellen van de detailplanning 
en SOW door de projectmanager 

• Schatting 
projectmanagers 

Tijdens de bepaling van de 
SOW 

5 Tijdsmeting in minuten • Het bespreken van de 
hoofdovereenkomst en de SOW met 
de klant 

• Het invullen van de voorcalculatie in 
AFAS met bijbehorende fases 

 

• Schatting 
projectmanagers 

Bij het ondertekenen van de 
documenten 

6 Tijdsmeting in minuten • Het controleren van de documenten 
op handtekeningen 

 

• Schatting afdeling 
Administratie 

Gedurende het controleren 
van de documenten 
 

7 -Tijdsmeting in minuten  
-Frequentiemeting in 
aantallen 
-Hoeveelheidsmeting in 
aantal consultants  
-looptijdsmeting in 
maanden 

• Het schrijven van de uren op een 
project en indien mogelijk op 
projectfase 

• Het gemiddeld aantal consultants op 
1 project 

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 

• Het bellen van de consultants door 
de projectmanager 

• Het aantal dagen voordat met de 
uitvoerende fase kan worden gestart 

• AfasInsite 

• Schatting 
consultant 

• Schatting afdeling 
Administratie 

• Schatting 
projectmanager 

Tijdens het wekelijks 
schrijven van uren 

8 -Tijdsmeting in minuten  
-Looptijdsmeting in 
maanden 
- Hoeveelheidsmeting in 
Aantal consultants 

• Het gereed melden van de gewerkte 
uren 

• Het gemiddeld aantal consultants op 
1 project 

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 

• Schatting 
begeleiders 

• AfasInsite 

Tijdens het maandelijks 
gereed melden van uren 

9 -Tijdsmeting in minuten  
-Looptijdsmeting in 
maanden 
 

• Het bellen en mailen van de mensen 
die hun uren niet gereed hebben 
gemeld 

• Het financieel verwerken en boeken 
van de uren 

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 

• Schatting  
afdeling 
Administratie 

• AfasInsite 

Tijdens het maandelijks 
verwerken van de uren 

10 -Tijdsmeting in minuten  
-Looptijdsmeting in 
maanden 

• Gemiddelde tijd in minuten per 
maand om een project te factureren  

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 

• Schatting afdeling 
Administratie 

• AfasInsite 

Tijdens het maandelijks 
factureren van de uren 

11 -Tijdsmeting in minuten  
-Looptijdsmeting in 
maanden 
-Frequentiemeting in 
aantallen 

• Het opstellen van de rapportage in 
Excel 

• De gemiddelde frequentie van de 
rapportage 

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 

• Schatting 
projectmanagers 

• AfasInsite 

Tijdens het opstellen van de 
rapportage 

12 Tijdsmeting in minuten • Het dichtzetten van het project door 
de afdeling Administratie na contact 
met de projectmanager 

• Schatting afdeling 
Administratie 

Als het project wordt 
gesloten 

13 -Tijdsmeting in minuten 
-Hoeveelheidsmeting in 
% van het totaal  
-looptijdsmeting in 
maanden 

• Het bepalen en het boeken van het 
resultaat in AFAS 

• Het percentage van de projecten dat 
fixed price is 

• Het aantal dagen dat de afsluiting van 
een project kost. 

• De gemiddeld tijdsduur van 1 project 
 

• Schatting afdeling 
Administratie 

• AfasInsite 

Als het resultaat bepaald 
wordt 

 

Tabel 28: Meetplan nulmeting 
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Nummer Soort meting Wat wordt gemeten? Hoe wordt het 
gemeten? 

Waarom wordt dit 
gemeten? 

Wanneer vindt de 
meting plaats? 

1 -Tijdsmeting in minuten  
-Defectenmeting in % 
van het totaal 

De tijd die het kost om 
contact te zoeken met 
degene die de aanvraag 
heeft ingevuld, om 
zaken op te helderen  

-Schatting afdeling 
Administratie 
-AfasInsite 

Als de aanvraag 
duidelijker en correcter 
is, hoeft er geen 
communicatie meer 
plaats te vinden tussen 
afdeling Administratie 
en degene die de 
aanvraag heeft gedaan. 

Tijdens de 
aanvraag van een 
project 

2 -Hoeveelheidsmeting in 
geld  

De gemiddelde 
budgetoverschrijding 
per jaar 

-AfasInsite 
-Schatting afdeling 
Administratie, 
projectmanagers, 
begeleiders en 
onderzoeker 

Als het budget wordt 
overschreden en een 
vast bedrag is door 
beide partijen 
afgesproken, wordt 
potentiële omzet 
misgelopen. 

Op het moment dat 
het resultaat 
bepaald is 

3 -Tijdsmeting in minuten 
-Looptijdsmeting in 
maanden 

De tijd die het kost om 
handmatig een 
rapportage op te stellen 

-Schatting 
onderzoeker 
-Schatting 
projectmanagers 
-AfasInsite 

Het handmatig 
opstellen van een 
rapportage kost veel 
tijd en zou veel 
efficiënter kunnen. 

Op het moment dat 
de periodieke 
rapportage wordt 
opgesteld 

4 -Defectenmeting in % 
van het totaal 
-Tijdsmeting in minuten 

Het gemiddeld aantal 
fouten dat in een 
rapportage wordt 
gemaakt en de tijd die 
het kost om dit te 
herstellen 

-Schatting 
projectmanagers 
-AfasInsite 

Het hebben van 
onvolledige gegevens, 
leidt ertoe dat fouten 
in de uitvoering en in 
de rapportage worden 
gemaakt. 

Tijdens het 
uitvoeren van het 
project 

5 -Hoeveelheidsmeting in 
aantal projecten 

In hoeveel procent van 
de projecten 
wijzigingen worden 
aangevraagd en 
hoeveel tijd dit kost 
totdat deze 
veranderingen zijn 
doorgevoerd 

-Schatting afdeling 
Administratie 
-AfasInsite 

Momenteel wordt 
onnodige tijd gestoken 
in communicatie 
tussen de afdeling 
Administratie en 
projectmanagers om 
zaken administratief 
aan te laten passen. 
Tevens komt hierbij 
wachttijd kijken. 

Tijdens het 
uitvoeren van het 
project 

6 -Tijdsmeting in minuten 
 

De tijd die het kost om 
consultants te bellen 
die hun uren niet 
hebben geschreven en 
de verslechtering van 
de kwaliteit van 
rapportages 

-Schatting 
projectmanagers 
-AfasInsite 

Projectmanagers 
steken onnodige tijd in 
het bellen en mailen 
van consultants die 
hun uren niet hebben 
geschreven. 

Op het moment dat 
rapportages 
worden opgesteld 
door 
projectmanagers. 

7 -Hoeveelheidsmeting in 
% van het totaal 
-Tijdsmeting in minuten 

Het percentage van de 
afgesloten projecten 
waarvoor een nieuw 
project en SOW voor 
wordt aangevraagd 

-Schatting afdeling 
Administratie 
-Schatting 
projectmanagers 
-AfasInsite 

Het onnodig 
Invullen van de 
aanvraag en de SOW, 
kost onnodig tijd. 

Wanneer wat in de 
SOW staat is 
afgerond 

8 -Hoeveelheidsmeting in 
% van het totaal 
-Tijdsmeting in minuten 
 

Het percentage van de 
projecten dat fixed 
price is en waarvoor in 
Excel het resultaat 
berekend wordt en 
hoeveel tijd dit kost. 

-Schatting afdeling 
Administratie 
-AfasInsite 

Het halen van 
gegevens uit AFAS, het 
bewerken ervan in 
Excel en het boeken in 
AFAS kost onnodig tijd. 

Afsluiten van het 
project bij fixed 
price 

Tabel 29: Meetplan verspillingen 
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Bijlage L: Meetresultaten 

 

Nummer Processtap Wie

1 Het aanvragen van een project Projectmanager

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het invullen van de projectaanvraag Schatting projectmanagers 10

Totaal in minuten 10

Nummer Processtap Wie

2 Het verwerken en controleren van de aanvraag Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het controleren en aanvullen van de aanvraag Schatting afdeling Administratie 5

Totaal in minuten 5

Nummer Processtap Wie

3 Het opstellen van de scope, voorcalculatie en 

planning

Projectmanager

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het opstellen van het scope door te overleggen met 

de klant

Schatting projectmanagers 300

2 Het opstellen van een eigen voorcalculatie en 

planning door de projectmanager in Excel met 

minimaal de volgende gegevens: scope, assumptions 

en inschattingen

Schatting projectmanagers 180

Totaal in minuten 480

Nummer Processtap Wie

4 Het opstellen van de SOW Projectmanager

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het, nadat de klant akkoord is met de globale 

planning, opstellen van een Statement of work 

waarin de volgende gegevens worden opgenomen: 

Scope met eventueel fases, deliverables, 

voorwaarden prijs, wie aan het project gaat werken 

en wat de bijbehorende detailplanning is

Schatting projectmanagers 120

Totaal in minuten 120

Nummer Processtap Wie

5 Het ondertekenen van de documenten Projectmanager

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het bespreken van de hoofdovereenkomst en de 

SOW met de klant

Schatting projectmanagers 45

2 Het invullen van de voorcalculatie in AFAS met 

bijbehorende fases

Schatting projectmanagers 45

Totaal 90

Nummer Processtap Wie

6 Het controleren van de documenten Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het controleren van de documenten of hier 

handtekeningen onder staan en het aanpassen van 

de status van het project

Schatting afdeling Administratie 5

Totaal in minuten 5
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Nummer Processtap Wie

7 Het iedere week schrijven van de uren Consultant

Meting Wat Hoe Gegevens

3 Gem. tijdsduur van een project in maanden AfasInsite 9,4

1 Het schrijven van de uren op een project en indien 

mogelijk op projectfase in minuten

Schatting consultant 5

2 Gemiddeld aantal consultants op 1 project Schatting begeleiders, afdeling 

Administratie en 

projectmanager

2

4 Het bellen of mailen van consultants door de 

projectmanager die hun uren niet (op fases) hebben 

geschreven in minuten

Schatting projectmanagers 204

5 Het aantal dagen voordat met de uitvoerende fase 

kan worden gestart in dagen

Schatting afdeling Administratie 

en projectmanager

7

Totaal in minuten 611

Nummer Processtap Wie

8 Het maandelijks gereed melden van de uren Consultant

Meting Wat Hoe Gegevens

1 Het gereed melden van de gewerkte uren Schatting begeleiders 1

2 Gemiddeld aantal consultants op 1 project Schatting  begeleiders, 

administratie en 

projectmanager

2

3 Gemiddelde tijdsduur van een project in maanden AfasInsite 9,4

Totaal in minuten 19

Nummer Processtap Wie

9 Het maandelijks verwerken van de uren Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Gegevens

1 Het bellen en mailen van de mensen die hun uren 

niet gereed hebben gemeld

Schatting afdeling Administratie 1

2 Het financieel verwerken en boeken van de uren Schatting afdeling Administratie 2

3 Gemiddelde tijdsduur van een project in maanden AfasInsite 9,4

Totaal in minuten 28

Nummer Processtap Wie

10 Het versturen van de facturen Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Gegevens

1 Gemiddelde tijd in minuten per maand om een 

project te factureren

Schatting afdeling Administratie 6

2 Gemiddelde tijdsduur van een project in maanden AfasInsite 9,4

Totaal in minuten 52

Nummer Processtap Wie

11 Het opstellen van de rapportage voor de klant Projectmanager

Meting Wat Hoe Gegevens

1 Het opstellen van de periodieke rapportage in Excel 

in minuten

Schatting projectmanagers 45

2 Gemiddelde frequentie rapportage in weken Schatting projectmanagers 2

3 Gemiddelde tijdsduur van een project in maanden AfasInsite 9

Totaal in minuten 917
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Tabel 30: Meetresultaten nulmeting 

 

Nummer Processtap Wie

12 Het sluiten van het project Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Tijd in minuten

1 Het dichtzetten van het project na contact te hebben 

gehad met de projectmanager

Schatting afdeling Administratie 5

Totaal in minuten 5

Nummer Processtap Wie

13 Het resultaat bepalen en boeken van het fixed price 

project

Afdeling Administratie

Meting Wat Hoe Gegevens

1 Percentage fixed price-project t.o.v. het totaal AfasInsite 35%

2 Het opzoeken en openen van het Onderhanden werk 

Excel-bestand in minuten

Schatting afdeling Administratie 1

3 Het maandelijks bijwerken en controleren van de 

besteding en de facturatie en in minuten

Schatting afdeling Administratie 1

4 Het resultaat onderhandenwerk bepalen en boeken 

in AFAS

Schatting afdeling Administratie 5

5 Gem. tijdsduur project in maanden AfasInsite 9,4

6 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

7 Aantal dagen dat de afsluiting van een project kost Schatting afdeling Administratie 3

Totaal in minuten 8
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Nummer Verspilling

1 Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag van een project, waardoor de 

afdeling Administratie contact moet zoeken met degene die de aanvraag heeft gedaan

Meting 1 In hoeveel procent van de gevallen zijn er fouten of onduidelijkheden in de aanvraag Schatting afdeling Administratie 50%

Meting 2 Gemiddelde tijd om dit af te handelen Schatting afdeling Administratie 5

Meting 3 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 3

Verspilling per jaar in uren 15

Nummer Verspilling

2 Het maken van een onjuiste inschatting van de scope en het budget van een nieuw project

Meting 2 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite en schatting afdeling 

Administratie

350

Meting 3 Overschrijding budgetten per jaar AfasIniste, schatting afdeling 

Administratie en onderzoeker

250.000

Meting 4 Gemmidelde commerciële tarief AfasInsite en schatting afdeling 

Administratie

120

Verspilling per project in minuten 357

Verspilling per jaar in uren 2.083

Nummer Verspilling

3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier een rapportage mee op te stellen in Excel

Meting 1 Uren exporteren naar Excel in minuten Schatting onderzoeker 2

Meting 2 Het handmatig opstellen van de rapportage in excel in minuten Schatting projectmanagers 15

Meting 3 Gewogen gemiddelde looptijd van een project in maanden AfasInsite 9,4

Meting 4 Gemiddelde frequentie rapportages in weken Schatting projectmanagers 3

Meting 5 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 213

Verspilling per jaar in uren 1.240

Nummer Verspilling

4 Het door projectmanagers op verschillende wijze opstellen van calculaties en rapportages

Meting 1 In hoeveel % zijn er fouten in rapportages Schatting projectmanagers 15%

Meting 2 Herstellen van 1 fout in minuten Schatting projectmanagers 10

Meting 3 Gemiddelde frequentie rapportages in weken Schatting projectmanagers 3

Meting 4 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 19

Verspilling per jaar in uren 109

Nummer Verspilling

5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om het team en de tarieven aan te passen

Meting 1 In hoeveel procent van de projecten vindt een wijziging in het team en de tarieven plaats? Schatting afdeling Administratie 50%

Meting 2 Tijd mail sturen projectmanager in minuten Schatting afdeling Administratie 2

Meting 3 Tijd mail lezen afdeling Administratie in minuten Schatting afdeling Administratie 2

Meting 4 Tijd afdeling Administratie team en tarieven aanpassen in minuten Schatting afdeling Administratie 4

Meting 5 Mail van afdeling Administratie naar projectmanager dat de taak is afgehandeld in minuten Schatting afdeling Administratie 2

Meting 6 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 5

Verspilling per jaar in uren 29

Gegevens

Gegevens

Gegevens

Hoe

Hoe

Hoe

Gegevens

Gegevens

Hoe

Hoe
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Tabel 31: Meetresultaten verspillingen 

 

Nummer Verspilling

6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet schrijven van uren door consultants

Meting 1 Tijd mailen of bellen per week in minuten om te zorgen dat wel (op fases) geschreven wordt Schatting projectmanagers 5

Meting 2 Gewogen gemiddelde looptijd van een project in maanden AfasInsite 9,4

Meting 3 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 204

Verspilling per jaar in uren 1.188

Nummer Verspilling

7 Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling op een project, nadat het project is 

afgesloten

Meting 1 In hoeveel % van de gevallen worden na afronding nog aanpassingen doorgevoerd Schatting afdeling Administratie en 

projectmanagers

25%

Meting 2 Invullen aanvraag nieuw project in minuten Schatting afdeling Administratie 10

Meting 3 Controleren aanvraag door afdeling Administratie in minuten Schatting afdeling Administratie 5

Meting 4 SOW opstellen, bespreken met de klant en ondertekenen Schatting projectmanager en 

afdeling Administratie

165

Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 45

Verspilling per jaar in uren 263

Nummer Verspilling

8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk in een Excel-bestand

Meting 1 Percentage fixed price project t.o.v. totaal AfasInsite 35%

Meting 2 Het opzoeken en openen van het onderhandenwerk in een Excel-bestand in minuten Schatting afdeling Administratie 1

Meting 3 Het maandelijks bijwerken en controleren van de besteding en de facturatie en in minuten Schatting afdeling Administratie 1

Meting 4 Gewogen gemiddelde looptijd van een project in maanden AfasInsite 9,4

Meting 5 Gemiddeld aantal projecten per jaar AfasInsite 350

Verspilling per project in minuten 7

Verspilling per jaar in uren 38

Gegevens

Gegevens

Gegevens

Hoe

Hoe

Hoe
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Bijlage M: Five-times-why 
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Figuur 20: Five-times-why-methode
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Bijlage N: Verbetervoorstellen 
 

Inspanning Score 

De uitvoering van de aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

1 

De uitvoering van de aanbeveling kan met weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

2 

De uitvoering van de aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden 
gerealiseerd. 

3 

De uitvoering van de aanbeveling kan met veel inspanning worden 
gerealiseerd. 

4 

De uitvoering van de aanbeveling kan met erg veel inspanning worden 
gerealiseerd. 

5 

Tabel 32: Legenda inspanning 

Impact Score 

De eliminatie van de verspilling is minder dan 50 uur per jaar. 1 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 50 en 200 uur per jaar. 2 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 200 en 350 uur per jaar. 3 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 350 en 500 uur per jaar. 4 

De eliminatie van de verspilling is meer dan 500 uur per jaar. 5 

Tabel 33: Legenda impact van het verbetervoorstel  

 

Verspilling 
nummer 2 

Het maken van een onjuiste inschatting van de scope en het budget van een 
nieuw project  

Verspilling in 
uren per jaar 

357 minuten per project, tegen een commercieel tarief van 120 euro per uur en 
op basis van 350 projecten per jaar. Dit betekent 250.000 euro aan misgelopen 
omzet op jaarbasis, wat gelijk staat aan een verspilling van 2.083 uur per jaar. 

Aanbeveling 
1A 

Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij het bepalen van 
de scope en het budget wanneer een opportunity zich voordoet 
De projectmanager zal eerder in het proces worden betrokken. Zo zal de 
projectmanager door de salesafdeling bericht worden wanneer een opportunity 
zich voordoet. Op dit moment zal de hoogte van het budget in samenspraak 
tussen de projectmanager en de salesafdeling worden bepaald aan de hand van 
een gedetailleerde voorcalculatie. 

Actiehouder Persoon X 

Team Team X 

Resultaat 
 

De verwachting is dat door in een vroegtijdig stadium een gedetailleerde 
voorcalculatie op te stellen, in veel minder gevallen het budget zal worden 
overschreden. De verwachting is dat de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis 
met 50% zal worden geëlimineerd. 

Impact 50% van 2.083= 1.042 uur 
Score: 5 

Acties • Het door projectmanagers in overleg gaan met de salesafdeling om de 
consequenties te bespreken van een te laag budget 

• Het maken van afspraken tussen de salesafdeling en projectmanagers 
over welke projectmanagers bij welke type projecten betrokken zullen 
worden bij het salestraject  
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• Het periodiek door projectmanagers onderdeel uitmaken van het 
salestraject 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit een eenmalige investering in tijd van 
projectmanagers en Sales om afspraken met elkaar te maken. Verder zal een 
periodieke toename in tijd nodig zijn voor de projectmanagers in hun dagelijkse 
werkzaamheden. Score: 2 

Aanbeveling 
1B 

Het door de afdeling Administratie ontwerpen en opstellen van een standaard 
template om door de Sales de hoogte van het budget te bepalen 
Een standaard template zal worden ingezet om het budget te bepalen. Dit 
template zal worden opgesteld op basis van historische data. 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat De verwachting is dat een template zal zorgen voor preciezere inschattingen 
door de Sales. Zo zullen betere toekomstige inschattingen kunnen worden 
gedaan wanneer inzichtelijk is gemaakt welke onderdelen in een project zitten 
en hoeveel tijd en geld deze in het verleden kostten. De schatting is dat de 
verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 40% zal worden geëlimineerd. 

Impact 40% van 2.083= 833 uur 
Score: 5 

Acties • Het met Persoon X van afdeling x bespreken hoe invulling kan worden 
gegeven aan een standaard template voor de voorcalculatie 

• Het per projectmanager bepalen welke zaken in het template 
opgenomen worden  

• Het inplannen van een vergadering tussen de Sales en de 
projectmanagers waarin wordt toegelicht hoe het template kan worden 
ingezet 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die het kost om een standaard template op 
te stellen met behulp van afdeling X. Verder zal er tijd geïnvesteerd dienen te 
worden in het bepalen van hetgeen in het template wordt opgenomen en het 
uitleggen van de toepassing hiervan aan de salesafdeling. 
Score: 3 

Aanbeveling 
1C 

Het door de afdeling Administratie ontwerpen van dashboards om door de 
salesafdeling ingezet te worden voor het bepalen van toekomstige budgetten 
Wanneer vastgelegde data worden omgezet naar concrete informatie in 
dashboards, zal het voor de salesafdeling makkelijker worden om op basis van 
historische gegevens een inschatting te maken van de scope en het budget. 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat De verwachting is dat de salesafdeling meer gefundeerde inschattingen zal 
kunnen doen van nieuwe projecten, maar er nog geregeld verkeerde 
inschattingen gedaan zullen worden vanwege het gebrek van vakinhoudelijke 
kennis. De verwachting is dat de verspilling van 2.083 uur op jaarbasis met 30% 
zal worden geëlimineerd.  

Impact 30% van 2.083= 625 uur 
Score: 5 

Acties • Het tussen de afdeling Administratie en de salesafdeling overleggen 
welke informatie de salesafdeling nodig heeft in een dashboard om een 
betere inschatting van de scope en het budget te maken  
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• Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van de dashboards 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die gestoken dient te worden in het 
achterhalen van de gegevens die in het dashboard gepresenteerd zullen worden 
en de tijd om dit dashboard te bouwen.  
Score: 3 

Tabel 34: Verbetervoorstellen 1A, 1B en 1C 

 

 
 

Verspilling nummer 3 Het uit AFAS halen van de geschreven uren om hier een rapportage mee op te 
stellen in Excel 

Verspilling nummer 4 Het door projectmanagers op verschillende wijze opstellen van calculaties en 
rapportages  

Verspilling in uren per 
jaar 

Nummer 3=1240 en nummer 4=109 

Aanbeveling 2A Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard 
rapportage uit AFAS en het inzetten hiervan door projectmanagers 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat 
 

Het opstellen van rapportages naar de klant toe neemt per rapportage 
gemiddeld 45 minuten in beslag. Hiervan worden vijftien minuten gezien als 
verspilling door de handmatige handelingen die worden verricht om de 
rapportage samen te stellen. De standaard gegenereerde rapportage uit AFAS zal 
de handmatige bewerkingen verwijderen en zal er tevens voor zorgen dat hierin 
geen fouten meer worden gemaakt. De verwachting is dat de verspilling van 
1.349 uur op jaarbasis met 100% zal worden geëlimineerd. 

Impact 100% van 1.349= 1.349 uur 
Score: 5 

Acties • Het door projectmanagers bespreken welke eisen zij stellen aan een 
rapportage 

• Het door afdeling Administratie onderzoeken welke rapportagetools in 
AFAS het beste kunnen worden ingezet als rapportagemiddel voor 
projectmanagers 

• Het bouwen en testen van de rapportagetool 

• Het tussen de projectmanagers en afdeling Administratie bespreken 
welke invoer nodig is om dit te realiseren  

• Het door projectmanagers bespreken met de consultants op welke 
nieuwe wijze gegevens aangeleverd dienen te worden 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die het kost om door de projectmanagers 
een lijst op te stellen van de gegevens die zij in de standaardrapportage willen. 
Ook dient door de afdeling Administratie redelijk veel tijd gestoken te worden in 
het bouwen en testen van de dashboards. Daarnaast zal het tijd kosten om aan 
consultants over te brengen op welke nieuwe manier data moeten worden 
aangeleverd en wat het belang hiervan is. Score: 3 

Aanbeveling 2B Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard 
rapportage uit Excel en het inzetten hiervan door projectmanagers 
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Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat Zoals bij 2A is beschreven, worden vijftien minuten van de rapportage gezien als 
verspilling door de handmatige handelingen die worden verricht om de 
rapportage samen te stellen. Naast de mogelijkheid om door het al bekende 
programma AFAS rapportages te laten generen, is het ook een mogelijkheid om 
rapportages automatisch te generen door Excel in de vorm van een macro. De 
verwachting is dat de verspilling van 1.349 uur op jaarbasis met 100% zal worden 
geëlimineerd. 

Impact 100% van 1.349= 1.349 uur 
Score: 5 

Acties • Het onderzoeken op welke manier Excel standaard rapportages (Excel 
VBA in de vorm van macro’s) kan genereren 

• Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van de rapportage 
in Excel 

• Het opstellen van een format door de afdeling Administratie op deze 
gegevens aan te leveren 

• Het bespreken met de projectmanagers welke invoer nodig is om dit te 
realiseren 

• Het volgen van een  Excel training om de nieuwe 
rapportagemogelijkheden voor projectmanagers te verduidelijken  

• Het bespreken met de consultants op welke nieuwe wijze gegevens 
aangeleverd dienen te worden 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die het kost om door de afdeling 
Administratie een rapportage in Excel te bouwen en te testen. Verder zal het tijd 
kosten om aan consultants over te brengen op welke nieuwe manier data 
moeten worden aangeleverd en de projectmanagers op het gebied van 
dataverwerking te scholen.  
Score: 4 

Tabel 35: Verbetervoorstellen 2A en 2B 

 

Verspilling nummer 6 Het niet op fases schrijven of überhaupt niet schrijven van uren door 
consultants 

Verspilling in minuten 1.188 

Aanbeveling 3A Het organiseren van een teambuildingsmoment op verzoek van 
projectmanagers om gemeenschappelijke doelen te definiëren  
Het inplannen van een teambuildingsdag/ochtend waarin door zowel 
consultants als projectmanagers wordt benadrukt wat zij nodig hebben 
van elkaar om binnen de Organisatie Xcultuur effectief en efficiënt te 
werken. Daarnaast worden gedurende dit moment doelstellingen 
geformuleerd en worden beloningen gedefinieerd voor realisatie van 
deze doelstellingen. Zo is het de aanbeveling om consultants in 
teamverband te belonen wanneer zij hun uren (op fase) schrijven. Deze 
positieve groepsdruk zal als instrument worden ingezet om gedrag te 
verbeteren.  

Actiehouder Persoon X 

Team Team X 
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Resultaat 
 

De verwachting is dat consultants zich meer bewust zullen worden van 
het feit dat zij hun uren niet (op fases) schrijven en dat zij hun gedrag 
hierin zullen aanpassen.  De verwachting is dat de verspilling van 1.188 
uur op jaarbasis met 50% zal worden geëlimineerd. Tevens zal de 
wachttijd mogelijk met 40% worden verkort, omdat de afdeling 
Administratie eerder alle gegevens van consultants heeft ontvangen. De 
uitvoering van deze aanbeveling kan met weinig inspanning worden 
gerealiseerd. 

Impact 50% van 1.188= 594 uur 
Score: 5 

Acties • Het plannen van een geschikte dag/ochtend 

• Het inhuren van een teambuildingsbureau 

• Het door projectmanagers bespreken hoe zij vorm willen geven 
aan de teambuildingsdag /ochtend  

• Het uitvoeren van een teambuildingsdag/ochtend 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd en geld dat wordt geïnvesteerd in 
het mogelijk maken van de teambuildingsdag/ochtend. Verder zullen er 
kosten worden gemaakt voor het belonen van teams die hun 
doelstellingen hebben behaald. 
Score: 2 

Aanbeveling 3B Het zetten van sancties op het niet (op fases) schrijven van uren door 
medewerkers 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat De verwachting is dat consultants door de potentiële straffen in enkele 
gevallen in de fout zullen gaan.  De schatting is dat de verspilling van 
1.188 uur op jaarbasis met 40% zal worden geëlimineerd. Tevens zal de 
wachttijd mogelijk met 30% worden verkort. 

Impact 40% van 1.188= 475 uur 
Score: 4 

Acties • Het bespreken per projectteam met consultants wat zij zelf 
een passende sanctie vinden 

• Het vastleggen van de sancties  

• Het toepassen van de sancties indien de afspraken niet 
worden nagekomen 

Inspanning 
 

 

De inspanning zal bestaan uit de uren die worden geïnvesteerd om de 
sancties te bepalen, deze te bespreken met consultants en deze 
eventueel toepassen. 
Score: 2 

Aanbeveling 3C Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de consultants bij 
het rapportageproces 
Wanneer projectmanagers consultants actief informeren over de 
voortgang die behaald is en met consultants bespreken welke input 
nodig is om een goede rapportage op te stellen, zullen consultants meer 
de mate van belang voelen om hier actief mee bezig te zijn. Consultants 
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worden zodoende onderdeel van het rapportageproces en delen als 
team de verantwoordelijkheid voor een goede rapportage. 

Actiehouder Persoon X 

Team Team X 

Resultaat 
 

De verwachting is dat door consultants actiever te betrekken en 
onderdeel uit te maken van het rapportageproces zij meer hun 
verantwoordelijkheid zullen nemen om uren (op fases) te schrijven.  De 
schatting is dat de verspilling van 1.188 uur op jaarbasis met 80% zal 
worden geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd mogelijk met 50% worden 
verkort. 

Impact 80% van 1.188= 950 uur 
Score: 5 

Acties • Het opstellen van criteria door projectmanagers waar een goede 
rapportage aan dient te voldoen en wat voor input zij van 
consultants hiervoor nodig hebben 

• Het aanmaken van een vergadergroep in Microsoft Teams met 
daarin de projectteams  

• Het maandelijks bespreken in projectteams van de voortgang van 
het project en het rapportageproces 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die gestoken dient te worden door 
projectmanagers in het bepalen wat zij nodig hebben van consultants 
voor een goede rapportage. Verder dient er periodiek met de consultants 
te worden overlegd of gestelde doelen worden bereikt. Score: 2 

Tabel 36: Verbetervoorstellen 3A, 3B en 3C 

 

Verspilling nummer 7 Het opstellen van een nieuwe SOW bij een aanvulling op een project, 
nadat het project is afgesloten 
 

Verspilling in uren per 
jaar 

263 

Aanbeveling 4 Het door de afdeling Administratie informeren van projectmanagers over 
de contractuele mogelijkheden voor het opstellen van een SOW 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat 
 

Het contractueel vastleggen dat aanvullingen mogen worden gedaan aan 
een huidige SOW nadat een project is afgesloten, zal ervoor zorgen dat 
het niet meer nodig is om een nieuwe projectaanvraag te doen en hier 
een nieuwe SOW voor op te stellen. Alleen de aanvullingen dienen met 
de klant besproken te worden en vastgelegd te worden. Dit zal 
voorkomen dat er onnodig veel projectaanvragen gedaan zullen worden 
en SOW’s opgesteld en getekend hoeven te worden. De verwachting is 
dat de verspilling van 263 uur op jaarbasis met 90% zal worden 
geëlimineerd.  

Impact 90% van 263= 237 uur 
Score: 3 
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Acties • Het door de afdeling Administratie opstellen van een 
standaardcontract waarin staat vastgelegd dat toevoegingen 
mogen worden gedaan aan een project dat al is afgerond, zonder 
hiervoor een nieuwe projectaanvraag te hoeven doen en 

• Het door de afdeling Administratie bespreken met de 
projectmanagers dat de contractwijziging ervoor zorgt dat geen 
nieuwe projectaanvragen gedaan hoeven te worden bij een 
toevoeging op een gesloten project 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die geïnvesteerd dient te worden in 
het uitleggen van projectmanagers hoe contractueel zaken vermeld 
dienen te worden in de SOW.  
Score: 1 

Tabel 37: Verbetervoorstel 4 

 

 

Verspilling nummer 5 Het contact zoeken met de afdeling Administratie om het team en de 
tarieven aan te passen 

Verspilling in uren per 
jaar 

29 

Aanbeveling 5A Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot 
teamwijzigingen in AfasInsite voor projectmanagers door contact te 
zoeken met AFAS 
De afdeling Administratie heeft bij AFAS een tijd geleden dit aangekaart 
en de verwachting is dat eind juli deze functionaliteiten mogelijk worden. 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat 
 

Wanneer projectmanagers zelf administratieve aanpassingen in hun 
team kunnen doorvoeren, hoeft niet meer gemaild en gebeld te worden 
met de afdeling Administratie om het door hen aan te laten passen. De 
verwachting is dat de verspilling van 29 uur op jaarbasis met 100% zal 
worden geëlimineerd. Tevens zal de wachttijd van een dag verlaagd 
worden tot 0. 

Impact 100% van 29= 29 uur 
Score: 1 

Acties • Het contact zoeken door de afdeling Administratie met 
softwareleverancier AFAS om te onderzoeken of de 
functionaliteit voor projectmanagers mogelijk is 

• Het testen van de nieuwe functionaliteit in AFAS door de afdeling 
Administratie  

• Het door de afdeling Administratie bespreken met 
projectmanagers welke nieuwe mogelijkheden er voor hen zijn 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die gestoken dient de worden door 
de afdeling Administratie in het mogelijk maken van de nieuwe 
functionaliteit in AFAS. Verder dient er tijd gestoken te worden in het  
bespreken van de nieuwe mogelijkheden voor projectmanagers. Score: 1 
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Aanbeveling 5B Het door projectmanagers alleen gebruik maken van de meldknop in 
AfasInsite om wijzigingen in het team te laten doen 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat Het resultaat hiervan is dat slechts één bericht door de projectmanager 
verstuurd hoeft te worden, waardoor er minder tijd zit in het onderlinge 
contact tussen de projectmanager en de Administratie. De verwachting is 
dat de verspilling van 29 uur op jaarbasis met 50% zal worden 
geëlimineerd. De wachttijd van een dag zal hier in stand worden 
gehouden, omdat projectmanagers nog steeds dienen te wachten op het 
afhandelen van de taak door de afdeling Administratie. 

Impact 50% van 29= 14,5 uur 
Score: 1 

Acties • Het door de afdeling Administratie met de projectmanagers 
bespreken dat zij de meldknop in AFAS gebruiken in plaats van te 
bellen en te mailen 

• Het verwijzen van de projectmanagers die blijven bellen en 
mailen naar de meldknop in AFAS 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die gestoken dient de worden in het 
bespreken van de benodigde aanpassing in de werkwijze van 
projectmanagers. Score 1.  

Tabel 38: Verbetervoorstellen 5A en 5B 

 

Verspilling nummer 8 Het handmatig bijhouden van het onderhandenwerk in een Excel-
bestand 

Verspilling in uren per 
jaar 

38 

Aanbeveling 6 Het creëren van een overzicht in AFAS door de Administratie, waarin het 
saldo van het onderhandenwerk kan worden gevolgd 

Actiehouder Persoon X 

Team Projectadministratie 

Resultaat 
 

Wanneer de voortgang van een project in AFAS wordt vastgelegd 
betekent dit dat te allen tijde het saldo voor onderhandenwerk kan 
worden gevolgd en uiteindelijk kan worden geboekt. Hierdoor zal het 
niet meer nodig zijn om periodiek in Excel dit handmatig bij te houden. 
De verwachting is dat de verspilling van 38 uur op jaarbasis met 100% zal 
worden geëlimineerd. 

Impact 100% van 38= 38 uur 
Score: 1 

Acties • Het contact zoeken met softwareleverancier AFAS om te 
onderzoeken of (nieuwe) functionaliteiten hiervoor ingezet 
kunnen worden 

• Het bouwen en testen van de functionaliteit  

• Het bespreken met projectmanagers en consultants welke invoer 
van gegevens hiervoor nodig is 
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Inspanning De inspanning zal voornamelijk bestaan uit het bouwen en testen van de 
nieuwe functionaliteit. Daarnaast zal er met projectmanagers besproken 
moeten worden welke invoer van gegevens hiervoor nodig is.   
Score: 3 

Tabel 39: Verbetervoorstel 6 

 

Verspilling nummer 1 Het doen van een onduidelijke of incorrecte aanvraag van een project, 
waardoor de afdeling Administratie contact moet zoeken met degene 
die de aanvraag heeft gedaan  

Verspilling in minuten 15 

Aanbeveling 7 Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt 
vastgelegd wie de aanvraag van een project mag doen 

Actiehouder Persoon X 

Team Team X 

Resultaat 
 

Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt 
vastgelegd wie de aanvraag van een project mag doen, zal ervoor zorgen 
dat alleen medewerkers die genoeg kennis van het project hebben een 
aanvraag zullen doen. Dit zal tot gevolg hebben dat projectaanvragen 
vollediger en juister worden ingevuld. De verwachting is dat de verspilling 
van vijftien uur op jaarbasis met 90% zal worden geëlimineerd.  

Impact 90% van 15= 13,5 uur 
Score: 1 

Acties • Het door projectmanagers opstellen van een lijst van de 
medewerkers die de aanvraag van een project mogen doen  

• Het bekend maken van deze lijst aan alle medewerkers van 
Organisatie X 

Inspanning De inspanning zal bestaan uit de tijd die besteed wordt in het opstellen 
van een lijst en het bekendmaken hiervan aan alle medewerkers van 
Organisatie X. Score 1 

Tabel 40: Verbetervoorstel 7 
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Bijlage O: Decision Matrix 
 

Impact Score 

De eliminatie van de verspilling is minder dan 50 uur per jaar. 1 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 50 en 200 uur per jaar. 2 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 200 en 350 uur per jaar. 3 

De eliminatie van de verspilling is tussen de 350 en 500 uur per jaar. 4 

De eliminatie van de verspilling is meer dan 500 uur per jaar. 5 

Tabel 41: Vijfpuntsschaal impact 

Inspanning Score 

De uitvoering van de aanbeveling kan met erg weinig inspanning worden gerealiseerd. 5 

De uitvoering van de aanbeveling kan met weinig inspanning worden gerealiseerd. 4 

De uitvoering van de aanbeveling kan met een gemiddelde inspanning worden 
gerealiseerd. 

3 

De uitvoering van de aanbeveling kan met veel inspanning worden gerealiseerd. 2 

De uitvoering van de aanbeveling kan met erg veel inspanning worden gerealiseerd. 1 

Tabel 42: Vijfpuntsschaal inspanning 

 

Tabel 43: Decision matrix 

 

Verbetervoorstel Inspanning Impact Totaal

3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de consultants bij het 

rapportageproces van de projectmanagers                                                                                                                                     4 5 9

1A: Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij het bepalen 

van de scope en het budget wanneer een opportunity zich voordoet 4 5 9

3A: Het organiseren van een teambuildingsmoment op verzoek van 

projectmanagers om gemeenschappelijke doelen te definiëren 4 5 9

3B: Het zetten van sancties op het niet (op fases) schrijven van uren door 

medewerkers 4 4 8

1B: Het door de afdeling Administratie ontwerpen en opstellen van een 

standaard template om door de Sales de hoogte van het budget te bepalen 3 5 8

2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een standaard 

rapportage uit AFAS en het inzetten hiervan door projectmanagers                                                                                                                   3 5 8

1C: Het door de afdeling Administratie ontwerpen van dashboards om door de 

salesafdeling ingezet te worden voor het bepalen van toekomstige budgetten 3 5 8

4: Het door de afdeling Administratie informeren van projectmanagers over de 

contractuele mogelijkheden voor het opstellen van een SOW                                                                                                                               5 3 8

2B: Het ontwikkelen en inzetten van door Excel gegenereerde rapportages 2 5 7

5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot 

teamwijzigingen in AfasInsite voor projectmanagers door contact te zoeken met 

AFAS                                                                                  5 1 6

5B: Het door projectmanagers alleen gebruik maken van de meldknop in 

AfasInsite om wijzigingen in het team te laten doen 5 1 6

7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers waarin wordt vastgelegd wie 

de aanvraag van een project mag doen                                                                                                                                           5 1 6

6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de afdeling Administratie, waarin 

het saldo van het onderhandenwerk kan worden gevolgd 3 1 4
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Bijlage P: Implementatieplan  

 

Tabel 44: Implementatieplan

Eenmalig Periodiek

Effectieve tijd Doorlooptijd Effectieve tijd

Uren Weken Uren per maand

Het opstellen van criteria door projectmanagers waar een goede rapportage aan dient te voldoen en 

wat voor input zij van consultants hiervoor nodig hebben

20 3

Het aanmaken van vergadergroepen in Microsoft team met daarin de projectteams 1 1

Het maandelijks bespreken in projectteams van de voortgang van het project en het rapportageproces 10

21 4 10

Het door projectmanagers in overleg gaan met de salesafdeling om de consequenties te bespreken van 

een te laag budget

10 2

Het maken van afspraken tussen de salesafdeling en projectmanagers over welke projectmanagers bij 

welke type projecten betrokken zullen worden bij het salestraject

15 3

Het periodiek door projectmanagers onderdeel uitmaken van het salestraject 8

25 5 8

Het door projectmanagers bespreken welke eisen zij stellen aan een rapportage 30 3

Het door de afdeling Administratie onderzoeken welke rapportagetools in AFAS het beste kunnen 

worden ingezet als rapportagemiddel voor projectmanagers en het daadwerkelijk bouwen van de tool

30 6

Het testen van de rapportagetool door de afdeling Administratie 2 1

Het tussen de projectmanagers en afdeling Administratie bespreken welke invoer nodig is om dit te 

realiseren

5 3

Het door projectmanagers bespreken met de consultants op welke nieuwe wijze gegevens aangeleverd 

dienen te worden.

20 4

87 17

Het door de afdeling Administratie opstellen van een standaardcontract waarin staat vastgelegd dat 

toevoegingen mogen worden gedaan aan een project dat al is afgerond, zonder hiervoor een nieuwe 

projectaanvraag te hoeven doen

8 2

Het door de afdeling Administratie bespreken met de projectmanagers dat de contractwijziging ervoor 

zorgt dat geen nieuwe projectaanvragen gedaan hoeven te worden bij een toevoeging op een gesloten 

project

10 2

18 4

Het contact zoeken door de afdeling Administratie met softwareleverancier AFAS om te onderzoeken 

wanneer de functionaliteit voor projectmanagers mogelijk is

1 1

Het door de afdeling Administratie inrichten van de nieuwe tool 10 2

Het door de afdeling Administratie bespreken met projectmanagers welke nieuwe mogelijkheden er 

voor hen zijn

5 2

16 5

Het door projectmanagers opstellen van een lijst van de medewerkers die de aanvraag van een project 

mogen doen 

10 2

Het bekend maken van deze lijst aan alle medewerkers van Organisatie X 1 1

11 3

Het contact zoeken met softwareleverancier AFAS om te onderzoeken of (nieuwe) functionaliteiten 

hiervoor ingezet kunnen worden

5 2

Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van de nieuwe tool 25 4

Het bespreken met projectmanagers en consultants welke invoer van gegevens hiervoor nodig is 15 3

45 9

223 47 18Totaal 

4: Het door de afdeling 

Administratie informeren van 

projectmanagers over de 

contractuele mogelijkheden voor 

het opstellen van een SOW                                                                                                                               

5A: Het inzetten van nieuwe 

functionaliteiten met betrekking tot 

teamwijzigingen in AfasInsite voor 

projectmanagers door contact te 

zoeken met AFAS                                                                                  

2A: Het door de afdeling 

Administratie bouwen en testen 

van een standaard rapportage uit 

AFAS en het inzetten hiervan door 

projectmanagers                                                                                                                   

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

… …

ActiesTeamActiehouder

… ...

1A: Het betrekken van de 

projectmanagers door de 

salesafdeling bij het bepalen van de 

scope en het budget wanneer een 

opportunity zich voordoet

7: Het opstellen van een lijst door 

projectmanagers waarin wordt 

vastgelegd wie de aanvraag van een 

project mag doen                                                                                                                                           

6: Het creëren van een overzicht in 

AFAS door de afdeling 

Administratie, waarin het saldo van 

het onderhandenwerk kan worden 

gevolgd

3C: Het door projectmanagers 

maandelijks betrekken van de 

consultants bij het 

rapportageproces van de 

projectmanagers                                                                                                                                     

Aanbeveling

Subtotaal

… …

… …

… …

… …

… …
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Bijlage Q: Implementatieplanning 
 

 
 

 
Tabel 45: Implementatieplanning

Aanbeveling Tijdsduur in weken Begindatum Einddatum Week 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken van de 

consultants bij het rapportageproces van de projectmanagers                                                                                                                                     4 29-6-2020 27-7-2020

1A: Het betrekken van de projectmanagers door de salesafdeling bij 

het bepalen van de scope en het budget wanneer een opportunity 

zich voordoet 5 20-7-2020 24-8-2020

2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en testen van een 

standaard rapportage uit AFAS en het inzetten hiervan door 

projectmanagers                                                                                                                   17 10-8-2020 7-12-2020

4: Het door de afdeling Administratie informeren van 

projectmanagers over de contractuele mogelijkheden voor het 

opstellen van een SOW                                                                                                                               4 23-11-2020 21-12-2020

5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot 

teamwijzigingen in AfasInsite voor projectmanagers door contact te 

zoeken met AFAS                                                                                  5 7-12-2020 11-1-2021

7: Het opstellen van een li jst door projectmanagers waarin wordt 

vastgelegd wie de aanvraag van een project mag doen                                                                                                                                           3 11-1-2021 1-2-2021

6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de afdeling 

Administratie, waarin het saldo van het onderhandenwerk kan 

worden gevolgd 9 18-1-2021 22-3-2021

Voorbereiding

Uitvoering
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Bijlage R: Control plan 

 

Tabel 46: Control plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KPI's Ingrijpen Hoe meten Wanneer meten Tijdsduur metingen in minuten Afdeling Actiehouder

Percentage aanvragen van het 

totaal waar fouten of 

onduidelijkheden in staan

Bij meer dan 10% Uit AFAS halen Maandelijks

30

… …

Hoeveelheid geld waarmee 

budgetten worden overschreden

Bij meer dan 8.000 euro aan 

budgetoverschrijdingen per 

maand

Uit AFAS halen Maandelijks

60

… …

Verhouding standaard 

gegenereerd rapportages ten 

opzichte van totaal opgestelde 

rapportages

Bij minder dan 90% Uit AFAS halen Maandelijks

15

… …

Aantal e-mails en telefonische 

contactmomenten om 

wijzigingen door te voeren in het 

projectteam

Bij meer dan 1 keer per project 

per projectmanager

In een Excel-bestand bijhouden Maandelijks

30

… …

Aantal consultants dat hun uren 

niet (op fases) heeft geschreven

Bij meer dan 5 consultants per 

maand

In een Excel-bestand bijhouden Maandelijks

30

… …

Aantal nieuwe projectaanvragen 

voor aanvullingen op een 

gesloten project

Bij meer dan 5 per maand Uit AFAS halen Maandelijks

15

… …

Aantal projecten waarvan het 

onderhandenwerk in Excel 

wordt bijgehouden

Bij meer dan 1 project dat 

handmatig bijgehouden wordt

In een Excel-bestand bijhouden Maandelijks

30

… …
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Bijlage S: Mogelijke besparingen 

 
Tabel 47: Kosten en besparing aanbevelingen in uren 
 

 
Tabel 48: Mogelijke besparing in uren en geld

Verspilling Aanbeveling Verspillingen jaar 0 Eliminatie in uren Eenmalig kosten in uren Periodieke kosten in uren per jaar Kosten controleplan per jaar in uren Besparing jaar 1 t.o.v. jaar 0 Besparing jaar 2 t.o.v. jaar 0

6 3C: Het door projectmanagers maandelijks betrekken 

van de consultants bij het rapportageproces van de 

projectmanagers                                                                                                                                     

1.188 951 21 120 12 798 819

2 1A: Het betrekken van de projectmanagers door de 

salesafdeling bij het bepalen van de scope en het 

budget wanneer een opportunity zich voordoet

2.083 1.042 25 100 6 911 936

3 en 4 2A: Het door de afdeling Administratie bouwen en 

testen van een standaard rapportage uit AFAS en het 

1.349 1.349 87 3 1.259 1.346

7 4: Het door de afdeling Administratie informeren van 

projectmanagers over de contractuele mogelijkheden 

voor het opstellen van een SOW                                                                                                                               

263 236 18 6 212 230

5 5A: Het inzetten van nieuwe functionaliteiten met 

betrekking tot teamwijzigingen in AfasInsite voor 

projectmanagers door contact te zoeken met AFAS                                                                                  

29 29 16 6 7 23

8 7: Het opstellen van een lijst door projectmanagers 

waarin wordt vastgelegd wie de aanvraag van een 

project mag doen                                                                                                                                           

15 13 11 3 -1 10

1 6: Het creëren van een overzicht in AFAS door de 

afdeling Administratie, waarin het saldo van het 

onderhandenwerk kan worden gevolgd

38 38 45 6 -13 32

Totaal 4.965 3.658 223 220 42 3.173 3.396

Jaar 1 t.o.v. jaar 0 Jaar 2 t.o.v. jaar 0

Besparing in fte 1,7 1,8

Potentiële reductie in loonkosten tegen intern tarief 111.055€                     118.860€                  

Potentiële extra omzet tegen extern tarief 380.761€                     407.521€                  
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Bijlage T: Evaluatie methodologie 
Gedurende het onderzoek is een aantal veranderingen aangebracht in de methodologie van het 
onderzoek, omdat inzichten werden verkregen die aanvankelijk nog onbekend waren die van invloed 
bleken op het onderzoek. Zo is gedurende het onderzoek gebleken dat de salesafdeling voor een 
klein gedeelte betrokken is binnen de scope en is aanvullende informatie van de salesafdeling 
middels persoonlijke communicatie verkregen. Daarnaast was oorspronkelijk het plan om process 
mining in te zetten om problemen bloot te leggen. Echter, het bleek dat Organisatie X onvoldoende 
data had vastgelegd om deze techniek te hanteren, met als gevolg dat geen relevante inzichten 
zouden worden verkregen.   

Ook was het in eerste instantie het plan om de beoordelingscriteria vanuit de theorie direct voor te 
leggen aan projectmanagers. Na dit te hebben voorgelegd aan een projectmanager en de resultaten 
te hebben besproken met de bedrijfsbegeleider, bleek dat dit niet de gewenste aanpak was. Het is 
namelijk zo dat projectmanagers op operationeel niveau veel weten en dat iedere projectmanager 
op een andere manier werkt. Dit gegeven zou tot gevolg hebben dat projectmanagers de 
beoordelingscriteria, op strategisch niveau, op een andere manier zouden interpreteren. Om deze 
reden is ervoor gekozen om de theoretische beoordelingscriteria te vertalen naar praktijkgerichte 
vragen die iedere projectmanager op dezelfde manier interpreteert.  

Daarnaast was oorspronkelijk het plan om interviews alleen te transcriberen en hier woorden en 
zinnen te voorzien van kleuren om de belangrijkste zaken te benadrukken. Na enkele interviews te 
hebben uitgevoerd, bleek dit niet de gewenst verwerkingsmethode te zijn. Zo waren de 
interviewverslagen lang en werd het lastig om in een korte tijd de kern uit het interview te halen. Om 
deze reden is ieder getranscribeerde interviewverslag vertaald naar een conclusie waarin de 
belangrijkste punten zijn samengevat. Deze conclusie is vervolgens weer voorgelegd aan de 
respondenten en zijn na goedkeuring en eventuele opmerkingen toegevoegd aan het 
interviewverslag. 

Tot slot heeft dit onderzoek plaatsgevonden gedurende de coronacrisis. Dit heeft tot gevolg gehad 
dat de onderzoeker circa 75% van het onderzoek niet fysiek aanwezig was bij Organisatie X. Om deze 
reden zijn fysieke vergaderingen en interviews vervangen door overleggen die telefonisch of via 
Microsoft Teams hebben plaatsgevonden.  

 


