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Voorwoord 

In de periode van 23 februari tot en met 28 mei 2015 heb ik mijn afstudeerstage gelopen bij OCI 

Nitrogen B.V. Ik was hier werkzaam op de afdeling Finance, Manufacturing Accounting. 

Gedurende deze 14 weken heb ik mijn scriptie geschreven over het verkrijgen van een betere 

beheersing over projecten binnen OCI Nitrogen B.V. Tijdens deze scriptie is de vraag beantwoord hoe 

er een betere beheersing kan worden verkregen over projecten binnen OCI Nitrogen B.V.  Voor het 

uitvoeren van deze scriptie is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Dit is voornamelijk 

gebeurd door bronnenstudie, interviews en participerende observatie. 

Het bereik van het onderzoek zal zich uitstreken over de Finance Afdeling (Manufacturing 

Accounting, Accounting & Reporting, Accountants Payable), de Inkoop Afdeling (i.v.m. purchase 

orderafhandeling) en de business- en plantcontrollers.  

Behalve het schrijven van de scriptie heb ik deelgenomen aan de projectgroep voor het opstarten 

van ‘Project Systems’. Hier ben ik betrokken bij het implementeren van ‘Project Systems’ in SAP om 

daarmee het beheren van projecten in SAP efficiënter en effectiever te laten verlopen. Daarnaast 

heb ik werkinstructies gemaakt voor het gebruik van ‘Project Systems’ in SAP.  

Bij dezen wil ik OCI Nitrogen B.V. en alle collega’s bedanken voor de hulp, steun en leerzame 

momenten die zij mij gegeven hebben. Ik heb de stage als zeer prettig ervaren, waarbij ik een groot 

gedeelte van de geleerde theorie in de praktijk heb kunnen toepassen. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar mijn scriptiebegeleiders mw. Dorin Vincenz, dhr. Bert 

Verlinden, dhr. John Dekker en docentbegeleider dhr. Levink. Zij hebben mij tijdens dit proces een 

goede begeleiding gegeven, waardoor ik deze scriptie succesvol af heb kunnen ronden. 

 

Sittard-Geleen, 9 juni 2015 , Lars Notermans 
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Managementsamenvatting 

OCI Nitrogen B.V., een bedrijf dat minerale meststoffen, melamine en ammoniak produceert, 

besteedt projecten uit aan Sitech Services B.V. OCI Nitrogen B.V. is tevens groot aandeelhouder van 

Sitech Services B.V. De projecten bestaan uit onderhoud- en vervangingswerkzaamheden, 

verbetering van de veiligheid- en procestechnologie voor fabrieken en installaties van OCI Nitrogen 

B.V.  

 

Sitech Services B.V. factureert maandelijks de kosten van de projecten aan OCI Nitrogen B.V. De 

afdeling Manufacturing Accounting bij OCI Nitrogen B.V. gebruikt momenteel deze facturen om de 

projectkosten vast te leggen in haar boekhouding. 

 

De noodzaak en de druk om de dag-tot-dag uitdagingen af te ronden, heeft tot het verzoek geleid om 

‘Project Systems’ te implementeren. De redenen voor hun verzoek zijn: 

 Momenteel is er een gebrek in de projectstructuur: de interne orders die bij elkaar horen, 

kunnen niet gemakkelijk worden gegroepeerd in één getotaliseerd overzicht in SAP(verslag). 

 Momenteel is er een gebrek in de controle van de kosten per project: er is geen mogelijkheid 

om budget controle uit te voeren in SAP; daarnaast is er ook geen mogelijkheid om de 

geautoriseerde uitgaven te koppelen aan de juiste projecten. 

 Huidige rapportage-eisen op investeringen vergen veel handmatige bijstellingen van 

gegevens. Dit omdat de gegevens vanuit SAP extracomptabel samengesteld moeten worden 

in Excel om aan de rapportage eisen te voldoen. 

 

Het doel van het onderzoek is om verbeterpunten aan te merken met betrekking tot het 

optimaliseren van projectbeheersing tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. Hier is de 

volgende centrale vraagstelling uit voortgekomen:  

 Hoe kan optimale beheersing worden bereikt over de door OCI Nitrogen B.V. uitbestede 

projecten aan Sitech Services B.V? 

 

Door middel van een analyse van de huidige methode van projectbeheersing en het houden van 

expertinterviews wordt een antwoord gegeven op de centrale vraagstelling en de daarbij behorende 

deelvragen. 

 

Uit de analyse en de gehouden expertinterviews is het huidige proces van projectbeheersing 

geschetst, waaruit is gebleken dat het een complex proces is tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech 

Services B.V. ,waarbij veel contact tussen beide partijen nodig is om informatie omtrent projecten uit 

te wisselen. De Finance afdeling van beide partijen richt zich alleen op de gegevens van de 

beheersingsaspecten geld en tijd, waarbij kostenbeheersing in de tijd wordt weggezet, om zo de 

betrouwbaarheid van de forecastability te toetsen.  

 

De investeringsprojecten zijn opgedeeld in vier fasen, namelijk: 

- Aanvragen van de machtiging door de projectmanager van Sitech Services B.V. bij OCI 

Nitrogen B.V.  

- Opstellen van een projectcontract tussen de Plant Manager van OCI Nitrogen B.V. en de 

projectmanager van Sitech Services B.V.  
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- De uitvoeringsfase, waarbij de werkzaamheden door Sitech Services B.V. worden uitgevoerd 

ter voltooiing van het project. 

- De overdrachtsfase, in de fasen wordt het project opgeleverd aan de productie-unit, zij 

voeren vervolgens tests uit ter controle. Waarna het project wordt geaccordeerd met behulp 

van het aanmaken van het Protocol van Oplevering. 

 

De Plant Controller van Sitech Services B.V. is verantwoordelijk voor het advisering van de Plant 

Manager omtrent projecten, de Plant Manager is degene die de beslissingen neemt. Zij werken dan 

ook nauw met elkaar samen om een zo optimaal mogelijke projectbeheersing te bereiken.  

 

Daarnaast heeft OCI Nitrogen B.V. de SAP-module ‘Project Systems geïmplementeerd om een betere 

controle te krijgen over de projecten die worden uitgevoerd door Sitech Services B.V. De betere 

controle wordt bereikt door verbeteringen in een aantal aspecten: 

- Optimalisatie van de huidige rapportage d.m.v. het mogelijk maken om projecten in één 

structuur te groeperen. 

- Mogelijkheid van budgetcontrole in SAP-systeem, waarbij het systeem een waarschuwing 

geeft wanneer de kosten 90% van het budget hebben bereikt en bij de grens van 110% het 

niet meer mogelijk zal zijn om kosten te plaatsen op het project, alleen wanneer er een 

aanvullende machtiging wordt verkregen.  

- Mogelijk om eenvoudig en overzichtelijk overzichten op te vragen waarbij het budget, de 

verplichtingen en de werkelijke kosten voor een bepaalde periode te vergelijken zijn.  

- Mogelijk om het budget te herzien op basis van de bijstellingen in de forecasting die op 

kwartaalbasis wordt uitgevoerd.  

- Op termijn zal het mogelijk zijn om rapportages, welke voldoen aan de rapportage-eisen, uit 

SAP te halen zonder het doen van handmatige bijstellingen. 

 

De implementatie van de SAP-module ‘Project Systems’ zorgt ervoor dat er effectievere informatie 

beschikbaar zal zijn, dit zal projectbeheersing tussen de beide partijen ten goede komen.  

 

Er zijn echter een aantal complicaties waaraan gedacht dient te worden, namelijk: 

- Bij het vervangen van de handmatige projectrapportage door de automatisch samengestelde 

rapportages vanuit SAP dient er rekening meegehouden te worden dat er alleen rapportages 

van lopende projecten uit SAP gehaald kunnen worden. Het is niet mogelijk om informatie 

omtrent nog te starten projecten uit deze automatische rapportages te halen. Om 

forecasting uit te voeren dient er dan alsnog handmatig een projectrapportage samengesteld 

te worden. 

- De blokkade in de SAP-module zorgt ervoor dat het niet meer mogelijk is om kosten op het 

project te boeken, hierdoor zou het kunnen voorkomen dat een project stil komt te liggen 

wanneer er (nog) geen aanvullende machtiging beschikbaar is. Daarbij dient er nog rekening 

te worden gehouden met de afhankelijkheid van Sitech Services B.V. ten opzichte van OCI 

Nitrogen B.V. met betrekking tot betalingen. De Plant Controllers, Business Controllers en 

projectmanagers tijdens het project ervoor te waken dat vertraging of betalingsproblemen 

voorkomen worden, waarbij het de noodzaak is dat zij gebruik kunnen maken van een 

adequate forecasting.  
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H1 Inleiding  

Dit hoofdstuk geeft een globale omschrijving van het bedrijf OCI Nitrogen B.V. Daarna wordt er 

beschreven wat de aanleiding en de doelstellingen van het onderzoek zijn. Ten slotte, een 

omschrijving van de vragen die het onderzoek dient te beantwoorden en welke methoden gebruikt 

worden om te komen tot de antwoorden. 

  

1.1 OCI Nitrogen B.V.   

OCI Nitrogen B.V. is een onderdeel van Orascom Construction Industries N.V.(OCI), een van 

oorsprong Egyptisch bedrijf, dat voornamelijk op het gebied van minerale meststoffen opereert, met 

projecten en investeringen in Europa, Noord-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika.  Het 

hoofdkantoor van OCI Nitrogen B.V. is gevestigd in Geleen (Nederland), met productielocaties in 

Geleen en China.  

 

OCI Nitrogen B.V.  produceert minerale meststoffen, melamine en ammoniak. De ammoniak die 

geproduceerd wordt is de basis voor zowel de meststofproductie als voor de productie van 

melamine. Bij de productie van ammoniak komen ook andere producten vrij zoals argon, koolzuurgas 

en waterstofgas. Deze producten worden gebruikt voor talloze toepassingen in de chemische en 

landbouwindustrie. 

 

De kunstmest die OCI Nitrogen B.V.  produceert is van belang voor de wereldvoedselvoorziening. Het 

verhoogt de opbrengsten van landbouwgronden. Daarnaast kan hierdoor verdere ontbossing worden 

beperkt. Zo draagt OCI Nitrogen B.V.  bij aan de voedselvoorziening en houdt daarnaast rekening met 

het maatschappelijk belang.  

 

Melamine verduurzaamt talloze producten welke dagelijks worden gebruikt. Melamine is een 

onmisbare grondstof in lijmen en harsen van houtproducten, onbreekbare producten en verf. Het 

maakt producten sterk, hygiënisch en vochtbestendig, zodat producten langer meegaan. 

 

De fabrieken van OCI Nitrogen B.V.  zijn gevestigd op het bedrijventerrein Chemelot, in Geleen.  

Daarnaast bevinden zich in de haven van Rotterdam opslagtanks voor ammoniak. Voor kunstmest is 

OCI Nitrogen B.V.  een belangrijke speler op de Europese markt. Voor melamine is het bedrijf 

marktleider wereldwijd.  

 

1.2 Aanleiding  

OCI Nitrogen B.V. besteedt projecten uit  aan Sitech Services B.V. OCI Nitrogen B.V. is aandeelhouder 

van Sitech Services B.V., waardoor transacties tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. 

aangemerkt worden als interne transacties. Sitech Services B.V. is een bedrijf dat diensten aanbiedt 

op het gebied van manufacturing in de procesindustrie.  Deze diensten bestaan uit onderhouds- en 

vervangingswerkzaamheden,  verbetering van de veiligheid- en procestechnologie voor de fabrieken 

en installaties van OCI Nitrogen B.V. 
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Sitech Services B.V. factureert maandelijks de kosten van de projecten aan OCI Nitrogen B.V. De 

afdeling Manufacturing Accounting bij OCI Nitrogen B.V. gebruikt momenteel deze facturen om de 

projectkosten vast te leggen in haar boekhouding. 

De afdeling Manufacturing Accounting wordt geconfronteerd  met dag-tot-dag uitdagingen. Deze 

uitdagingen bestaan o.a. uit het opzetten van de rapportages van vaste activa met betrekking tot de 

fabrieken en installaties op productiesite Chemelot. De noodzaak en de druk om deze dag-tot-dag 

uitdagingen af te ronden, heeft tot het verzoek geleid om ‘Project Systems’ te implementeren. De 

redenen voor hun verzoek zijn: 

Momenteel is er een gebrek in de projectstructuur: de interne orders die bij elkaar horen, kunnen 

niet gemakkelijk worden gegroepeerd in één getotaliseerd overzicht in SAP(verslag). 

Momenteel is er een gebrek in de controle van de kosten per project: er is geen mogelijkheid om 

budgetcontrole uit te voeren in SAP; daarnaast is er ook geen mogelijkheid om de geautoriseerde 

uitgaven te koppelen aan de juiste projecten. 

Huidige rapportage-eisen op investeringen vergen veel handmatige bijstellingen van gegevens. Dit 

omdat de gegevens vanuit SAP extracomptabel samengesteld moeten worden in Excel om aan de 

rapportage eisen te voldoen. 

Project Systems zal er toe moeten leiden dat er betere beheersing vanuit SAP wordt bereikt over de 

projecten binnen OCI Nitrogen B.V. Het onderzoek zal leiden tot de vraag hoe deze beheersing 

verkregen kan worden. Hierbij zal het onderzoeksgebied zich richten op stuurinformatie voor de 

projecten. Er zal worden vastgesteld welke stuurinformatie relevant is voor de gebruikers van Project 

Systems om een betere beheersing te verkrijgen.   

Het bereik van het onderzoek zal zich uitstrekken over de Finance Afdeling( Manufacturing 

Accounting, Accounting & Reporting, Accountants Payable), de Inkoop Afdeling en de business- en 

plantcontrollers.  

1.3 Doelstelling  

De doelstelling van het onderzoek is om te komen tot aanbevelingen met betrekking tot 

projectbeheersing binnen OCI Nitrogen B.V. Projectbeheersing wordt bereikt voor OCI Nitrogen B.V. 

wanneer er wordt voldaan aan een aantal doelstellingen. 

 

De eerste doelstelling is het opzetten van een meer functionele projectrapportage dan waar nu 

gebruik van wordt gemaakt. Het functioneler maken van de projectrapportage wordt bereikt 

wanneer het mogelijk is om projecten te groeperen in één structuur. 

 

Ten tweede, de invoering van budgetcontrole in SAP. De budgetcontrole dient het mogelijk te maken 

dat er een tijdige indicatie wordt gegeven wanneer de uitgaven dreigen over het gemachtigde 

budget heen dreigen te gaan. 

 

Daarnaast dient het mogelijk te worden om de budget te herzien en te vergelijken met de ‘actuals’ 

en de verplichtingen. 
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Ten vierde is het doel dat de informatie welke uit SAP gehaald kan worden, zonder handmatige 

bijstellingen, zal voldoen aan de rapportage-eisen (voor zowel maandelijkse als ad hoc rapportages). 

 

Deze vier doelstellingen dienen te leiden tot effectievere informatie voor de gebruikers van de 

desbetreffende afdelingen en daarnaast te bewerkstellingen dat het samenstellen van de 

rapportages door de afdeling Manufacturing Accounting op een efficiëntere en effectievere wijze zal 

verlopen. De informatie dient niet alleen als doel te hebben het samenstellen en controleren van de 

cijfers, het dient echter ook als pro-actieve stuurinformatie gebruikt te worden binnen OCI Nitrogen 

B.V. omtrent projecten. 

De doelstellingen dienen bereikt te worden door middel van de implementatie van ‘Project Systems’ 

in SAP en de aanbevelingen welke voortkomen uit het onderzoek dat ik zal gaan uitvoeren. 

 

1.4 Probleemstelling 

Uit bovenstaande aanleiding is de volgende centrale vraagstelling geformuleerd:  

 

 Hoe kan optimale beheersing worden bereikt over de door OCI Nitrogen B.V. uitbestede 

projecten aan Sitech Services B.V? 

 

Om tot een antwoord te komen bij de centrale vraagstelling, worden de volgende deelvragen 

beantwoordt in de scriptie:  

 

- Wat houdt projectbeheersing in? 

Het beantwoorden van deze deelvraag zal gebeuren aan de hand van literatuurstudie. Door 

antwoord te geven op deze deelvraag wordt er een duidelijk beeld geschapen over het 

begrip ‘projectbeheersing’.  

 

- Wanneer is een project ‘in control’? 

De beantwoording van deze deelvraag gebeurt aan de hand van literatuurstudie. Bij het 

antwoord op deze deelvraag komt naar voren welke aspecten beheert dienen te worden om 

een project ‘ in control’ te brengen. 

 

- Welke stuurinformatie wordt momenteel verkregen uit rapportages van de projecten? 

Na beantwoording van deze deelvraag zal duidelijk zijn wat de huidige situatie is van de 

rapportages van de projecten.  

 

- Welke stuurinformatie ontbreekt/dient toegevoegd te worden aan de rapportages? 

Het beantwoorden van deze deelvraag zal duidelijkheid scheppen welke tekortkomingen de 

huidige rapportage heeft. Daarnaast zullen de tekortkomingen meegenomen worden bij de 

implementatie van ‘Project Systems’ in SAP, om hiermee de rapportage van de projecten 

efficiënter en effectiever te maken.  

 

- Hoe dient het proces van budgetteren ingericht te worden? 

Het antwoord op deze deelvraag dient duidelijkheid te geven over hoe het proces van 

budgetteren binnen OCI Nitrogen B.V. adequaat ingericht kan worden om te komen tot een 

optimale budgetcontrole.  
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1.5 Onderzoeksopzet 

Het beantwoorden van de centrale vraag en de deelvragen wordt aan de hand van onderstaande 

onderzoeksopzet voltooid.    
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1.6 Onderzoeksaanpak  

Bij de uitvoering van deze scriptie is gebruik gemaakt van een kwalitatief onderzoek. Bij uitvoering 

van een kwalitatief onderzoek wordt er geen causaal verband gezocht. Kwalitatief onderzoek is 

interpretatief en subjectief, het beantwoord de vragen ‘waarom’ en ‘hoe’. De onderzoeker kan zich 

aanpassen aan de omstandigheden tijdens het onderzoek. Het verzamelen van gegevens is daarmee 

open en flexibel; bovendien wordt er ingegaan op de achtergronden van de verzamelde gegevens. 

Centraal in het kwalitatief onderzoek staat de betekenis van de onderzochte situaties (Verhoeven N. , 

2011). De keuze voor het gebruik van kwalitatief onderzoek is omdat er hierdoor diep ingegaan kan 

worden op relevante aspecten van het onderzoek, waarbij vaak extra informatie naar boven komt, 

waar van te voren niet aan gedacht is.  

 

Voor het in kaart brengen welke rapportage informatie momenteel wordt verkregen uit de huidige 

methode van projectbeheersing, zal er gebruik worden gemaakt van bronnenstudie. Dit door middel 

van het analyseren van de huidige rapportage documenten. Een andere onderzoeksmethode die 

gebruikt wordt voor het in kaart brengen van projectinformatie is het houden van expertsinterviews. 

Hierbij zal er nagegaan worden welke informatie van belang is voor de uitvoeringen van hun 

werkzaamheden en wat de huidige tekortkomingen zijn van de informatie die verkregen wordt. 

 

Om informatie te verkrijgen en up-to-date te blijven omtrent de voortgang van de implementatie van 

‘Project Systems’ in SAP, zal er deelgenomen worden in de implementatie- en stuurgroep van dit 

project.  

 

Ten slotte, om te komen tot aanbevelingen met betrekking tot het proces van budgetcontrole zal er 

een theoriestudie worden uitgevoerd en daarnaast expertsinterviews met betrokkenen van 

budgetcontroleproces. Uit de interviews zal moeten blijken hoe het huidige proces van 

budgetcontrole verloopt.  

 

1.7 Theoretisch kader 

Met betrekking tot het onderzoek om tot een optimale projectbeheersing binnen OCI Nitrogen B.V. 

te komen is er gebruik gemaakt van de theorieën achter ‘Management Control Systems’, waarin 

verschillende modellen van projectbeheersing worden gehanteerd. Eerst wordt vanuit verschillende 

theorieën behandeld wat de termen ‘project’ en ‘projectbeheersing’ inhouden, de functie van de 

projectbeheerser en er worden enkele projectbeheersing instrumenten besproken. Hierna wordt 

aangegeven wanneer een project volgens  de visies van Fröhlichs, Schuckmann en Buck ‘in control’ is.  

Vervolgens, om te komen tot aanbevelingen met betrekking tot het budgetteringssysteem tussen 

OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. is gebruik gemaakt van de theorieën van het traditionele- en 

beyond budgetteringssysteem. Waarbij verbanden zijn gelegd tussen de theorie en de huidige 

inrichting van het budgetteringssysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V.     

 

 

 

 



 
L.B.K. Notermans                                                                                              

14 
 

H2 Literatuurstudie 

Dit hoofdstuk omschrijft de termen ‘project’ en ‘projectbeheersing’ aan de hand van literaire 

bronnen. Vervolgens wordt een beschrijving gegeven van wanneer een project ‘in control’ is. Ten 

slotte, een beschrijving van het functioneren van de projectbeheerser, de functie van 

projectrapportage binnen projectbeheersing en een omschrijving van een aantal projectbeheersing 

instrumenten. 

 

2.1 Projectbeheersing 

Voor het gegeven van een verklaring wat projectbeheersing inhoudt, wordt er eerst een omschrijving 

gegeven van de term ‘project’. Vervolgens wordt omschreven wat projectbeheersing inhoud. 

 

2.1.1 Wat is een project? 

Van Dale omschrijft de term project als volgt:  

 

 ‘’pro·ject (het; o; meervoud: projecten)  

1vooraf omschreven, gezamenlijk te verrichten werkzaamheden, leidend tot een eindproduct’’ (Van 

Dale). 

 

Aangezien dit een erg korte omschrijving is zal hierover verder worden uitgeweid, aan de hand van 

meerdere bronnen. PRINCE2 omschrijft project als:  

 

‘’Een tijdelijke organisatie die is opgezet met als doel één of meer zakelijke producten op te leveren 

volgens een overeengekomen Business Case’’ (Hedeman, 2009). 

 

V. Govindarajan omschrijft in zijn boek ‘Management Control Systems’ project als: 

‘’A project is a set of activities intended to accomplish a specified end result and which starts and ends 

at a particular time ’’ (Govindarajan, 2014, p. 512).  

 

Daarnaast beschrijft Govindarajan het onderscheid tussen projecten en lopende activiteiten, om te 

verduidelijken welke activiteiten onder een project vallen. Govindarajan geeft hierbij het volgende 

onderscheid: 

- Een project heeft meestal maar een doelstelling, lopende activiteiten hebben daarentegen 

meerdere doelstellingen. 

- Prestaties van een project worden beoordeeld ten opzichte van het beoogde eindproduct. 

Lopende activiteiten worden beoordeeld op alle resultaten die een manager behaald per 

periode, waarbij enkele resultaten niet binnen een jaar of later bekend zullen zijn. 

- Project beheersing focust zich op het project, het doel is om binnen een bepaalde periode, 

binnen een bepaald budget een bevredigend eindresultaat te behalen. Bij lopende 

activiteiten richt de beheersing zich op de activiteiten binnen een bepaalde periode en op de 

producten waaraan gewerkt is in die periode.  

- Prestatienormen van projecten zijn minder betrouwbaar dan bij de lopende activiteiten. 

Echter, prestatienormen voor terugkomende/herhalende project-activiteiten kunnen 

ontwikkeld worden uit ervaringen of technische analyses van de optimale tijd en kosten. 

Niettemin alleen tot het niveau waar projecten met elkaar overeenkomen.  
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Naar aanleiding van de bovenstaande verschillende omschrijvingen van het begrip project, kan de 

volgende samenvattende omschrijving worden gegeven, namelijk:  Een project is een tijdelijke 

organisatie waarbij een set van activiteiten zijn gericht op het volbrengen van een doel binnen een 

bepaalde periode.  

 

Buck concludeert in zijn rapport dat projecten zijn opgedeeld in vier fasen. De wijze van 

projectbeheersing dient hierdoor op elke fase aangepast te worden (Buck, 2009).  

 

De eerste fase is de initiatiefase, dit is de start van het project waarin ontwikkelingen en studies 

centraal staan. De tweede fase is de conditioneringsfase, hierin staat centraal het nemen van stevige 

besluiten omtrent het oplossen van inpassingsvraagstukken. Vervolgens komt de uitvoeringsfase, 

hierin vinden veel activiteiten plaatst, zoals de uitvoering van het project plan, bijhouden en invoeren 

van gegevens tijdens en van de uitvoering, controles op de uitvoering en het voorbereiden voor de 

oplevering van het project( training van de users en maken van werkinstructies).  Vanwege de vele 

activiteiten zijn er veel strakke regels in deze fase van het project. Ten slotte de opleveringsfase, het 

project wordt opgeleverd en daarnaast vindt er veel uitleg plaats aan derden.  

 
Figuur 1: De 4 fasen in een project (Buck,2009) 

Binnen de vier fasen zijn er tijden van chaos of regulering. In het begin van het project vind er chaos 

plaats omdat er nog weinig besluiten zijn genomen. Na verloop van tijd, wanneer besluiten zijn 

genomen, ontstaat er een tijd van regulering. Waarna vervolgens weer, naar het einde toe, een tijd 

van chaos ontstaat door de vele uit voeren activiteiten tijdens de uitvoeringsfase. Projectbeheersing 

dient steeds haar positie en werkzaamheden aan te passen aan de tijd waarin het project zich 

bevind.  

 

Nu duidelijkheid is gegeven over wat de term ‘project’ inhoudt, zal er beschreven worden wat 

‘projectbeheersing’ inhoudt.  

 

2.1.2 Wat is projectbeheersing? 

Encyclo.nl omschrijft projectbeheersing als:  

‘’Een verzameling van geïnterrelateerde initiatieven of werkzaamheden, die vatbaar zijn voor 

gemeenschappelijke besturing of beheer, waarvan de mogelijke effecten en begeleidende 

voorwaarden onderwerp van uitgebreid vooronderzoek zijn geweest, waarmee een specifieke 
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hoeveelheid doelstellingen zijn beoogd en waarvan locatie, tijdsduur en kosten vastliggen’’ (Encyclo, 

2014) 

 

Aramgroup, een bedrijf dat expertise heeft op het gebied van projectbeheersing, project-

management en projectmanagementsoftware, omschrijft de term projectbeheersing als volgt: 

‘’Projectbeheersing omvat alle activiteiten die bijdragen aan het beheersen van tijd, geld en resources 

in een projectomgeving. Ook de beheersing van risico’s en kwaliteit krijgt hierbij een steeds grotere 

rol. Indirect wordt gerefereerd naar de aansturing op een tijdige oplevering van een project waarbij 

deze binnen de financiële kaders, volgens de kwalitatieve richtlijnen, en met de beschikbare middelen 

dient te verlopen. 

 

Integrale projectbeheersing verwijst naar de integrale aanpak, oftewel een verwevenheid aan 

activiteiten en vakgebieden die invloed uitoefenen op projectbeheersing. Het verwijst naar het 

grensoverschrijdende - niet direct aan het project gebonden - karakter van beheeraspecten. De mate 

van integraliteit is aldus te herleiden vanuit de scope. Doordat bijna alle activiteiten binnen de 

organisatie invloed uitoefenen op het project is een duidelijke specificatie van de scope van essentieel 

belang. De scope vormt het fundament voor (integrale) projectbeheersing.’’ (Vos, 2015)         

        

Schuckmann omschrijft projectbeheersing, in zijn rapport over integrale projectbeheersing, als: ‘’Het 

risico gestuurd uitvoeren van de beheerscyclus met daarbij de inachtneming van de onderlinge 

afhankelijkheden tussen de projectbeheersing-aspecten tijdens de gehele projectlevenscyclus. Tijdens 

het uitvoeren van de beheerscyclus worden verschillende disciplines betrokken bij zowel het 

definiëren als het onderling afstemmen van de projectbeheersing-aspecten. Allen met als doel het 

project ‘in control’ te houden om tot een optimaal (project)resultaat te komen dat zowel de 

opdrachtgever als de opdrachtnemer bevredigt’’ (Schuckmann, 2013). 

 
Buck omschrijft projectbeheersing in zijn rapport als: ‘’Onder projectbeheersing verstaan we alles wat 

in het werk wordt gesteld om een project in de greep te houden en tot een goed einde te brengen. Om 

een project succesvol te kunnen realiseren, moeten we een aantal zeer verschillende factoren in het 

vizier houden. Dat is een vak apart ’’ (Buck, 2009). 

 

Naar aanleiding van de bovenstaande verschillende omschrijvingen, kan er een samenvattende 

omschrijving van het begrip projectbeheersing worden gegeven,  namelijk: Een verzameling 

activiteiten die bijdragen aan het beheersen van de onderlinge afhankelijkheden tussen de 

procesbeheersings-aspecten (kwaliteit, tijd en geld) tijdens de gehele projectduur. Waarbij de scope 

van het project het fundament is voor de procesbeheersings-aspecten. De beheersing dient te zorgen 

voor het zo optimaal mogelijk behalen van het projectresultaat.  

 

De projectmanager is verantwoordelijk voor de projectbeheersing van het project. De 

projectmanager is de dagelijkse leider van het project, daarbij dient hij voorafgaand aan het project 

afspraken te maken met de opdrachtgever omtrent de doelstelling van het project, het budget en de 

tijd waarbinnen het project dient afgerond te worden. Tijdens het project dient hij te plannen, 

organiseren en besturen zodat de doelstelling van het project wordt behaald, dit doet hij aan de 

hand van status-en stuurinformatie die hij periodiek ontvangt. Een andere functie van de 

projectmanager is het leidinggeven en motiveren van het projectteam, hierbij treedt hij als het ware 

op als een coach.  
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2.2 Wanneer is een project ‘in control’? 

Guido Fröhlichs, een consultant en manager die gespecialiseerd is in projectmatig werken, omschrijft 

het ‘in control’ zijn van een project als: 

 

‘’Het ‘in control’ zijn van een project betekent dat de juiste projecten moeten worden geselecteerd en 

dat de geselecteerde projecten volgens best practices worden uitgevoerd en beheerst met een 

optimale inzet van de middelen’’ (Fröhlichs, 2012). 

De projecten dienen in afstemming te zijn met de visie van het topmanagement. Dat wil zeggen dat 

de projecten dienen bij te dragen aan het voldoen van de strategische doelstellingen, waarbij het 

management opdracht geeft tot het starten van de projecten. Het management machtigt hierbij ook 

een schatting van de hoeveelheid middelen/ ‘resources’ die nodig zijn voor het voltooien van het 

project.  

 

Daarnaast dienen projecten binnen de organisatiestructuur te passen. Projecten dienen voor het ‘in 

control’ houden een duidelijke en heldere structuur te hebben, waarbij verantwoordelijkheden en 

taken van de functionarissen duidelijk en op elkaar afgestemd te zijn. De projectmanager dient 

verantwoordelijk te zijn voor de uiteindelijke kwaliteit van het resultaat, maar ook dat het resultaat 

binnen de gestelde voorwaarden zal worden afgerond.  

 
Het ‘in control’ houden van projecten wordt bereikt aan de hand van status- en stuurinformatie. De 

status- en stuurinformatie bestaat uit gegevens van verschillende projectbeheersing-aspecten. De 

projectbeheersing-aspecten zijn geld, tijd en kwaliteit. Een project kan ‘in control’ worden gehouden 

door deze drie projectbeheersing-aspecten in onderlinge samenhang te benaderen. Dit omdat de 

projectbeheersing-aspecten onderling afhankelijk van elkaar zijn (Schuckmann, 2013).   

 

Figuur 2: De drie beheersingsaspecten: tijd, geld en kwaliteit 

 

2.2.1 Beheersingsaspecten 

Het beheersaspect ‘kwaliteit’ is het conform afspraken behalen van de gestelde producteisen. ‘Tijd’ is 

het binnen de overeengekomen doorlooptijd afronden van het project. Ten slotte het 

beheersingsaspect ‘geld’, dit is het binnen het vooraf gestelde budget opleveren van het project.  

 

Als basis voor de drie beheersingsaspecten wordt de scope van het project genomen. De scope geeft 

antwoord op de vraag ‘hoe de projectopdracht beheerst uitgevoerd kan worden binnen de gestelde 
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referenties’. Het is belangrijk om de scope goed in beeld te brengen en deze te blijven houden, zodat 

de opdrachtgever en de opdrachtnemer weten dat zij op een lijn zitten met betrekking tot het doel 

van het project. Op basis van de scope en de kwaliteit wordt de tijdsduur in een planning en het 

budget in een begroting opgezet.  

 

Om tijd, geld en kwaliteit te kunnen beheersen zijn instrumenten nodig die vaak als beheersaspect in 

het directe verlengde van de drie-eenheid worden genoemd, namelijk: informatie en organisatie. 

Deze twee staan in dienst van de beheersing van tijd, geld en kwaliteit (Buck, 2009).  

 

Het aspect ‘informatie’ in deze cyclus heeft als functie, dat alle relevante ontwikkelingen tijdens het 

project, transparant en helder dienen te worden gecommuniceerd met betrokkenen. ‘Organisatie’ 

staat voor dat de uitvoeringsorganisatie in staat moet zijn om op efficiënte en effectieve wijze het 

project uit te voeren. Onderdelen van de organisatie zijn interne kwaliteitsborging, administratieve 

organisatie en een duidelijke omschrijving van de functies binnen het project.  

 

 
Figuur 3: Projectbeheersing-aspecten (Buck,2009) 

 

2.3 Projectbeheerser 

In deze paragraaf volgt een omschrijving van het functioneren van de projectbeheerser binnen 

projectbeheersing en welke randvoorwaarden voor het optimaal functioneren van de 

projectbeheerser zorgen. 

 

2.3.1 Functie 

De projectbeheerser heeft als functie het adviseren en rapporteren aan de projectmanager. Het 

adviseren en rapporteren zijn er gedurende de looptijd van het project op gericht om de prognose 

aan het einde ten opzichte van de actuele referentie te blijven meten en te verantwoorden, aldus 

Buck. (Projectbeheersing in megaprojecten, 2009). De projectbeheerser heeft niet als functie het 

nemen van beslissingen, hij dient er alleen voor te waken dat de juiste beslissingen tijdig en 

zorgvuldig worden genomen.  Hij dient daarbij gedetailleerd vast te leggen en naar belanghebbende 

te communiceren welke afwegingen genomen worden, om te komen tot de genomen besluiten. 

Deze afwegingen en besluiten worden vastgelegd in het projectdossier.  

 

Bij zijn werkzaamheden adviseert en rapporteert hij over de aspecten tijd, geld, kwaliteit, organisatie 

en informatie. Deze aspecten worden periodiek vergeleken met de vooraf gestelde planning, budget 

en kwaliteits-vereisten. Daarbij worden er bij afwijkingen bijstellingen in de werkzaamheden, in 
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overleg, afgesproken om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde afspraken. 

Daarnaast kunnen in verloop van het project de aspecten bijgesteld worden naar aanleiding van 

nieuwe inzichten.  

  

Alle beslissingen omtrent bijstellingen van werkzaamheden of bijstellingen van beheersings-aspecten 

dienen centraal en uniform te worden genomen. Dit omdat projectbeheersing op een consistente en 

consequente manier dient te worden uitgevoerd. Door het consistent en consequent uitvoeren 

wordt bereikt dat projectbeheersing systematisch aangepakt kan worden. Het systematisch 

uitvoeren van projectbeheersing bewerkstelligt dat er een objectief oordeel gevormd kan worden, 

waarin een strikte scheiding tussen feitenverzameling en oordeelsvorming aanwezig dient te zijn.  

 

2.3.2 Randvoorwaarden  

Voor het goed functioneren van de projectbeheerser dient de projectopdracht duidelijk 

geformuleerd te zijn. Het is daarbij aan te raden de opdracht SMART te formuleren. SMART staat 

voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. Door de opdracht SMART te 

formuleren kan de voortgang van het project eenvoudiger gemeten en bewaakt worden.  

 

Naast het duidelijk formuleren van de opdracht is een effectief en efficiënt werkend 

informatiesysteem een goede ondersteuning voor de projectbeheersing. Het informatiesysteem 

dient te zorgen dat er relevante en correcte informatie tijdig en volledig beschikbaar is. Wanneer het 

informatiesysteem niet goed functioneert kan dit een belemmering zijn voor de gehele organisatie of 

een belemmering voor een bepaald project.  

 

De informatie welke gebruikt wordt  ter monitoring van de voortgang van het project wordt door de 

projectbeheerser verzameld en geconsolideerd in de rapportagecyclus. Dit gebeurt per 

rapportageperiode. De rapportagecyclus geeft de voortgang van het project aan. Dit is als het ware 

een voortgangsrapportage van het project, waarin de actuele status van het project wordt 

vergeleken met het einddoel. De projectbeheerser analyseert de samengestelde rapportagecyclus en 

rapporteert vervolgens de voortgang aan de projectmanager.  

 

Om relevante informatie volledig en tijdig te verkrijgen van alle divisies/afdelingen in de organisatie 

dient de projectorganisatie vertrouwen te hebben in de projectbeheerser. Immers alle mensen 

binnen de projectbeheersing zijn onderdeel van het doel om op een eenduidige manier informatie te 

kunnen verwerken en rapporteren. Het vertrouwen zal de projectbeheerser moeten winnen door het 

geven van goede adviezen. En daarnaast door duidelijk te maken wat het belang van 

projectbeheersing is voor de afdelingen van de projectorganisatie, zal de projectbeheerser 

vertrouwen winnen. Wanneer de projectbeheerser dit weet te bereiken zal de projectbeheerser een 

centrale positie in de projectorganisatie verkrijgen en hierdoor zal hij een belangrijke partij zijn bij de 

besluitvorming omtrent projecten.  

 

Wanneer aan de randvoorwaarden is voldaan, kan de projectbeheerser zorgvuldige en verantwoorde 

adviezen geven aan de projectmanager. Het is echter zijn taak om als adviseur en ondersteuner op te 

treden van de projectmanager. Oftewel de projectmanager kan zorgvuldige en verantwoorde 

beslissingen nemen met betrekking tot de projecten.  
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2.4 Projectrapportage 

De financiële rapportage van de projecten is de verantwoordelijkheid van project accounting (of job 

cost accounting). Onder ‘Project Accounting’ wordt verstaand accounting op projectbasis. Project 

Accounting volgt hierbij de financiële componenten van een project, zoals budgetten, schattingen, 

kosten, boekingen, facturen.  

 

Het grote voordeel van Project Accounting is dat het budgetten (en inkomsten) bijhoudt tegenover 

elke fase per project. Dit helpt projectmanagers bij het beheer omdat zij toegang hebben tot alle 

benodigde informatie, van alle gemaakte uren en totale kosten tot alle binnengekomen facturen en 

mijlpalen.  

 

Een ander voordeel is dat een organisatie kan samenwerken aan budgetten en financiën tussen 

afdelingen. Daarnaast is het een hulpmiddel voor het monitoren en beoordelen of een project 

voldoet aan de financiële doelstellingen van het project/ de organisatie.  

 

De financiële rapportages dienen aan te sluiten aan de behoeften die belanghebbende binnen het 

project hebben. Iedere partij binnen het project kijkt anders naar de rapportages en heeft 

verschillende informatie nodig.  

 

2.5 Projectbeheersing-instrumenten 

Er zijn een groot aantal instrumenten beschikbaar voor projectbeheersing. Het hangt van de aard en 

de omvang van het project af welke instrumenten gehanteerd worden. Hierna worden enkele veel 

gebruikte projectbeheersing instrumenten beschreven.  

 

2.5.1 Kostenmanagement 

Project kosten management(oftewel Project Cost Management(PCM))  is een methode welke kosten 

en productiviteit meet ten opzichte van de volledige levenscyclus van het niveau van de projecten 

van de onderneming. PCM omvat een aantal functies van project management zoals calculatie, 

functiecontroles, planning, ontwerp en boekhouding.  

 

Het doel van PCM is om ervoor te zorgen dat een project uitgevoerd kan worden binnen het 

gemachtigde budget. Waarbij de kosten en scope worden vergeleken tegenover het plan, hierdoor 

kunnen problemen vroegtijdig worden ontdekt en actie worden ondernomen om problemen te 

verhelpen.  

 

PCM bestaat uit drie processen (Lee, 2004), namelijk: 

- Cost Estimating 

- Cost Budgeting 

- Cost Control 

 

Cost Estimating ontwikkelt een schatting van de kosten van de ‘resources’ welke nodig zijn voor het 

voltooien van de project activiteiten. Bij de schatting van de kosten, neemt degene die de kosten 

schat de mogelijke oorzaken van variatie van de kostenramingen in aanmerking, inclusief de risico’s 

met betrekking tot het project.  
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Cost Estimating wordt gehanteerd in verschillende methodes, namelijk:  

 Analogous Cost Estimating : gebruik maken van werkelijke kosten van vorige, vergelijkbare 

projecten als basis voor het schatting van kosten van het huidige project. Deze methode 

wordt vaak gebruikt wanneer er beperkte informatie beschikbaar is over het desbetreffende 

project. Daarnaast wordt er voor de schatting gebruik gemaakt van expert judgment, een 

inschatting van een deskundige op basis van zijn kennis en ervaring. (Snelle maar 

onnauwkeurige methode) 

 Bottom-up Estimating : het zeer gedetailleerd inschatten van kosten per werkpakket. De 

schatting wordt vervolgens samengevat en gecommuniceerd met hogere niveaus in de 

organisaties. De kosten en de nauwkeurigheid van de bottom-up kostenraming wordt 

meestal bepaald door de omvang en de complexiteit van het werkpakket. In het algemeen 

verhogen activiteiten met minder bijbehorende inspanning de nauwkeurigheid van de 

kostenraming. (Langzame maar zeer nauwkeurige methode) 

 Under Bid Estimating : De kostenraming wordt gebaseerd op aangevraagde offertes van 

enkele uitvoerders van projecten. De offertes worden gecorrigeerd met toelagen van 

verwachte hiaten in de kostenraming. (Langzame methode, waarbij de nauwkeurigheid 

afhangt van de hiaten in de kostenraming.) 

  

Cost Budgeting impliceert het samenbundelen van de geschatte kosten van werkpakketen voor het 

bewerkstelligen van een ‘cost baseline’ voor het meten van project prestaties. De ´cost baseline´ is 

een tijd-gefaseerd budget dat gebruikt wordt voor het meten, monitoren en beheersen van het 

kostenverloop van een project. Echter, de kostenramingen van de werkpakketen zijn voorbereid 

voordat de gedetailleerde begroting en aanvragen voor machtiging van een project zijn aangemaakt.  

 

 
Figuur 4: Project Cost Estimating and the Cost Baseline 
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Cost Budgeting wordt gebaseerd op de WBS-elementenI van het project, met daarbij een 

gedetailleerde omschrijving van het uit te voeren werk van per WBS-element en een kostenraming 

per werkpakket. Daarnaast is de planning van het project meegenomen in het proces van cost 

budgeting.   

 

Cost Control is het beïnvloeden van factoren die de kosten-verschillen veroorzaken en het beheersen 

van veranderingen in het projectbudget. Een van de belangrijkste doelen van cost control is het 

voorkomen dat mogelijke kostenoverschrijdingen het budget overschrijden, periodiek en over het 

gehele project. Wanneer de kostenoverschrijdingen zich toch voordoen heeft het als functie om deze 

overschrijdingen binnen te normen te houden.  

Een andere functie van cost control, zorgen dat er overeenstemming is tussen aangevraagde 

wijzigingen in het project.  Vervolgens ook het beheren van deze wijzigingen bij de uitvoering ervan, 

en het uitsluiten van wijzigingen waarover geen overeenstemming is bereikt binnen de 

projectorganisatie. De aangebrachte wijzigingen dienen gecommuniceerd te worden naar de 

belanghebbende van het project.  

 

2.5.2 Earned Value Management (EVM) 

Earned Value Management is een belangrijke techniek van Project Cost Management. Het is een zeer 

nuttige tool voor het integraal beheersen (voorspellen) van projecten, het betreft een kwantitatieve 

methode.  Het is een systematisch project management proces dat gebruikt wordt om afwijkingen in 

projecten op basis van vergelijking van de uitgevoerde en geplande werkzaamheden te vinden. 

Hierbij worden projectenbeheersing-aspecten tijd en geld geïntrigeerd met de scope van een project.  

 

De volgende gegevens dienen gebruikt te worden bij EVM om de planning, kosten en prestaties van 

het project te beoordelen: 

 Planned Value(PV):De goedgekeurde/gemachtigde begroting voor het geplande project op 

een bepaalde datum. 

 Earned Value(EV): De goedgekeurde begroting voor het werk dat daadwerkelijk is voltooid 

op een bepaalde datum.  

 Actual Cost (AC): De werkelijk gemaakte kosten voor het uitgevoerde werk op een bepaalde 

datum.  

                                                           
IHet WBS-element staat voor een Work Breakdown Structure. Dit is een hiërarchische structuur waarin concrete 
onderdelen of fasen van een project worden ondergebracht. Het doel hiervan is om de kosten, tijdsplanning en 
takenverdeling inzichtelijker te maken. 
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Figuur 5: Monitoren van de Planned Value, Earned Value en de Actual Cost 

Performance Measurement Baseline (PMB) is een tijd gefaseerd begrotingsplan waartegen project 

prestaties worden gemeten. Waarbij de geplande waardeontwikkeling van het project wordt 

weergegeven. De PMB wordt gevormd wanneer de tijdgebonden budgetten worden vastgesteld. Dit 

gebeurt doordat per projectactiviteit een budget wordt toegewezen. Wanneer deze budgetten zijn 

goedgekeurd door het management vormen deze de PMB. De Performance Measurement Baseline 

bevat ook de toegewezen budgetten van de hogere WBS-niveaus.  

 

 

Figuur 6: de drie stappen voor het bepalen van de Project Measurement Baseline 

 

Earned Value Management geeft aan de hand van twee indicatoren de status en de voortgang aan 

van het project: 

- De afwijking, welke het verschil weergeeft tussen de actuele voortgang van het project, de 

actuele kosten van het project en de geplande waarde ontwikkeling van het project; 

- Een prestatie-index, welke de ratio weergeeft van de doeltreffendheid van de projectkosten 

en de doorlooptijd van het project 
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2.5.3 Kansen-Risicomanagement 

Projectbeheersing maakt gebruikt van de beheersing van kansen en risico’s. Om tot inzicht te komen 

van de kansen en risico’s binnen een project wordt er een kansen- en risicoanalyse uitgevoerd, deze 

analyse kan zowel kwalitatief als kwantitatief te zijn. De kansen- en risicoanalyses zijn onderdeel van 

het kansen-risicomanagement. 

 

Een kwantitatieve risicoanalyse tracht de projectorganisatie aan de hand van onder andere 

statistieken en kansberekeningen een inzicht te ontwikkelen in de haalbaarheid van een projectplan 

of om een post onvoorzien te onderbouwen (van Well-Stam, 2003). 

 

 Het totale financiële risico wordt in kaart gebracht met daarbij de passende beveiligingsmaatregelen 

die genomen kunnen worden. Het totale financiële risico omvat de tijdspanne van het risico, de 

effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen en het risico dat een kwetsbaarheid benut wordt. 

Kwantitatieve risicoanalyse geeft voor veel bedrijven een goede onderbouwing voor het nemen van 

beslissingen omtrent projecten. 

 

Kwalitatieve risicoanalyse geeft aan de hand van interviews en brainstormsessies een inzicht in de 

kansen en risico’s binnen een project. Bij kwalitatieve risicoanalyse wordt uitgegaan van scenario’s 

en situaties, hier wordt een schatting gemaakt of en hoe groot de kans is dat een bedreiging 

werkelijkheid wordt. Er wordt gekeken naar de impact welke dit scenario heeft op het project en 

welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico te reduceren. Daarnaast dient er inzicht 

ontwikkeld te worden wat het gevolg van het implementeren van de beheersingsmaatregel is ten 

opzichte van projectbeheersing-aspecten.   

Voordeel van de kwalitatieve risicoanalyse is dat het een praktische en pragmatische benadering is 

om beveiligingsmaatregelen te identificeren en uit te voeren. Het nadeel is dat het een subjectieve 

methode is.  
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HF3 Budget control 

Hoofdstuk 3 behandelt de functie en het doel van budget control binnen een organisatie. Daarnaast 

wordt een vergelijking gemaakt tussen twee methoden van budgetteren.  

 

3.1 Functie van het budget  

Het budget is voor vele organisaties het hart van het management control system. Het management 

control system is het proces waarbij managers ondergeschikten, binnen een organisatie sturen om 

de gewenste strategie  effectief en efficiënt te implementeren. Hierbij wordt informatie verzamelt en 

gebruikt voor het evalueren van de prestaties van de gehele organisatie.  

 

Het budget heeft binnen het management control system verschillende functies/doelen, namelijk: 

- Plannen 

- Verantwoording 

- Proces van het opstellen van het budget 

- Ritueel 

 

Plannen houdt in wat het doel van de organisatie is binnen de begrote periode. Wanneer een 

organisatie heeft gedefinieerd wat zij van plan zijn, kunnen zij inschatten hoeveel hulpbronnen 

iedere afdeling nodig heeft om dit plan te volbrengen. Een ander belangrijk doel van de planning is 

de coördinatie, de coördinatie dient ervoor te zorgen dat de benodigde middelen op de juiste plek en 

tijdig beschikbaar zijn. Daarnaast is budget planning een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat alle 

afdelingen hetzelfde plan volgen.  

 

De volgende functie van budgettering is de verantwoording. Managers van verschillende afdelingen 

bereiden hun budget voor naar inzicht van hun deel van de organisatie. Wanneer dit budget 

geautoriseerd is door het management, wordt er van de managers verwacht dat zij hun taken 

uitvoeren binnen dit budget.  

De verantwoordingsfunctie heeft daarbij twee doelen, namelijk monitoring en motivatie. Monitoring, 

superieuren controleren dat hun ondergeschikten zich aan het budget houden bij het uitvoeren van 

hun taken. Motivatie wordt bereikt wanneer managers of werknemers doelen hebben waar zij 

naartoe sturen. Vaak omdat er een beloning wordt verkregen bij het behalen van een dergelijke 

doelstelling.  

 

Het doel van het budget is net zo zeer gebonden aan het werkelijke budget, als het is aan het proces 

van het opstellen van het budget. De bruikbaarheid van het werkelijke budget is gelimiteerd, omdat 

er verschillende omstandigheden zich kunnen voordoen waardoor het budget aangepast dient te 

worden nadat het is opgesteld. Tijdens het opstellen van het budget worden een aantal bruikbare 

activiteiten uitgevoerd. Bijvoorbeeld het reflecteren en communiceren. Het budgetteren zorgt er 

namelijk voor dat managers na moeten denken over zaken op de lange termijn (reflecteren).  

Wanneer zij hierover nadenken en zij naar antwoorden zoeken, dienen zij hierbij te communiceren 

met andere managers en/of andere afdelingen en/of externe partijen. Hierbij kan bruikbare 

informatie verkregen worden waar de manager van te voren nog niet van af wist.  
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De laatste rol is het ritueel. Wanneer het budget een ritueel is geworden, betekent dit dat het budget 

niet meer wordt gebruikt als doel van het management control maar voor andere redenen, dit dient 

vermeden te worden. Een van deze redenen is dat het een gewoonte is geworden omdat de 

organisatie al velen jaren budgetteert. Hierdoor kan het zijn dat er wordt vergeten wat het eigenlijke 

doel is van budgetteren. Een andere reden kan zijn: wettigheid. Aandeelhouders verwachten van 

beursgenoteerde organisaties dat zij hun een budget tonen voor het komende jaar. Dit verwachten 

zij omdat zij zo volledig mogelijk geïnformeerd willen zijn over de plannen in de toekomst van het de 

organisatie. Publieke organisaties dienen een budget op te stellen zodat belastingbetalers kunnen 

zien dat er correct wordt omgegaan met het belastinggeld.   

 

Anthony & Govindarajan (2014) deelt het management control proces in naar de volgende vier fasen: 

1. strategische planning (lange termijn planning); 

2. budgettering (planning op korte termijn); 

3. uitvoering, meting en rapportage; 

4. evaluatie. 

 

 
Figuur 7: Fasen in het management control proces (Anthony, Hawkins & Merchant, 2007) 

 

3.2 Strategisch plan 

Voordat een organisatie start met het voorbereiden van een budget, zal er een strategisch plan 

moeten zijn voorbereid. In dit plan is de strategie die de organisatie wil volgen, voor meestal een 

langere periode (van bijvoorbeeld vijf jaar), meer concreet uitgeschreven. Aan de hand van het 

strategisch plan dient dan ook het budget voor het komende jaar te worden vastgesteld omdat zo de 
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richting waar de organisatie heen wil wordt gevolgd. Daarnaast zorgt het samenstellen van het 

strategisch plan ervoor dat de managers aandacht spenderen aan de lange termijn. Dit is van belang 

voor de toekomst van de organisatie, omdat de managers op lagere niveaus over informatie 

beschikken, die op hoger niveau (nog) niet kenbaar is. Managers op lagere niveaus staan korter bij de 

werkvloer en de markt waardoor zij meestal sneller en meer concrete informatie vergaren.  

 

Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat gedurende het jaar beslissingen 

worden genomen die het budget kunnen beïnvloeden. Dit zou ook invloed kunnen hebben op het 

reeds vastgestelde budget. De invloed van de beslissingen dienen geüpdate te worden in het 

vastgestelde budget. Dit gebeurd via een update van het budget, ook wel genaamd Revised Annual 

Forecast. 

 

Verder is het budget opgesteld aan de hand van aannames van materiaalprijzen, loonprijzen, 

rentekoersen en verkoopprijzen. Deze aannames dienen door het jaar heen getest te worden, en 

waar nodig dienen ze bijgesteld te worden naar aanleiding van de meeste recente informatie. 

 

3.3 Budgettering 

Zoals gezegd dient het budget aan de hand van het strategisch plan opgesteld te worden. Het budget 

is als het ware een vertaling van de strategie op korte termijn in financiële termen. Eerst wordt er 

beslist over een masterbudget, een budget voor de gehele organisatie. Dit masterbudget wordt 

vervolgens opgedeeld naar afdelingen/projecten.  

 

Het budgetteren gebeurt binnen organisaties op verschillende manieren. Het traditionele en het 

beyond budget systeem wordt hieronder besproken.  

 

3.3.1 Traditioneel- en beyond budgetsysteem 

 

Traditioneel budgetsysteem 

Het traditionele budgetsysteem vloeit voor uit de missie en strategie van de organisatie. (Waal A. D., 

2004) Zoals eerder gezegd wordt de strategie vertaald in een financieel plan op korte termijn, 

meestal één jaar.  De focus ligt bij het vaststellen van de doelen op financiële doeleinden.  

 

Het topniveau beslist over de doeleinden, waarbij er geen/weinig input zal zijn van andere 

managementniveaus. De besluitvorming over de doeleinden vindt ruim voor aanvang van de periode, 

wanneer gestart wordt met het project, plaats. Dit gebeurt nadat de budgetten zijn onderverdeeld 

onder de afdelingen/business units, waarbij rekening wordt gehouden met de samenhang tussen 

afdeling/business units, en deze top-down wordt gecommuniceerd aan de afdelingsmanagers. De 

onderverdeelde budgetten worden samengevat in het masterbudget, dit is het fundament voor het 

traditionele control system. Hierop zullen de afdelingsmanagers dan vervolgens hun eigen 

jaarplannen en budgetten opstellen, die weer worden teruggekoppeld aan het hogere management. 

Het hogere management dient vervolgens deze voorstellen van jaarplannen en budgetten te 

autoriseren (Ozcan, 2009). 

 

Het budget dient bij het traditionele budgetsysteem te zorgen voor management van de kosten, 

waarbij kostensoorten, kosten met betrekking tot productiefactoren, worden toegewezen aan 
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kostenplaatsen. De kostenplaatsen bestaan vrijwel altijd uit de afdelingen, fabrieken, voorraden etc. 

van de organisatie.   

 

Periodiek worden de budgetten vergeleken met de werkelijke gemaakte kosten. Bij de periodieke 

meting en rapportage dienen de verantwoordelijke managers, variaties tussen het budget en de 

werkelijk gemaakte kosten  te verantwoorden aan het topmanagement. Hierbij dient er een 

gedetailleerd verslag opgesteld te worden van de aanleiding van de variaties. Omdat het een 

gedetailleerd verslag dient te zijn, zal het verslag niet op korte termijn kunnen worden voorgelegd 

aan het topmanagement. Na de verantwoording van de variaties, dienen er corrigerende acties te 

worden ondernomen om de kosten binnen het budget te houden.  

 

Daarnaast worden er periodiek prognoses opgesteld om een inschatting te maken van potentiële 

kostenoverschrijdingen. Bij het opstellen van de periodieke prognoses baseert men zich op 

bijgewerkte budgetten. De prognoses worden gedetailleerd opgesteld, dit is een tijdrovend karwei. 

De prognoses worden zo gedetailleerd mogelijk opgesteld om er zo voor te zorgen dat de organisatie 

op het goede spoor blijft. 

 

Beyond budgetsysteem 

Het beyond budgetsysteem is een alternatief op het traditionele budgetsysteem. Het is ontwikkeld 

om de kritieken die worden gegeven op het traditionele budgetteringssysteem te verhelpen. De 

kritiek op het traditionele budgetteringssysteem bestaat vooral uit het gegeven dat het een 

tijdrovend en duur systeem is. De bedoeling van het beyond budgetsysteem is om de aansturing 

binnen de organisatie aan te passen, van traditionele top-down control naar bottom-up, ook wel 

genaamd  ‘empowerment’. Deze omschakeling moet worden ondersteund door nieuwe performance 

management processen die zorgen voor de juiste informatie op de juiste plaats (Waal A. d., Beyond 

Budgeting, 1999). 

 

Het beyond budgetsysteem richt zich op het ontwikkelen van een organisatie, welk over een groot 

aanpassingsvermogen beschikt doordat het is ingericht als een flexibele organisatiestructuur (Bijlage 

2 ‘De principes voor een flexibele organisatiestructuur’) en beschikt over een adaptief prestatie 

managementproces (Bijlage 3 ‘De principes voor een adaptief managementproces’). Dit systeem 

schaft het budgetteringsproces grotendeels af, dit wordt vervangen door andere management 

technieken, hierover wordt in onderstaande opsommingen uitgeweid. Het budget wordt toch niet 

geheel afgeschaft. Het gaat meer een rol op de achtergrond spelen (Ozcan, 2009). 

 

Het creëren van de flexibele organisatiestructuur wordt bereikt door een aantal veranderingen, 

namelijk (Waal A. d., 'Beyond Budgeting' de nieuwe uitdaging!, 1999): 

 

- Het zorgen voor zelfstandige eenheden binnen de organisatie: Deze verandering wordt 

bereikt door middel van decentralisatie, hierbij wordt de verantwoordelijkheid gelegd bij 

managers op lagere niveaus. Deze managers kunnen zo zelf beslissen op welke manier ze de 

gestelde doelen willen bereiken. Daarnaast door het wegnemen van de vele regels en 

procedures in het beslissingsproces, zal het geen tijdrovend proces meer zijn om beslissingen 

te nemen.  Doordat de managers op lagere niveaus nu meer zullen moeten nadenken over 

de beslissingen, zal het een proces zijn waarin de manager leert en ervaringen opdoet die hij 



 
L.B.K. Notermans                                                                                              

29 
 

in de toekomst kan gebruiken bij zijn besluitvorming. Tevens zijn de zelfstandige eenheden 

kleiner van omvang waardoor ze flexibeler zijn en sneller kunnen inspelen op veranderingen 

van omstandigheden. Een ander aspect van het decentraliseren is dat het management het 

stimuleert voor het nemen van een verantwoord risico door de manager, een manager 

wordt niet afgerekend op het nemen. Het risico nemen toont durf en ondernemerschap van 

de manager.   

 

- De manier van beoordelen van de managers dient te veranderen: Er dient geëvalueerd te 

worden wat er bereikt is door de managers, en niet wat er bereikt had kunnen worden. Door 

het opstellen van budgetten, wordt er vooraf vastgesteld wat er bereikt dient te worden en 

achteraf gezien wat er bereikt had kunnen worden. Door het opstellen van budgetten 

worden er maxima gesteld aan de groeiverwachtingen en aan de mogelijk te realiseren 

kostenreducties. Het niet beperken van de groei en het mogelijk realiseren van 

kostenreducties kan bereikt worden door het niet opstellen van budgetten en het niet 

beoordelen van managers op wat er bereikt had kunnen worden.  

 

Zoals Jan Wallander, voormalig directeur van de Svenska Handelsbanken welke Beyond 

Budgeting geïmplementeerd hebben in hun managementproces, zegt: “The budget gives you 

the wrong target. As soon as you introduce a budget, the aim becomes to beat the budget, 

but this is not the true aim. The true aim is to beat the competition.” 

 

- De organisatie dient zich te richten op de marktbehoeften, op basis van vragen en behoeften 

van klanten wordt de organisatie ingericht in zelfstuderende eenheden. Hierdoor kunnen de, 

op de markt gerichte, eenheden sneller inspringen op veranderingen van behoeften in de 

markt. 

 

- De manier van leiderschap door het management dient te veranderen, van het bevelen 

geven aan ondergeschikten naar het uitdagen en begeleiden van werknemers. Het nemen 

van risico´s en maken van fouten zal een leerproces zijn voor de manager, hij dient hier niet 

meteen op afgerekend te worden. De manager zal hierdoor uitgedaagd worden in zijn werk. 

Hij zal bij het nemen van beslissingen vooruit moeten denken hoe hij/zij naar zijn/haar inzicht 

de doelen het beste meent te bereiken. 

 

Het creëren van een adaptief prestatie managementproces wordt bereikt door (Waal A. d., 'Beyond 

Budgeting' de nieuwe uitdaging!, 1999) : 

 

- Het stellen van relatieve normen, dat wil zeggen dat doelen op basis van concurrentie 

worden gesteld en niet op basis van het budget. De managers worden tevens meer 

betrokken bij het stellen van normen, dit heeft een motiverend effect op de managers. De 

doelen worden niet gesteld voor elk item in de W&V rekening en de balans, maar voor een 

beperkt aantal ‘key value drivers’. De ‘key value drivers’ zijn de elementen in de organisatie 

die maximaal effect hebben op de toekomstige resultaten en winstgevendheid, en die gelden 

voor alle delen van de organisatie.  
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- Continue strategieontwikkeling, het proces van strategieontwikkeling dient een continue 

proces te zijn, door middel van het uitvoeren van externe benchmarkonderzoeken. Het 

ontwikkelen van de strategie wordt een bottom-up proces. Managers op lagere niveaus 

zullen zich bezighouden met het formuleren van de strategie, het topmanagement zal de 

strategie beoordelen en bijsturing geven hieraan. Normaal werd een strategie eens in de vijf 

à 10 jaar opgesteld, het probleem is dat veranderingen in marktomstandigheden ervoor 

kunnen zorgen dat de gestelde strategie niet meer gangbaar is voor de organisatie. Door er 

een continue proces van te maken kan er ingespeeld worden op de veranderingen. 

Daarnaast door het delegeren van het formuleren van de strategie naar lagere niveaus zal dit 

proces sneller verlopen. De oorzaak van het sneller verlopen van het proces van formuleren 

van de strategie is te vinden in het gegeven dat de organisatiestructuur vlakker is bij het 

beyond budgetteringssysteem. Een andere reden is dat managers op lagere niveaus 

informatie over de markt en ontwikkelingen tijdiger beschikbaar hebben.  

 

- Gebruik maken van prognoses. Periodiek opstellen van prognoses die bestaan uit financiële 

en niet-financiële indicatoren. De prognoses dienen een hulpmiddel te zijn voor managers 

van zelfsturende eenheden, ze dienen een ondersteuning te zijn bij het nemen van 

beslissingen. De opgestelde prognoses dienen onafhankelijk te zijn van de prestatiedoelen en 

het beloningssysteem, zodat managers een eerlijk beeld geven van de prestaties van hun 

business unit. Een andere functie van het stellen van prognoses is dat hierdoor het 

topmanagement een continu beeld krijgt van de huidige en de verwachte prestaties van de 

business units.  

 

- Geldmiddelen alloceren op basis van waardecreatie tijdens de levensduur van de investering 

in plaats van op basis van het korte termijn budget. Het alloceren van geldmiddelen op basis 

van budgetten kan ervoor zorgen dat er een drang kan ontstaan voor het opmaken van het 

gehele jaarlijkse budget omdat anders waarschijnlijk is dat het budget voor het volgende jaar 

lager zal zijn. De zelfsturende eenheden moeten de verantwoordelijkheid en het vertrouwen 

krijgen om zelf te bepalen hoeveel middelen er benodigd zijn om te voldoen aan de 

marktbehoeften. 

 

- Beloningen van goede prestaties verstrekken aan de zelfsturende eenheid of de gehele 

organisatie. Het baseren van de beloning gebeurt op basis van de prestatie van een 

zelfsturende eenheid of de gehele organisatie ten opzichte van de concurrentie en de 

gestelde prestatie-indicatoren. Door op deze basis te belonen volgt een stimulering van het 

groepsgevoel in de eenheid of de gehele organisatie.  

 

- Zorgen voor een adequate informatievoorziening. De informatievoorziening dient ervoor te 

zorgen dat informatie tijdig beschikbaar is en toegankelijk voor iedere belanghebbende 

binnen de organisatie. Informatie dient niet teveel overbodige details te bevatten, zolang de 

inhoud maar duidelijk is voor de gebruiker. De informatievoorziening dient niet alleen 

gebruikt te worden voor feedback, het dient ook gebruik te worden voor feed-forward. 
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3.4 Uitvoering, meting en rapportage 

Wanneer er gestart wordt met het uitvoeren van het project, dienen gegevens over de drie 

beheersingsaspecten(geld, tijd en kwaliteit) gemeten en vastgelegd te worden. Waarbij de nadruk, 

bij de project accounting afdeling ligt op de kosten die gemaakt worden tijdens de uitvoering van het 

project. De gegevens worden met behulp van een informatiesysteem beheerd, het systeem 

verzamelt en bewerkt de gegevens tot informatie voor de beoogde gebruikers. Deze gegevens 

dienen periodiek door gegeven te worden aan de afdeling die zich bezighoudt met project 

accounting. Deze afdeling houdt zich bezig met de financiële rapportage van projecten. Daarnaast 

bewaken zij dat de doorgegeven gegevens overeenkomen met de meterstanden in de fabrieken, de 

verbruiken van middelen en de verbruikte mensuren, dit omdat de ingevoerde gegevens juist en 

volledig dienen te zijn. Vervolgens communiceren zij de projectrapportages met het management.  

 

3.5 Evaluatie 

Het management analyseert vanuit de projectrapportages de werkelijke gebruiken van middelen en 

vergelijkt deze met het budget. Oorzaken van verschillen die kunnen ontstaan zijn: efficiency-, 

bezettings- en prijsverschillen.  

 

Efficiencyverschillen: Hoeveelheid grondstoffen of arbeidsuren die achteraf gezien teveel of te weinig 

zijn verbruikt tijdens het productieproces tegen de standaardprijs. (Efficiencyverschil, 2015) Wanneer 

er een nadelig efficiencyverschil is betekent dit dat er werkelijk meer grondstoffen of arbeidsuren 

zijn ingezet dan in de voorcalculatie geschat is. Vervolgens volgt er een analyse op de oorzaak van dit 

verschil.  

 
De formule voor het bereken van de efficiencyverschillen: (Sh - Wh) x Sp of (Sh x Sp) - (Wh x Sp).II 
 
Prijsverschillen: Het verschil tussen de standaard doorberekende prijs en de werkelijk betaalde prijs 
(Prijs-en-efficiencyverschillen, 2015). Een voordelig prijsverschil wil zeggen dat de werkelijke prijs 
lager is dan de vooraf gestelde standaardprijs, en visa versa.  
 
De formule voor het berekenen van de prijsverschillen: (Sp - Wp) x Wh of (Sp x Wh) - (Wp x Wh).  
 

Bezettingsresultaat: Verschillen die ontstaan omdat de werkelijke productie en afzet niet gelijk zijn 

aan de normale productie en afzet (Bezettingsverschillen, 2015). Een negatief bezettingsresultaat 

betekent dat de constante kosten niet terug verdiend worden, en visa versa.  

 

De formule voor het berekenen van de bezettingsverschillen: (W-N) x C/N. III 

 

                                                           

II Sp is de standaardprijs per eenheid 
Wp is de werkelijke prijs per eenheid 
Sh is de standaardhoeveelheid per eenheid 
Wh is de werkelijke hoeveelheid per stuk 

 
III W is de werkelijke productie 
N is de Normale productie 
C/N zijn de constante kosten per product 
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Wanneer er geen verschillen optreden, volgen er geen verdere acties. Echter, wanneer er verschillen 

optreden tussen het budget en de werkelijke kosten, volgt er zoals gezegd een analyse om de 

oorzaak van de verschillen te achterhalen. Naar aanleiding van de oorzaak worden er corrigerende 

maatregelen genomen, mogelijke maatregelen zijn (Claes, 2008): 

1. De uitvoering dient aangepast te worden (bijvoorbeeld efficiënter werken); 

2. Het budget dient aangepast te worden (alleen als er goede argumenten zijn, zoals drastische 

veranderingen in de omstandigheden); 

3. De programma’s dienen aangepast te worden; 

4. De strategie dient aangepast te worden. 

De derde en vierde aanpassing gebruikt men pas in laatste instantie; het zijn uitzonderingen. De 

eerste mogelijkheid ligt het meest voor de hand.  
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H4 Praktijkstudie 

De praktijkstudie verschaft een beeld van hoe het proces van projectbeheersing binnen OCI Nitrogen 

B.V. verloopt met daarnaast hoe projectbeheersing dient te verlopen na implementatie van Project 

Systems in SAP. Ten slotte een beschrijving van het budgetteringssysteem dat OCI Nitrogen B.V. 

hanteert.  

 

4.1 Projectbeheersing  

Deze paragraaf verschaft een beeld van de projectbeheersing tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech 

Services B.V. Daarnaast wordt de functie en de werkzaamheden van de projectbeheerser beschreven 

in het proces van projectbeheersing.  

 

4.1.1 Projectbeheersing tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. 

Sitech Services B.V. voert grotendeels de projecten uit voor OCI Nitrogen B.V. Vanwege deze 

samenwerking is er, om een optimale projectbeheersing te verkrijgen, een interactief proces tussen 

beiden partijen met betrekking tot het uitwisselen van informatie omtrent projecten. Er wordt een 

onderscheid gemaakt in projecten, er zijn CAPEXIV en FOOPV projecten. DE CAPEX betreft de 

investeringsprojecten met betrekking tot uitbreiding/vervanging/onderhoud van de fabrieken en 

installaties. De FOOP projecten worden aangemerkt als projecten die vallen onder de vaste kosten. 

De kosten van de FOOP projecten fluctueren over de jaren maar minimaal, waarbij het bij de CAPEX 

projecten nogal kan fluctueren. Echter in het vervolg wordt er gesproken over de CAPEX projecten.  

 

Voor wat betreft de Finance afdeling binnen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V.  zijn alleen de 

gegevens van de beheersingsaspecten geld en tijd van belang. Waarbij de kostenbeheersing in de tijd 

wordt weggezet, om zo de betrouwbaarheid van de forecastability  te toetsen. De betrouwbaarheid 

van de forecastability is van belang voor OCI Nitrogen B.V. voor de cashflow-planning. Op het 

beheersingsaspect kwaliteit wordt niet gestuurd binnen de Finance afdeling omdat hier de 

technische kunde niet aanwezig is die benodigd is omtrent beoordeling over de kwaliteit van de 

projecten. Het kwaliteitsaspect wordt echter wel besproken tijdens het maandelijkse projecten-

overleg omdat het primair leidend is voor de Plant Manager dat de fabriek/installatie betrouwbaar 

draait.  

 

De investeringsprojecten vallen onder de CAPEX. De CAPEX-projecten zijn opgedeeld in vier fasen. De 

eerste fase bestaat uit het aanvragen van de machtiging door de projectmanager van Sitech Services 

B.V. bij OCI Nitrogen B.V. De projectmanager is verantwoordelijk voor de afspraken die gemaakt 

dienen te worden omtrent de doelstelling van het project, het budget en het tijdsbestek van de 

uitvoering.  

Er is een grote scala aan impulsen tot het opstarten van projecten, zoals: 

- Nieuwe wettelijke vereisten omtrent productievoorschriften 

- Tekortkomingen die bij inspecties van installaties/fabrieken aan het licht komen 

- Aanvragen vanuit de fabriek voor het verbeteren/vervangen/uitbreiden van installaties 

                                                           
IV  CAPEX is de afkorting voor Capital Expenditure. Dit betreffen de uitgaven welke gemaakt worden bij de 
uitvoeringen van projecten en vervolgens worden gekapitaliseerd (naar de balans). 
V FOOP is de afkorting voor Fixed out of Pocket. Dit betreffen directe uitgaven welke rechtstreeks in de Winst- 
en Verliesrekening worden geboekt. 
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- Constateringen van maintenance-monteurs  

- Improvement-projecten voor het nastreven van de strategische doelen 

 

De aanvraag wordt ondersteund door een motivering voor het opstarten van het project, hierin 

wordt aangegeven wat en waarom er een verbetering/vervanging/uitbreiding dient te worden 

uitgevoerd en binnen welk tijdsbestek de uitvoering zal plaatsvinden en wanneer het in bedrijf 

genomen kan worden. Daarnaast bevat het een kostenraming, waarbij er gedetailleerd wordt 

aangegeven welke kosten er verwacht worden voor de uitvoering van het project. De financiële 

project beoordeling bestaat echter niet alleen noodzakelijk uit de projectkosten, maar ook de kosten 

tijdens gebruik (levensduurkosten), zodat inzicht ontstaat in de ‘total cost of ownership’. Daarnaast 

dienen de opbrengsten die door het project worden gegeneerd helder zijn, voor het beoordelen van 

een project worden de kosten en opbrengsten omgerekend naar uitgaande en inkomende 

kasstromen. Projecten worden zodoende beoordeeld op de terugverdiende tijd (de tijd die verloopt 

tussen het moment van investeren en het moment waarop de door deze investering veroorzaakte 

kasstromen gelijk zijn aan de investering) en de netto contante waarde(is het bedrag dat uitgezet 

tegen samengestelde interest bij de genoemde rentevoet na de periode van n jaren juist het gegeven 

bedrag oplevert). 

 

De aanvraag komt terecht bij de Business Controllers van OCI Nitrogen B.V., waarbij iedere Business 

Controller over zijn toegewezen plant gaat. De verdeling die er gemaakt wordt is tussen de 

melamine-, ammoniak- en kunstmest-plants. De Business Controllers van desbetreffende plant 

beraadt zich vervolgens in overleg met de Chief Finance Officer of de investering voor het project 

binnen het investeringsbudget van het lopende jaar valt en of het bijdraagt aan de gestelde 

doelstellingen voor het lopende jaar.  

 

Bij ‘Growth-projecten’ zit hierbij een project Business case. ‘Growth-projecten’ zijn projecten waarbij 

de productiecapaciteit van een fabriek zal toenemen. De project Business case is het sluitstuk op het 

plan van aanpak. Het beschrijft de strategische relevantie en onderbouwing van een project (waarom 

moet dit project worden uitgevoerd?) en gaat in op de financiële beoordeling, een beoordeling van 

de risico’s in relatie tot de tijdsduur, om daarna te bepalen of het project wordt toegevoegd aan het 

projectportfolio. Hieruit maakt de Business Controller een afweging tussen de genoemde aspecten 

en beslist (vaak samen in overleg met de CFO en CEO) of het project uitgevoerd zal worden.  

 

Wanneer de Business Controller een machtiging van een project goedkeurt, geeft hij dit door aan de 

projectmanager van het desbetreffende project door middel van het ondertekenen van de 

machtiging. Wanneer het een ‘groot’ project betreft dient hij/zij zijn/haar bevindingen over het 

project te rapporteren naar de Chief Finance Officer en de Chief Executive Officer. Een project wordt 

als groot aangemerkt binnen OCI Nitrogen B.V. wanneer de investering groter is dan €200.000.    

 

In de tweede fase wordt er een projectcontract opgesteld tussen de Plant Manager van OCI Nitrogen 

B.V. en de projectmanager van Sitech Services B.V. Het projectcontract begeleidt het project 

gedurende de gehele looptijd. Er worden gegevens in opgenomen met betrekking tot het project, 

zoals: 

- De doorlooptijd is van het project. 

- De kostenraming van het project. 
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- Het budget voor de uitvoering van het project (kan afwijken van de kostenraming, kan 

voorkomen dat er een lager budget wordt gegeven om zo de projectmanager een uitdaging 

te geven om het project met een lager budget uit te voeren). 

- Bij projecten die jaar overschrijdend zijn wordt er aangegeven de hoeveelheid kosten in welk 

jaar worden gemaakt. 

- Datums van de eerste en tweede overdracht. 

- De beslissing of het project nog gekeurd dient te worden door een acceptatiecommissie. De 

acceptatiecommissie onderzoekt en analyseert de risico’s met betrekking tot de uitvoering 

van het project.  

- Tijdens de uitvoering van het project worden maandelijks scope-changes opgenomen in het 

projectcontract.  

Het projectcontract loopt bij Sitech Services B.V. in het SAP-systeem, veranderingen tijdens de 

uitvoering wordt door de projectmanager van Sitech Services B.V. doorgevoerd in het contract. 

Maandelijks, tijdens het projectenoverleg worden de ontwikkelingen van het project besproken met 

de desbetreffende Plant Manager en de Business Controller.  

  

Het komt enkele keren voor dat de tweede fase vooraf gaat aan de eerste fase, dit is in situaties 

waarbij er snel gehandeld dient te worden. Hierbij kan gedacht worden aan situaties waarbij een 

installatie plotseling vastloopt, en er om lange stilstand te voorkomen een project snel dient 

opgestart te worden. Door de tweede fase dan meteen te starten, kan er sneller van start worden 

gegaan met de (herstel)werkzaamheden aan de installatie. Vervolgens wordt de tweede fase 

opgestart om een machtiging te krijgen voor de uitgaven van dit project. 

 

De derde fase betreft de uitvoeringsfase. Sitech Services B.V. voert tijdens deze fase de 

werkzaamheden uit ter voltooiing van het project. Maandelijks tijdens deze fase rapporteert Sitech 

Services B.V. de gemaakte en de geplande kosten van het project, hierbij wordt er in overleg 

getreden met de Cost Controllers voor de bewaking van de projectkosten. De projectrapportages 

worden uit SAP samengesteld door de assistent productiecontrollers van Sitech Services B.V.  

Afwijkingen en prestaties in projecten worden aan de hand van Earned Value Management 

vastgesteld, waarbij wordt gekeken hoe een project op gebied van kosten, tijd en scope presteert. 

Afwijkingen zijn het verschil tussen de actuele voortgang van het project en de geplande waarde 

ontwikkeling van het project. De prestaties worden vastgesteld op basis van de projectkosten en de 

planning.   

 

Daarnaast vindt er elk kwartaal een overleg plaats voor het bijstellen van het jaarlijkse budget met 

inachtneming van de laatste informatie, de Revised Annual Forecasts. Bijstellingen die gedaan 

worden hebben betrekking op lopende en nog te starten projecten.  

 

Tevens is Sitech Services B.V. bezig om tot een betere kostenbeheersing te komen door middel van 

een cultuurveranderingprogramma binnen de organisatie, wat zich focust op het gedrag van de 

medewerkers. Er wordt hierbij gestuurd op enkele aspecten van werkzaamheden zorgvuldiger uit te 

voeren, namelijk:  

- Medewerkers dienen zich bewust te zijn dat orders correct ingelegd worden met de correcte 

klantgegevens. 

- Er dient gelet te worden dat kosten op de juiste orders worden geboekt.  
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- Orders dienen administratief tijdig te worden verwerkt, zodat orders tijdig afgesloten kunnen 

worden in de administratie.  

Met deze veranderingen wil Sitech Services B.V. bereiken dat zij een beter overzicht krijgen van 

welke kosten ze nog kunnen verwachten en de totale werkelijke kosten van projecten. Hierdoor 

wordt betere kostenbeheersing verkregen, omdat er een beter beeld ontstaat van de gemaakte 

projectkosten en er een betere inschatting kan worden gemaakt van te nog te verwachten kosten. 

Daarnaast willen zij voorkomen door orders tijdig af te sluiten, dat er nog kosten van uren of 

materialen kunnen worden geboekt op een ‘oude’ order, terwijl deze kosten geen betrekking hebben 

op deze order. Verder willen zij door middel van deze gedragsverbeteringen zorgen dat de 

organisatie in staat is om beter te concurreren met andere service verlenende bedrijven. 

 

In de laatste fase, de overdrachtsfase. Deze fase wordt echter weer verder opgedeeld in twee fasen, 

namelijk de eerste en de tweede overdrachtsfase. In de eerste overdrachtsfase wordt het project 

opgeleverd aan productie-unit waarvoor het project is uitgevoerd. De productie-unit voert 

vervolgens tests uit, ter controle of hetgeen uitgevoerd is werkt als vooraf de bedoeling was. De chef 

van de productie-unit accordeert de oplevering, waarna de projectmanager hierover de Plant 

Controllers bericht zodat zij een Protocol van Oplevering(PVO) kan maken, zodat de gemaakte kosten 

van het project gekapitaliseerd worden en het project in afschrijving kan worden genomen. 

 

In de tweede overdrachtsfase vinden er nog enkele kleinschalige correcties/aanpassingen plaats aan 

het project en worden de tekeningen van de fabrieken/installaties bijgewerkt in het archief en SAP, 

zodat dezen weer up-to-date zijn. Het doel van deze fase is dat de fabriek niet te lang blijft stilstaan 

omdat er bij stilstand productie en daarom ook af- en omzet wordt misgelopen. Daarnaast wordt in 

deze fase het project financieel volledig afgesloten, hierbij dienen er geen verplichtingen meer open 

te staan en dient alles afgerekend te zijn met leveranciers of andere externen welke werkzaamheden 

hebben uitgevoerd ter voltooiing van het project. Sitech Services B.V. streeft ernaar om de periode 

tussen de twee fases in de overdrachtsfase zo kort mogelijk te laten zijn, gemiddeld een tussentijd 

van drie maanden. Er zijn ook projecten waarbij het enkele maanden langer duurt door complicaties 

of onverwachte omstandigheden in de fabriek. 

 

4.1.2 Projectbeheerser  

De projectbeheerser oftewel de Plantcontroller van Sitech Services B.V. is verantwoordelijk voor het 

adviseren van de Plant Manager omtrent projecten die voor OCI Nitrogen B.V. worden uitgevoerd. 

De Plant Manager neemt beslissingen met behulp van informatie die hij/zij krijgt van de 

projectbeheerser, hij/zij is degene die eindverantwoordelijk is over het behaalde resultaat.  De 

projectbeheerser en de Plant Manager werken nauw met elkaar samen om een zo optimaal 

mogelijke projectbeheersing te bereiken.  

Daarnaast is de projectbeheerser verantwoordelijk voor het rapporteren van kostenrapportages van 

projecten aan de Plant Manager en de Business Controller. De rapportages vinden maandelijks plaats 

tijdens het projectenoverleg. De projectrapportages bevatten alle relevante gegevens omtrent de 

lopende projecten, namelijk:  

- Het studienummer; 

- Een korte omschrijving van de projectdoelstelling; 

- Wie de projectmanager is; 

- De planning van de uitvoering; 
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- Of het project na voltooiing dient geëvalueerd te worden; 

- Of het een CAPEX of FOOP project betreft; 

- De begroting (met daarbij of de begroting goedgekeurd is); 

- De veranderingen in begroting door interne of externe scopechanges; 

- De werkelijke kosten; 

- Welke verplichtingen openstaan met externen; 

- De FAC, dit betreft de totale te verwachte kosten voor voltooiing van het project. 

 

Het uitgangspunt is om de projectdoelstellingen SMARTVI te formuleren. Waardoor de 

projectbeheerser en de projectmanager weten waarop zij projecten moeten beoordelen en sturen. 

En daarnaast weten zij dan waarop zijzelf worden beoordeeld en afgerekend. Door de 

projectdoelstelling SMART te formuleren ontstaat concrete stuurinformatie, waardoor er geen 

discussie mogelijk zal zijn over wat werkelijk bedoeld is met de projectdoelstellingen. Daarnaast is er 

een voordeel dat bij het SMART formuleren van de projectdoelstellingen, er goed over nagedacht 

dient te worden wat het bedrijf wil bereiken met het doel. Het is echter niet altijd mogelijk alle 

projectdoelstellingen volledig SMART te formuleren. Vooral omdat OCI Nitrogen B.V. een complexe 

organisatie is waarbij veel aspecten met elkaar samenhangen en er veel invloeden zijn vanuit de 

externe omgeving, waardoor het ingewikkeld kan zijn om de doelstellingen SMART te formuleren. 

Niettemin is het budget en de tijdsplanning in ieder geval SMART geformuleerd en zorgen deze voor 

optimale stuurinformatie.  

 

4.1.3 Projectrapportage 

De financiële projectrapportage is de verantwoordelijkheid van de Manufacturing Accounting 

afdeling binnen de Finance afdeling van OCI Nitrogen B.V. Deze afdeling verzamelt alle financiële 

gegevens omtrent projecten en stelt deze samen in projectrapportages. Waarbij de 

projectrapportages  gecommuniceerd naar en besproken worden met de projectbeheersers van 

Sitech Services B.V. Het rapporteren naar de projectbeheersers en Business Controllers vindt op 

maandbasis plaats. 

Aan de hand van de maandelijkse rapportages wordt de Business Control-file (BC-file) bijgewerkt. De 

BC-file geeft een financieel overzicht van de lopende en nog te starten CAPEX projecten met daarbij 

gedurende de uitvoering van een project de Revised Annual Forecasts. De afdeling Manufacturing 

Accounting gebruikt daarnaast de BC-file om de kosten te toetsen met het budget. Dit als tweede 

control op het budget, het systeem voert deze controle als eerst uit.  

Het is echter wel de bedoeling om de BC-file op termijn te vervangen door automatische rapportages 

vanuit SAP, dit is fase 2 van het project ‘Project Systems’ (fase 1 was de implementatie van ‘Project 

Systems’ in SAP). Aangezien het bijwerken van de BC-file veel handmatig werk is waar veel tijd in 

komt te zitten en meer foutgevoelig is. Nadeel van de rapportages uit SAP is dat alleen rapportages 

van lopende projecten uit SAP gehaald kunnen worden. De nog te starten projecten dienen dan 

alsnog handmatig aan de rapportages toegevoegd te worden.  

Wanneer de kosten het budget overschrijden van een project signaleert de afdeling dit en 

communiceert dit naar de projectbeheersers en de Business Controllers. Daarnaast merkt men op en 

                                                           
VI Voor uitleg definitie SMART zie Pag. 18  
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communiceert wanneer er afwijkingen zijn in de afschrijvingen en controleren welke oorzaak dit 

heeft.  

4.2 Project Systems 

OCI Nitrogen B.V. heeft de module Project Systems in SAP geïmplementeerd voor het monitoren van 

de voortgang en de resultaten van de projecten. Hier wordt een uitweiding gegeven over het project 

van de implementatie ‘Project Systems’ binnen OCI Nitrogen B.V. Er wordt uitgeweid over welke 

functie de module Project Systems heeft in SAP. Daarnaast wordt de aanleiding, de doelstelling, de 

fasen van het project beschreven. Verder beschrijft deze paragraaf de ‘scope’ en de business 

blueprint van het project. 

 

4.2.1 De functie van de module Project Systems (PS) 

Project System is de projectinformatiemodule van SAP. Deze module is bedoeld voor projecten met 

een bepaalde levensduur, die tijdsintensief, kosten intensief en resource intensief zijn. Het zal de 

begrote en de werkelijke kosten bijhouden en zal rapportage aanleveren volgens de vereiste 

projectstructuur. Hierdoor kunnen managers projecten integraal bewaken en evalueren op financieel 

gebied.  

 

Elk projectdoel in Project Systems moet duidelijk zijn omschreven om van daaruit te kunnen plannen, 

monitoren en sturen.  

 

Elk project in SAP is opgedeeld in WBS-elementenVII voor de financiële sturing en netwerkplannen 

met activiteiten voor planningsdoeleinden. Per WBS-element wordt het budget vastgesteld, 

daarnaast worden de geplande kosten, de verplichtingen en de werkelijke kosten en eventuele 

correcties geregistreerd. 

 

Budgettering en/of planning functionaliteit in SAP 

Project Systems biedt de mogelijkheid voor het plannen of begroten van kosten van projecten. Beide 

functies hebben een verschillende doelstelling.  

 

Project planning wordt gebruikt voor het plannen van kosten welke je verwacht te moeten maken 

voor het uitvoeren van een project. Het plannen van kosten kan verschillende doelstellingen hebben 

in verschillende project fases, namelijk:  

 

- in het ontwerp proces als basis voor de initiële kostenraming 

- in de acceptatie fase, zal kosten planning dienen als basis voor het toewijzen van het budget 

- tijdens de uitvoering van het project, kostenplanning is het middel van toezicht en dient ter 

controle van kostenverschillen.  

 

Budgettering geeft de hoeveelheid kosten aan waarbinnen een project voltooid dient te worden. 

Hierbij is het verschil met project planning dat het bindend is. Het budget dient voor beheersing te 

zorgen van kosten hoe zij zich ontwikkelen binnen een bepaalde periode of binnen een bepaald 

                                                           
VII Het WBS-element staat voor een Work Breakdown Structure. Dit is een hiërarchische structuur waarin 
concrete onderdelen of fasen van een project worden ondergebracht. Het doel hiervan is om de kosten, 
tijdsplanning en taakverdeling inzichtelijker te maken 
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project. Budgettering wordt gebruikt als availability control: is er voldoende budget beschikbaar voor 

het aangaan van nieuwe verplichtingen/verplichtingen.  

 

Project systems is op zodanige wijze ingericht dat er geen kosten kunnen worden geplaatst op WBS-

elementen indien deze kosten het budget overschrijden met een bepaald percentage. Daarnaast 

geeft het systeem een waarschuwing wanneer de kosten 90% van het budget hebben bereikt. Het is 

dan wel nog mogelijk om kosten te plaatsen op het betreffende project/WBS-element. Wanneer de 

kosten de grens van 110% van het budget bereiken, is het niet meer mogelijk om kosten te plaatsen 

in het project. Voor de kosten die nog gemaakt moeten worden om het project te voltooien zal een 

aanvullende machtiging moeten worden aangevraagd door de projectmanager.  

Aangezien Sitech Services B.V. afhankelijk is van OCI Nitrogen B.V. met betrekking tot het betalen van 

rekeningen aan derden, Sitech Services B.V. dient eerst het geld te ontvangen van OCI Nitrogen B.V., 

omdat zij niet over eigen kapitaal beschikken en geen kredietleningen hebben bij banken. De 

blokkade zorgt ervoor dat Sitech Services B.V. geen kosten meer kan indienen bij OCI Nitrogen B.V., 

waardoor zij de rekeningen van derden nog niet kunnen voldoen.   

 

Zowel planning als budgettering geeft de mogelijkheid voor een jaarlijkse of algemene planning, 

evenals de planning op elk gewenst niveau binnen de projectstructuur. Daarnaast is het mogelijk om 

te plannen op de verschillende kostenelementen, hierdoor kan er inzicht in de oorsprong van de 

kosten worden verkregen.  

 

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van verschillende budget/plan versies, bijvoorbeeld het 

‘originele’ budget, het RAF budget etc. Deze verschillende versies kunnen gecombineerd en 

vergeleken worden met de werkelijke kosten rapportages. Om zodoende een inzicht te krijgen in de 

voortgang en verloop van het project, en misschien wel, wanneer nodig, beslissingen te nemen met 

betrekking tot het project. Deze beslissingen kunnen zich richten op de sturing van het project, 

wanneer het overschrijden van het budget waarschijnlijk lijkt naar aanleiding van de huidige 

voortgang en verloop.  

 

Naderhand is een besluit genomen binnen de projectgroep van Project Systems dat er alleen een 

budgettering functionaliteit komt binnen Project Systems bij OCI Nitrogen B.V. De planning 

functionaliteit blijkt overbodig, omdat de planning bij Sitech Services B.V. wordt uitgevoerd. Daarom 

is het toevoegen van deze functie in Project Systems overbodig voor OCI Nitrogen B.V. Alleen voor 

administratieve projecten, projecten waarbij geen autorisatie voorafgaat, zal de budgettering functie 

niet mogelijk zijn, dit omdat deze projecten geen budget hebben.  

 

Daarnaast zal de rapportage en analyse van projectkosten zich niet richten op de oorsprong van de 

kosten, de kosten per jaar of per WBS element zullen voldoende zijn voor de rapportage en analyse. 

 

De voordelen van het gebruik van gebruik van ‘Project Systems’ zijn onder andere:  

- Te gebruiken voor zowel kleine als grote projecten. 

- Het verzamelen van kosten op een efficiënte en effectieve manier.  

- Integratie van gegevens. De kans op invoer- en aanpassingsfouten wordt hierdoor 

geminimaliseerd. Daarnaast zijn interfaces tussen gebruikers en het systeem overbodig. Dit 

levert vervolgens weer kostenreductie op omdat er een efficiëntere werkwijze ontstaat.  
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- Koppeling met resource-planning. Het systeem zorgt voor de coördinatie van middelen, 

materialen dienen tijdig en volledig aanwezig te zijn. 

- De bovengenoemde koppeling zorgt voor voordelen wanneer er wijzingen zijn in het project. 

Wanneer het project gaat schuiven in de tijd, schuift de behoefte aan middelen direct mee 

zonder extra handelingen voor de gebruiker. Waardoor de kans op overschotten of tekorten 

wordt verkleind.  

 

4.2.2 Achtergrond van het project 

De afdeling Manufacturing Accounting wordt geconfronteerd met dag-tot-dag uitdagingen. Om deze 

uitdagingen te volbrengen binnen de doorlooptijd, dient er een efficiëntere en effectievere 

werkwijze tot stand te komen. Dit heeft tot het verzoek geleid om ‘Project Systems’ te 

implementeren. 

 

De redenen voor het verzoek tot implementatie van ‘Project Systems’ zijn: 

• De afdeling Manufacturing Accounting bij OCI Nitrogen B.V. gebruikt momenteel de interne 

orders om de projectkosten (van zowel investeringen en non-investment gerelateerde 

kosten) vast te leggen en te monitoren.  

• Momenteel is er een gebrek in de projectstructuur: de interne orders die bij elkaar horen, 

kunnen niet gemakkelijk worden gegroepeerd in één getotaliseerd overzicht (verslag). 

• Momenteel is er een gebrek in de controle van de kosten project: er is geen mogelijkheid om 

budget controle uit te voeren in SAP; daarnaast ook geen mogelijkheid om de geautoriseerde 

uitgaven voor een project te koppelen aan de juiste projecten. 

• Huidige rapportage-eisen op investeringen vergen veel bijstellingen van gegevens, gezien het 

feit dat er een heleboel verschillende doorsneden, categorieën en / of filter criteria nodig 

zijn, die niet direct beschikbaar zijn (geldig voor zowel ad hoc als maandelijkse rapportage). 

 

 

4.2.3 Project doelstelling 

Het doel van OCI Nitrogen B.V. van de implementatie van Project Systems in SAP is, om betere 

controle te hebben over de projecten die worden uitgevoerd door Sitech Services B.V. Een betere 

controle zal worden bereikt door: 

• Het optimaliseren van de rapportage: groepering van projecten in één structuur; 

• Het controleren van de projectkosten: invoering budgetcontrole in SAP, welke een tijdige 

indicatie van ongeoorloofde uitgaven mogelijk maakt; 

• Het op een eenvoudigere manier vergelijken van de begroting, de herziening van de 

begroting, toezeggingen en realisatie op zowel individueel projectniveau als 

machtigingsniveau. Daarnaast is de gebruiker niet meer afhankelijk van de afdeling 

Manufacturing Accounting, maar zal de rapportages op een decentrale werkplaats kunnen 

inzien; 

• Voldoen aan de rapportage-eisen (zowel maandelijkse als ad hoc); 

• Het optimaliseren van de facturatie van OCI Nitrogen B.V. projecten door Sitech Services 

B.V., door op WBS-element te facturen; 

• Verandering in tijdsbesteding: van het samenstellen en controleren van de cijfers naar het 

verstrekken van meer proactieve stuurinformatie binnen OCI Nitrogen B.V van o.a. de Capex 

rapportage; 
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• Minder afhankelijk te zijn van Sitech Services B.V. (ad hoc) rapportages. 

 

Vooraf is er een afweging gemaakt tussen opties met betrekking tot dit project.  

 

De opties waren: 

- Implementeren van ‘Project Systems’ in SAP 

- Optimaliseren van de bestaande interne orde rapportering 

- Sitech Services B.V. vragen voor het faciliteren van OCI Nitrogen B.V. 

- Huidige situatie aanhouden 

 

Bij de afweging zijn opmerkingen geplaatst bij elke optie. 

- Implementeren van ‘Project Systems’ in SAP: Hierbij wordt het standaard SAP-systeem 

gehanteerd en is een aantal kleine extra ontwikkelingen nodig voor implementatie van 

Project Systems. Deze optie voldoet aan de doelstellingen die behaald willen worden. 

- Optimaliseren van de bestaande interne orde rapportering: bij deze optie is veel 

ontwikkeling op maat nodig; daarnaast is het niet zeker of deze oplossing volledig aan de 

doelstellingen zal voldoen. 

- Sitech Services B.V. vragen voor het faciliteren van OCI Nitrogen B.V.: het nadeel is dat er 

niet zal worden voldaan aan de doelstelling van het beter in controle zijn, omdat het 

betekent dat OCI Nitrogen B.V. volledige afhankelijkheid zal zijn van Sitech Services B.V. 

- Huidige situatie aanhouden: dit betekent dat er niet zal worden voldaan aan de 

doelstellingen. 

 

4.2.4 Fases binnen het project 

De implementatie van Project Systems in SAP doorloopt een aantal fases, daarbij heeft elke fase 

binnen het project een eigen doel. Het project is opgedeeld in de fases, in chronologische volgorde: 

Business Blueprint, Realisatie, Laatste voorbereiding, Go-live support en Training en documentatie.  

 

- Business Blueprint - Het doel van deze fase is het bereiken van een gemeenschappelijk begrip 

van hoe het bedrijf van plan is Project Systems in te richten. 

- Realisatie – Het doel van deze fase is het implementeren van alle bedrijfsproces vereisten, 

gebaseerd op de Business Blueprint. Het testen is deel van deze fase. 

- Laatste voorbereiding – het doel van deze fase is het volbrengen van de laatste 

voorbereiding om live te gaan., waarbij er nog enkele aanpassingen gedaan worden. 

- Go-live support – Het doel van deze fase is om over te gaan van projectgerichte, pre-

productie omgeving naar een uitvoerende productie operatie.  

- Training en documentatie – Binnen deze fase worden er werkinstructies gecreëerd voor het 

werken met Project Systems. 

 

4.2.5 Business Blueprint 

De Business Blueprint geeft weer hoe OCI Nitrogen B.V. Project Systems in SAP binnen de organisatie 

van plan is in te richten.  

 

Inleiding 

Project Systems is een module waarin projecten gestructureerd worden vastgelegd. Het zal de 
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begrote en de werkelijke kosten bijhouden en zal rapportage aanleveren volgens de vereiste 

projectstructuur.  

 
De specifieke organisatie vereisten voor OCI Nitrogen B.V. zijn: 
- Vastleggen van alle kapitaalkosten en overheadkosten van projecten; 
- Automatisch begroten van projectenkosten en het uitvoeren van budget controle door SAP bij 

geautoriseerde projecten (zowel voor investering (CAPEX) als niet-investering (FOOP) 
gerelateerde kosten);  

- Geen budget controle voor niet-geautoriseerde, ‘’administratieve’’ projecten (zowel voor 
investering (CAPEX) als niet-investering (FOOP) gerelateerde kosten); 

- Bieden van zowel standaard als ad hoc reportages op begrote/werkelijke/ verplichte per 
individueel WBS(Work Breakdown Structure) en voor de gehele projectstructuur niveaus. 
 

Vereisten 

Bij het opzetten van verschillende stamgegevens in SAP moet rekeningen worden gehouden met de 

rapportage vereisten omdat deze het fundament vormen voor opzet van de stamgegevens.  

 

De stamgegevens bevatten alle informatie met betrekking tot een Asset die voor een lange periode 

niet gewijzigd wordt. De informatie bestaat uit technische stamgegevens, organisatorische 

toewijzingen en afschrijvingstermijnen. 

Om ervoor te zorgen dat alle informatie voldoet aan de zakelijke-, lokale-, en fiscale eisen, is de Asset 
stamgegevens opgedeeld in twee delen: algemene stamgegevens en de gegevens m.b.t. het 
afschrijvingsgebied. 
 

Project profielen  

De profielen worden gebruikt bij het vooraf definiëren van instellingen in een project structuur. Dit 
kan handig zijn wanneer er meerdere overeenkomende projecten bestaan, waardoor project profiel 
definities tijd besparen bij het opzetten van een project.  
 
Daarnaast is het verplicht voor om een project profiel te gebruiken voor het opzetten van een 
project.  
 
Voorbeelden van vooraf gedefinieerde instellingen zijn: 
- Bedrijfscode 
- Controllinggebied 
- Fabriek 
- Profit center 
- Valuta 
 

Hierbij is er door de stuurgroep van het project ‘Project Systems’ gekozen voor het hanteren van 

twee project profielen, namelijk: 

- Investment project 

- Expense project 

De ‘investment projecten’ vallen onder CAPEX ( Capital Expenditure) en de ‘expense projecten’ vallen 

onder OPEX ( De FOOP projecten). 

 
Projectstructuur       
Voor het implementeren van een project, moeten de project doelstellingen duidelijk worden 
omgeschreven en de te verrichten diensten moeten hierbij hiërarchisch worden gestructureerd. 
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De structurering vindt plaats aan de hand van de methode van Work Breakdown Structure. Waarbij 
de Work Breakdown Structure bovenaan begint met het project, en verder wordt onderverdeeld in 
sub-niveaus volgens de hiërarchie. Het voordeel van het werken met een Work Breakdown Structure 
is het werk van het project overzichtelijk gedefinieerd en georganiseerd kan worden. (Work 
Breakdown Structure, 2014) 
 

Opzet 

In het algemeen, moet de opzet (van de stamgegevens) zodanig zijn dat er wordt voldaan aan de 

rapportage-vereisten. Differentiatie moet mogelijk zijn op: 

 

- Organisatorische eenheden:  
o AFA 
o Agro 
o Melamine 
o SG&A (overheadkosten) 

 
- Project categorieën op grootte – met budget control: 

o grote investeringsprojecten (L) 
o kleine investeringsprojecten (S) 
o financiële projecten (F) 

 
- Project categorieën – zonder budget control (administratieve projecten): 

o grote investeringsprojecten (L) 
o kleine investeringsprojecten (S) 
o financiële projecten (F)  

 
- Project categorieën kijkend naar de aard van CAPEX (geldig voor projecten met L en S): 

o Groei (Growth) 
o Onderhoud ( Maintenance) 
o TA (turnaroundVIII) 
o SHE (Safety, Health & Environment) 
o Automatisering (Automation) 
o Onderdelen ( Spare Parts)  
o Overig (Others) 

 
-  Extra categorieën met betrekking tot de financiële projecten (geldig voor projecten categorie F): 

o Automatisering (Automation) 
o Overig (Others) 

 
- Andere selectiecriteria / referentie velden (om te filteren en te rapporteren over) 

o IP-nummer, dit is het nummer waaronder Sitech Services B.V. een studie registreert. De 
studie wordt opgestart naar aanleiding van een impuls tot vervanging of verbetering van 
een installatie/onderdeel etc.  

o OCI SAP referentienummer (volgnummer = machtigingsnummer) 
o kostenplaats 
o Sitech Services B.V. referentienummer, dit is een identiek nummer welke gekoppeld 

wordt aan een project.  
                                                           
VIII Fabrieken/installaties worden periodiek stil gelegd voor het uitvoeren van verbeteringen/ vervangingen/ 
onderhoud, bij OCI Nitrogen B.V. zijn dit de Turnarounds.  
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o investering order (indien van toepassing) 
 

De implementatie van Project Systems in SAP zal er voor zorgen dat het systeem deze vereisten zal 

ondersteunen. Het systeem zal worden ingericht zodat de afdeling Manufacturing Accounting binnen 

de Finance afdeling van OCI Nitrogen B.V.  gegevens kunnen aanpassen en beheersen die nodig zijn 

voor de beheersing van projecten binnen de organisatie. 

 

Na de implementatie van Project Systems in SAP zal het systeem formeel worden getest en worden 

goedgekeurd door de gebruikersorganisatie. Zodra het goedgekeurd wordt door de 

gebruikersorganisatie worden er werkinstructies gemaakt ter training voor de toekomstige 

gebruikers van Project Systems. De Key-users dienen na afloop van het project ‘Project Systems’ te 

zijn getraind in het gebruik van Project Systems, dit gebeurd aan de hand van workshops die tijdens 

de implementatie van Project Systems worden gegeven.   

 
Om projecten te zoeken in SAP is zijn de projectsoorten gebruikt als filtercriterium. OCI Nitrogen B.V. 
onderscheid de volgende verschillende soorten van projecten.  
- Investering projecten, betreffende de CAPEX-projecten, – groot en klein(met budget controle); 
- Non-investering projecten, betreffende de FOOP-projecten,  (met budget controle); 
- Administratieve projecten (zonder budget controle). 
 
 

 4.2.6 Project scope 

De project scope geeft het bereik weer van het project, op welke aspecten de implementatie van 

Project Systems invloed heeft.  

 

Bedrijfsscope  

 Finance: Manufacturing Accounting, Accounting & Reporting, Accounts Payable 

 Afdeling Inkoop  

 

Functionele scope 

De SAP-module Project Systems zal in overeenstemming met de bedrijfsvereisten worden 

uitgevoerd: 

 

 vastleggen van alle kosten die verband houden met het kapitaal en de overhead kosten van 

projecten 

 het begroten van de kosten van uitbestede projecten en het uitvoeren van budgetcontrole 

door SAP automatisch voor geautoriseerde projecten (zowel investeringen als non-

investment-gerelateerde) 

 geen budget controle voor onbevoegden, "administratieve" projecten (zowel investeringen 

en non-investment-gerelateerde) 

 zowel statistische als niet-statistische projecten  

 kapitalisatie van niet-statistische projecten naar een actief/ een kostenplaats/ een 

verkooporder 

 bieden zowel standaard als ad-hoc rapportages op budget/ werkelijk/ verplichting op 

individuele WBS-element en op het gehele structuur niveau van projecten 
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Wanneer nodig, zal gebruik worden gemaakt van bestaande aanpassingsinstellingen.  

 

Tijd scope 

 Het beheren en controleren van projecten van het heden 

 het plannen van toekomstige projectkosten en toekomstige afschrijvingen na 

ingebruikstelling 

 

Geografische scope 

 OCI Nitrogen B.V. Geleen 

 In de toekomst OTE Rotterdam  
 

4.2.7 Procesflows van Project Systems 

  

 

Figuur 8: Creëren van een projectstructuur en het budgetteren van kosten          

 

 

 

   



 
L.B.K. Notermans                                                                                              

46 
 

 

Figuur 9: Statische projecten 

 

Figuur 10: Kostenkapitalisatie naar Asset under Construction (AuC) 
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Figuur 11: FOOP projecten 

4.3 Kapitalisatie van uitgaven 

-Deze paragraaf geeft een leidraad voor de administratieve verwerking van materiële vaste activa( 

PP&E: Property, plant and equipment), zoals grond, gebouwen, installaties, apparatuur die wordt 

gebruikt in fabrieken, voertuigen en kantoorapparatuur.  

 

OCI Nitrogen B.V. heeft een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de kapitalisatie van de 

kosten. De richtlijnen staan vermeld in de Accounting Manual OCI N.V. (Jong, 2014) De richtlijnen zijn 

gebaseerd op IFRS standaarden, namelijk:  

- IAS 2 Inventories 

- IAS 16 Property, Plant and Equipment  

- IAS 23 Borrowing Costs 

- IAS 17 Leases 

- IAS 40 Investment property 

 

De richtlijnen wijken echter op een aantal punten af hiervan. Rapportage entiteiten mogen namelijk 

lokale wetten voor de groepsverslaggeving volgen, echter alleen in overleg met de Corporate 

Consolidation & Reporting organisatie(CC&R).  

 

Items van materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen kostprijs minus cumulatieve 

afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs omvat uitgaven die direct 

toerekenbaar zijn aan de verwerving van het actief, namelijk: 
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 Bij de aankoop van land: de aankoopprijs, juridische kosten, vastgoed commissies, 

onroerendgoedbelasting, kosten om de grond in conditie te krijgen voor het beoogde 

vervolg, kosten van hypotheken of pandrechten; 

 Bij de aankoop van/ investering in gebouwen: de aankoopprijs(met inbegrip van 

belastingen), materialen, toegewezen arbeidskosten, toegewezen overheadkosten tijdens de 

bouw, juridische kosten, architect kosten, bouwvergunningen, kosten om het gebouw in 

conditie te krijgen voor het beoogde gebruik, kosten van hypotheken of pandrechten; 

 Bij de aankoop van/ investering in plants: de aankoopprijs (met inbegrip van belastingen), 

materialen, toegewezen arbeidskosten, toegewezen overheadkosten tijdens de bouw, 

juridische kosten, architect kosten, bouwvergunningen, kosten om het gebouw in conditie te 

krijgen voor het beoogde gebruik, kosten van hypotheken of pandrechten; 

 Bij de aankoop van/ investering in machines en equipment: de aankoopprijs, vracht- of 

verzendkosten, kosten van funderingen(indien nodig) of montage- installatiekosten; 

 Bij de aankoop  van meubilair en kantoorartikelen: de aankoopprijs, vracht- of verzendkosten 

of montage- installatiekosten; 

 Bij de aankoop van voertuigen en transportmiddelen: de aankoopprijs, vracht-of 

verzendkosten; 

 Bij de aankoop van informatiesystemen: de aankoopprijs, vracht- of verzendkosten of 

montage- installatiekosten; 

 Bij de aankoop van overige materiële vaste activa: de aankoopprijs, vracht- of verzendkosten 

of montage- installatiekosten. 

 

De kostprijs van zelf vervaardigde activa omvat de volgende kosten: 

 Kosten van materialen en directe arbeidskosten; 

 Elke andere direct toerekenbare kosten gemaakt om het actief klaar te maken voor het 

beoogde gebruik; 

 Als OCI Nitrogen B.V. een verplichting  heeft om de activa te verwijderen (Asset Retirement 

Obligations), een schatting van de kosten van ontmanteling en verwijdering van de te 

verwijderen items; 

 Geactiveerde financieringskosten. 

 

Uitgaven voor een afzonderlijk item van materiële vaste activa, welke minder zijn dan USD 10.000, 

worden niet geactiveerd. Echter, indien de uitgaven deel uitmaken van een groep van (soortgelijke) 

items en het totaal deze drempel overschrijdt, is activering vereist. Beleggingen in lokale valuta moet 

worden geactiveerd wanneer deze meer bedragen dan het equivalent van USD 10.000, de  

rapporteringsvaluta drempel. 

 

Toekomstige kosten worden uitsluitend geactiveerd wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen verbonden aan de uitgaven zullen vloeien naar OCI. Turnarounds (geplande 

onderhoudstops en revisies) worden gekapitaliseerd; ad-hoc reparaties en onderhoudskosten 

worden niet geactiveerd maar als uitgaven genomen. 

 

De afschrijvingen worden berekend met behulp van de 'lineaire' methode op basis van de verwachte 

economische levensduur, rekening houdend met eventuele restwaarden. Het lokale management 

van OCI Nitrogen B.V. schat de levensduur van een actief binnen het bereik hieronder aangegeven. 
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Voor afwijkingen door toepassing van de lineaire methode of het bereik van de nuttige levensduur 

moet de Corporate Consolidation & Reporting organisatie worden geraadpleegd.  

 

Materiële vaste activa, met uitzondering van land, hebben per definitie een beperkte gebruiksduur 

en zijn onderhevig aan afschrijvingen. Daarnaast dienen ze te worden beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen,  wanneer gebeurtenissen of veranderingen in omstandigheden aangeven 

dat de boekwaarde niet volledig kan worden gerecupereerd. Een bijzondere waardevermindering 

wordt opgenomen voor het bedrag waarmee de boekwaarde van de activa hoger is dan de 

realiseerbare waarde. 

 

De schatting van de gehanteerde levensduur van activa zijn (Willems, 2013):  

 

 Land, hierover wordt niet afgeschreven 

 Gebouwen:  

o Houten en semipermanente  gebouwen : 10 jaar 

o Fabrieksgebouwen, laboratoria en wegen : 20 jaar 

o Kantoorgebouwen en permanente magazijnen : 30 jaar 

o Bakstenenwoningen : 50 jaar 

 Machines en installaties : 

o Test faciliteiten : 5 – 10 jaar 

o Meet-, regel- en elektrische installaties : 5 – 10 jaar 

o Computers voor procesbeheersing, en software dat een integraal onderdeel is van 

deze computers : 5 – 10 jaar 

o Machines : 5 – 15 jaar 

o Installaties : 15 jaar 

 

 Overige uitrusting: 

o IT-uitrusting, betreffende hardware & software, welke een integraal 

onderdeel  zijn van deze computers : 5 jaar 

o Auto’s, vrachtwagens, bussen, armatuur en fittingen : 10 jaar 

 

4.4 Budgetteringssysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V.  

Dit hoofdstuk beschrijft het budgetteringssysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V., 

waarbij er wordt gekeken naar het proces van budgetplanning en budgetcontrole.  

 

4.4.1 Budgetplanning 

Vooraf aan het komende jaar wordt een voorlopig jaarlijkse CAPEX-budget opgesteld voor het 

volgende jaar aan de hand van de strategische doelstelling die door het topmanagement van OCI 

Nitrogen B.V. zijn opgesteld, welke concreter zijn uitgewerkt in een meerjarenplanning, en het door 

de improve-manager van Sitech Services B.V. opgestelde activiteitenplan.  

De meerjarenplanning bevat een meerjaren-investeringsplan, welke gelinkt is aan de strategische 

doelstellingen, en de meerjaren financieringsruimte. De meerjaren financieringsruimte wordt 

beïnvloed door de banken en het moeder bedrijf Orascom Construction Industries N.V. De banken 

leggen OCI Nitrogen B.V. een beperking op met betrekking tot het investeringsbudget, dit doen zij 
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omdat zij zich willen verzekeren dat de organisatie instaat is haar leningen bij de banken af te lossen. 

Het moeder bedrijf Orascom Construction Industries N.V. (OCI N.V.) heeft ook inspraak in de 

financieringsruimte, omdat zij OCI Nitrogen B.V. willen ‘challengen’ hun organisatie te runnen met 

een zo beperkt mogelijk Capex budget en hier een zo optimaal mogelijk resultaat mee te halen. 

Hierbij wordt er echter wel rekening gehouden met de veiligheid, namelijk OCI Nitrogen B.V. werkt 

met chemische fabrieken en installaties waarbij er zeer nauwkeurig gelet dient te worden op de 

veiligheid. Er vinden daarom jaarlijks inspecties plaats om de veiligheid en tekortkomingen in de 

veiligheid vast te stellen. Het  investeringsbudget wordt jaarlijks dan ook niet dusdanig verlaagd dat 

de veiligheid van de omgeving en werknemers in gevaar zou kunnen komen. Daarnaast wordt er 

rekening gehouden met de geprognotiseerde resultaten (EBITDA, en Cash Flow) gepresenteerd in de 

Revised Annual Forecasts van het lopende jaar, dezen zijn mede de basis voor het CAPEX-budget van 

het komende jaar. 

Het activiteitenplan wordt opgesteld met inachtneming van de vereisten van de fabrieken en 

installaties om deze zo optimaal en veilig mogelijk te laten draaien en welke projecten aan de hand 

van forecasting worden geselecteerd. In het plan worden de projecten die over het jaar heen lopen 

vermeldt, de geplande Turnarounds voor het komende jaar en welke studies worden opgeleverd in 

het komende jaar. De informatie met betrekking tot de studies worden uit de IP-tool gehaald. Deze 

tool geeft aan in welke fase de studies zijn, wanneer ze worden opgeleverd, wanneer de begroting 

voor het project wordt opgeleverd en wanneer er gestart kan worden met de uitvoering van een 

project.  

Forecasting wordt gebruikt om te beslissen om met nieuwe projecten te beginnen en of door te gaan 

met lopende projecten. Bij de forecasting wordt een prognose gesteld op basis van aannames en  

bewijzen, het doel is om de projectmanagers inzicht te geven inzicht te geven in het waarschijnlijke 

resultaat van de projecten. De forecasting wordt in overleg tussen de plantmanagers en de improve-

managers uitgevoerd. In het lopende jaar vindt forecasting plaats op kwartaalbasis, waarbij naarmate 

het jaar vordert, er een beter beeld ontstaat of de kosten binnen het jaarlijkse budget vallen. De 

bijstellingen die hier gedaan worden, worden verwerkt in de Revised Annual Forecasts, de 

bijstellingen worden op basis van ontwikkelingen binnen OCI Nitrogen B.V,waarbij gedacht kan 

worden aan bijstellingen van het CAPEX budget en externe ontwikkelingen van prijs van gas of 

ammoniak. En zoals gezegd is dit de mede de basis voor het CAPEX budget van het komende jaar.  

 

Om tot een definitief jaarlijks CAPEX-budget te komen vindt er een interactief proces plaats tussen 

OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. Het voorlopige jaarlijkse CAPEX budget wordt voorgelegd 

aan de Plant Controllers en projectmanagers van Sitech Services B.V. en de Plant Managers van OCI 

Nitrogen B.V. Vervolgens toetsen zij of de geplande investeringsprojecten en Turnarounds binnen dit 

budget uitgevoerd kunnen worden aan hand van het jaarbudget dat zij beraamd hebben. Het 

jaarbudget dat zij beraamd hebben vormen zij op basis van het opgestelde activiteitenplan en de 

prioriteitstelling die in overleg tussen de Plant Managers is opgesteld.  Zij communiceren vervolgens 

hun oordeel over het budget en (vaak) een aangepast CAPEX-budget met de Business Controllers, de 

CFO en de CEO van OCI Nitrogen B.V. Waarna de Business Controllers, de CFO en de CEO bij het 

moederbedrijf Orascom Construction Industries N.V. het budget dienen voor te leggen en te 

motiveren. Ten slotte dient Orascom Construction Industries N.V. hun goedkeuring te geven over het 

aangepaste CAPEX-budget. 
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4.4.2 Budget control 

Sitech Services B.V. registreert alle kosten dat het maakt voor de uitvoering van een project in SAP. 

Zodat ze de kosten die ze maken kunnen verantwoorden aan OCI Nitrogen B.V. De kosten worden 

geregistreerd per project.  Sitech Services B.V. heeft budgetcontrole geïmplementeerd in SAP, zodra 

de geregistreerde projectkosten het budget overschrijden, volgt er een blokkade waardoor het niet 

meer mogelijk is om kosten onder het desbetreffende project te boeken.  

 

Maandelijks vinden er voortgangsrapportages plaats tussen de projectmanagers, de Plant Controllers 

en de Plant Managers. Zij bespreken de projectenvoortgang. De projectmanager doet verslag van de 

status van het project, informeert de Plant Controllers en Plant Managers over complicaties die op 

zijn getreden tijdens de uitvoering van het project, de werkelijke kosten en de nog te verwachte 

kosten en de  verwachte datum van oplevering. Vervolgens wordt een beslissing genomen om verder 

te gaan met voltooiing van het project, of het project te sluiten. In overweging om tot een adequate 

beslissing te komen wordt gekeken naar de nog te maken kosten om het project te voltooien, de 

urgentie van het project en de budgetruimte die er nog is in het lopende jaar.  

 

Wanneer er wordt gekozen om verder te gaan met het voltooien van het project, dient er door de 

Plant Controller een aanvullende machtiging aangevraagd te worden bij OCI Nitrogen B.V. De Plant 

Controller vraagt echter niet meteen een aanvullende machtiging aan wanneer bekend is dat er een 

aanvullend budget nodig is. Hiermee wordt gewacht totdat er meer concrete en volledige informatie 

beschikbaar is over de omvang van het aanvullend budget dat nodig is voor het voltooien van het 

project, hierbij wordt wel rekening gehouden dat de uitvoering van het project geen vertraging dient 

op te lopen doordat er nog geen aanvullende machtiging beschikbaar is. De aanvullende machtiging 

dient te worden voorzien van een onderbouwing waarom een aanvullende machtiging nodig is. De 

Business Controller binnen OCI Nitrogen B.V. buigt zich over aan de aanvraag van de aanvullende 

machtiging. Hij/zij is degene die zijn/haar zegen moet geven voor een aanvullende machtiging in 

samenspraak. Wanneer het een omvangrijke aanvullende machtiging (> €200.000) betreft dient 

naast de Business Controller, de CFO en CEO van OCI Nitrogen B.V. de machtiging goed te keuren. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat het project stilgelegd wordt en in de toekomst het project verder wordt 

uitgevoerd. Dit kan voorkomen wanneer het project geen hoge urgentie heeft en er weinig ruimte is 

binnen het jaarlijkse investeringsbudget.  
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H5 Conclusies en aanbevelingen  

Tot slot van dit afstudeerwerkstuk de conclusies en aanbevelingen. Dit hoofdstuk geeft de conclusies 

die getrokken kunnen worden uit het verrichte onderzoek, welke is uitgevoerd om tot een antwoord 

te komen van de centrale vraagstelling:  

 Hoe kan optimale beheersing worden bereikt over de door OCI Nitrogen B.V. uitbestede 

projecten aan Sitech Services B.V? 

 

Vanuit de conclusies zijn vervolgens de aanbevelingen geformuleerd met betrekking tot het project 

‘Project Systems’ en het budgetteringssysteem.  

 

Conclusies 
  

Conclusies met betrekking tot het project  ‘Project Systems’ in SAP 

De implementatie van ‘Project Systems’ in SAP zal zorgen voor een functionelere projectrapportage 

voor de afdeling Manufacturing Accounting binnen OCI Nitrogen B.V. Dit omdat het vanaf nu 

mogelijk is om projecten te groeperen in één structuur. De projectstructurering vindt plaats aan de 

hand van de methode van Work Breakdown Structure, waarmee te verrichten diensten overzichtelijk 

gestructureerd kunnen worden in de SAP-module ‘Project Systems’.  

Daarnaast zal de module zorgen voor budgetcontrole in SAP. Availability control zorgt ervoor dat er 

geen nieuwe verplichtingen aangegaan kunnen worden als het budget binnen een bepaalde periode 

dit niet toelaat. Het systeem zal echter eerst een waarschuwing geven wanneer de kosten 90% van 

het budget hebben bereikt. Bij de grens van 110% van het budget is het niet meer mogelijk om 

kosten te plaatsen op het project. De Plant Controller van Sitech Services B.V. zal dan een 

aanvullende machtiging aan moeten vragen bij de Business Controller van OCI Nitrogen B.V.  

Daarnaast kan de blokkade bij Sitech voor een probleem zorgen omdat zij afhankelijk zijn van OCI 

Nitrogen B.V. omtrent betalingen van rekeningen aan derden. Aangezien Sitech Services B.V. niet 

over eigen kapitaal beschikt en geen kredietleningen heeft afgesloten bij banken, kan het daarom 

voorkomen dat, wanneer de kosten het budget met 110% overschrijden, zij geen rekeningen aan 

ingehuurde partijen kunnen betalen en daardoor conflicten ontstaan met derden. Vooral omdat 

Sitech Services B.V. aan betalingstermijn van 60 dagen hanteert bij derden en OCI Nitrogen B.V. 

Sitech betaalt na 45 dagen, kan het al snel voorkomen dat Sitech betalingsproblemen ondervindt bij 

budgetoverschrijdingen.  

De module beschikt over een aantal functies waar eenvoudig en overzichtelijk overzichten op te 

vragen zijn waarbij het budget, de verplichtingen of werkelijke kosten voor een bepaalde periode te 

vergelijken zijn. Waardoor het voor iedereen die gemachtigd is voor deze functies in SAP mogelijk is 

om op elk moment een overzicht aan te vragen om een bepaald project te monitoren. Voorheen 

diende de Manufacturering Accounting afdeling binnen OCI Nitrogen B.V. hier veel handelingen voor 

te doen om deze overzichten samen te stellen. Doordat deze functies nu in SAP geïmplementeerd 

zijn komt dit de projectbeheersing tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. ten goede. 

Daarnaast is het mogelijk om het budget te herzien op basis van de Revised Annual Forecasts, welke 

per kwartaal worden samengesteld. 
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Het vierde doel, om informatie uit SAP te halen zonder handmatige bijstellingen, welke voldoet aan 

de rapportage-eisen ( voor zowel maandelijkse als ad hoc rapportages), is reeds niet voldaan. Dit doel 

wordt nagestreefd nadat de implementatie van ‘Project Systems’ in SAP succesvol is verlopen en de 

module live is gegaan in de organisatie.  

Ongeacht dat het vierde doel reeds nog niet is voldaan, zal door de implementatie van de SAP-

module ‘Project Systems’ effectievere informatie voor de gebruikers van de module op te halen zijn. 

Om te bewerkstellingen dat rapportages op een efficiëntere en effectievere wijze samen te stellen 

zijn, zal het vierde doel behaald moeten worden. Echter zal dit door de succesvolle implementatie 

van de module op korte termijn bewerkstelligt worden.  

Daarbij zal de implementatie van de module ervoor zorgen dat de projectbeheersing tussen OCI 

Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. geoptimaliseerd wordt. Dit ten gevolgen van de behaalde 

doelstellingen. Mede omdat de informatie welke nu op een efficiëntere manier op te vragen is dan 

voorheen, niet alleen als doel zal hebben om rapportages samen te stellen en verantwoording 

nemen, maar ook als proactieve stuurinformatie omtrent projecten.  

Verder, doordat er effectievere informatie beschikbaar zal zijn, en de informatie eenvoudiger op te 

vragen is zal dit ook ten goede komen aan de besluitvorming omtrent projecten. Besluiten zullen 

sneller genomen worden, waardoor er sneller op omstandigheden/kansen ingespeeld kan worden.  

Conclusies met betrekking tot het budgetteringssysteem 

Wanneer het budgetteringssysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. wordt 

vergeleken met de theorieën achter het traditioneel – of beyond budgetsysteem, zijn er een aantal 

punten waar overeenkomsten met beiden theorieën zijn. Hieruit kan dus opgemerkt worden dat het 

budgetteringssysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. zowel niet aan te merken is  

als het traditionele of het beyond budgetsysteem. 

De vergelijking wordt gedaan aan de hand van bijlage 1 ‘Verschillen in focus tussen het Traditionele – 

en Beyond budgetsysteem en de praktijkstudie op het budgetteringssysteem. De volgende punten 

van het traditionele budgetsysteem komen overheen met het budgetteringssysteem tussen OCI 

Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V.:  

 

- Bij het vaststellen van de doelen ligt de focus op grotendeels op het stellen financiële doelen, 

waarbij de doelen zijn om binnen het CAPEX budget de investeringen van het lopende jaar uit te 

voeren en de geprognosticeerde resultaten te behalen. Daarbij worden de doelen vastgesteld 

aan de hand van onderhandelingen tussen beide partijen.  

- De vertaling van de strategie gebeurd top-down, het moeder bedrijf Orascom Construction 

Industries N.V. (OCI N.V.) bepaald de strategie welke OCI Nitrogen B.V. dient te volgen. OCI N.V. 

stelt doelen op welke OCI Nitrogen B.V. dient te behalen, naarmate de doelen dieper in de 

organisatie komen, worden ze concreter omschreven. Bij het bepalen en vertalen van de 

strategie hebben andere managementniveaus weinig inspraak, dit is voornamelijk bij het gegeven 

dat OCI N.V. grote invloed heeft op de financieringsruimte bij OCI Nitrogen B.V.  

- De investeringsprojecten die worden uitgevoerd zijn grotendeels gericht op functionele 

verbeteringen, waarbij niet alleen het ‘sneller’ en ‘beter’ (ofwel optimaal) maken van de 

fabrieken en installaties voorop staan, maar ook de veiligheid.  
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- Het stellen van prognoses gebeurd per kwartaal, waarbij de plantmanagers en de improve-

managers in overleg met elkaar de prognoses opstellen (RAF’s). Waarbij het opstellen van de 

prognoses een tijdrovend proces is omdat er veel aspecten (o.a. externe ontwikkelingen van de 

prijs van gas of ammoniak) in overweging genomen dienen te worden.  

- Zodra er budgetoverschrijdingen zijn dient er een aanvullende machtiging aangevraagd te 

worden door de Plant Controller, hierbij dient er uitgelegd te worden wat de reden(en) zijn van 

de variaties en een motivering om een aanvullende machtiging te krijgen.  

De volgende punten van het beyond budgetsysteem komen overheen met het budgetteringssysteem 

tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V.: 

- Het budgetsysteem is erop gericht dat het behalen van verbeteringen een continue cyclus 

mogelijk is, waarbij continue gelet wordt op verbeteringen met betrekking tot 

procesverbeteringen zodat de fabrieken en installaties optimaal kunnen blijven werken. 

Daarnaast wordt er ook voortdurend gelet op verbeteringen met betrekking tot de veiligheid van 

de fabrieken en installaties.  

- Het beheren van de middelen is steeds gebaseerd op de laatste prognoses van de maandelijkse 

voortgangsrapportages en de kwartaallijkse Revised Annual Forecasts. Aan de hand van de 

laatste prognoses worden besluiten genomen m.b.t. de beheersing van middelen. 

- Bij de coördinatie van de budgetten ligt de focus om synergie te verkrijgen tussen de fabrieken. 

Budgetten worden opgesteld tezamen voor de drie productiegroepen (Ammoniak, Fertilizers en 

Melamine), waarbij rekening wordt gehouden met de prognoses die opgesteld zijn. Dit proces 

vindt continue plaatst omdat de wereldmarktprijzen, welke voortdurend veranderen, in acht 

worden genomen. De wereldmarktprijzen bepalen mede de productie van de drie 

productiegroepen. 

- De informatie omtrent projecten of productie van de fabrieken is wijd verspreid in de organisatie. 

Medewerkers van OCI Nitrogen B.V. kunnen inloggen in het systeem van Sitech Services B.V. om 

rapportages op te vragen aangaande productiegegevens en productiestromen. Daarnaast zijn de 

systemen met betrekking tot machtigingen van projecten gekoppeld aan elkaar, zo is het mogelijk 

voor medewerkers van de beide partijen om inzicht te krijgen in de status of budgetten van de 

machtigingen omtrent CAPEX-projecten. 
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Aanbevelingen 

 

Aanbevelingen binnen het project ‘Project Systems’ in SAP 

Voor het vervangen op termijn van de Business Control-file, de projectrapportage,  door 

automatische samengestelde rapportages vanuit SAP dient een oplossing gevonden te worden met 

betrekking tot het nadeel dat nog te starten projecten alsnog handmatig toegevoegd dienen te 

worden aan de projectrapportages. Hierbij kan gedacht worden om de BC-file niet geheel ter 

vervangen maar te gebruiken voor forecasting. In de BC-file dienen dan de gegevens van nog te 

starten projecten toegevoegd en bijgewerkt te worden. Waarna vervolgens de BC-file en de 

rapportages uit SAP periodiek samengevoegd kunnen worden. Dit is echter geen optimale oplossing, 

aangezien er nog handmatig gegevens ingevoegd en bijgewerkt dienen te worden. Een ander 

mogelijkheid is om nog te starten projecten in te voeren in SAP, hierbij dient dan vermeldt te worden 

dat de machtiging voor het desbetreffende project (nog) niet is geautoriseerd.   

 

Een andere aanbeveling komt voort uit de conclusie dat de SAP-module ‘Project Systems’ zal zorgen 

voor budgetcontrole in SAP. Aangezien er een blokkade optreedt wanneer de kosten de grens van 

110% van het budget bereikt, waarbij de blokkade ervoor zorgt dat het niet meer mogelijk is om 

kosten op het project te boeken. Doordat er geen kosten meer op het project geboekt kunnen 

worden zou het kunnen voorkomen dat een project stil komt te liggen wanneer er (nog) geen 

aanvullende machtiging beschikbaar is. Daarbij dient er nog rekening te worden gehouden met de 

afhankelijkheid van Sitech Services B.V. ten opzichte van OCI Nitrogen B.V. met betrekking tot 

betalingen. Aangezien Sitech Services B.V. afhankelijk is van OCI Nitrogen B.V. voor de betalingen van 

projectkosten aan derden, kan het voorkomen, doordat de blokkade optreedt in het SAP-systeem, 

Sitech Services B.V. hun rekeningen aan derden niet tijdig binnen de betalingstermijn van 60 dagen 

kunnen voldoen.   

 

Door de bovengenoemde opmerkingen dienen de Plant Controllers, Business Controllers en 

projectmanagers tijdens het project ervoor te waken dat vertraging of betalingsproblemen 

voorkomen worden. De Plant Controller dient hierom te beschikken over een adequate forecasting. 

Een adequate forecasting dient een hulpmiddel te zijn voor de Plant Controller om de nog te 

verwachte kosten van een project zo optimaal en tijdig mogelijk in kaart te krijgen. Er dient daarom 

dan ook gewaakt te worden dat informatie omtrent projecten tijdig, volledig en correct beschikbaar 

is voor een adequate projectbeheersing.  

 

Aanbevelingen met betrekking tot het budgetteringssysteem 

Zoals eerder vermeld volgt het budgetsysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech Services B.V. niet 

exact één van beide theorieën, het is als het waren een mix van beiden theorieën. De oorzaak 

hiervan is dat OCI Nitrogen B.V. werkt met chemische fabrieken en installaties waarbij er m.b.t. 

investeringen grotendeels rekening dient te worden gehouden met de veiligheid. Het is daarom niet 

mogelijk om het budget aan te passen aan de concurrentie en daarnaast is het niet geoorloofd dat 

een manager fouten maakt of risico dient te nemen m.b.t. de beslissingen die hij neemt.   

 

Echter kan er aangeraden worden om het budgetteringsysteem tussen OCI Nitrogen B.V. en Sitech 

Services B.V. een meer flexibel en minder tijdrovend proces te laten zijn. Doordat het opstellen van 

het jaarlijkse investeringsbudget een interactief proces is tussen de Plant Controllers en 
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projectmanagers van Sitech Services B.V. en de Plant managers van OCI Nitrogen B.V. en er een 

‘geven en nemen’ karakter aan zit (doordat het moederbedrijf Orascom Construction Industries N.V. 

grotendeels de financieringsruimte bepaald), waardoor er veel tijd verloren gaat in het opstellen 

hiervan. Om dit tijdrovend proces weg te nemen kan er gedacht worden om het opstellen van het 

budget aan te passen van een top-down benadering naar een bottom-up benadering, waarbij er 

meer verantwoordelijkheid wordt gelegd bij de managers op lagere niveaus en vele regels en 

procedures zoals de machtigingsprocedure weg te nemen of in te korten.  

 

Daarbij komt het voordeel dat wanneer het een bottom-up benadering wordt er sneller ingespeeld 

kan worden om complicaties tijdens projecten of productie. Projectvertragingen of productiestops 

kunnen hiermee voorkomen of beperkt in duur/omvang worden. Projectvertraging of productiestops 

kosten geld en er wordt zelfs af- en omzet misgelopen, dit is hetgeen wat elke Plant Controller wil 

voorkomen. 

 

Tenslotte, doelen dienen niet op basis te zijn van het budget maar op basis van concurrentie. OCI 

Nitrogen B.V. is sterk gericht op het doel om de investeringen per jaar binnen het budget te houden, 

om sterker te concurreren met hun concurrenten kan het beter meer de focus leggen op 

concurrentie. Waarbij de doelen niet alleen gesteld dienen te worden voor elk item in de W&V 

rekening en de balans maar alleen voor een beperkt aantal ‘key value drivers’. De ‘key value drivers’ 

hebben een maximaal effect op de toekomstige resultaten en winstgevendheid van de organisatie.  
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Zelfreflectie 

In de periode van 23 februari tot en met 28 mei 2015 heb ik mijn afstudeerstage gelopen bij OCI 

Nitrogen B.V. in Geleen. Deze afstudeerstage had als doel het schrijven van een scriptie en daarnaast 

praktijkervaring op te doen.  

 

OCI Nitrogen B.V. had vooraf een onderwerp geformuleerd waar ik de scriptie over diende te 

schrijven, dit betrof het onderwerp ‘projectbeheersing’. Waarbij de werkzaamheden tijdens de stage 

bestonden uit het deelnemen aan de stuur- en implementatie groep van ‘Project Systems’ in SAP, 

wat als doel had het implementeren van ‘Project Systems’ in SAP zodat de rapportage 

geoptimaliseerd zou worden en er betere controle over de projectkosten bereikt zou worden.  

 

Het begin van de stage verliep uiterst moeizaam. De oorzaak hiervan was dat de stagebegeleidster 

die mij was toegewezen het niet kon vinden in de opdracht die OCI Nitrogen B.V. graag door mij 

uitgevoerd zou zien worden. De opdracht zoals OCI Nitrogen B.V. die geformuleerd had was echter 

goedgekeurd door Zuyd Hogeschool. Om tot een oplossing te komen met dit probleem hebben er 

gesprekken plaats gevonden tussen het stage bedrijf en Zuyd Hogeschool. Hieruit is gekomen dat er 

aan mij een andere stagebegeleider werd toegewezen en de opdracht bleef staan zoals die vooraf 

afgesproken was. Echter, dit voorval heeft twee weken geduurd waar ik in onzekerheid zat of ik door 

mocht gaan met de stage, ik was afhankelijk van Zuyd Hogeschool en het OCI Nitrogen B.V., tijdens 

deze tijd ben ik een vertraging opgelopen m.b.t. de voortgang van de scriptie. Ik heb hiervan geleerd 

dat ik ondanks de afhankelijkheid van andere partijen, de voortgang van mijn opdrachten niet moet 

laten afhangen van complicaties waar ik zelf weinig invloed op heb. 

 

Nadat dit probleem verholpen was, heb ik samen met mijn bedrijfsbegeleiders afspraken gemaakt 

dat we wekelijks de tijd zouden nemen om de voortgang van de scriptie te bespreken. Hierbij 

besproken wekelijks de correcties die ik diende te aanbrengen en kreeg ik adviezen waar ik me voor 

de toekomst op diende te richten. Dit heeft me mede geholpen om de achterstand in te halen en 

daarnaast om een gedegen scriptie te schrijven. 

 

Vooraf aan de stage heb ik mezelf een aantal doelen gesteld, namelijk professioneel opstellen 

tegenover collega’s, theorie van de opleiding toe te passen in de praktijk en om goed in een team te 

kunnen functioneren. 

 

Het eerste doel, het professioneel opstellen tegenover collega’s heb ik me als doel gesteld omdat ik 

als student nieuw in de organisatie binnen kwam en mezelf meteen op mijn beste manier wilde laten 

zien tegenover collega’s. Daarnaast wilde ik een goede indruk achterlaten bij OCI Nitrogen B.V. 

aangezien dit een grote organisatie is en dit een goede referentie kan zijn op mijn CV. 

 

Het tweede doel om theorie van de opleiding toe te passen in de praktijk heb ik naar mijn mening 

goed volbracht. Aan de hand van de theorie uit de opleiding is het me gelukt om processen van OCI 

Nitrogen B.V. tijdig te begrijpen en dit te kunnen verwerken in de scriptie. Daarnaast heb ik me nog 

verdiept in theorie welke niet in de opleiding gebruikt, dit heb ik gedaan aan de hand van literaire 

bronnen.  
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Ten slotte het derde doel, aangezien vooraf bekend was dat ik zou deelnemen in de stuurgroep voor 

de implementatie van de SAP-module ‘Project Systems’, had ik me als doel gesteld om een goede 

teamplayer te zijn. Dit is doel heb ik behaald, zeker naar aanleiding van de eindbeoordeling die ik heb 

gekregen van mijn bedrijfsbegeleiders, zij merkte hierbij op dat ik goed heb gefunctioneerd in het 

team en dat ik een prettige collega was om mee te werken. 

 

Om af te sluiten wil ik mijn bedrijfsbegeleiders bedanken voor de inzet die zij hebben gedaan om mij, 

ondanks te moeilijke start, de stage te laten afronden binnen OCI Nitrogen B.V. Daarnaast heb ik veel 

profijt gehad van de wekelijkse voortgangsgesprekken en de correcties die zij met mij bespraken. Ik 

heb deze afstudeerstage als een leerzame en prettige periode ervaren binnen een complex bedrijf 

waar ik veel van heb kunnen leren.  
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Slotverklaring 

  

Hierbij verklaar ik dat ik dit afstudeerwerkstuk zelfstandig heb vervaardigd. Waar gebruik is gemaakt 

van literatuur of andere bronnen is dit, via bronvermeldingen volgens APA, duidelijk vermeld. 

Lars Notermans, 9 juni 2015  
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Bijlagen 

Bijlage 1 Verschillen in focus tussen het Traditionele-  en Beyond  budget systeem 

Activiteit Traditionele focus Beyond focus 

Vaststellen van doelen  Door onderhandelingen.  
 Gefixeerd door het jaar heen. 
 Focus op financiële doelen. 
 Focus op marginale verbeteringen. 

 Voortdurende aanpassingen door het 
jaar heen. 

 Relatief ten opzichte van 
concurrenten. 

 Focus op maximale verbeteringen. 

Vertalen van de strategie  Top-down. 
 Geen/weinig input van andere 

managementniveaus. 
 Gefixeerd in een bepaalde periode. 
 Voorzichtig, conservatief gesteld. 

 Aangepast aan het 
managementniveau. 

 Flexibel en reactief op 
omstandigheden. 

 Radicaal en initiatiefrijk. 

Behalen van verbeteringen  Jaarlijkse cyclus. 
 Gericht op sneller en beter maken 

van de huidige processen. 
 Focus op functionele verbeteringen. 

 Continue cyclus. 
 Gericht op ‘anders werken’. 
 Focus op procesverbeteringen. 

Management van middelen   Gebaseerd op het jaarlijkse budget. 
 Besluitvorming ruim voordat het 

middel nodig is. 
 Focus op materiele middelen. 

 Gebaseerd op de laatste prognoses. 
 Besluitvorming vlak voor het middel 

nodig is. 
 Focus op immateriële middelen. 

Coördinatie van budgetten  Gebaseerd op nauw met elkaar 
verbonden (afdelings)budgetten. 

 Afstemming gebeurt eenmalig. 
 Last van het ‘not invented here’ 

syndroom. 

 Gebaseerd op nauw met elkaar 
verbonden (afdelings)actieplannen. 

 Continue afstemming. 
 Focus op synergie en best practice. 

Management van kosten  Focus op het verdedigen van het 
kostenbudget. 

 Overhead wordt gealloceerd. 
 Kosten worden gemanaged via het 

budget. 

 Focus op het aanvechten van het 
kostenpeil. 

 Interne markt stelt service kosten 
vast. 

 Elimineren van kosten die geen 
toegevoegde waarde opleveren. 

Stellen van prognoses  Gebaseerd op bijgewerkte 
budgetten. 

 Gedetailleerd en tijdrovend. 
 Focus op het op het goede spoor 

blijven. 

 Gebaseerd op rolling forecast 
modellen. 

 Op hoog niveau en efficiënt. 
 Focus op het bereiken van de 

strategische doelstellingen. 

Meten en controle  Focus op centrale controle. 
 Variaties op het budget moeten 

uitgelegd worden. 
 Informatie wordt niet wijd verspreid 

en is langzaam beschikbaar. 

 Focus op leren en actie planning. 
 Trends en uitzonderingen moeten 

uitgelegd worden. 
 Informatie is wijd verspreid en snel 

beschikbaar. 

Vaststellen van de beloning  Gebaseerd op het halen van het 
budget. 

 Focus op individuele prestatie. 
 Geloof dat geld motiveert. 

 Gebaseerd op relatieve prestaties. 
 Focus op prestaties van business unit 

en gehele organisatie. 
 Geloof dat ‘peer pressure’ motiveert. 

Delegeren  Centrale besluitvorming. 
 Nadruk op regels en procedures. 
 Risico nemen wordt niet 

gestimuleerd. 

 Locale vrijheid om te beslissen. 
 Nadruk op leren en ervaring opdoen. 
 Risico nemen wordt gestimuleerd. 

 (Bron: A. de Waal, Beyond Budgeting, 1999) 
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Bijlage 2 De principes voor een flexibele organisatiestructuur 

 

 
Figuur 12: De principes voor een flexibele organisatiestructuur, Hope en Fraser, 2003 
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Bijlage 3 De principes voor een adaptief managementproces 

 

Figuur 13: De principes voor een adaptief managementproces, Hope en Fraser, 2003 

 


