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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport ‘Succesfactoren en Leerervaringen Beekherstel’. Het rapport verwoordt de 

ervaringen van beekherstelexperts. In het verleden is er veel onderzoek gedaan naar beekherstel, maar 

niet eerder zijn persoonlijke ervaringen van experts beschreven en samengevat in één document. Het is 

de bedoeling dat dit rapport een bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van toekomstig beekherstel.  

 

Dit onderzoeksproject is opgesteld door Frank van Herpen en Niels Evers, beiden adviseur waterkwaliteit 

& ecologie bij Royal HaskoningDHV. Het dient als afstudeeronderzoek ter afsluiting van de opleiding 

Aquatische Ecotechnologie (AET) van HZ University of Applied Sciences.  

 

Naar aanleiding van een stage gerelateerd aan beekherstel bij Waterschap De Dommel ben ik vier jaar 

geleden met de opleiding AET gestart. Gedurende de studie heb ik veel mogen zien en beleven in de 

wereld van watermanagement. Waterproblematiek maakt veel los in deze wereld. Dat heb ik met eigen 

ogen mogen zien, niet alleen in Nederland, maar ook bij de Spaanse Guadalete river en op de Fiji 

eilanden. Juist de wereldwijde complexiteit van waterbeheer is wat mijn interesse aanwakkert. Het maakt 

niet uit of je jezelf bezig houdt met een project in Nederland of aan de andere kant van de wereld. Elke 

keer opnieuw loop je tegen dezelfde uitdagingen op het gebied van economie, politiek, natuur en 

belangengroepen. 

 

Wat deze stage voor mij zo interessant heeft gemaakt, is dat de complete complexiteit van het 

waterbeheer samenkomt in één onderzoek. Ik heb veel mensen mogen spreken over hun eigen 

ervaringen op het gebied van hydrologie, ecologie, natuurbeheer en beleid. Een zeer waardevolle 

leerervaring. Ik wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de informatievoorziening van dit 

onderzoek. Ook wil ik Frank en Niels bedanken voor het aanbieden van deze stageplaats en in het 

bijzonder Niels voor de begeleiding van dit onderzoek. 

 

Ik begon mijn studie watermanagement vijf jaar geleden bij Waterschap De Dommel met het onderwerp 

beekherstel. Nu sluit ik mijn studie af met dit rapport. Wederom over beekherstel, maar met een flinke 

dosis extra kennis en ervaringen. 

 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

 

Maureen Pesman 

 

Roosendaal, 8 januari 2016 
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Samenvatting 

Vanaf het begin van de 20
ste

 eeuw zijn veel beken in Nederland gekanaliseerd. Dit had als doel om water 

snel af te voeren en daarmee wateroverlast te beperken. Door het verwijderen van beekmeanders kwam 

er ook veel ruimte en grond vrij voor agrariërs. Dit resulteerde in vele ruilverkavelingen waardoor beken 

volledig werd ingesloten door landbouw. Aan het einde van de 20
ste

 eeuw bleek dat een gekanaliseerde 

beek ook nadelen heeft. De afvoercapaciteit van beken is door kanalisering dusdanig hoog geworden dat 

korte hoge pieken worden afgewisseld met periodes van zeer lage afvoeren. Om zowel de hydrologie als 

de landschappelijke en ecologische waarden van beekdalen te herstellen worden er sinds ongeveer 25 

jaar beekherstelprojecten uitgevoerd (Buntsma, 2015). Echter, wat er precies wordt verstaan onder 

beekherstel is niet helemaal duidelijk. Daarnaast zijn er ook belemmeringen op het gebied van beleid, 

monitoring en beheer en onderhoud. Dit onderzoek gaat na wat de ervaringen zijn van beekherstelexperts 

over deze onderwerpen. 

 

Het doel van dit onderzoek is een lijst met de succesfactoren en leerervaringen voor beekherstel 

gebaseerd op praktijkervaringen van experts. Hierbij is als afbakening de focus gelegd op projecten in 

Brabant en het noorden van Limburg. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de 

succesfactoren en leerervaringen van gerealiseerde beekherstelprojecten in Brabant en het noorden van 

Limburg, gebaseerd op ervaringen van experts uit de praktijk?  

 

Bij dit onderzoek is met brede blik gekeken naar de effecten van beekherstelprojecten om succesfactoren 

en leerervaringen te bepalen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op praktijkervaringen van 

beekherstelexperts. Om deze ervaringen te achterhalen zijn er semigestructureerde interviews gehouden 

en is er een enquête uitgebracht dat gebaseerd is op de Q-sort methode. De Q-sort methode is een 

manier om de waardering van verschillende variabelen te testen bij een relatief kleine groep respondenten 

(Exel & Graaf, 2005). Naast deze onderzoektools zijn de biologische meetgegevens van een select aantal 

beken geanalyseerd. 

 

De resultaten geven een duidelijk beeld over hoe beekherstel momenteel in de praktijk wordt ervaren. 

Goed beekherstel begint bij het hebben van voldoende gronden. Pas dan kan de juiste stroomsnelheid en 

variatie in het substraat worden aangebracht, wat beekherstel geslaagd maakt. Veel beleidsopgaven 

komen samen bij beekherstel en deze kunnen conflicteren met elkaar. Desondanks wordt het beleid wel 

ervaren als ondersteuning voor beekherstel. Er wordt te weinig gemonitord, waardoor evaluatie van 

projecten en het lerend vermogen van waterschappen minimaal blijft. Alle experts zijn bewust van het 

belang van beheer en onderhoud, maar ook hier valt nog veel te winnen. Na beekherstel moet er 

ecologisch (maai)beheer plaatsvinden, dit gaat niet altijd goed. 

 

Wat een gelijkenis is tussen de succesvolle projecten, is dat bij allemaal de communicatie tussen 

verschillende partijen goed verliep. Er is veel draagvlak bij de lokale bevolking en het beheerteam is goed 

betrokken geweest. Wat overeenkomstig is tussen de minder succesvolle projecten is dat deze niet 

integraal en/of breed zijn benaderd. Er was onvoldoende grondverwerving waardoor landbouw vaak 

aangrenzend is, waarmee vervolgens rekening moest worden gehouden in het ontwerp. Vaak resulteert 

dit in een ontwerp waarbij de stroomsnelheid (in de zomer) te laag is, met vaak weinig beschaduwing en 

een te intensief onderhoud. Hierdoor worden ecologische doelen vervolgens niet behaald. 

 

Beekherstel is een dynamisch proces wat blijft veranderen door nieuwe kennis en inzichten. Kijkend naar 

klimaatverandering is het vooral belangrijk dat de hydrologie van een beekdal op orde is. Daarnaast 

moeten burgers inzien dat er in een waterrijkland geleefd word en er dus een risico op overstromingen 

heerst. 
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Abstract  

Since the beginning of the 20th century many streams were canalized in the Netherlands. The goal was to 

discharge the water to reduce the risk of floodings. In order to do so, meanders were removed and thus 

many areas became available for farmers. This resulted in a land consolidation and meant the streams 

were completely enclosed by farmers land. At the end of the 20
th
 century people found out that a 

canalized stream has also disadvantages. Due to canalization the discharge capacity is so high that high 

peak flows alternate with very low water levels. To restore the hydrology as well as the geomorphology 

and ecology of stream valleys, people are executing stream restoration since approximately 25 years 

(Buntsma, 2015). However, the definition of proper stream restoration is not clear and policies, monitoring, 

maintenance and management are causing barriers for restoration. This research studies the experiences 

of experts on these issues of stream restoration. 

 

The aim of this research is a list with factors of success and learning experiences of stream restoration, 

based on the experiences of the experts. The focus is on projects executed in the provinces Brabant and 

the North of Limburg in the Netherlands. This resulted in the following research question: What are the 

factors of success and learning experiences of executed stream restoration projects in Brabant and the 

North of Limburg, based on practical experiences of experts? 

 

During this research the effects of stream restoration were broadly approached to determine the factors of 

success and learning experiences. Most of the research is based on practical experiences of stream 

restoration experts. To determine the experiences of the experts, semi structured interviews were done 

and a questionnaire was held based on the Q-sort method. The Q-sort method is a way to test 

measurements of different variables in a relative small group of respondents (Exel & Graaf, 2005). 

Additionally, also a set of biological data was analysed from a selection of streams. 

 

The results give a clear image of how stream restoration is currently being experienced in practice. A 

successful stream restoration begins with having enough land. Only then a proper flow rate and variation 

in substrate can be ensured. Many policy measures come together in stream restoration and these can 

conflict with each other. Nevertheless, the policies are experienced as a support for stream restoration. 

Too little is monitored, so there are hardly any proper evaluations of projects and the learning ability of 

water boards are minimized. All experts are aware of the importance of management and maintenance, 

but also here is still a lot to improve.  

 

Communication between the involved parties is the key to execute a project successfully. There was lots 

of support and involvement from the local citizens and management team. Less successful projects have 

one thing in common – their approach was less integrated, no sufficient land acquisition was negotiated 

and thus the ecological goals were not achieved. 

 

Stream restoration is a dynamic process which continues to change due to new knowledge and visions. 

Looking at climate change it is mainly important that the hydrology is up to date and citizens should be 

aware of the risk floodings when living in a stream valley. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Vanaf het begin van de 20
ste

 eeuw zijn veel beken in Nederland gekanaliseerd. Dit had als doel om water 

snel af te voeren en daarmee wateroverlast te beperken. Door het verwijderen van beekmeanders kwam 

er ook veel ruimte en grond vrij voor agrariërs. Dit resulteerde in vele ruilverkavelingen waardoor beken 

volledig werd ingesloten door landbouw (Figuur 1). 

 

Aan het einde van de 20
ste

 eeuw bleek dat een 

gekanaliseerde beek ook nadelen heeft. De 

afvoercapaciteit van beken is door kanalisering 

dusdanig hoog geworden dat korte hoge pieken 

worden afgewisseld met periodes van zeer lage 

afvoeren. Om droogval van de beek en verdroging 

van landbouwgebieden te voorkomen zijn daarom 

veel stuwen aangelegd. In veel gebieden zijn 

daarnaast zelfs mogelijkheden voor water aanvoer 

vanuit kanalen gecreëerd (feitelijk Maas- of 

Rijnwater). Ook snijden beken zich diep in het 

landschap waardoor het drainerend gaat werken 

(Weeren, 2015). Kortom: de gehele hydrologie van 

beekdalen is verstoord door menselijk handelen. 

 

De aangetaste hydrologie heeft gevolgen voor landschappelijke en ecologische waarden. De 

landschappelijke uitstraling is veranderd door het verdwijnen van meanders en overstromingsgebieden. 

De stroomsnelheid is uniform over het rechte profiel en vooral in de zomer een stuk lager dan voorheen. 

Daarnaast is veel (maai)beheer en onderhoud nodig om de grote stilstaande beken open te houden van 

vegetatie, mede door het gebrek aan beschaduwing en het voedselrijke water. De rijke flora en fauna die 

typerend is voor beekdalen zijn door dit alles verdwenen. Om zowel de hydrologie als de landschappelijke 

en ecologische waarden van beekdalen te herstellen worden er sinds ongeveer 25 jaar 

beekherstelprojecten uitgevoerd (Buntsma, 2015). Wat precies onder beekherstel wordt verstaan is echter 

niet volledig duidelijk. Vaak wordt dit verschillend geïnterpreteerd (bijlage 3, 4, 5, 6 en 7). 

 

Door de jaren heen zijn er voor beekherstel verschillende doelen en ideeën ontstaan. Hierdoor wordt het 

beekherstel van nu uitgevoerd vanuit verschillende beleidsopgaven zoals (Alterra, 2012): 

 Waterbeheer 21
ste

 eeuw (WB21), voor het waarborgen van veiligheid, en het voorkomen van 

overstromingen en wateroverlast. 

 Provinciaal waterbeleid, hierin staan de ambities, opgaven en (in grote lijnen) de maatregelen die de 

komende jaren in een provincie gelden en worden uitgevoerd (Provincie Limburg, 2015); 

 

Echter, de rode draad voor beekherstel is sinds het jaar 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 

(EU, 2000). Het is een Europese richtlijn die een goede waterkwaliteit voor oppervlakte- en grondwater in 

Europa voor 2027 als doel heeft (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2014). De doelstellingen 

zijn vastgelegd op KRW-maatlatten, maar worden in de praktijk door experts verschillend geïnterpreteerd. 

Sommigen zien KRW als een richtlijn, terwijl andere het zien als een doel van beekherstel (bijlage B6.1). 

 

Figuur 1 Beek voor heinrichting, recht getrokken, met stuwen en 

stilstaand water, ingesloten door landbouw. Bron: M. Kerkhoff, 

Waterschap Aa en Maas 
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Er is al veel beekherstel uitgevoerd en voor de komende jaren staan er ook nog veel projecten op de 

planning. Dit terwijl de doelen van de afgeronde projecten vaak niet zijn behaald door het principe ‘one 

out-all out’, wat wil zeggen dat de eindscore gelijk is aan de slechtste subscore (Puijenbroek, 2014). In 

veel gevallen wordt er ook onvoldoende gemonitord om projecten goed te kunnen evalueren  (Makaske & 

Maas, 2015). 

 

Royal HaskoningDHV werkt veel mee aan beekherstel, onder andere in het voortraject voor het 

vaststellen van doelen en maatregelen, het opstellen van voorlopig en definitieve ontwerpen en als 

directievoerder bij de uitvoering. Omdat er de komende jaren nog veel beekherstel op de planning staat, 

wil men er zeker van zijn dat dit op de juiste manier gebeurt. Zo worden gemeenschapsgelden op een 

juiste en verantwoorde manier uitgegeven. 

1.2 Doelstelling en onderzoeksvraag 

Het doel van dit onderzoek is een lijst met de succesfactoren en leerervaringen voor beekherstel 

gebaseerd op praktijkervaringen van experts. Hierbij is als afbakening de focus gelegd op projecten in 

Brabant en het noorden van Limburg. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn de succesfactoren en leerervaringen van gerealiseerde beekherstelprojecten in Brabant en het 

noorden van Limburg, gebaseerd op ervaringen van experts uit de praktijk? 

 

Dit onderzoek focust zich niet alleen specifiek op beekherstel, maar ook op onderwerpen als beleid, 

monitoring en beheer en onderhoud. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat het theoretisch kader uitgewerkt. Hier wordt inzicht gegeven in de theorie achter dit 

onderzoek. Vervolgens schetst hoofdstuk 3 de gebruikte methodologie. De resultaten en discussie komen 

samen in hoofdstuk 4. Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen beschreven. 
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2 Theoretisch kader 

2.1 Inleiding 

Er is veel onderzoek gedaan naar beken en het herstel ervan, bijvoorbeeld vanuit kennisinstituut Alterra.  

 

Sinds 1994 wordt er door Alterra regelmatig een evaluatie van beekherstelprojecten gedaan door middel 

van een enquête en data-analyses. Het laatste rapport hierover is in 2008 geschreven en heet ‘Enquête 

beek(dal)herstelprojecten 2004-2008’ (R. Verdonschot, persoonlijke mededeling, 16 september 2015). 

Momenteel wordt de beekherstel-enquête herhaald. Hiervan zijn nog geen cijfers bekend, behalve een 

tussentijdse evaluatie van hydrologische effecten en effecten van houtwallen (P. Verdonschot, 

persoonlijke mededeling, 16 september 2015).  

 

Ook Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) organiseert en financiert onderzoek naar 

beekherstel en ontsluit dit via rapporten en de website. In dit hoofdstuk zal de voor dit onderzoek 

relevante theorie worden uitgelicht.  

2.2 Beekecosysteem 

In 1995 is het beekecosysteem beschreven in de vorm van het 5-S-model. De patronen en processen van 

een beeksysteem in ruimte en tijd worden in het model beschreven. Deze theorie wordt momenteel nog 

steeds toegepast bij het herinrichten van beken, maar wordt nu langzaam ingehaald door de Ecologische 

Sleutelfactoren van STOWA. In deze paragraaf worden beide theorieën toegelicht. 

 

5-S-model 

Het 5-S-model bestaat uit vijf groepen van factoren die het beekmilieu bepalen, namelijk: 

systeemvoorwaarden, stroming, structuren, stoffen en soorten (Verdonschot P. , 1995). Het model is 

beschreven door Piet Verdonschot in het rapport ‘Beken stromen, leidraad voor ecologisch beekherstel’. 

De tekst in deze subparagraaf heeft dit rapport als bron tenzij anders vermeldt. 

 

Systeemvoorwaarden: de factoren en processen die samenhangen met klimaat en geologie. Een factor 

die onder andere bepaald wordt door klimaat is de lichtinval in het water. Deze lichtinval is nodig voor: 1) 

het proces fotosynthese; 2) oriëntatie van organismen en 3) de temperatuur van het water (Dodds & 

Whiles , 2010). De temperatuur van een beek is mede bepalend voor de activiteit van de levende 

organismen in het water. Een tweede factor, dat bepaald wordt door klimaat, is neerslag. Neerslag is 

ionen arm en is van nature zwak zuur tot pH 5,5 (KWR Watercycle Research Institute, 2014). Beken die 

veel regenwater ontvangen zijn dus zuurder dan de beken die vooral gevoed worden door (ouder) 

grondwater via kwel of door aanvoer van gebufferd (rivier)water.  

 

De geologie en de geomorfologie van het landschap heeft veel invloed op de hydrologie, het 

stromingspatroon, de infiltratie en de kwel van een beek(dal). Het bepaalt hoe een beek zichzelf door het 

landschap manoeuvreert. 

 

Mensen beïnvloeden systeemvoorwaarden door bijvoorbeeld het versnellen van klimaatverandering, 

luchtverontreiniging en het kanaliseren van een beek. Dit kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor een 

beeksysteem. 

 

Stroming: een resultaat van geologische processen en zorgt voor de geomorfologie van het landschap. 

Het is ook onderdeel van de hydrologische kringloop. Belangrijk is het besef dat het grootste gedeelte 

(>95%) van de stroming van een beekdal ondergronds bevindt. Essentieel voor het in stand houden van 
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stroming is het afvoerpatroon van het beeksysteem. Voor goed beekherstel is stroming van oppervlakte 

water het belangrijkst. Dit brengt namelijk alle andere beektyperende processen in gang. Stroomsnelheid 

is afhankelijk van het verhang, de afstand het debiet en de weerstand van de bedding. 

 

Mensen beïnvloeden stroming door middel van het aanleggen van (kunstmatige) afwateringsstelsels en 

het onttrekken van grondwater. De gevolgen hiervan zijn opstuwing van water en verdroging van de 

beekbedding en/of de vochtige en natte milieus in de omgeving van de beek. 

 

Structuren. De structuur van een beek wordt bepaald door het substraat (het sediment en het organisch 

materiaal). Het sediment zorgt voor zand- en grindbanken en daarmee verschillende tracévormen zoals 

de Thalweg, een meander of een vlechtende vorm. De tracévormen zijn te verdelen in vijf categorieën 

welke in Figuur 2 zijn weergeven. Hierin is: 1) recht; 2) de Thalweg; 3) meanderend; 4) intermediair en 5) 

vlechtend. 

 

 

Figuur 2 De vijf tracévormen die een beek kan hebben 

 

Deze tracévormen zijn bij veel beken kunstmatig aangepast voor menselijke doeleinden zoals het 

optimaliseren van de afvoercapaciteit en het ophogen van het omliggende landschap ten behoeve van 

bijvoorbeeld bouwactiviteiten. Hierdoor wordt het abiotische milieu aangetast waardoor habitatten van 

soorten en levensgemeenschappen worden verstoord. Beeksystemen zijn van oorsprong dynamisch maar 

morfologisch stabiel. Door menselijke activiteiten zoals het aanleggen van stuwen en drainagesystemen, 

door normalisaties, verstedelijking en waterwinning is deze stabiliteit verdwenen. 

 

Stoffen: Ook stoffen vormen een belangrijke factor in een beeksysteem. Via neerslag en waterstroming 

over land en grondwater bereiken stoffen een beek. Ze worden opgenomen en/of getransporteerd in de 

biologische kringloop en daarmee tijdelijk vastgelegd. Plantaardige productie is gebaseerd op de 

stoffenkringloop en dieren gebruiken planten als voedselbron. 

 

Belangrijke stoffen in een beek zijn: 

 zuurstof en organische verbindingen; 

 nutriënten; 

 macro-ionen (natrium, kalium, calcium, magnesium, ijzer, bicarbonaat, chloride en sulfaat); 
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 microverontreiniging, zoals zware metalen. 

 

Mensen beïnvloeden de stoffenkringloop via onder andere landbouw, rioolwaterzuiveringsinstallaties 

(RWZI) en industrie. Via landbouw en RWZI’s kan een overschot aan nutriënten in een beek terecht 

komen. Een te hoog nutriënten gehalte veroorzaakt een voedselrijk milieu. Een voedselrijk milieu zorgt 

voor een sterke groei van dominante organismen zoals algen en snelgroeiende, algemeen voorkomende 

waterplanten. Een algenbloei vermindert de lichtdoorlaatbaarheid van het water waardoor andere 

organismen niet kunnen overleven. Via industriële lozingen kunnen toxische of zuurstof-verbruikende 

verontreinigingen in het water terechtkomen met nadelige gevolgen voor organismen. Ook hierdoor blijven 

weer de minder gevoelige, vaak algemeen voorkomende soorten over. 
 

Soorten. Een doel van beekherstel kan zijn het terugbrengen van, of het verbeteren van het habitat voor 

een bepaalde soort of levensgemeenschap. Een veelzijdigheid van soorten is een hoge biodiversiteit wat 

een stabiel ecosysteem betekent. Alle bovengenoemde factoren (systeemvoorwaarden, stroming, 

structuur en stoffen) moeten samen een stabiel beeksysteem vormen wil het een hoge biodiversiteit 

hebben. 
 

Kortom: wanneer men beekherstel ontwerpt, uitvoert en beheert volgens het 5-S-model zal er een gezond 

en robuust beekecosysteem ontstaan. 
 

Ecologische sleutelfactoren 

De Ecologische Sleutelfactoren (ESF) van STOWA voor stromende wateren is een relatief nieuwe theorie 

voor de omschrijving van een beekecosysteem. Het is gebaseerd op het 5-S-model, een DPSIRR-model 

en een literatuurstudie. Het DPSIRR-

model wordt gebruikt om oorzaak-

gevolg in beeld te brengen voor 

water gerelateerde problemen. De 

letter staan voor: driving forces, 

pressures, state, impact, responses 

en recovery. 

 

Vanuit het 5-S-model zijn door 

experts ecologische sleutelfactoren 

benoemd die vertaald zijn naar 9 

ecologische sleutelprocessen, 

namelijk: 

 temperatuurhuishouding; 

 lichtinval; 

 stromingsregime; 

 oever- en substraatvariatie; 

 organisch materiaal processen; 

 zuurstofhuishouding; 

 nutriëntenhuishouding; 

 toxische belasting; 

 connectiviteit. 

 

Tabel 1 Relaties (grijze vakken) tussen ecologische sleutelfactoren en ecologische 

stressfactoren (Verdonschot, Verdonschot, & Besse-Lototskaya, 2015) 
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Deze zijn te zien in Tabel 1, rij 1. De sleutelprocessen zijn belangrijke graadmeters voor succesvol 

ecologisch herstel (Verdonschot, Verdonschot, & Besse-Lototskaya, 2015). 

 

Op basis van een literatuurstudie zijn de belangrijkste stressfactoren voor beken benoemd (Tabel 1, 

kolom 1). Wanneer de ecologische stress- en sleutelfactoren bekend zijn kunnen er maatregelen worden 

bedacht om hierop te sturen. Om dit te doen is Tabel 1 vertaald naar ecologische stuurfactoren. Deze 

relatie is te zien in Tabel 2. 

 

Door de ecologische sleutel-, stress- en stuurfactoren te koppelen en te integreren in een ecologische 

systeembeschrijving kunnen doordachte maatregelen en beheerplannen voor beken worden bedacht. 

Momenteel wordt er gewerkt aan een operationeel instrument hiervoor. 

2.3 Beleidskaders 

Al eeuwen is de overheid bezig met regels voor waterbeheer. Zo ontstonden de heemraadschappen en 

polderbesturen. Tot op de dag van vandaag houden alle overheidslagen zich bezig met waterbeleid. Dit 

begint bij het landelijk kabinet in ‘Waterbeleid voor de 21ste eeuw’. Dan is er het ‘Provinciaal Waterplan’, 

opgesteld door elke provincie. Hierin staan onder andere de doelen voor de KRW-waterlichamen. Voor 

het oppervlaktewater dat geen KRW-waterlichaam is gelden andere doelen; dit zijn de zogenoemde 

‘overige wateren’ (Evers, Buskens, & Dolmans-Camu, 2013). 

 

Als laatste is er het ‘Waterbeheerplan’ dat opgesteld wordt door elk waterschap. Hierin worden de doelen 

en maatregelen van het waterschap vermeld voor een periode van vijf jaar. Ook zijn hier de KRW-

Tabel 2 Relatie tussen ecologische sleutel- en stuurfactoren (grijze vakken) met relevant schaalniveau (Verdonschot, Verdonschot, & 

Besse-Lototskaya, 2015) 
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doelstellingen in opgenomen. Het plan wordt opgesteld vanuit het ‘Provinciaal Waterplan’ samen met 

gemeenten, industriële en agrarische ondernemers, natuurverenigingen, de provincie en het rijk 

(Waterschap Brabantse Delta, 2015). 

 

Het waterbeleid hangt nauw samen met allerlei andere beleidsterreinen. De belangrijkste zijn ruimtelijke 

ordening, natuurbeheer en het landbouwbeleid. 

 

Binnen de overheid, en zeker ook de in dit onderzoek meegenomen waterschappen, zijn er nog vele 

andere beleidsstukken en plannen die met water te maken hebben. Voorbeelden zijn het Nieuw Limburgs 

Peil, de Krekenvisie, Peilbesluiten en het beregeningsbeleid. Naast de eerder genoemde beleidsopgaven 

zijn de belangrijkste beleidskaders die op beekherstel van toepassing zijn: 

1 Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 

2 Natura 2000 en Programma Aanpak Stikstof (PAS); 

3 Kaderrichtlijn Water (KRW). 

 

Ecologische Hoofdstructuur 

De Ecologische Hoofdstructuur, voortaan Natuurnetwerk Nederland genoemd, moet natuurgebieden beter 

met elkaar en het omringende agrarisch gebied verbinden. De provincies zijn hiervoor verantwoordelijk. 

Uiteindelijk is het de bedoeling om met natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten 

Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) te vormen (Rijksoverheid, 2014). Beken en beekdalen vormen 

belangrijke schakels tussen dit netwerk. Het uitgangspunt is het behoud van biodiversiteit op een zo 

natuurlijk mogelijke wijze (Makaske & Maas, 2015). 

 

Natura 2000 en PAS 

Natura 2000 is een benaming voor Europese natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna 

voorkomen. Deze wordt in Nederland vertaald in de Natuurbeschermingswet (Regiegroep Natura 2000, 

2015). De Natuurbeschermingswet gaat vervangen worden door een nieuwe natuurwet: Wet 

Natuurbescherming. Naast de huidige Natuurbeschermingswet 1998 gaat deze ook de Boswet en de 

Flora- en Faunawet vervangen. Wanneer de nieuwe wet ingaat, is nog onbekend (Rijksoverheid, 2015). In 

Natura 2000 gebieden komen ook een aantal beeksystemen voor zoals in de Kampina en Oisterwijkse 

Vennen (Makaske & Maas, 2015). 

 

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. In dit programma wordt er gewerkt aan ruimte voor 

economische ontwikkeling, sterkere natuur en minder stikstof. De Natuurbeschermingswet 1998 bepaalt 

dat nieuwe of uitbreidingen van bestaande economische activiteiten moeten worden getoetst op hun effect 

op Natura 2000 gebieden. Omdat het stikstof probleem verder rijkt dan het beheer van Natura 2000 

gebieden hebben alle overheden een gezamenlijk programma opgesteld (PAS-bureau, 2015). 

 

KRW 

Al voor 2000 waren er verschillende Europese richtlijnen die invloed hadden op de waterkwaliteit. 

Voorbeelden zijn: 

 de Nitraatrichtlijn; 

 de Zwemwaterrichtlijn; 

 de Vogel- en Habitatrichtlijn; 

 de Richtlijn milieukwaliteitseisen gevaarlijke stoffen oppervlaktewateren; 

 de Richtlijn behandeling stedelijk afvalwater. 
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De Kaderrichtlijn Water (KRW) integreert deze richtlijnen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 

2014). 

 

De KRW, opgesteld in 2000, heeft als doelen het beschermen en verbeteren van aquatische ecosystemen 

en duurzaam gebruik van water (art. 1: L 329/5 PB
1
). KRW is opgesteld door de Europese Unie en gaat 

uit van een aanpak waarin totale (internationale) stroomgebieden centraal staan. Internationaal, omdat 

stroomgebieden zich niet beperken tot landsgrenzen. In Figuur 3 staat de schematische weergave van de 

beoordelingsmethode voor oppervlakte water volgens Kaderrichtlijn Water. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk Europees natuurlijk waterlichaam krijgt een bepaald type aangewezen en een type behoort weer tot 

een categorie. Er zijn vier categorieën natuurlijke wateren namelijk: 1) meren; 2) rivieren; 3) 

overgangswateren en 4) kustwateren. Elk type waterlichaam heeft zijn eigen kenmerken en 

eigenschappen. Deze vier categorieën wateren zijn onderverdeeld in watertypen. Voor elk type is er een 

maatlat gedefinieerd als beoordeling van een watertype per biologisch kwaliteitselement. De waarde op 

de maatlat moet tussen 0 en 1 te liggen, waarbij de Referentie of Zeer goede ecologische toestand 

(ZGET) gelijkgesteld wordt aan de waarde 1 en de Goede ecologische toestand (GET) gelijk aan de 

waarde 0,6. De overige waarden zijn hieronder gelijkmatig verdeeld, waarmee de Ecologische 

Kwaliteitsratio (EKR) ontstaat (Figuur 4).  

                                                      
1
 Richtlijn 2000/60/EG van Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000. Artikel 1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 5. 

Figuur 3 Beoordelingsmethode oppervlaktewater volgens Kaderrichtlijn Water (Gaalen, Tiktak, & Franken, 2015) 



 
O p e n  

 

8 januari 2016  afstudeeronderzoek 9  

 

 

Behalve natuurlijke wateren zijn er in Nederland vooral sterk veranderde en kunstmatige wateren. Voor 

beide geldt niet het GET, maar het GEP (Goed ecologisch potentieel) als doelstelling. Waterbeheerders 

leiden de bijbehorende EKR’s zelf af met bijvoorbeeld de Praagse methode. Bij deze methode wordt 

uitgegaan van de huidige toestand en wordt er rekening gehouden met de ecologische effecten van 

(mitigerende) maatregelen ("[Afleiding biologische doelen]", z.j.). Voor sterk veranderde watertypen 

worden bij het afleiden van bijbehorende EKR’s de natuurlijke maatlatten gebruikt (met eventueel dus een 

lager doel). Voor de kunstmatige wateren, sloten en kanalen, zijn eigen maatlatten opgesteld (Evers, et 

al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te voldoen aan de KRW-doelen moet een waterbeheerder maatregelen vaststellen per waterlichaam. 

Het nemen van deze maatregelen is in principe verplicht. Daarnaast verplicht de KRW waterbeheerders 

de toestand te monitoren en de resultaten van die metingen te rapporteren. 

 

Ondanks alle beleidsopgaven en richtlijnen behalen beekherstelprojecten niet altijd het beoogde resultaat. 

Uit de routinematige metingen voor de KRW blijkt bijvoorbeeld dat de doelstellingen op de KRW-

maatlatten (GEP/GET) in de meerderheid van de gevallen niet gehaald worden (Weeren, 2015). 

Overigens kan dit voor sommige waterlichamen ook te maken hebben met (nog) te hoge KRW-doelen. 

Zelfs een volledig natuurlijke beek in Estland, waarop de KRW-maatlatten zijn toegepast, scoorde 

onvoldoende (Diek, et al., 2015) 

2.4 Monitoring 

Monitoring bij beekherstel vindt plaats voor twee redenen: 1) ontwerp en 2) evaluatie. Om een goed 

beekontwerp te kunnen maken zijn er gegevens nodig van het gebied zoals (Aalders, et al., 2012): 

 bodemopbouw; 

 grondwatersysteem; 

 verhang; 

 kunstwerken; 

 afvoergegevens. 

Een evaluatie wordt gedaan om te zien of de (KRW-)doelen uit het beleid behaald zijn of niet. Het 

monitoringmeetnet van de waterbeheerders is de bron voor beleidsevaluatie op landelijk niveau (CIW, 

Figuur 4 Verdeling van de KRW-waarde op de maatlat (Staatscourant, 2009) 
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2001). Om een vergelijkbaarheid in gegevens van het waterbeheer in Nederland te verkrijgen heeft de 

Commissie Integraal Waterbeheer (CIW) de ‘Leidraad monitoring’ opgesteld in 2001. Deze commissie is 

in februari 2004 opgeheven, maar de leidraad is nog altijd bruikbaar.  

 

 Volgens ‘Handboek 

Geomorfologisch Beekherstel’ 

maakt monitoring in de huidige 

praktijk doorgaans geen deel uit 

van het beekherstelproject. 

Vaak wordt hier pas na de 

uitvoering van een project over 

nagedacht en in het slechtste 

geval vind er helemaal geen 

monitoring plaats. Monitoring 

kan essentiële informatie 

opleveren om projecten en 

beheer bij te sturen. Omdat er 

een nauwe relatie is tussen het ontwerp van het ene project en de evaluatie van al het voorgaande 

(Figuur 5) is het belangrijk om tijd te besteden in het opstellen van een monitoringsplan (Makaske & Maas, 

2015). 

2.5 Beheer en onderhoud 

Ook beheer en onderhoud hebben een belangrijke rol in het wel of niet slagen van een beekherstelproject. 

Net als bij monitoring maakt beheer vaak ook geen deel uit van het project. Beheer en onderhoud is vaak 

een noodzaak door weinig beschaduwing en relatief voedselrijk water waardoor planten snel groeien. 

Daarnaast is er na het aanpassen van een traject vaak veel zandtransport wat niet op natuurlijke wijze 

opgevangen kan worden. Wanneer er wordt gezorgd voor voldoende beschaduwing door opgaande 

begroeiing (voornamelijk aan de zuidkant), zal beheer minder noodzakelijk worden. Hierdoor is er minder 

onderhoud nodig, minder opstuwing door planten, een lagere watertemperatuur (en dus ook meer zuurstof 

in het water) en meer blad en hout in de beek. Dit laatste is belangrijk voor kenmerkende soorten.  

 

Het onderstaande stuk tekst is gebaseerd op de nieuwste inzichten voor beheer en onderhoud uit 

‘Handleiding Geomorfologisch Beekherstel, 2015’. 

 

Beekherstel is vaak het veranderen van de huidige morfologie. Wanneer hierbij het reguliere beheer wordt 

gecontinueerd zal er geen evenwicht ontstaan in het nieuwe systeem. De nieuwste inzichten voor beheer 

na beekherstel zijn: 

 Het beheer zo minimaal mogelijk uitvoeren en alleen lokale knelpunten gericht oplossen in plaats van 

het uitvoeren van standaard procedures. 

 De proces-vorm-relaties beheren; dus niet de bestaande vormen handhaven maar de mogelijkheid 

voor natuurlijke processen faciliteren. 

 

Door deze nieuwe inzichten toe te passen kan er nog veel bereikt worden in het beheer en onderhoud bij 

beekherstel. Naast de bovengenoemde methoden wordt er ook steeds meer gekeken naar het effect van 

‘Building with Nature’. Het is een nieuwe stijl voor beekherstel waarbij er minder gegraven hoeft te 

worden. 

 

  

Figuur 5 Monitoringscyclus (CIW, 2001) 



 
O p e n  

 

8 januari 2016  afstudeeronderzoek 11  

 

Beekherstel “Nieuwe Stijl” 

In 2027 moet er in totaal circa 5000 kilometer aan waterlopen zijn hersteld en moeten de ecologische 

doelen gehaald zijn. Eind 2014 is hiervan nog maar 900 kilometer gerealiseerd en het doelbereik blijft dus 

achter. Om het beekherstel te versnellen (tegen lagere kosten) is een nieuwe stijl voor beekherstel 

geïntroduceerd in het STOWA rapport ‘Versnel beekherstel, natuurlijk aan de slag’  (Weeren, 2015). Het 

concept Building with Nature speelt hierin een grote rol. 

 

Met het Building with Nature concept wordt natuur hersteld mét natuur, in plaats van dat (kunstmatige) 

maatregelen worden genomen die natuur zo veel mogelijk ten goede komt. Voor beekherstel houdt dit in 

dat er zoveel mogelijk gebruikt wordt gemaakt van de natuurlijke beekprocessen. 

 

Door gebruik te maken van natuurlijke processen kunnen maatregelen sneller en goedkoper worden 

toegepast. Er kan gedacht worden aan het inbrengen van hout, zand en grind in de beek en het 

gereguleerd toestaan van overstromingen. Ook kan periodiek onderhoud ingeruild worden voor meer 

toestand-afhankelijk onderhoud. 

 

Een beek de ruimte geven om zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen zorgt voor een 

evenwichtig systeem waardoor piekafvoeren en langere periode van droogte beter opgevangen kunnen 

worden. 

 

Deze manier van beekherstel vergt wel meer samenwerking tussen allerlei betrokken partijen. Hierbij 

denkend aan overheden, burgers, agrariërs, recreanten en natuurbeheerders. Dit is, volgens verschillende 

experts, precies het punt waar zich beleidsmatig belemmeringen vormen. Peter de Koeijer (ZLTO) zegt 

tijdens een groot bestuurlijk symposium over beekherstel: ‘Er wordt nog veel te weinig gewerkt met 

systemen waarbij de boeren eigenaar blijven van de grond. Vaak gaat het om smalle stroken land die 

waterschappen willen verwerven, terwijl boeren niet zitten te wachten op een verkleining van hun bedrijf. 

Het is voor hen veel interessanter om eigenaar te blijven, mee te werken aan de maatregelen en hiervoor 

gecompenseerd te worden’ (STOWA, 2015). 

 

Beekherstel nieuwe stijl is dus een relatief nieuw concept met veel mogelijkheden. Tijdens dit onderzoek 

zal gekeken worden hoe men hier in de praktijk tegenover staat. 
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3 Methodologie 

3.1 Inleiding 

Bij dit onderzoek is met brede blik gekeken naar de effecten van beekherstelprojecten om succesfactoren 

en leerervaringen te bepalen. Het onderzoek is grotendeels gebaseerd op praktijkervaringen van 

beekherstelexperts. Om deze ervaringen te achterhalen zijn er semigestructureerde interviews gegeven 

en is er een enquête gehouden gebaseerd op de Q-sort methode. De Q-sort methode is een manier om 

de waardering van verschillende variabelen te testen bij een relatief kleine groep respondenten (Exel & 

Graaf, 2005). Naast deze onderzoektools zijn de biologische meetgegevens van een select aantal beken 

geanalyseerd. In de onderstaande paragrafen worden de onderzoektools verder toegelicht. 

3.2 Onderzoeksvragen 

Naar aanleiding van de probleemdefinitie en het doel van het onderzoek is er een hoofdvraag opgesteld. 

Deze is al eerder genoemd in de introductie en luidt als volgt: Wat zijn de succesfactoren en 

leerervaringen van gerealiseerde beekherstelprojecten in Brabant en het noorden van Limburg, 

gebaseerd op ervaringen van experts uit de praktijk? 

 

Vervolgens zijn er drie oriënterende interviews gehouden (bijlage B3.1, B5.1 en A6.1) waaruit, samen met 

het theoretisch kader, de sub-onderzoekvragen zijn opgesteld. Er is bewust gekozen voor minder 

specifieke vragen. Door het onderzoek meer open te benaderen is er meer informatie uit de interviews 

gekomen. 

 

Het is niet duidelijk wat wordt verstaan onder beekherstel en vaak wordt het verschillend geïnterpreteerd. 

Om hier meer helderheid over te krijgen is vraag 1 ontstaan. 

1 Wanneer is beekherstel, beekherstel? 

Er is bewust gekozen om niet naar de definitie te vragen. Een definitie heeft een beschrijvende rol voor 

het specifieke woord. Met het antwoord op wat beekherstel, beekherstel maakt kon worden nagedacht 

over wanneer een herstel als succesvol wordt ervaren (vraag 2). Om het succes achter beekherstel te 

achterhalen is er gekeken naar wat een project succesvol maakt. Hierbij was het belangrijk om ook over 

de benadering van beekherstel te praten. Mensen met verschillen de achtergronden en visies kunnen 

namelijk doelen anders invullen.  

2 Wanneer is een beekherstel succesvol of niet? 

2.1 Hoe moet beekherstel benaderd worden? 

2.2 Welke projecten zijn succesvolle beekherstelprojecten? 

2.3 Welke projecten zijn geen succesvolle beekherstelprojecten? 

Wanneer bekent was wat een project succesvol maakt, werd er bekeken welke maatregelen voor succes 

en welke maatregelen juist voor minder succes zorgden. 

3 Welke maatregelen voor beekherstel zorgen voor een succesvol project? 

Omdat beekherstel complex is kan het succes ook afhangen van factoren anders dan de 

projectuitvoering, zoals beheer en onderhoud en monitoring. Dit werd meegenomen via de vragen 4 en 5. 

4 Welke invloed heeft het onderhoud op het wel of niet slagen van een beekherstelproject? 

5 Zijn er voldoende monitoringsgegevens voor het evalueren van beekherstelprojecten? 
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Tijdens de oriëntatie interviews kwam naar boven dat beleid veel invloed heeft op de gang van zaken van 

het huidige beekherstel. In het theoretisch kader is ook te lezen dat er bij beekherstel met heel wat beleid 

rekening gehouden moet worden. Hier gaat vraag 6 op in. 

6 Welke invloed heeft het huidige beleid op beekherstelprojecten? 

6.1 Is er voldoende integratie tussen natuurbeleid en het agrarische beleid? 

Een belangrijke beleidsopgave voor beekherstel is KRW. Het is een rode draad voor herstelprojecten, 

maar de KRW-doelen worden niet of nauwelijks behaald. Om te weten hoe dit in de praktijk wordt ervaren 

zijn vragen 7 en 8 opgesteld. 

7 Is KRW een maatregel voor beekherstel of beekherstel een maatregel voor KRW? 

8 Zijn de KRW doelen goed zoals ze zijn? 

Bij voorkeur wordt een beekherstel project zo breed mogelijk aangepakt waardoor de gehele hydrologie 

van een beekdal veranderd. Ook moet een beek meer ecologisch beheerd gaan worden. Bij rigoureuze 

projecten als deze lijkt het logisch dat ook klimaatverandering wordt meegenomen in de plannen. Via 

vraag 9 is er uitgezocht of dit in de praktijk zo vanzelf sprekend is. 

9 Met het oog op klimaatverandering, moet er gefocust gaan worden op toekomstige nieuwe technieken? 

Voor Royal HaskoningDHV is het interessant om te weten wat de meerwaarde is van een adviesbureau 

bij beekherstelprojecten. Door hier bewust van te zijn kunnen adviseurs beter inspelen op de behoefte van 

de klant. Daarom wordt vraag 10 meegenomen in dit onderzoek 

10 Wat voegt een adviesbureau toe aan het wel of niet slagen van een beekherstelproject? 

 

Deze vraag voegt niet iets toe aan de hoofdvraag en doel van het onderzoek, maar omdat er voor dit 

onderzoek vele klanten zijn geïnterviewd is deze vraag wel meegenomen als een soort zelfreflectie voor 

Royal HaskoningDHV. 

3.3 Interviews 

Om de kennis en ervaring uit de praktijk te verzamelen zijn er gedurende het onderzoek interviews 

gehouden met experts. De experts waren: 

 ecologen; 

 hydrologen; 

 projectleiders; 

 beleidsmedewerkers; 

 een macrofauna specialiste; 

 grondeigenaren langs een herstelde beek. 

  

De organisaties van deze experts waren: 

 Waterschap Brabantse Delta; 

 Waterschap Aa en Maas; 

 Waterschap De Dommel; 

 Waterschap Peel en Maasvallei; 

 Provincie Noord Brabant; 
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 Staatsbosbeheer; 

 Natuurmonumenten; 

 een melkveehouderij; 

 Aquon. 

 

Er is begonnen met de contacten van Royal HaskoningDHV bij de vier waterschappen. Vanuit daar is bij 

elk interview gevraagd naar contactpersonen voor het vervolg van het onderzoek. Op deze wijze is de 

spreiding van de experts vergroot. 

 

Het doel van de interviews was een beeld krijgen over de algemene ervaring van de experts met 

beekherstel en het krijgen van specifieke informatie over de successen en falen van beekherstelprojecten. 

Hierbij kwamen ook de onderwerpen monitoring, beleid en beheer en onderhoud aanbod. 

 

De interviews waren semigestructureerd. Elk interview is gestart met een persoonlijk profiel van de 

geïnterviewde. Vervolgens is er naarmate de voorderingen van het gesprek gepraat over de onderwerpen 

monitoring, beleid en beheer en onderhoud. In elk interview werd er specifiek gevraagd naar 

beekherstelprojecten, de successen en falen ervan en de reden hiervan.  

 

Er is geen vaste volgorde van vragen geweest. Elk interview is individueel voorbereid en elke 

voorbereiding werd gebaseerd op de complete informatie die op dat moment bekend was. Elk interview 

diende dus als bron voor de daarop volgende interviews. Op deze manier ontstond er een volledige 

dekking van het onderwerp en een breed, duidelijk beeld over hoe beekherstel in de praktijk wordt 

ervaren. 

 

Van elke interview is er een verslag geschreven dat nadien is gecontroleerd door de geïnterviewde op 

misvattingen en/of onwaarheden. Alle interview verslagen staan in de bijlage van dit rapport. 

3.4 Enquête 

De interviews omschreven leveren vooral beschrijvende resultaten op (kwalitatief). Er is nagedacht over 

een methode om de resultaten van de interviews op een kwantitatieve manier te ondersteunen. Daarvoor 

is overwogen om een Multi Criteria Analyse (MCA) uit te voeren. Voor een MCA worden echter criteria 

naar eigen inzicht ontwikkeld en worden de uitkomsten ook naar eigen inzicht geanalyseerd. Dit zou 

betekenen dat de analyse van elk interview beïnvloedt wordt door de interpretatie van de auteur. Dat 

terwijl het uitganspunt van dit onderzoek juist de ervaringen en uitspraken van experts zijn.  

 

Er is toen gezocht naar een methode die zich richt op de kennis van de experts, dat resulteerde in een 

enquête gebaseerd op de Q-sort methode. De Q-methodologie verschaft een fundering voor een 

systematische studie naar subjectiviteit, persoonlijk oogpunt, meningen, overtuigingen en gedragingen. 

Een groep respondenten (de P-set) hebben individueel een aantal statements (de Q-set) voorgelegd 

gekregen. Elke respondent is gevraagd om deze statements te beoordelen vanuit ieders eigen oogpunt. 

Hierdoor geven respondenten een subjectieve mening aan een statement (Exel & Graaf, 2005). 

 

De Q-set van dit onderzoek is onderverdeeld in verschillende onderwerpen gebaseerd op de sub-

onderzoekvragen en de drie oriënterende interviews. De verdeling is te zien in bijlage B8. De Q-set is in 

de vorm van een enquête voorgelegd aan de geïnterviewde mensen, om zo hun mening te kwantificeren.  
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Er zijn verschillende keuzes gemaakt bij het opstellen van de enquête: 

 Er werd geen toelichtingen gegeven over de bepaalde onderwerpen tijdens de enquête, omdat de 

respondenten antwoord moesten geven op basis van hun eigen praktijkervaringen. Een toelichting zou 

het antwoord beïnvloeden, omdat deze theoretische achtergronden en/of een eigen motivatie 

weergeven. 

 De te testen onderwerpen zijn verschillend bevraagd om de statische validiteit van de analyse uit de 

enquête te vergroten. 

 De schaalverdeling was vier zodat men moest kiezen tussen eens en oneens, zonder het antwoord te 

nuanceren. 

 

Tijdens de analyse is er gekeken naar de correlatie tussen persoonlijke profielen en verschillende 

statements. Door het correleren van persoonlijke profielen geeft de analyse informatie over de 

gelijkenissen en verschillen van mening over een specifiek onderwerp. Belangrijk is dat de resultaten van 

een Q-methodische studie kan worden gebruikt om een populatie van verschillende oogpunten te 

omschrijven en niet voor het omschrijven van een bepaalden populatie mensen (Exel & Graaf, 2005). 

 

Het uitvoeren van een Q-sorting als volgt: 

 Het definiëren van onderwerpen binnen een bepaald thema; het thema in dit onderzoek is 

‘beekherstel’. 

 Het ontwikkelen van de Q-set; uit de oriënterende interviews met experts zijn stellingen gehaald voor 

de Q-set. 

 De selectie van de P-set; de P-set zal uit dezelfde expertspoel bestaan als waar degene die zijn 

geïnterviewd. 

 Het uitvoeren van Q-sorting; tijdens de Q-sorting wordt de Q-set aan de P-set voorgelegd. Elke 

respondent heeft 40 stellingen voorgelegd gekregen middels een enquête via ‘Google Forms’. De 

respondenten konden een of oneens zijn met een stelling binnen een range van 1 tot 4. Hierbij is 1 

volledig mee oneens en 4 volledig mee eens. 

 Het analyseren van de uitkomsten; de uitkomsten werden geanalyseerd met het programma ‘R’. 

3.5 Analyse biologische gegevens 

Naast de interviews en de Q-sort methode zijn de biologische meetgegevens van een select aantal beken 

van Waterschap Peel en Maasvallei geanalyseerd. Beken werden geselecteerd op de beschikbaarheid 

van data. Hiermee is te zien of de ervaringen van de experts overeenkomt met het resultaat uit de 

analyse. 

 

Als maat voor de biologische toestand is gebruik gemaakt van de KRW-maatlat voor macrofauna. De 

hoeveelheid macrofauna aanwezig in een beek zegt namelijk ook iets over onder andere het 

zuurstofgehalte, de stroomsnelheid en het substraat in de beek (Evers & Schipper, 2015). Nadat de data 

is opgevraagd zijn de EKR-scores berekend met QBWat. QBWat is een programma voor beoordeling van 

de biologische waterkwaliteit volgens de KRW (Pot, 2015). Hoe de EKR-waarden worden berekend is te 

zien in bijlage B1. 

 

De uitslag van QBWat, de EKR-scores, zijn vervolgens verwerkt in Excel. Hieruit is een grafiek gekomen 

die de EKR-scores ten opzichte van de jaren voor en na een herinrichting laat zien. Deze grafiek staat in 

het hoofdstuk ‘Resultaten en discussie’ van dit rapport. 
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4 Resultaten en discussie 

4.1 Inleiding 

Voor dit onderzoek zijn drie tools toegepast om resultaten te verkrijgen: interviews, enquête en data-

analyse. In dit hoofdstuk zijn de resultaten van deze tools gepresenteerd per thema. De thema’s zijn 

afgeleid van de sub-onderzoekvragen. 

 

Algemene informatie enquête 

Van de 28 mensen die zijn aangeschreven voor het invullen van de enquête zijn er 20 responses (71,4%). 

Alle responses zijn meegenomen in de analyse. Het was echter de bedoeling om correlaties te leggen 

tussen de stellingen en het persoonlijk profiel van de respondenten. Dit is niet gelukt omdat 20 responses 

onvoldoende bleek te zijn voor statistisch betrouwbare analyses (bijlage B9). De uitkomst van de enquête 

met betrekking op de Q-sort methode valt tegen. Wel is van elke stelling een boxplot gemaakt zodat de 

verdeling van de antwoorden te zien is. De enquête blijft dus wel waardevol. Een aantal boxplots zijn in dit 

hoofdstuk verwerkt ter ondersteuning van de uitkomst van de interviews. In bijlage B10 zijn alle boxplots 

te zien. Hierbij geeft de dikke zwarte streep het gemiddelde aan van de gegeven antwoorden. 

 

Ook is de enquête zo scherp opgesteld waardoor stellingen moeilijk te nuanceren zijn. Dit kan resulteren 

in een tegengesteld antwoord van wat er eigenlijk bedoeld word. Bijvoorbeeld de stelling: ‘Bovenlopen 

moeten niet worden meegenomen bij beekherstel’. Iemand kan hiermee oneens zijn omdat hij/zij vind dat: 

1 Ook de bovenlopen heringericht moeten worden, of 

2 De bovenlopen juist dichtgegooid moeten worden maar juist hierom wel moeten worden meegenomen 

in het beekherstelplan. Niet inrichten is namelijk ook een maatregel. 

 

Dit zijn dus twee tegenovergestelde meningen die hetzelfde antwoord aankruisen en dus de stelling 

verschillend interpreteren. 

4.2 Definitie van geslaagd beekherstel 

Zoals eerder vermeld in de inleiding bestaat er geen eenduidige definitie voor beekherstel. Echter, wat 

men onder beekherstel verstaat, heeft direct invloed op de uitvoering van een project. Zo zit er 

bijvoorbeeld een groot verschil in uitvoering wanneer beekherstel landschappelijk of ecologisch benaderd 

wordt.  

 

Uit de interviews blijkt dat een project als beekherstel wordt ervaren wanneer de beek voldoende ruimte 

voor natuurlijke processen heeft gekregen, met variatie in stroomsnelheid en substraat. Hiervoor is het 

bijna altijd essentieel dat voldoende gronden verworven konden worden. Ook wordt er graag gestreefd 

naar het herstellen van de geomorfologie zoals die was voor de normalisatie. Daarnaast blijkt het ook 

belangrijk om de omgeving bij een project te betrekken. Mensen moeten de beken kunnen beleven. 

 

Uit een paar interviews kwam naar voren dat het behalen van de doelen die voor dat gebied gesteld zijn, 

zoals KRW en Natura 2000 doelen, essentieel is om te kunnen spreken van geslaagd beekherstel. 

 

Absoluut geen beekherstel is een beek dat van oorsprong geen beek was en toch wordt heringericht. 

Vaak zijn dit bovenlopen die in het verleden voor ontginning zijn gegraven of vaarten in (voormalige) 

veengebieden. 
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Een voorbeeld van conflicterende beleidsopgaven 

 

Een voorbeeld van conflicterend beleid is een situatie bij 

Waterschap De Dommel. Daar behoort een traject van de 

Kleine Beerze tot een Natura 2000 gebied, mede door 

het voorkomen van de beschermde Drijvende 

Waterweegbree. Ook staat dit traject op de lijst voor 

beekherstel. Echter, een van de biotoopeisen van de 

Drijvende Waterweegbree is stilstaand tot zwak stromend 

water en een van de belangrijkste maatregelen bij 

beekherstel is het creëren van voldoende stroomsnelheid 

(bijlage B4.1). Wanneer er dus beekherstel wordt 

uitgevoerd verdwijnt de Drijvende Waterweegbree, wat 

wettelijk gezien niet mag. Wordt er geen beekherstel 

uitgevoerd dan worden de KRW-doelen voor Kleine 

Beerze niet behaald.  

 

 

 

4.3 Beleidskaders 

In het theoretisch kader zijn de belangrijkste beleidskaders rondom beekherstel omschreven. In de praktijk 

zijn het vooral projectleiders die sturing zoeken in het beleid. Daar waar een ecoloog of hydroloog vooral 

inhoudelijke kennis moet inbrengen in een project, is het aan de projectleider de taak om er een geheel 

van te maken. Zo vormt beleid het kader waarin projecten uitgewerkt kunnen worden en biedt 

ondersteuning in het verantwoorden van 

een project in de omgeving (bijlage B4.2). 

Ook nuanceert het beleid belangen van 

verschillende partijen zodat er een 

evenwicht komt (bijlage B4.1). Wanneer er 

in dit rapport over beleid wordt gesproken 

wordt het beleid bedoeld dat door de 

overheid is opgesteld en uitgevoerd (of 

iemand daar een opdracht voor geeft). 

 

Beleid geeft dus aan wat er gedaan moet 

worden, maar verschillende 

beleidsopgaven kunnen ook conflicteren. 

Vaak zitten er tegenstrijdigheden in Natura 

2000, en daarmee ook de PAS, ten 

opzichte van KRW en dat maakt doelen 

stellen erg lastig (bijlage B5.2). Ook kan 

het beleid (theorie) conflicteren met beheer 

en onderhoud (praktijk). Er zijn dan ingrepen omschreven die praktisch gezien niet uit te voeren zijn 

(bijlage B5.4). 

 

Ook bij Provincie Noord-Brabant is het bekend dat er knelpunten in het beleid zijn. Vorig jaar is er bij de 

provincie samen met de waterschappen opnieuw geconstateerd dat verschillende beleidsopgaven van 

elkaar verschillen (bijlage B7.4) 

 

Tijdens het interview met 

(Anonymus) werd vermeld dat er 

planologisch te weinig ruimte wordt 

gereserveerd voor een goede 

uitvoering van beekherstel (bijlage 

B5.1). Deze stelling is ook getoetst 

tijdens de enquête en in Figuur 6 is 

te zien dat vrijwel elke respondent 

het hier mee eens is.  

 

Om meer duidelijkheid in de 

beleidskaders te scheppen zal de 

provincie de KRW meer gaan 

coördineren, maar de aanpak 

hiervoor is nog niet duidelijk (bijlage 

B7.4). Ook verschillende waterschappen zijn druk bezig duidelijkheid te creëren. Zo is er bij Waterschap 

De Dommel onlangs het document “Beleidsregels Beekherstel” opgesteld (bijlage B5.3) en wordt er bij 

Waterschap Peel en Maasvallei gewerkt aan het nieuwe beleid “Beekherstel bij WPM: Zo doen wij het”. 

Dit laatste wordt een soort leidraad voor beekherstel voor Waterschap Peel en Maasvallei (bijlage B6.4), 

meer informatie over dit project is te vinden in bijlage B6.5. 

Figuur 6 Resultaat uit enquête van de stelling: Beleidsmatig gezien is er voor goed 

beekherstel planologisch te weinig ruimte gereserveerd voor een goede uitvoering. 
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Ondanks dat beleid soms problemen 

en/of belemmeringen oplevert zijn 

alle geïnterviewde het ermee eens 

dat het huidige water- en 

natuurbeleid bevorderlijk zijn voor 

beekherstel (Figuur 7).  

 

De twee onderwerpen gerelateerd 

aan beleid, waar men in de praktijk 

het meeste tegenaan loopt zijn 

landbouw- versus natuurbeleid en 

KRW. Ze worden hieronder nader 

toegelicht. 

 

Landbouw- versus natuurbeleid 

Agrariërs zijn niet per definitie tegen beekherstel, maar er ontstaat tegenstand op het moment dat het een 

negatieve invloed gaat krijgen (bijlage A5.3). Dit wordt ook beaamd door een agrariër in het Dommeldal. 

Zijn eigen gronden liggen hoog, dus wanneer het waterpeil van de Dommel wordt verhoogd leidt dat niet 

tot overlast. Maar langs de Keersop is er veel gebeurd waarbij sommige agrariërs wel overlast hebben 

ervaren. Met een verdringingsreeks is daar bepaald waar het aangevoerde water het eerst wordt beperkt 

in droge tijden. Bij (dreigend) watertekort hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de 

verdeling van het beschikbare zoetwater (Kenniscentrum InfoMil, 2016). Wanneer dan landbouwgronden 

geen aanvoer meer krijgen, om bijvoorbeeld de Beekprik in leven te houden in de Beekloop, wekt dat veel 

onbegrip (bijlage B7.1). 

 

Er zijn doorgaans twee oorzaken die zorgen voor een spanningsveld tussen agrariërs en waterschappen. 

De eerste is inundatie. Door beekherstel uit te voeren stijgt vaak het grondwaterpeil waardoor omliggende 

gronden natter worden en/of vaker inunderen. Omdat veel agrariërs inundatie niet accepteren ontstaan 

daar regelmatig conflicten (bijlage B5.1). De conflicten hebben dus veelal te maken met grondgebruik 

(bijlage B3.4). Een tweede oorzaak is het verwijderen van stuwen. Een stuw zorgt voor het reguleren van 

het waterpeil in en rond de beek, dat vaak resulteert in een onnatuurlijk waterpeil en onvoldoende 

stromend water bij lage afvoeren (bijlage B4.3). Voor goed beekherstel moet voldoende stroming (ook in 

de zomer) en een natuurlijk waterpeil mogelijk zijn (bijlage B4.4). 

 

De reden van dit spanningsveld is dat het landbouwbeleid en de natuurfuncties elkaar overlappen en het 

beleid niet duidelijk aangeeft 

welke functie op welke locatie 

voorrang moet krijgen (bijlage 

B5.5). 

 

Alle geïnterviewden erkennen dit 

probleem, maar hoe ermee om 

wordt gegaan kan erg 

uiteenlopen. De grootste 

tegenstelling is enerzijds dat men 

vindt dat bij beekherstel rekening 

moet worden gehouden met de 

belangen van agrariërs die 

negatief door beekherstel worden 
Figuur 8 Resultaat uit enquête van de stelling: Om vernatting van landbouw te 

voorkomen is het belangrijk om landbouw en natuur te scheiden van elkaar. 

Figuur 7 Resultaat uit enquête van de stelling: Het huidige water- en natuurbeleid 

werken bevorderlijk voor beekherstel. 
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beïnvloed. Anderzijds is men van mening dat landbouw en natuur moeten worden gescheiden, omdat de 

eisen vanuit beide functies niet verenigbaar zijn (vooral wat betreft gewenste waterpeilen). Deze laatste 

stelling is ook weergegeven in Figuur 8. Hierin is ook te zien dan de mening hierover uiteenloopt. 

 

Volgens Peter Voorn, ecologisch adviseur bij Natuurmonumenten, is er een cultuuromslag nodig voor in 

de toekomst. Er zou veel meer aan communicatie en beleidsstrategieën gewerkt moeten worden (bijlage 

B7.2). Veel beleidsstukken zijn destijds geschreven met het oog op landbouw (bijlage B3.4). Doordat de 

landbouw gebundeld is in allerlei politieke lagen hebben die meer overwicht dan natuurorganisaties 

(bijlage B4.5 en B7.2). Natuurorganisaties zouden ook meer overwicht moeten creëren, maar het nadeel 

is dat kleinere organisaties bestaan uit liefhebbers. Liefhebbers zijn vaak mensen met radicale 

standpunten en hebben daarin misschien principieel wel gelijk, maar het houdt de verbetering in 

samenwerking tegen. Ook draaien deze organisaties vaak op 2 à 3 mensen en zodra die wegvallen, is de 

continuïteit weg (bijlage B7.5).  

 

Er zou dus meer aan communicatie en beleidsstrategieën gewerkt moeten worden, aan een breed 

gedragen cultuuromslag (bijlage B7.2). Die cultuuromslag houdt een complete herinrichting van het land in 

(bijlage B7.5). Een beleidsmedewerker bij provincie Noord-Brabant beaamt dat mensen dingen snel 

vergeten. Ze zijn verontwaardigd wanneer bijvoorbeeld hun woongebied onderwater loopt terwijl ze in het 

winterbed van de Maas wonen (bijlage B7.4). Er wordt momenteel niet veel gekeken of grondgebruik past 

in een bepaald gebied. Hierin kan veel worden gewonnen, maar dan moet de landrichting deels worden 

aangepakt wat ook niet eenvoudig is (bijlage B7.4). 

 

KRW 

KRW wordt gezien als de rode draad voor beekherstel, maar ook bij deze beleidsopgave heerst er nog 

veel tegenstrijdigheid in de benadering ervan (Figuur 9). De ene helft van de ondervraagde vindt 

persoonlijk dat KRW een leidraad is voor beekherstel. De andere helft vindt dit juist niet. Ook weten de 

meeste projectleiders niet wat KRW precies inhoud, terwijl juist zij een project in zijn geheel moeten 

coördineren en moeten aansturen tot uitvoering van het beleid. De meest voorkomende stellingen uit de 

interviews zijn: 

 Bestuurlijk gezien is KRW een 

belangrijke stok achter de deur 

om beekherstel uit te voeren. 

 Wanneer een beek geen functie 

heeft zoals KRW, zal er ook 

geen geld voor herstel worden 

gereserveerd. 

 Beekherstel wordt vooral voor 

de natuur en ecologie gedaan, 

niet voor de KRW. 

 KRW geeft geen duidelijke 

definitie voor herinrichting. 

 Beekherstel is een maatregel om 

aan de KRW en Natura 2000 te gaan voldoen. 

 

Opvallend is dat wanneer men spreek vanuit de waterschappen het dus wel belangrijk is om de KRW-

doelen te behalen, maar wanneer men spreekt uit eigen ervaring is KRW niet altijd leidend. Een 

projectleider moet bijvoorbeeld omgaan met zoveel invloeden, dat nooit alle doelen 100% behaald worden 

(bijlage B6.3). 

Figuur 9 Resultaat uit enquête van de stelling: Door het bestaan van KRW wordt er 

beekherstel uitgevoerd. 
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Het klopt dat de KRW geen duidelijke definitie geeft voor herinrichting, het is namelijk een kaderwet 

waarbij waterschappen zelf de doelen en maatregelen om de doelen te halen moeten benoemen. Dat 

nooit alle doelen 100% behaald kunnen worden schept de vraag of de KRW-doelen wel juist zijn afgeleid 

en of er in het beleid wel voldoende keuzes worden gemaakt. 

KRW-doelen 

Het is algemeen bekend dat de KRW-doelen nog lang niet zijn behaald, maar de grote vraag is of de 

huidige doelen passen bij de maatregelen of dat ze aangepast moeten worden. Dat geldt zeker voor de 

beken in het landbouwgebied. Het merendeel is oneens met de stelling of de KRW-doelen goed zijn, maar 

er is ook een deel dat ze wel goed vindt. Ook hier zijn de mening dus behoorlijk verdeeld (Figuur 10). 

 

Uit de interviews kwamen de 

volgende stellingen het meest 

naar voren: 

 De maatlatten zijn niet door de 

waterschappen zelf opgesteld, 

wat het lastig maakt om doelen 

op deze maatlatten te behalen. 

 De doelen zijn niet te hoog, 

zolang er voldoende ruimte 

voor beekherstel wordt 

gereserveerd. 

 Het is nog steeds een 

zoektocht naar passende 

doelen voor een specifieke beek, als iets bereikt moet worden, is het hebben van een richting handig. 

 Alle ‘onderdelen’ van KRW moeten voldoende scoren, ander zijn de doelen niet behaald: het ‘one 

out/all out’ principe. Hierdoor blijft alles rood. 

 Ook sommige gegraven watergangen (sloten) zijn aangewezen als ecologische beek. In Limburg is er 

ook ooit een beleid ontwikkeld door de provincie, gericht op de ecologische beken. Er zijn toen beken 

aangewezen waarbij twijfels zijn over of het wel echt beken zijn en geen gegraven watergangen 

(sloten). Er zou daar verder onderzoek naar gedaan worden, maar deze beken staan nog steeds op de 

lijst voor beekherstel. Andersom zijn er misschien beken die toen over het hoofd zijn gezien, maar wel 

hersteld zouden moeten worden (bijlage A6.4). 

 

Volgens een ecoloog bij Aa en Maas zijn de doelen op zich niet te hoog, maar de verwachting dat de 

doelen voor 2027 worden behaald is te hoog. De doelen naar beneden bijstellen is ook niet goed, want 

dan worden de ambities te laag (bijlage B7.5). Men moet dus meer geduld hebben bij beekherstel. 

 

4.4 Monitoring 

Monitoring vindt plaats voor twee kwesties: 1) ontwerp en 2) evaluatie. Opvallend is dat de monitoring bij 

elk waterschap anders gaat en dat niet elk waterschap een compleet data bestand heeft. Hierdoor komen 

hydrologen bij het ontwerp soms al gegevens tekort en kunnen projecten nadien niet goed geëvalueerd 

worden. 

 

Bij Waterschap Brabantse Delta zijn er bij kleine beken vaak onvoldoende gegevens bekend om een 

goede inrichting te ontwerpen. Hierbij is het dus gissen naar de beste oplossing. Ook voor een evaluatie 

Figuur 10 Resultaat uit enquête van de stelling: De KRW-doelen zijn goed zoals ze 

zijn. 
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zijn er onvoldoende data uit de projectgebieden zelf. In projecten zitten metingen nauwelijks verweven, 

uitgezonderd metingen voor grondwaterstanden bij vernattingsprojecten (bijlage B3.3). Overal meetpunten 

aanbrengen is te duur (bijlage B3.1). 

 

Ook bij Waterschap Aa en Maas is de beschikbaarheid van informatie voor een ontwerp per locatie 

verschillend, maar daar is ook veel goed zoals gegevens van klepstanden, profielen van watergangen en 

hoogtekaarten (bijlage B4.6). Voor de evaluatie werd er tot op heden bij ieder plan ook een 

monitoringsplan geschreven, vaak grondwatergericht in verband met de landbouw. Bij Aa en Maas wordt 

nog te weinig gemonitord om beekherstelprojecten te kunnen evalueren. Momenteel wordt hierover een 

visie gemaakt (bijlage B4.4, B4.5).  

 

Waterschap De Dommel doet monitoring om te kijken of doelen worden behaald. Dit gebeurt niet altijd 

binnen een project, maar soms ook via beheer en onderhoud. Na de uitvoering wordt een project 

gemonitord en na 2 à 3 jaar geëvalueerd en teruggekoppeld. Die verantwoordelijkheid ligt bij de 

regiobeheerder (bijlage B5.4, B5.5). 

 

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) heeft een roulerend meetnet waarbij elke 3 jaar hetzelfde wordt 

gemeten, onder andere voor de KRW beoordeling. Daarnaast is er een project “Strategische 

projectmonitoring” waarin tien projecten (niet alleen beekherstelprojecten) zijn uitgekozen die intensiever 

worden gemonitord voor evaluatie. Wat bij WPM ontbreekt, is een heldere doelstelling. De terugkoppeling 

is dus niet altijd even goed, maar dat moet gaan verbeteren met het beekontwikkelingsproject “zo doen wij 

het” (bijlage B6.5). 

 

Goede monitoring en het aanleggen 

van een goed meetnet is lastig (bijlage 

B4.5), zo ook het evalueren van een 

op zichzelf staand project (bijlage 

B3.2). Om beekherstelprojecten te 

kunnen evalueren moet er een breed 

scala aan analyses zijn verricht zoals 

over ecologie, stroomgebied, 

onderhoud en de waterkwaliteit 

(bijlage B6.5). Toch komt uit de 

enquête dat iedereen het eens is dat 

er meer gemonitord moet worden op 

projectlocaties (Figuur 11). 

 

Er wordt te weinig geleerd van 

eventuele fouten bij voorgaande 

projecten (bijlage B4.1) en het lerend 

vermogen is in de praktijk vooral 

gebaseerd om eigen ervaring (bijlage 

B5.5), waardoor er weinig 

kennisuitwisseling is tussen 

waterschappen. Wat opvallend was 

tijdens de interviews is dat 

projectmanagers en -leiders vaak niet 

kunnen benoemen wat er in het 

verleden fout is gegaan.  

Figuur 11 Resultaat uit enquête van de stelling: Er moet meer gemonitord worden op 

de projectlocaties van beekherstelprojecten. 

Figuur 12 Resultaat uit enquête van de stelling: Monitoring na afloop moet voor een 

aantal jaar een verplicht onderdeel zijn van de aanbesteding. 



 
O p e n  

 

8 januari 2016  afstudeeronderzoek 22  

 

Dat terwijl ecologen en hydrologen vaak woorden te kort komen om alle verbeterpunten te benoemen. 

 

Volgens een hydrobioloog bij Aquon, wordt er de laatste jaren beter nagedacht over goede monitoring. 

Wat men nu nog vaak wel vergeet is het doen van een nulmeting. Zonder nulmeting is het moeilijk 

oordelen wat het effect is van een bepaald herstel. Ook praten mensen elkaar vaak na, zonder zelf na te 

denken. Zo denken veel mensen dat natuurvriendelijke oevers de KRW-doelen ten goede komt. 

(Anonymus) heeft in het veld ervaren dat deze oevers veel slib invangen. Hierdoor komt er macrofauna 

voor die niet stromingsminnend zijn en tegen zuurstofarm en slibrijk water kunnen. Dit zijn soorten die 

negatief doorwerken in de KRW-maatlatten (bijlage B7.3). 

 

Ondanks dat is men het over het algemeen eens dat er te weinig gemonitord wordt terwijl dit wel 

belangrijk is. Men vindt men het niet nodig dat monitoring een verplicht onderdeel wordt van de 

aanbesteding (Figuur 12). 

4.5 Beheer en onderhoud 

Zoals vermeld in het theoretisch kader hebben beheer en onderhoud een belangrijke rol in het wel of niet 

slagen van beekherstel. Ook kan er door recente nieuwe inzichten nog veel bereikt worden in het beheer 

en onderhoud. 

 

Waterschap Brabantse Delta 

Bij Waterschap Brabantse Delta heersen er nog vragen over dit onderwerp zoals: 

 Wat kun je doen aan onderhoud om de resultaten te bevorderen? 

 Moeten onderhoudsmedewerkers beter ecologisch opgeleid worden voordat ze onderhoud doen op 

plekken met ecologische doelen?  

 

Zo komen veel kenmerkende macrofaunasoorten voor 

op doodhout in de beek (Figuur 13), maar wanneer dit 

in delen van beken wordt geplaats die door 

landbouwgebieden stromen, bemoeilijkt dit het 

onderhoud. Los geraakte vegetatie (al dan niet door 

bovenstrooms maaien) blijft daarnaast hangen aan het 

hout in de beken, waardoor extra opstuwing ontstaat. 

Als er dan niet gemaaid kan worden kunnen inundaties 

ontstaan (bijlage B3.1). 

 

(Anonymus) (bijlage B7.3) meld hierover dat doodhout 

in de beek inderdaad positief is voor macrofauna, maar 

alleen op plaatsen waar het van nature ook voor zou 

komen. Dit is in beboste gebieden en dus niet in delen 

van de beek die door agrarisch land stromen. 

 

Waterschap Aa en Maas 

Waterschap Aa en Maas heeft aannemers die het onderhoud uitvoeren en toezichthouders die de 

aannemers aansturen. De toezichthouders houden bijvoorbeeld het ontstaan van opstuwing door 

doodhout in de gaten, maar daar zijn vooralsnog geen problemen mee. Het doodhout wordt daar op een 

dusdanige manier aangebracht, dat wanneer er een piekafvoer voorkomt het water over het hout heen 

kan stromen (bijlage B4.4). 

 

Figuur 13 Doodhout in de beek bij Gasterense Diep. 

Bron: Niels Evers, Royal HaskoningDHV 
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Wat soms minder goed gaat is de overdracht van het project naar het district. Vaak wordt er pas goed 

over beheer en onderhoud nagedacht wanneer het project is afgerond. Ook denken nog veel 

onderhoudsmensen traditioneel en zijn gericht op landbouw. Het is belangrijk om hun al in de planvorming 

mee aan tafel te krijgen. Beekherstel vergt anders denken en een meer ecologische benadering. Om dit te 

bereiken zijn onderhoudsmensen in het verleden veelvuldig naar opleidingen en cursussen gegaan voor 

ecologisch beheer. Nu wordt er elk jaar een cursus ecologie gegeven door de ecologen van het 

waterschap (bijlage B4.5 + B4.1). 

 

Waterschap Aa en Maas werkt tegenwoordig met beheerteams. Deze teams bestaan uit 

onderhoudsmedewerkers, ecologen en hydrologen die gezamenlijk het veld in gaan, waardoor er beter 

maatwerk geleverd kan worden (bijlage B4.5). 

 

Waterschap De Dommel 

Hier worden onderhoudsmedewerkers al vanaf het 

begin van een project betrokken. Ze zijn hier 

bewust van het belang van goed beheer en 

onderhoud en proberen conflicterende zaken al 

aan de voorkant op te lossen. Bij De Dommel 

worden er ook altijd Beheer en 

Onderhoudsrichtlijnen (BOR’s) opgesteld (bijlage 

B5.3 + B5.4). 

 

Ook is De Dommel bezig met innovatieve ideeën 

zoals een amfibie-maaimachine welke kan maaien 

in ondiepe beken zonder veel schade aan ecologie 

toe te brengen (Figuur 14). Maar ook bij dit 

waterschap komen lastige situaties voor. Wanneer 

er bijvoorbeeld herstel is uitgevoerd en door de 

waterplanten stuwt het water op waardoor er 

agrariërs gaan klagen dat er gemaaid moet 

worden, terwijl in de BOR staat van niet. Wat doe je dan (bijlage B5.4)? Soms conflicteren de beheerders 

en de ecologen ook met elkaar. Dit moet voor het bestek worden opgelost, want vanaf het bestek moet de 

aannemer precies weten wat er gemaakt moet worden (bijlage B5.5). 

 

Waterschap Peel en Maasvallei (WPM) 

Bij WPM wordt er sinds 2005 een onderhoudsparagraaf toegevoegd aan het inrichtingsplan. Maar 

rapporten worden vaak niet voldoende gelezen. Daarom wordt er naast de onderhoudsparagraaf een 

leidraad per project gemaakt. Het is een boekwerk met streefbeelden van beken op A3 formaat. Per 

traject staan er foto’s bij waarvan men denkt hoe de beek er in de toekomst uit moet komen te zien. De 

beheerder krijgt dit boekwerk, het zogeheten ‘Leidraad-boek’ mee en heeft zelf de vrijheid en kennis om te 

bepalen hoe dat streefbeeld word bereikt (bijlage B6.3). 

 

Naast de regiobeheerders heeft het waterschap ook contracten met groepen agrariërs die meewerken 

aan onderhoud. Een voorbeeld van een dergelijke groep is ‘Brons Groen’. Zij krijgen een bepaalde 

vergoeding per jaar waarvoor zij gebieden langs de beek maaien, laten begrazen en omheiningen 

repareren. Ook een groep als Brons Groen heeft een Leidraad-boek bij zich. Dat wordt 1 à 2 keer per jaar 

geëvalueerd (bijlage B6.3). 

 

  

Figuur 14 Een maaiend amfibie voertuig. Bron: M. Scheepens, 

Waterschap De Dommel. 
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Samenvattend 

Bij de een gaat het beheer dus 

beter dan bij de ander, maar de 

waterschappen zijn zich allemaal 

bewust van de invloed van beheer 

en onderhoud. Uit de enquête 

blijkt dat er toch nog een deel is 

wat het oneens is met de stelling 

dat onderhoud zorgt voor betere 

resultaten bij beekherstel (Figuur 

15). Dit heeft echter te maken met 

de vraagstelling. Dat het 

onderhoud voor betere resultaten 

zorgt bij het huidige beekherstel is 

soms het geval, maar soms ook 

niet. Respondenten kunnen deze stelling dus op verschillende manieren interpreteren. 

 

Uitvoering van beheer en onderhoud 

Bij het ontwerpproces heeft het de voorkeur om een zo lang mogelijk beektraject in één keer te doorlopen. 

Hierdoor ontstaan er een efficiënter ontwerpproces en een betere afstemming van de maatregelen in het 

hersteltraject. De realisatie kan vervolgens gefaseerd plaatsvinden afhankelijk van de kansen die zich 

voordoen (zoals grondverwerving). De gefaseerde realisatie van maatregelen in het traject kan volgens 

het boek ‘Handboek Geomorfologisch Beekherstel’, het beste van benedenstrooms naar bovenstrooms 

plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat het sediment dat vrijkomt in projecten stroomopwaarts, 

stroomafwaarts opgevangen wordt in andere projecten waar de condities al natuurlijker zijn. Uit interviews 

kwam echter naar voren dat men het meest logisch vind om beekherstel van bovenstrooms naar 

benedenstrooms aan te pakken (B5.1). Belangrijke voordelen hiervan zijn minder piekafvoeren en een 

hogere basis-afvoer benedenstrooms waardoor er tot een makkelijker ontwerp kan worden gekomen voor 

toekomstige projecten. Ook worden zo de beken van bovenaf opgeschoond waardoor benedenstroomse 

projecten niet worden vervuild door hetgeen wat bovenstrooms afspeelt. 

 

Met beekherstel ‘Nieuwe Stijl’ is elk waterschap bezig, maar nog wel erg voorzichtig. Het is namelijk nog 

niet bekend wat nu exact het effect ervan is. Wanneer dit zou zorgen voor wateroverlast komt er veel 

weerstand vanuit omwonenden en daar zijn de meeste waterschap-bestuurders gevoelig voor.  

 

Er is nu wel een project gestart bij de drie Brabantse Waterschappen wat het effect van gefaseerd maaien 

gaat onderzoeken. Alterra en Wageningen Universiteit gaan hiervoor monitoren en Aquon zal de analyses 

gaan doen. Dit project is nog maar net van start en alleen een nul situatie is momenteel bekend (bijlage 

B7.3) 

4.6 Voorbeelden van beekherstelprojecten 

Tijdens de interviews is er gevraagd naar verschillende succesvolle en minder succesvolle projecten. In 

deze paragraaf wordt hiervan een selectie per waterschap benoemd. 

 

Voorbeelden van succesvolle projecten 

 

Waterschap Brabantse Delta 

 Project Markdal; een herinrichtingsproject op basis van een burgerinitiatief. Het waterschap kreeg dit 

project niet van de grond waarna er burgers zijn opgestaan om het zelf te proberen. Het is nu dus een 

Figuur 15 Resultaat uit enquête van de stelling: Door onderhoud worden de 

resultaten van het huidige beekherstel bevorderd. 
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project van de Vereniging Markdal. Met een budget van 7 miljoen euro mag de vereniging 100ha 

aankopen voor natuur om deze dan vervolgens in te richten. Ze hebben een eigen visie die ze mogen 

realiseren in samenspraak met het waterschap in verband met de doelstellingen die behaald moeten 

worden. In de praktijk blijkt de vereniging heel idealistisch te zijn, terwijl het waterschap stopt bij 

bepaalde doelstellingen en randvoorwaarden. Dat is soms moeilijk uit te leggen. Ook missen burgers 

een stuk inhoudelijke kennis waardoor er beslissingen genomen kunnen worden die de doelstellingen 

onhaalbaar kunnen maken. De vereniging is al succesvoller gebleken dan het waterschap met de 

grondverwerving, maar of de uitvoering ook succesvol wordt is afwachten (bijlage B3.1 + B3.4). 

 

Waterschap Aa en Maas 

 Astensche Aa: deze beek had de landbouwdoelstelling: structuur verbetering landbouw. Dit is behaald, 

de stuwen zijn verwijderd voor een natuurlijker peilbeheer en de natuurwaarden zijn verbeterd. Ook is 

de stroming flink verbeterd. Verder is men tevreden over hoe de planvorming is gegaan. Er zat een 

goed projectteam achter met een goede projectleider die veel naar buiten heeft gecommuniceerd. In 

een goed projectteam zitten mensen van verschillende disciplines die hun eigen expertise kunnen 

inbrengen én elkaar aanvullen. Een minpunt is dat het waterkwaliteitscomponent niet is meegenomen, 

omdat het ontzettend moeilijk is om hier invloed op uit te oefenen. (bijlage B4.2 + B4.5 +B4.6) 

 Snelle Loop: deze valt onder het Integraal Gebiedsprogramma (IGP) Bakel-Milheeze en is voor 80% 

uitgevoerd. Bij dit project zijn veel belanghebbende actief betrokken zoals eigenaren van een golfbaan 

waar de beek overheen loopt. Door hen actief bij het project te betrekken waren grondaankopen niet 

meer nodig. Ook Landgoed Nederheide is bij dit project nauw betrokken geweest. Zij hebben in het 

herstel op eigen terrein geïnvesteerde. Verder zijn hier stuwen vervangen door natuurlijke 

houtconstructies in samenwerking met studenten van de HAS. Hierdoor is het project relatief goedkoop 

gebleven en zijn alle doelen behaald (bijlage B4.3). 

 

Waterschap De Dommel 

 Dommel door Eindhoven: Voorheen was de Dommel feitelijk een open riool met weinig uitstraling. Door 

allerlei ingrepen van de overheid ligt er nu een prachtig Dommeldal door de stad, wat ook echt iets 

oplevert voor de stad. Mensen willen nu wel langs de Dommel wonen en dus zijn bijvoorbeeld de 

panden langs de rivier ook in waarde gestegen. Ook dit is een vorm van beekherstel. Het hoeft dus niet 

alleen over vooruitgang in natuurwaarde te gaan, maar het kan gaan ook over de vooruitgang in 

landschappelijke waarde en daarmee kapitaal (bijlage B5.4). 

 Beerze-Kampina: dit was een succesvol project door de goede samenwerking onder de 

belanghebbende (bijlage B5.5). 

 

Waterschap Peel en Maasvallei 

 Everlose Beek Omleiding: bij dit project is er gekeken vanuit de natuurwaarde van een gebied. Om 

deze waarde te doen stijgen was het beter de beek uit het natuurgebied te halen. Dit is gebeurd en nu 

stroomt het door de ‘Onvoltooide Noordervaart’. Hiermee is ook een stuk cultuurhistorie hersteld. Het 

heeft lang geduurd (20 jaar) voordat de aangrenzende eigenaren de grond wilde verkopen. Hierdoor 

moest er veel geduld zijn met dit project. Uiteindelijk zijn alle overleggen goed verlopen. Beekdal breed 

is dit dus een geslaagd project (bijlage B6.2). 

 Tungelroysebeek: dit is het tweede grote project waarbij het ‘Leidraad-boek’ is gebruikt. Deze was zo 

gedetailleerd uitgewerkt dat het voor de beheerder helemaal duidelijk was wat er moest en nog steeds 

moet gebeuren. Het eerste jaar was deze methode erg wennen, omdat de onderhoudsmedewerkers 

altijd gewoon waren om opdrachten te krijgen. Nu moesten ze zelf bedenken hoe het onderhoud 

gedaan zou worden. Ook is hier een goed netwerk opgebouwd met belanghebbende (bijlage B6.3). 
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 Leudal vrije meandering: dit was scoren voor een open goal. De voorwaarden voor stroming en 

beschaduwing waren relatief eenvoudig te halen. Bovendien ligt dit project naast het natuurlijke Leudal, 

zodat de connectiviteit voor de gewenste indicatorsoorten prima is (bijlage B6.5). 

 

Voorbeelden van minder succesvolle projecten 

 

Waterschap Brabantse Delta 

 De meander Oudhof van de Boven Mark: deze is in 2003 hersteld en lijkt erg veel op het systeem van 

een meer. Dit omdat de beek erg breed en diep is uitgegraven en er nauwelijks stroomsnelheid 

optreed door stuw Bieberg (bijlage B3.1 + B3.2). 

 Traject van de Kleine Beek voor vis: een viswaterfunctie is hier benadrukt, maar de nieuwe 

hermeandering die is aangelegd is nog steeds een grote afvoerbak met beperkte stroomsnelheid. Hier 

had veel meer uitgehaald kunnen worden (bijlage B3.4). 

 

Waterschap Aa en Maas 

 Kaweise Loop: het landbouwbelang woog hier zwaarder dan het natuurbelang. Hierdoor moest het 

zomer- en winterpeil gehandhaafd blijven waardoor de stroming uit de beek is gehaald. Wel voeren 

een aantal agrariërs hier het onderhoudsbeheer wat nu goede resultaten in het beekdal oplevert 

(bijlage B4.3). 

 Oeffeltse Raam: hier is men gestart met graven zonder naar de hydrologie te kijken. Dit omdat er in het 

beleid stond dat het doel EVZ is. Maar als men iets beter had gekeken naar de hydrologie had er meer 

uitgehaald kunnen worden (bijlag B4.5). 

 

Waterschap De Dommel 

 Dommel door Boxtel: dat was een grote leerervaring. Hier is in het begin niet goed communiceert naar 

de omgeving toe en er was geen burgerparticipatie. Het is een project met een hele lange 

voorgeschiedenis van vele procedures tot de Raad van Staten aan toe (bijlage B5.2). 

 

Waterschap Peel en Maasvallei 

 Grote Molenbeek: deze beek is opgedeeld in trajecten waar kansen lagen. Elk stuk is aangepakt met 

de kennis die er toen was, een deel in 1998, het andere deel in 2001 weer een ander deel in 2005. 

Hierbij is het onderlinge effect niet goed meegenomen. Deze beek is dus een grote lappendeken 

geworden (bijlage B6.3). 

 Groote Molenbeek Keersop: door de ligging in een duidelijk dal kon men hier kiezen voor het scheiden 

van het winter- en zomerbed. Hierdoor heeft het zomerbed een morfologie die ‘vrije meandering’ 

benadert. Op sommige trajecten waren problemen met de interactie met een bovenstrooms 

problematische herinrichting, wat zorgde voor sedimenttransport en wateroverlast (bijlage B6.5). 

 Roggelsebeek kern Roggel: hier zijn tal van herinrichtingsvarianten achter elkaar in de praktijk 

gebracht. Door het wegvallen van een stuw is er plaatselijk redelijk wat verval. Hier profiteert de 

ecologie van. Sommige trajecten groeien echter meer dicht dan verwacht, wat een verdere verbetering 

van de ecologie, waaronder de visstand, in de weg staat (bijlage B6.5). 

Een herstelproject waar men bij Waterschap Peel en Maasvallei het meest van hebben geleerd is 

Tungelroysebeek fase II. Dit project had weinig ecologische potentie door een vlakke ligging in een 

langbouwgebied. De beekbreedte van het zomerbed is net zo breed en soms breder dan de 

genormaliseerde beek. Ook is de beek op sommige plaatsen behoorlijk diep en blijft intensief maaibeheer 
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noodzakelijk. Er zijn wel meer gevarieerde oevers. De scores op de KRW-maatlat zijn beperkt 

toegenomen. Met een betere probleemanalyse vooraf had er misschien meer bereikt kunnen worden. Het 

project is gerealiseerd binnen moeilijke randvoorwaarden. Het kende al vrij snel na aanleg problemen 

waardoor er opnieuw naar het ontwerp moest worden gekeken. Na vervolgmaatregelen en een intensieve 

nazorg zijn er consensus bereikt over de te volgen weg in de beekontwikkeling van dit traject. De lessen 

uit dit project zijn belangrijk voor vergelijkbare beken of beektrajecten (bijlage B6.5).  

 

Data macrofauna Waterschap Peel en Maasvallei 

Een medewerker kennis/aquatische ecologie bij WPM, heeft een aantal jaar geleden een grafiek gemaakt 

met macrofauna data van verschillende beekherstelprojecten. Daarin is data verwerkt van de tijd voor en 

na een herinrichting. Nu is er meer data verzameld en is de grafiek voor dit onderzoek geüpdatet (Figuur 

16). 

 

De herinrichtingsmaatregel staat op de zwarte stippellijn, links ervan zijn de jaren voor de maatregel en 

rechts de jaren na de maatregel. Na 5 jaar zijn alle projecten gelijk geschaald. De projecten in deze 

grafiek zijn geselecteerd op de beschikbaarheid van data. De eerder genoemde, minder succesvolle 

beken Tungelroysebeek fase 2 en Roggelsebeek kern Roggel zijn terug te zien in deze grafiek. Beide 

scoren een matige ecologische toestand, wat als minder succesvol kan worden ervaren. Dit is herkenbaar 

aan hetgeen wat er is gezegd tijdens het interview over deze twee beken. 
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Figuur 16 Effect van beekherstel bij Waterschap Peel en Maasvallei gebaseerd op de EKR-waarden van macrofauna 
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4.7 Toekomstgericht 

Al meer dan 20 jaar is men bezig met het uitvoeren van beekherstel. Het zijn dynamische projecten waar 

elke keer opnieuw van geleerd wordt. Omdat beekherstel een blijvend ontwikkelingsproces doormaakt zijn 

er ook uit de interviews toekomstvisies gekomen. Deze worden hier toegelicht. 

 

Vrije meander zone 

Om minder belemmerd te zijn door grondverwerving wordt er bij Waterschap Aa en Maas getest met een 

‘vrije meander zone’. De oeververdedigingen worden dan verwijderd zodat de beek binnen een 

aangewezen strook op natuurlijke wijze kan gaan meanderen. Dan wordt er gekeken wat de beek gaat 

doen en welk effect dat beleidsmatig en juridisch heeft. Hier worden dossiers van bijgehouden en die 

worden zo goed mogelijk gecommuniceerd met de grondeigenaar (bijlage B4.3). 

 

MaaiBOS 

Er zijn de afgelopen 1 à 2 jaar ontwikkelingen gaande met bijvoorbeeld MaaiBOS (Beslissing 

Ondersteunend Systeem voor het maaien van beken), ontwikkeld door Jeroen Tempelaars, hydroloog bij 

Waterschap De Dommel. Met dit systeem kan er op basis van gegevens over de afvoercapaciteit gekeken 

worden wanneer er waar gemaaid moet worden om wateroverlast te voorkomen. Hiermee wordt 

voorkomen dat er vaker gemaaid word dan nodig, maar blijft er toch controle over de beek en kan er ook 

extern worden getoond dat er die controle is (bijlage B4.5 + B4.6). 

 

Amfibie voertuig 

Het al eerder genoemde amfibie voertuig is een nieuwe ontwikkeling bij Waterschap De Dommel. Alle 

methoden voor beekherstel hebben als doel om meer variatie in substraat en stroming te brengen wat ook 

zorgt voor uitstraling. Dat kan gedaan worden door middel van complex graafwerk, maar dat kan ook 

simpeler met het inbrengen van grind en of dood hout. Het waterschap is dan ook met nieuwe technieken 

bezig zoals aanzanding in de beek. Aanzanding is goed voor de ecologie, maar een maaiboot kan daar 

niet over varen. Momenteel vinden er proeven plaats met een amfibie voertuig dat wel kan maaien maar 

de ecologie niet ernstig verstoord (bijlage B5.1). 

 

Kijkend naar klimaatverandering is het belangrijk dat: 

 De hydrologie in stroomgebieden verbetert om piekafvoeren en droogte perioden te verminderen 

(bijlage B3.2) 

 Burgers zich bewust worden dat stuwen op zich niet voldoende zijn. Door piekafvoeren wil men soms 

dat een beekdal in landelijk gebied inundeert om overstromingen in stedelijk gebied te voorkomen. 

Burgers moeten beseffen dat er in beekdalen een risico op overstroming heerst (bijlage B3.3 en  B7.4). 

4.8 Meerwaarde van een adviesbureau 

Uiteraard is Royal HaskoningDHV benieuwd naar wat waterschappen de meerwaarde vinden van een 

adviesbureau bij beekherstel projecten. Hier is ook naar gevraagd tijdens de interviews. De hoofdpunten 

van de meerwaarde van een adviesbureau zijn: 

 Een adviesbureau zorgt voor extra capaciteit. 

 Een adviesbureau levert (actuele) kennis van buiten de deur. 

 Een adviesbureau verbindt waterschappen onderling en legt verbinding tussen waterschappen en 

bedrijven. 

 Belangrijk zijn echter de juiste mensen. Waterschappen zijn niet trouw aan een adviesbureau, maar 

aan een adviseur.  
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5 Conclusie en aanbevelingen 

5.1 Algemene conclusie 

Goed beekherstel 

Goed beekherstel begint bij het hebben van voldoende gronden. Pas dan kan de juiste stroomsnelheid en 

variatie in het substraat worden aangebracht en kunnen morfologische processen plaatsvinden. Dit is 

noodzakelijk om het beekherstel ecologisch te laten slagen. Naast stroomsnelheid en substraat variatie 

moet een beek ook worden beleefd en zijn er andere functies in het beekdal dan natuur. Een integrale 

benadering is dus essentieel.  

 

Beleid 

Veel beleidsopgaven komen samen bij beekherstelprojecten. Ze geven handvaten voor wat moet 

gebeuren, maar kunnen ook conflicterend werken. Landbouw- en natuurbeleid conflicteren elkaar 

regelmatig wanneer beekherstel nadelige gevolgen heeft voor aangrenzende agrariërs. Hoe hiermee moet 

worden omgegaan is niet duidelijk en de meningen hierover zijn erg verschillend. Ook de KRW wekt nog 

veel vragen op. Hoe de KRW wordt benaderd is erg verschillend, voor waterschappen is het een 

essentieel doel dat behaald moet worden terwijl het in de praktijk vaak niet leidend is. De meeste 

projectleiders weten vaak niet wat de KRW-doelen precies inhouden, dus kunnen ze ook een project niet 

goed aansturen op dat gebied. Ondanks de belemmeringen binnen het beleid wordt het wel gezien als 

een ondersteuning voor beekherstel, als een stok achter de deur en richting gevend voor de te behalen 

doelen. 

 

Monitoring 

Er wordt te weinig gemonitord om een goede evaluatie voor beekherstelprojecten uit te voeren. Het lerend 

vermogen van de waterschappen is niet groot. Er moet meer geïnvesteerd worden in monitoring, maar 

men vindt niet dat het een verplicht onderdeel van beekherstel hoort te zijn. 

 

Beheer en onderhoud 

De invloed van beheer en onderhoud is groot bij beekherstel. Het kan een uitgevoerd project laten slagen 

of falen. Soms zorgt het voor succes na de uitvoering beekherstel, maar andere keren juist niet. Soms 

botst het beheer en onderhoud met beleid of gaat het verkeerd bij de communicatie tussen het 

projectteam en het beheerteam. Er kan nog veel worden gewonnen wanneer het juiste beheer en 

onderhoud wordt toegepast. Door het mee te nemen vanaf het begin van het proces, kan dit beter 

geborgd worden. 

 

Communicatie 

Een opvallende gelijkenis tussen de succesvolle projecten, is dat bij allemaal de communicatie tussen 

verschillende partijen goed verliep. Er is veel draagvlak bij de lokale bevolking en het beheerteam is goed 

betrokken geweest. Wat overeenkomstig is tussen de minder succesvolle projecten is dat deze niet 

integraal en/of breed zijn benaderd. Er is ook vaak onvoldoende grondverwerving waardoor landbouw 

aangrenzend blijft. De benodigde stroomsnelheid met voldoende beschaduwing en het extensief 

onderhoud zijn dan niet haalbaar en hierdoor worden ecologische doelen niet behaald. 

 

Beekherstel is een dynamisch proces wat blijft veranderen door nieuwe kennis en inzichten. Kijkend naar 

klimaatverandering is het vooral belangrijk dat de hydrologie van een beekdal op orde is en dat burgers 

moeten in zien dat er in een waterrijkland geleefd word. 
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Adviesbureaus 

De meest belangrijke meerwaarde van een adviesbureau is de kennis van de adviseur zelf en niet het 

adviesbureau. Daarnaast zorgt het voor extra capaciteit bij waterschappen en levert het (actuele) kennis 

van buiten de deur. Ook verbinden adviesbureaus waterschappen onderling en legt het connecties tussen 

waterschappen en bedrijven. 

5.2 Succesfactoren en leerervaringen van beekherstel 

Het doel van dit onderzoek was het opstellen een lijst met de succesfactoren en leerervaringen voor 

beekherstel gebaseerd op praktijkervaringen van experts, met als afbakening projecten in Brabant en het 

noorden van Limburg. Dit resulteerde in de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de succesfactoren en 

leerervaringen van gerealiseerde beekherstelprojecten in Brabant en het noorden van Limburg, 

gebaseerd op ervaringen van experts uit de praktijk? 

 

De onderstaande lijst zijn de succesfactoren en leerervaringen van beekhertel. De lijst is in willekeurige 

volgorde opgesteld. 

 

1. Grondverwerving: wanneer er te weinig gronden zijn kunnen soms niet alle maatregelen 

voldoende worden uitgevoerd om de gestelde doelen te behalen. 

2. Stroming: stroming zet de morfologische processen in gang. Een beek met voldoende stroming 

zal zichzelf vormen, stabiliseren en herbergt stromingsminnende soorten welke positief scoren op 

de KRW-maatlaten. 

3. Natuurlijk waterpeil: bij een natuurlijk waterpeil zal de hydrologie in een beekdal stabiel genoeg 

zijn om eventuele droogte periode en piekafvoeren op te vangen. Hierdoor blijft waterschade en –

overlast voor omwonende minimaal. 

4. Goed afgestemd beleid met duidelijke keuzes: niet goed afgestemd beleid laat 

beekherstelprojecten stagneren.  

5. Toekennen van juiste functies aan beken: er zijn beken met hogere doelen dan reëel is. Zo zijn er 

beken met ambitieuze KRW-doelen die van oorsprong geen beek zijn, maar een gegraven 

watergang. Hierdoor lijkt het alsof de doelen voor die beek niet zijn behaald terwijl misschien het 

maximale wel is bereikt. 

6. Prioriteren: momenteel word er in elke beek met opgelegde doelen geïnvesteerd. Het investeren 

in beken met de meeste potentie geeft meer waarde dan in elke beek met een doel een gedeelte 

investeren.  

7. Draagvlak: een beekherstelproject heeft grote invloed op de omgeving. Door draagvlak te creëren 

komen er minder bezwaren op een project en kan het sneller worden uitgevoerd.  

8. Communicatie: goede communicatie is belangrijk in elk stadium van beekherstel met elke 

betrokken partij. Vanaf de allereerste bijeenkomst tot het veranderen van beheermaatregelen 

jaren na uitvoering. 

9. Ecologisch onderhoud en (maai)beheer: hier wordt al veel in geïnvesteerd, maar het gaat nog niet 

altijd even goed. Voor beekherstel is het belangrijk om te investeren in ecologisch beheer, 

mensen op te leiden en de overdracht van het ontwerp van project team en beheerteam goed te 

laten verlopen. 

10. Evaluatie en lerend vermogen: er wordt te weinig gemonitord om goede evaluaties te kunnen 

doen waardoor fouten bij een volgend project opnieuw gemaakt kunnen worden. 
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5.3 Aanbevelingen 

Het onderzoek leidt tot de volgende aanbevelingen: 

 Onderzoek of de beken die op de lijst staan voor beekherstel van oorsprong daadwerkelijk beken zijn 

geweest (bijvoorbeeld met historische kaarten) en of er wel ecologische potenties zijn. 

 Onderzoek de komende planperiode welke functies de beken hebben en of de KRW-doelen reëel zijn. 

Wanneer dit niet het geval is dan kunnen in 2021 de KRW-doelen worden aangepast. 

 Onderzoek de invloeden van maatregelen van ‘Building with Nature’ voor beekherstel. Wanneer dit 

concept goed wordt toegepast kan het kosten-reducerend werken. 

 Stel een goed monitoringsnetwerk op, voer deze ook uit en sluit af met een gedegen evaluatie waarbij 

meerdere meetjaren zijn meegenomen. Hierbij kan ook worden samengewerkt met scholen en 

universiteiten. 

 Investeer in meer kennisuitwisseling tussen de waterschappen onderling en tussen de waterschappen 

en specialistische en/of advies organisaties. Er is veel kennis aanwezig, maar niet iedereen heeft 

toegang tot alle kennis. Door kennis te delen kunnen projecten efficiënter uitgevoerd worden. 
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B1 Berekening EKR-Scores 

 

De KRW macrofauna-maatlat combineert soortensamenstelling en abundantie in drie parameters waarin 

de beschreven indicatoren zijn opgenomen (Molen, 2012): 

 DN % (abundantie); het percentage individuen behorende tot de negatief dominante indicatoren op 

basis van abundantieklassen. 

 KM % (aantal taxa); het percentage kenmerkende taxa. 

 KM % + DP % (abundantie); het percentage individuen behorende tot de kenmerkende en positief 

dominante indicatoren op basis van abundantieklassen. 

 

Bij de parameters die op basis van abundantie worden berekend, wordt gebruik gemaakt van 

abundantieklassen. Deze omrekening is te zien in Tabel 4. 

Vervolgens worden de drie parameters als volgt berekend: 

 

1. 𝐷𝑁% =  
∑ 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑤𝑒𝑙 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑗𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛

∑ 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎
  

 

2. 𝐾𝑀% =  
ℎ𝑒𝑡 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑎𝑡 𝑧𝑜𝑤𝑒𝑙 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑗𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑛𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛

ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟
 

 

3. 𝐾𝑀% + 𝐷𝑃% =

 
∑ 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑖𝑒 𝑧𝑜𝑤𝑒𝑙 𝑖𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑗𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑡 𝑘𝑒𝑛𝑚𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑒𝑓 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑘𝑜𝑚𝑒𝑛

∑ 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑎𝑏𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑖𝑒𝑘𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑎
 

 

Met de scores van de bovenstaande parameters kan met de onderstaande formule de EKR voor beken 

worden uitgerekend: 

 

𝐸𝐾𝑅 =
(200 ∗ (

𝐾𝑀%
𝐾𝑀𝑚𝑎𝑥

) + 2 ∗ (100 − 𝐷𝑁%) + (𝐾𝑀% + 𝐷𝑃%))

500
 

 

Hierbij: 

 Is KMmax het percentage kenmerkende soorten dat onder referentieomstandigheden mag worden 

verwacht. 

 Wordt de berekening gelimiteerd voor parameterwaarden die de constanten overstijgen: voor de 

vermenigvuldiging KM%/KMmax wordt met 1,0 gerekend als KM% > KMmax. 

 Wordt in bijlage 8 en 9 van het STOWA rapport 2012-31 Referenties en maatlatten voor natuurlijke 

watertypen voor de Kaderrichtlijn Water 2015-2021 een overzicht gegeven van de waarden van 

KMmax voor de verschillende watertypen en een overzicht van de taxa die worden begrepen onder de 

genoemde families. 

Tabel 3 Omrekening van absolute abundanties naar abundantieklassen volgens van der Hammen (1992) (Molen, 2012) 



 

 

Bijlage 

Interview Verslagen 

Deze bijlage is verwijderd voor openbaar gebruik, ten 

behoeve van de privacy van de geïnterviewden 

 

  



 

 

Bijlage 

Enquête 
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B2 Motivatie Q-set 

Bronnen zijn verwijderd ten behoeve van de privacy van de geïnterviewde 

 

Persoonlijk profiel: 

 Bij welk(e) organisatie/bedrijf werkt u?  

 Wat is uw functie op uw werk?  

 Wat is uw vooropleiding? 

 Wat is uw connectie met beekherstel? 

 

Benadering voor beekherstel (geomorfologisch of ecologisch) 

Toelichting: Hoe beekherstel wordt benaderd door een persoon uit zich in de beslissingen die hij/zij maakt voor de maatregelen. Hoe beekherstel wordt uitgevoerd 

hangt dus er af van welk persoon er ‘achter het stuur’ zit en wie de maatregelen bedenkt. Ik wil met de onderstaande stellingen kijken of mensen van een bepaald 

waterschap en/of mensen met een bepaalde functie, beekherstel hetzelfde of juist verschillend benaderen. Dit kan deels verklaren hoe een project zich uit. 

 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

BB1 
Het uiterlijk van een beek in het landschap is 

belangrijker dan de ecologische staat ervan. 
 

Hoe een beek benaderd wordt heeft veel te 

maken met normen, waarden en gevoel. 

Wat men belangrijk vindt verschilt per 

persoon, door ieders achtergrond en 

opleiding. Het is echter wel nuttig om 

bewust te zijn van die verschillende 

benaderingen en te kijken hoe andere 

mensen daarin staan, want dat vertroebelt 

snel in een discussie. 

Hij/zij benaderd beekherstel 

geomorfologisch 

BB2 
Een beek in Nederland hoort natuurlijk te zijn 

met zo min mogelijk menselijke invloeden. 
 Idem Hij/zij benaderd beekherstel ecologisch 

BB3 
Beekherstel is pas geslaagd wanneer de 

ecologische doelstellingen behaald zijn. 
 Idem  Hij/zij benaderd beekherstel ecologisch 
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BB4 
Beekherstel moet worden benaderd vanuit 

abiotische factoren. 
 Idem 

Hij/zij benaderd beekherstel 

geomorfologisch  

 

Stroming 

Toelichting: Stroming blijkt essentieel te zijn voor een geslaagd beekherstelproject. Hier is elk inhoudelijk expert het mee eens. Projectleiders/-managers zijn hier 

echter niet altijd van bewust en hebben (soms) een groter belang het draagvlak van een project. Het uitgevoerde project dekt dan wel verschillende belangen, 

maar de beek kan met onvoldoende stroming niet functioneren zoals het zou moeten om de KRW doelen te behalen. Mijn tussentijdse conclusie is dat 

projectleiders/-managers onvoldoende besef hebben bij het belang van stroming, waardoor KRW doelen keer op keer niet worden behaald en dus beekherstel 

wat dat betreft niet is geslaagd. De onderstaande stellingen testen of mijn tussentijdse conclusie klopt. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

S5 
Als er bij een beekherstelproject geen 
stroming gecreëerd kan worden, kan het 
project beter niet plaatsvinden. 

 

“Waar men geen voorstander van is, is 
maatregelen toepassen die niet voor 
verhang en dus stroming zorgen. Dan is er 
geld uitgegeven, maar zijn er geen doelen 
behaald.” 

Bij volledig eens vindt men stroming 
belangrijker 

S6 

Stroming is niet het belangrijkste doel van 
beekherstel, ondanks het een belangrijke 
factor is in het wel of niet behalen van de 
KRW doelstellingen. 

 

“Waar men geen voorstander van is, is 
maatregelen toepassen die niet voor 
verhang en dus stroming zorgen. Dan is er 
geld uitgegeven, maar zijn er geen doelen 
behaald.” 

Bij volledig eens vindt men stroming 
onbelangrijker 

S7 
Zonder een juiste stroomsnelheid zal een 
beekherstelproject de beoogde doelen niet 
halen. 

 
“Zonder een juiste stroomsnelheid zal een 
beekherstelproject de beoogde doelen niet 
halen.” 

Bij volledig eens vindt men stroming 
belangrijker 

S8 
Bij een natuurlijke beek hoort een flauwe 
natuurvriendelijke oever, ook al remt dat de 
stroomsnelheid. 

 

“Geen flauwe taluds trekken bij R-types, 
veel waterschappen doen dat en dat 
maakt het probleem (te weinig stroming in 
de beek) alleen maar erger.” 

Bij volledig eens vindt men stroming 
onbelangrijker 

 

Bovenlopen 

Toelichting: Het wel of niet meenemen van bovenlopen in beekherstel blijkt discutabel uit de praktijk. Een bovenloop is vaak gegraven voor het ontginnen van 

gronden en dient tegenwoordig nog altijd als afwateringskanaal voor landbouwgronden. De een is van mening dat, omdat deze lopen nooit natuurlijk zijn geweest, 

ze ook niet hersteld moeten worden. De ander vindt dat ook de bovenloop bij een beek hoort. Het feit is wel dat beekherstel in de bovenlopen lastig is vanwege 

de functie die ze dragen. Ook is het een feit dat ze een grote invloed hebben op het halen van de KRW doelstellingen door de infiltratie van nutriënten in een 

beek. De onderstaande stellingen testen de meningen van experts over dit onderwerp. 
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Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

BL9 

Bovenlopen kunnen beter niet worden 
meegenomen voor beekherstel, omdat deze 
vaak voor menselijke doeleinden zijn 
gegraven. 

 

“De wat kleinere beken (bovenlopen) zijn 
over het algemeen niet natuurlijk en dus 
ook niet opgenomen in het beekherstel 
programma. Waar je bovenstrooms met 
herinrichten begint is dus soms lastig.” 

Bovenlopen moeten niet worden 
meegenomen bij beekherstelprojecten 

BL10 
Begin met beekherstel in de bovenlopen om 
waterlast benedenstrooms te voorkomen. 

 

“Wanneer er logisch naar een 
beeksysteem wordt gekeken zou er 
bovenstrooms gestart moeten worden met 
het herstel. Nu is er benedenstrooms 
herstel uitgevoerd en hiermee de beek 
verkleind. Dit kan tot waterlast leiden 
omdat het water bovenstrooms nog snel 
word afgevoerd.” 

Bovenlopen moet wel worden 
meegenomen bij beekherstelprojecten 

BL11 
Voor goed beekherstel kan de bovenloop 
beter van de beek gescheiden worden. 

 

“De wat kleinere beken (bovenlopen) zijn 
over het algemeen niet natuurlijk en dus 
ook niet opgenomen in het beekherstel 
programma. Waar je bovenstrooms met 
herinrichten begint is dus soms lastig.” 

Bovenlopen moeten niet worden 
meegenomen bij beekherstelprojecten 

BL12 
Voor beken met hoge natuurdoelen kun je 
landbouw en natuur beter gescheiden 
houden. 

 

“Sommige vinden dat er een duidelijke 
grens moet komen tussen landbouw en 
natuur om frustraties te voorkomen. 
Andere zijn daar minder stellig in. De 
hoogste biodiversiteit in Nederland was 
tussen 1850 en 1900, toen landbouw en 
natuur heel erg verweven waren.” 

Bovenlopen moeten niet worden 
meegenomen bij beekherstelprojecten 

 

Integraal beekherstelproject 

Toelichting: Projecten worden steeds vaker integraal uitgevoerd. Op zich heel goed, maar voor een integraal project is wel samenwerking nodig en dit lijkt in de 

praktijk soms lastig te zijn. Het begin van een succesvol integraal project is dat men met de neuzen dezelfde kant op (gaat) staan. Men kan zeggen dat ze 

samenwerking belangrijk vinden, maar is dit nog steeds het geval wanneer dat het betekend dat je moet inleveren op je eigen belangen? De onderstaande 

stellingen testen in hoeverre men integraal wil werken. 
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Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

IB13 
Om vernatting van landbouw te voorkomen 
is het belangrijk om landbouw en natuur te 
scheiden van elkaar. 

 

“Vernatting is een probleem voor agrariërs 
en het bestuur doet veel om natschade te 
voorkomen, ondanks dat het primaire doel 
van beekherstel het verbeteren van 
ecologie is. Door scheiding wordt het 
spanningsveld opgeheven.”  

Niet integraal 

IB14 
Een plan waarbij de streek betrokken wordt 
is belangrijk voor een beekherstelproject. 

 
“Een echte DO volgens is: een plan maken 
waarbij de streek betrokken wordt.” 

Wel integraal 

IB15 
Een agrariër met een perceel dat een 
compleet project stagneert, moet worden 
uitgekocht.  

 

“Kortom: het grootste probleem bij 
beekherstel en bij verdrogingsbestrijding 
is, dat waterschappen de neiging hebben 
om met het verhogen van het peil te 
wachten tot de laatste agrariër vertrokken 
is.” 

Niet integraal 

IB16 
Bij beekherstelprojecten moet er een goede 
afweging plaatsvinden tussen belangen van 
verschillende partijen. 

 

“Werk met multidisciplinaire teams en zorg 

voor een goede afweging tussen 

verschillende belangen.“ 

Wel integraal 

 

Invloed van beheer en onderhoud op de slagingskans beekherstel 

Toelichting: Een beekherstelproject is vaak op zichzelf staand. Wanneer het is afgerond gaat het de kast in en wordt er niet meer naar gekeken. Echter, 

natuurbeheer eindigt niet op een bepaalde deadline. Het beheer- en onderhoud van een gebied heeft veel invloed op de doelen van het ontwerpplan wat er ooit 

voor is geschreven. De onderstaande stellingen in hoeverre dat ontwerp- en beheer- en onderhoudsplannen op elkaar worden afgestemd. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

BO17 

Er moeten nieuwe technieken voor beheer 
en onderhoud worden bedacht zodat het de 
ecologische doelen van een beeksysteem 
niet remt. 

 

“Het waterschap is dan ook met nieuwe 
technieken bezig zoals bij aanzanding in 
de beek. Momenteel vinden er proeven 
plaats met een amfibie voertuig dat wel 
kan maaien maar de ecologie niet ernstig 
verstoord.” 

Ontwerp en onderhoudsplannen worden 
niet op elkaar afgestemd 

BO18 
Door onderhoud worden de resultaten van 
het huidige beekherstel bevorderd. 

 
“Onderhoud: wat kun je doen aan 
onderhoud om de resultaten te 
bevorderen?” 

Ontwerp en onderhoudsplannen worden 
op elkaar afgestemd 
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BO19 
Waterschappen investeren onvoldoende in 
beheer en onderhoud om het resultaat van 
beekherstel te bevorderen. 

 

“Het waterschap is momenteel veel aan 
het investeren in beheer en onderhoud. 
Alle methoden voor beekherstel hebben 
als doel om meer variatie in substraat en 
stroming te brengen wat ook zorgt voor 
uitstraling.” 

Ontwerp en onderhoudsplannen worden 
niet op elkaar afgestemd 

BO20 

Onderhoudsmedewerkers/aannemers 
moeten beter ecologisch opgeleid worden 
voor het onderhoud aan locaties met 
ecologische doelen. 

 

“Moeten onderhoudsmedewerkers beter 
ecologisch opgeleid worden voordat ze 
onderhoud doen op plekken met 
ecologische doelen?” 

Ontwerp en onderhoudsplannen worden 
niet op elkaar afgestemd 

 

Monitoren van beekherstelprojecten voor evaluatie 

Toelichting: Veel projecten kunnen niet geëvalueerd worden omdat er te weinig data beschikbaar is. Gebrek aan geld is vaak de reden waarom er niet wordt 

gemonitord na uitvoering van beekherstel. Zonder een goede projectevaluatie kan men niet leren van gemaakte fouten en wordt een volgend project er niet beter 

van. De onderstaande stellingen testen hoe belangrijk men monitoring vindt. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

MB21 
Er moet meer gemonitord worden op de 
projectlocaties van beekherstelprojecten. 

 

“Als er niet op project locaties gemeten 
word, weet men nooit wat een project nu 
werkelijk doet. Waterschappen monitoren 
wetenschappelijk onvoldoende. Maar meer 
monitoren kost te veel tijd en geld.” 
 

Meer monitoring is belangrijk 

MB22 
Het is niet erg als beekherstel niet volledig 
wordt uitgevoerd als er daardoor geld 
beschikbaar is voor monitoring. 

 
“Maar meer monitoren kost te veel tijd en 
geld.” 

Meer monitoring is belangrijk 

MB23 
Er zijn onvoldoende data aanwezig voor het 
goed evalueren van beekherstelprojecten. 

 

“Voor een evaluatie zijn er onvoldoende 
data bekend die uit de projectgebieden 
zelf komen. Wel overal meetpunten 
aanbrengen is te duur.” 
 

Meer monitoring is belangrijk 
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MB24 Monitoring na afloop moet voor een aantal 

jaar een verplicht onderdeel zijn van de 

aanbesteding. 

 “Als er niet op project locaties gemeten 

word, weet men nooit wat een project nu 

werkelijk doet. Waterschappen 

monitoren wetenschappelijk 

onvoldoende. Maar meer monitoren kost 

te veel tijd en geld.” 

 

Meer monitoring is belangrijk 

 

Waarde van een adviesbureau 

Toelichting: Het is voor Haskoning interessant te weten waarom klanten juist hun inhuren. In de praktijk hoor ik veel dat men veel of weinig waarde ziet in 

bepaalde personen, niet zozeer in het bureau. Het is interessant om dit bevestigd te krijgen. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

WA25 
Een adviesbureau hoeft alleen maar 
capaciteit te leveren, de kennis hebben we 
zelf in huis. 

 

“Een adviesbureau is de extra hand. De 
kennis is vaak binnenshuis ook aanwezig, 
maar de tijd niet. Een bureau ontlast het 
waterschap, denken plannen uit en 
schrijven het op.” 

De waarde zit in het bureau, een bureau 
heeft een grotere capaciteit. 

WA26 
De waarde van een adviesbureau is 
afhankelijk van de kennis van de ingehuurde 
persoon. 

 

“Voor heel veel zaken rondom het 
waterschap verschilt het per persoon in 
hoeverre het een toegevoegde waarde 
heeft.” 

De waarde zit hem in de individuele 
personen. 

WA27 
Ik ben niet trouw aan een bureau, maar 
meer aan een specialistisch persoon. 

 
“Ik ben niet trouw aan een specialistisch 
bureau, maar meer aan een specialistisch 
persoon.” 

De waarde zit hem in de individuele 
personen. 

WA28 
Een adviesbureau brengt kennis in huis dat 
we zelf niet hebben. 

 

“Een adviesbureau is de extra hand. De 
kennis is vaak binnenshuis ook aanwezig, 
maar de tijd niet. Een bureau ontlast het 
waterschap, denken plannen uit en 
schrijven het op.” 

De waarde zit in het bureau, een bureau 
heeft een grotere capaciteit en dus meer 
kennis. 
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Invloed van beleid op beekherstel 

Toelichting: Uit de eerste interviews bleek dat veel maatregelen voor beekherstel niet succesvol zijn omdat ze worden belemmerd door beleid. De onderstaande 

stellingen testen of dit door meerdere mensen wordt ervaren. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

IBB29 
Het natuurbeleid is conflicterend met het 
landbouwbeleid waardoor beekherstel word 
belemmerd. 

 

“Het is belangrijk om beleid door te zetten. 
Beleid is er om keuzes te sturen, maar op 
moment lijkt het alsof men zich van het 
hele natuurbeleid niets aantrekt als het 
landbouwbelang in het geding komt.” 

Beleid is belemmerend 

IBB30 
Beleidsmatig gezien is er voor goed 
beekherstel planologisch te weinig ruimte 
gereserveerd voor een goede uitvoering. 

 
“Beleidsmatig gezien is er voor goed 
beekherstel planologisch te weinig ruimte 
gereserveerd voor een goede uitvoering.” 

Beleid is belemmerend 

IBB31 
Het huidige water- en natuurbeleid werken 
bevorderlijk voor beekherstel. 

 

“Beleid is dus erg belangrijk als het om 
beekherstel gaat. Dit komt voort uit het 
willen bereiken van de juiste 
stroomsnelheid.” 

Beleid is niet belemmerend 

IBB32 
Het huidige water- en natuurbeleid werken 
belemmerend voor beekherstel. 

 

“Beleid is dus erg belangrijk als het om 
beekherstel gaat. Dit komt voort uit het 
willen bereiken van de juiste 
stroomsnelheid.” 

Beleid is belemmerend 

 

Interpretatie van KRW op beekherstel 

Toelichting: KRW is een rode draad voor beekherstel, maar uit de interviews blijkt dat KRW verschillend geïnterpreteerd wordt. Is KRW een maatregel voor 

beekherstel of juist andersom? Daar gaan de onderstaande stellingen over. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

IKRW33 
Beekherstel wordt gedaan omdat we dat zelf 
willen, niet omdat de KRW er is. 

 
“Beekherstel wordt gedaan omdat we dat 
zelf willen, niet omdat de KRW er is.” 

KRW is een maatregel voor beekherstel 

IKRW34 
Beekherstel is een maatregel om aan de 
KRW te gaan voldoen. 

 
“Beekherstel is een maatregel om aan de 
KRW en Natura 2000 te gaan voldoen.” 

Beekherstel is een maatregel voor KRW 

IKRW35 
Het doel van beekherstel is om de KRW-
doelstellingen te halen. 

 

“Het bestuur is wel gevoelig voor de KRW 
en voor de andere doelstellingen waar het 
waterschap verantwoordelijk voor is.” 
(Beekherstel is een maatregel voor KRW) 

Beekherstel is een maatregel voor KRW 
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IKRW36 
Door het bestaan van KRW wordt er 
beekherstel uitgevoerd. 

 KRW is een maatregel voor beekherstel. KRW is een maatregel voor beekherstel 

 

Doelen KRW 

Toelichting: Meer dan eens is gebleken dat de KRW-doelen niet zijn behaald en dat daarmee vaak een project als niet geslaagd ziet. Zelfs een natuurbeek in 

Estland scoorde onvoldoende. De onderstaande stellingen test of de mensen in het veld KRW-doelen goed vinden zoals ze zijn. 

Nummer Statement Bron Motivatie voor statement Wat meet de stelling bij volledig eens? 

DKRW37 
De KRW-doelen zijn goed zoals ze zijn. 

 
 

“Opvallend is dat de KRW maatlatten zijn 

toegepast op een vrij natuurlijke beek in 

Estland, en die beek scoorde 

onvoldoende. Dus ook natuurlijke beken 

kunnen op de KRW maatlatten 

onvoldoende scoren, dat zet je wel aan het 

denken.”  

KRW-doelen zijn goed 

DKRW38 

Beken die (deels) door landbouwgebied 

stromen zouden geen hoge ecologische 

doelen moeten hebben. 

 

“Ook gebeurt het vaak dat beken met hoge 

doelen door zowel landbouw als natuur 

stromen. De beek kan dan niet goed 

hersteld worden door de beperkingen in 

het landbouwtraject.” 

KRW doelen zijn te hoog 

DKRW39 

KRW doelen zijn alleen te behalen wanneer 

er voldoende ruimte gereserveerd word voor 

beekherstel. 

 

“De KRW doelen zijn niet te hoog, zolang 

er voldoende ruimte is om herstel zodanig 

uit te voeren dat de doelen behaald 

kunnen worden.” 

KRW doelen zijn te hoog 

DKRW40 

Het budget wat gereserveerd is voor 

beekherstel moet volledig worden 

geïnvesteerd in beken die volledig hersteld 

kunnen worden. 

 

“Ik zie het liefst dat een paar beken voor 

100% aangepakt worden en de andere 

niet. Maar dan heb je een probleem naar 

Brussel toe, want zij willen dat je in elke 

beek investeert. Maar dan is er te weinig 

ruimte en geld om alle beken voor 100% te 

herstellen.” 

KRW doelen zijn te hoog 
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B3 Cronbach’s Alpha 

Cronbach’s Alpha test of twee variabelen hetzelfde meten, wanneer dit het geval is een samenvoeging 

mogelijk. Wanneer variabelen worden samengevoegd, stijgt de statistische betrouwbaarheid en kan er 

worden onderzocht of er een correlatie is met een andere variabele. Wanneer het Cronbach’s Alpha getal 

0,8 of hoger is word hetzelfde gemeten. In tabel 4 zijn de uitkomsten van Cronbach’s Alpha te zien per 

onderwerp van de variabelen. 

Tabel 4 Uitkomst Cronbach's Alpha 

Onderwerp in enquête Cronbach’s Alpha 

Benadering voor beekherstel 0,40 

Stroming 0,69 

Bovenlopen 0,41 

Integraal beekherstelproject 0,43 

Invloed beheer en onderhoud 0,32 

Monitoring van beekherstelprojecten voor 

evaluatie 
0,44 

Waarde van een adviesbureau 0,70 

Invloed beleid op beekherstel 0,79 

Interpretatie van KRW op beekherstel 0,32 

Doelen KRW 0,33 

 

 

Cronbach’s Alpha is berekend met het programma ‘R’. Om dit te doen is er een script geschreven. Dit 

script staat hieronder. Elke zin dat met ‘#’ begint legt uit wat er gebeurd met het commando dat volgt. 

 

# Maureen Pesman 

# 15-12-2015 

# Betrouwbaarheidstest met Cronbach's Alpha 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------- 

#reset geheugen R 

rm(list=ls()) 

 

#getwd verteld waar R de data momenteel vandaan haalt 

getwd() 

 

#verteld waar R de data vandaan moet halen 

setwd("C:/Users/906657/My Documents/R") 

 

#check of R de nieuwe locatie gebruikt 

getwd() 

 

#inlezen data in R en data opslaan in R als 'data1' 

data1 <- read.csv("Q-sort enquete_resultaten.csv", header=TRUE, sep=";") 
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#test of het opslaan is gelukt 

data1 

 

#check of data1 daadwerkelijk de juiste data is 

names(data1) #laat de namen van de kolommen zien 

head(data1)  #laat de gegevens van de eerste 6 rijen zien 

tail(data1)  #laat de gegevens van de laatste 6 rijen zien 

dim(data1)   #laat zien hoeveel rijen en kolommen er zijn, de dimensies van de data set 

str(data1)   #een compilatie van het bovenstaande 

 

#om cronbach's alpha te kunnen uitvoeren moest de package "psych" en library("psych") geïnstalleerd 

worden 

install.packages("psych") 

library("psych") 

 

#Betrouwbaarheidstest per onderwerp 

alpha(data1[1:20,4:7], title= "Benadering voor beekherstel", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,8:11], title= "Stroming", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,12:15], title= "Bovenlopen meenemen in project", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,16:19], title= "Integraal beekherstel project", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,20:23], title= "Invloed beheer en onderhoud", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,24:27], title= "Monitoren van beekherstelprojecten voor evaluatie", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,28:31], title= "Waarde van een adviesbureau", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,32:35], title= "Invloed van beleid op beekherstel", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,36:39], title= "Interpretatie van KRW op beekherstel", check.keys=TRUE) 

alpha(data1[1:20,40:43], title= "Doelen KRW", check.keys=TRUE) 
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B4 Boxplots enquête 

In deze bijlage zijn de boxplots van alle stellingen uit de enquête te zien. Vaak zijn de titels een verkorte 

versie van de originele stellingen. De volledige stelling met bijbehorende code staan onder de boxplots. 

 

Benadering voor beekherstel (geomorfologisch of ecologisch) 

 

Stroming 

 

Figuur 17 Resultaat uit enquête van de stelling 1: Het uiterlijk 

van een beek in het landschap is belangrijker dan de 

ecologische staat ervan. 

Figuur 18 Resultaat uit enquête van de stelling 2: Een beek in 

Nederland hoort natuurlijk te zijn met zo min mogelijk menselijke 

invloeden. 

Figuur 19 Resultaat uit enquête van de stelling 3: Beekherstel is 

pas geslaagd wanneer de ecologische doelstellingen behaald 

zijn. 

Figuur 20 Resultaat uit enquête van de stelling 4: Beekherstel 

moet worden benaderd vanuit abiotische factoren. 

Figuur 21 Resultaat uit enquête van de stelling 5: Als er bij een 

beekherstelproject geen stroming gecreëerd kan worden, kan 

het project beter niet plaatsvinden. 

Figuur 22 Resultaat uit enquête van de stelling 6: Stroming is 

niet het belangrijkste doel van beekherstel, ondanks het een 

belangrijke factor is in het wel of niet behalen van de KRW 

doelstellingen. 
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Bovenlopen 

 

 

 

  

Figuur 23 Resultaat uit enquête van de stelling 7: Zonder een 

juiste stroomsnelheid zal een beekherstelproject de beoogde 

doelen niet halen. 

Figuur 24 Resultaat uit enquête van de stelling 8: Bij een 

natuurlijke beek hoort een flauwe natuurvriendelijke oever, ook al 

remt dat de stroomsnelheid. 

Figuur 25 Resultaat uit enquête van de stelling 9: Bovenlopen 

kunnen beter niet worden meegenomen voor beekherstel, omdat 

deze vaak voor menselijke doeleinden zijn gegraven. 

Figuur 26 Resultaat uit enquête van de stelling 10: Begin met 

beekherstel in de bovenlopen om waterlast benedenstrooms te 

voorkomen. 

Figuur 27 Resultaat uit enquête van de stelling 11: Voor goed 

beekherstel kan de bovenloop beter van de beek gescheiden 

worden. 

Figuur 28 Resultaat uit enquête van de stelling 12: Voor beken 

met hoge natuurdoelen kun je landbouw en natuur beter 

gescheiden houden. 
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Integraal beekherstelproject 

 

 

 

Invloed van beheer en onderhoud op de slagingskans beekherstel  

 

 

 

 

 

 

Figuur 29 Resultaat uit enquête van de stelling 13: Om 

vernatting van landbouw te voorkomen is het belangrijk om 

landbouw en natuur te scheiden van elkaar. 

Figuur 30 Resultaat uit enquête van de stelling 14: Een plan 

waarbij de streek betrokken wordt is belangrijk voor een 

beekherstelproject. 

Figuur 31 Resultaat uit enquête van de stelling 15: Een agrariër 

met een perceel dat een compleet project stagneert, moet 

worden uitgekocht. 

Figuur 32 Resultaat uit enquête van de stelling 16: Bij 

beekherstelprojecten moet er een goede afweging plaatsvinden 

tussen belangen van verschillende partijen. 

Figuur 33 Resultaat uit enquête van de stelling 17: Er moeten 

nieuwe technieken voor beheer en onderhoud worden bedacht 

zodat het de ecologische doelen van een beeksysteem niet remt. 

Figuur 34 Resultaat uit enquête van de stelling 18: Door 

onderhoud worden de resultaten van het huidige beekherstel 

bevorderd. 
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Monitoren van beekherstelprojecten voor evaluatie 

 

 

 

  

Figuur 35 Resultaat uit enquête van de stelling 19: 

Waterschappen investeren onvoldoende in beheer en onderhoud 

om het resultaat van beekherstel te bevorderen. 

Figuur 36 Resultaat uit enquête van de stelling 20: 

Onderhoudsmedewerkers/aannemers moeten beter ecologisch 

opgeleid worden voor het onderhoud aan locaties met 

ecologische doelen. 

Figuur 37 Resultaat uit enquête van de stelling 21: Er moet meer 

gemonitord worden op de projectlocaties van 

beekherstelprojecten. 

Figuur 38 Resultaat uit enquête van de stelling 22: Het is niet erg 

als beekherstel niet volledig wordt uitgevoerd als er daardoor 

geld beschikbaar is voor monitoring. 

Figuur 39 Resultaat uit enquête van de stelling 23: Er zijn 

onvoldoende data aanwezig voor het goed evalueren van 

beekherstelprojecten. 

Figuur 40 Resultaat uit enquête van de stelling 24: Monitoring na 

afloop moet voor een aantal jaar een verplicht onderdeel zijn van 

de aanbesteding. 
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Waarde van een adviesbureau 

 

 

 

Invloed van beleid op beekherstel 

 

 

  

Figuur 41 Resultaat uit enquête van de stelling 25: Een 

adviesbureau hoeft alleen maar capaciteit te leveren, de kennis 

hebben we zelf in huis. 

Figuur 42 Resultaat uit enquête van de stelling 26: De waarde 

van een adviesbureau is afhankelijk van de kennis van de 

ingehuurde persoon. 

Figuur 43 Resultaat uit enquête van de stelling 27: Ik ben niet 

trouw aan een bureau, maar meer aan een specialistisch 

persoon. 

Figuur 44 Resultaat uit enquête van de stelling 28: Een 

adviesbureau brengt kennis in huis dat we zelf niet hebben. 

Figuur 45 Resultaat uit enquête van de stelling 29: Het 

natuurbeleid is conflicterend met het landbouwbeleid waardoor 

beekherstel word belemmerd. 

Figuur 46 Resultaat uit enquête van de stelling 30: Beleidsmatig 

gezien is er voor goed beekherstel planologisch te weinig ruimte 

gereserveerd voor een goede uitvoering. 
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Interpretatie van KRW op beekherstel 

 

 

  

Figuur 47 Resultaat uit enquête van de stelling 31: Het huidige 

water- en natuurbeleid werken bevorderlijk voor beekherstel. 
Figuur 48 Resultaat uit enquête van de stelling 32: Het huidige 

water- en natuurbeleid werken belemmerend voor beekherstel. 

Figuur 49 Resultaat uit enquête van de stelling 33: Beekherstel 

wordt gedaan omdat we dat zelf willen, niet omdat de KRW er is. 

Figuur 50 Resultaat uit enquête van de stelling 34: Beekherstel 

is een maatregel om aan de KRW te gaan voldoen. 

Figuur 51 Resultaat uit enquête van de stelling 35: Het doel van 

beekherstel is om de KRW-doelstellingen te halen. 
Figuur 52 Resultaat uit enquête van de stelling 36: Door het 

bestaan van KRW wordt er beekherstel uitgevoerd. 
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Doelen KRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 53 Resultaat uit enquête van de stelling 37: De KRW-

doelen zijn goed zoals ze zijn. 
Figuur 54 Resultaat uit enquête van de stelling 38: Beken die 

(deels) door landbouwgebied stromen zouden geen hoge 

ecologische doelen moeten hebben. 

Figuur 55 Resultaat uit enquête van de stelling 39: KRW doelen 

zijn alleen te behalen wanneer er voldoende ruimte gereserveerd 

word voor beekherstel. 

Figuur 56 Resultaat uit enquête van de stelling 40: Het budget 

wat gereserveerd is voor beekherstel moet volledig worden 

geïnvesteerd in beken die volledig hersteld kunnen worden. 



 

 

 


